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VD-rapport 2023-02-03  
Informationsärende 

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB: 
VD-rapport 2023-02-03 antecknas 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 

Ärendet har inte varit föremål för samverkan 

Bilagor 

1. VD-rapport per 2023-02-03 

Styrelsehandling nr 7 
Styrelsedatum: 2023-02-10 
Diarienummer: FBU2023-0004 
 

Handläggare: Dan Sandén 
Telefon: 031-773 76 64 
E-post: dan.sanden@framtiden.se 



1 

VD-rapport 2023-02-03 
Inledning 
Ett stort arbete har internt lagts på arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för Framtiden 
Byggutveckling. Med utgångspunkt från Framtidenkoncernens affärsplan har vi med medverkan från 
alla anställda arbetat fram en konkret och lättillgänglig affärsplan med tydliga mål och aktiviteter. Ett 
stort fokus ligger givetvis på koncernens mål, att bidra till en mer blandad stad, bygga bostäder med 
hög arkitektonisk kvalitet, med lägre hyror än snittet på jämförbara projekt och färdigställa 2 300 
bostäder per år från 2025. 

Tidigt skede 
Under 2022 lämnade vi in 10 ansökningar omfattande cirka 1 100 bostäder för planbesked. Av de 
inlämnade ansökningarna har vi endast fått positivt besked för fem projekt motsvarande 360 
bostäder. Två projekt omfattande 220 bostäder har fått ett negativt besked. 

I Göteborgs stads startplan 2023 finns Framtiden Byggutveckling nu representerat med fyra projekt 
omfattande 420 bostäder. De aktuella projekten är Aprilgatan, Lergöksgatan, Bondegärdet (brf) och 
Bergsgårdsgärdet (brf). 

Eftersom vi i enlighet med koncernens affärsplan kraftigt ska öka byggtakten upp till 2 300 bostäder 
per år sker nu ett omfattande förberedande arbete för att kunna få med ett stort antal bostäder i 
stadens startplan för 2024 och senare. 

Upphandling 
Anbudsinfordran har genomförts gällande projekt Mandolingatan kv G, med förhoppning om att ett 
minskat antal pågående upphandlingar på marknaden skulle öka konkurrensen och ge möjlighet till 
att förverkliga projektet trots ett allmänt högt prisläge. De inkomna anbuden visade tyvärr ett 
prisläge som var för högt i förhållande till förväntade nivåer, därav har upphandlingen avbrutits. 

Pågående upphandlingar i övrigt är Selma 2 kv 10, Selma 2 kv 6 och Smörslottsgatan/Robertshöjd. I 
planen för kommande upphandlingar ligger sedan närmast även Selma 2 kv 3, Masthuggskajen G1b 
och Rosmaringatan. Vidare planeras flera projekt att annonseras i höst/vinter. 

Prisnivån enligt index har stått still sedan augusti, priset på trä och stål har sjunkit men resterande 
material har ökat vilket gör att vi totalt sett ändå inte än ser sänkta materialkostnader. 

Produktion 
Produktion pågår för närvarande av 810 bostäder i 8 projekt. Prognosen för 2023 är ett 
färdigställande av 279 bostäder i fyra projekt. 

Utökade risker förekommer fortsatt i projekt Östra Kålltorp avseende tid, entreprenörens 
organisation, efterlevnad av ställda krav och kvalitet. Fler kontroller har genomförts och ytterligare 
åtgärder diskuteras inom bolaget. 

Organisation och personal 
Arbete pågår med att planera hur vi förser bolaget med kompetens för att klara bolagets 
målsättningar. Rekrytering av en erfaren projektutvecklare, som börjar sin anställning i maj, 2023 är 
klar. 
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En viktig del i att kompetensförsörja verksamheten är också att vara en attraktiv arbetsgivare. Utifrån 
genomsnittliga resultat i Winningtemp kan vi se en mycket positiv utveckling. De allra flesta 
kategorier visar en ökning, två kategorier ligger oförändrat, på hög nivå. Mest ökning ser vi inom 
personlig utveckling och teamkänsla. 
 
Även Medarbetarenkätens resultat visar en mycket positiv utveckling jämfört med förra mätningen 
under 2020. 
 
Medverkan i konferens utomlands 
Bolagets medarbetare Gunnar Persson har blivit inbjuden att tala på kongressen för IFME 
(International Federation of Municipality Engineering) som är en internationell organisation för 
samarbete mellan planerare och tekniker i den offentliga sektorn. I Sverige representeras 
organisationen av Sveriges Stadsbyggare, där Gunnar Persson är medlem. 
Evenemanget gå av stapeln i Birmingham den 18-19 april 2023. Gunnar kommer bland annat att tala 
om Framtidens arbete kring mobilitet, transporthubar, lokalisering av bostäder, utveckling av lokal 
service m.m. Resa- och uppehälle finansieras av Sveriges Stadsbyggare. 
 
 
 
Dan Sandén 
VD 
Framtiden Byggutveckling AB 
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