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▪ Behöver flyttas senast

▪ Skick under vattnet mycket bra 

▪ Behöver ett lager färg 

▪ Inga problem att flytta på denna sida Hisingsbron – bredd problematisk uppströms

▪ ”Lätt att sälja”
Ny plats för P-arken
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Det är nu hög tid att besluta 

om P-arkens framtid och 

påbörja förberedelsearbetet 
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Ny plats för P-arken 2026 - 2034

Bakgrund

P-arken har sedan 2017 legat vid Lilla Bommen men måste flyttas vid 

årsskiftet 2025/2026. Ingen ny plats har pekats ut. Parkeringsbolaget  

initierade i december 2023 ett projekt för att utreda ny plats och 

förutsättningarna för en flytt. 

Slutsats

Skeppsbron är den plats där P-arken bedöms göra störst nytta under 

aktuell tidsperiod (2026 – 2034), dels som parkering men eventuellt 

även för uppställning av byggbodar och materialförvaring. P-arken har 

tidigare legat vid Skeppsbron och de gamla förankringsfundamenten 

bör kunna återanvändas. Det är dock osäkert hur länge P-arken kan 

ligga vid Skeppsbron. En tänkbar omlokalisering skulle då kunna vara 

till den närbelägna Masthuggskajen öster om Stenas danmarksterminal

(där Stena Carisma idag ligger).

Gullbergsvass är ingen möjlig lokalisering då P-arken inte kommer 

igenom Hisingsbron.

Fortsatt arbete / Nästa steg

• Parkeringsbolaget önskar få besked om Staden ser P-arken som 

strategisk resurs för att lättare fatta beslut om P-arkens framtid trots 

den stora osäkerheten

• Parkeringsbolaget utreder förutsättningarna för att ställa byggbodar  

och/eller ha materialförvaring på P-arken

Beredning

Arbetsgrupp: Peter Casperson - Parkeringsbolaget, Joakim Dahlén –

Parkeringsbolaget, Peter Björk – Älvstranden, Jens Andreasson –

Stadsbyggnadsförvaltningen.

Avstämningsgrupp: Carl Engström – Parkeringsbolaget, Marcus 

Karlsson – Parkeringsbolaget, Lilia Halsen Bidar -

Stadsmiljöförvaltningen, Carina Abrahamsson –

Stadsmiljöförvaltningen, Per Wingqvist – Stadsbyggnadsförvaltningen, 

Nina Larsson Exploateringsförvaltningen

Owe Svensson - Göteborgs Hamn, Eric Björk - Göteborgs Hamn
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• Vi har i arbetet fokuserat på tiden fram till 2034 och har därmed 
inte analyserat framtida behov och användning efter denna 
period

• Arbetsgruppen kan dock konstatera att det kommer att 
genomföras stora exploateringsprojekt runt älven längre fram –
hela södra älvstranden (från Stena danmarksterminal till Stena 
tysklandsterminal) samt Frihamnen och Lindholmen

• Den framtida exploateringen runt älven kan medföra ett 
långsiktigt behovet av P-arken, detta behöver dock utredas 
ytterligare

• Vi bedömer att det kan finnas behov av tillfälliga 

parkeringsplatser på Masthuggskajen även efter 2034 och under 

flera år därefter.

• I takt med att Frihamnen bebyggs kan det tillfälligt bli ont om 

markparkeringar i det området men det bedöms inträffa några år 

efter 2034.

Tänkbara platser för P-arken efter 2034
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Tidsperspektiv

• Q1 2026 – 2034 (”tidsfönstret”)

Hur vi bedömt ”Nytta”

• Brist på parkeringar i området under tidsfönstret som är svårt att lösa med markparkering

Hur vi bedömt ”Genomförbarhet”

• Möjlighet till förankring och tillfart – och i hur stor grad platsen är möjlig inom ”tidsfönstret”

• Låg grad av osäkerhetsfaktorer/hinder

Antaganden för analys av tänkbara platser för P-arken
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Analys av tänkbara platser för P-arken
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Låg Genomförbarhet Hög

Skeppsbron

Arendal

Gullbergsvass

Saltholmen

Masthugget Öst

Amerikakajen
Masthugget Väst

Fiskhamnen

Frihamnen

Lindholmen (Betel)*

Älvstranden Göteborgs Hamn Öckerö kommun

Hönö Pinan

Lindholmen

Lindholmen (City Varvet)*

Exploatering

Tysklandsterminalen

/Majnabbe

*Endast aktuell för tillfällig lokalisering
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Frihamnen
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Amerikakajen

Fiskhamnen

Tysklandsterminalen

/Majnabbe
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• Utredda platser för P-arken. P-arken är röd

• Ingen av de utredda platserna är möjlig

Göteborgs Hamn Arendal



En del av Göteborgs StadEn del av Göteborgs Stad

Gullbergsvass

Det borde vara behov av parkering i området under flera år 

framöver då Gullbergsvass står inför omfattande 

exploatering och P-arken fyller ett befintlig behov tom 2025. 

Men P-arken går ej genom Hisingsbron varför platsen inte är 

möjlig.

Skeppsbron

Det pågår och planeras flera stora byggnationer i området, 

Västlänken och hus på Skeppsbron. Under byggtid behövs 

yta för parkering och etablering där P-arken kan ha en roll. 

P-arken har tidigare (1991-2017) legat vid Skeppsbron och 

förankringsfundament och bilgrind finns kvar. Dock är 

trafikföringen en utmaning och ombyggnaden av kajen 

riskerar att begränsa tiden för P-arkens nyttjande.

Masthuggskajen - Öster om Danmarksterminalen

Det byggs mycket i området och bedöms vara brist på 

parkeringsplatser under byggtiden. Stena Carisma ligger 

dock på den aktuella platsen och förväntas vara kvar där 

åtminstone tom 2027 vilket innebär att P-arken behöver 

lokaliseras till annan plats i 1-2 år.

Masthuggskajen - Väster om Danmarksterminalen

Det byggs mycket i området och bör vara brist på 

parkeringsplatser. En eventuell spårvagnstunnel kan komma 

att byggas vid Stigberget som kan ha behov av 

etableringsyta i aktuellt område, vilket kan användandet av 

P-arken.

Amerikakajen

Göteborgs Hamn har meddelat att de inte anser P-arken 

lämplig vid Amerikakajen. Kajen används för angöring av 

kryssningsfartyg och andra större fartyg som kräver god 

navigeringsyta runt kajen.

Fiskhamnen

Kajen bedöms vara i alltför dåligt skick för att klara P-arken. 

Dessutom har området problem med översvämning varför 

det anses olämpligt att förlägga parkering med tillfart via ett 

område med känd översvämningsrisk.

Stena Tysklandsterminal

När Tysklandstermnialen avvecklas tillgängliggörs stora ytor 

som vid behov kan nyttjas för markparkering. Inom 

tidsfönstret bedöms således P-arken inte behövas.

Saltholmen

Det är stor efterfrågan på p-platser på Saltholmen men 

trafiksystemet är inte anpassat för ökad trafik. Dessutom 

bedöms det svårt att få acceptans av estetiska skäl. Även 

oklart om det ens finns någon plats där P-arken ryms.

Fiskebäck

Om Fiskebäck skulle bli en ny hubb för färjetrafiken i södra 

skärgården kan ytterliga p-platser behövs i området. Dock 

bedöms P-arken inte rymmas i Fiskebäcks hamn.

Frihamnen

Frihamnens inre hamnbassäng planeras att fyllas igen. 

Generellt är kajerna i Frihamnen i dåligt skick. Den kaj som 

bedöms i bäst skick används av Älvsnabben vid 

evenemangstrafik. Om P-arken skulle läggas där hindras 

den trafiken. Utsikten från kajskjul 107 påverkas. 

Parkeringsbehovet i Frihamnen bedöms under tidsfönstret 

kunna tillgodoses med markparkering varför Frihamnen 

främst kan vara aktuell för tillfällig placering av P-arken. 

Lindholmen

Pga förorenade bottensediment bedöms Lindholmen

generellt som olämplig plats att flytta P-arken till. Dessutom 

är det redan trångt med biltrafik i området varför ytterligare 

älvnära parkeringar inte är önskvärda. Dock ser vi en 

möjlighet för tillfällig förvaring av P-arken på kajen där 

Betelskeppet idag ligger.

Göteborgs Hamn - Arendal (flera platser)

Göteborgs Hamn har uttryckt ett behov av flera 

parkeringsplatser men har inte hittat någon lämplig plats i 

Arendal för P-arken

Hönö Pinan

Eventuellt kan det finnas ett behov av ytterligare 

pendelparkeringar på Hönö Pinan. Lönsamheten bedöms låg 

då det idag är en gratisparkering. Att för Parkeringsbolaget 

bedriva verksamhet i annan kommun kan också vara 

tveksamt men kan under vissa förutsättningar vara tillåtet.

_______________________________

Övrigt

Det pågår en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Södra 

Älvstranden (från Packhuskajen till Majnabbe) som påverkar 

var P-arken kan tänkas fylla en funktion.

Sammanfattande analys av tänkbara platser för P-arken
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Sammanfattning

Det pågår och planeras flera stora byggnationer i området, Västlänken och hus på Skeppsbron. Under byggtid behövs yta för parkering och etablering där P-arken kan 

ha en roll. P-arken har tidigare (1991 -2017) legat vid Skeppsbron och förankringsfundament och bilgrind finns kvar. Dock är trafikföringen en utmaning och 

ombyggnaden av kajen riskerar att begränsa tiden för P-arkens nyttjande.

Fastighetsägare

Exploateringsförvaltningen äger allmänplatsmark på Skeppsbron. 

Älvstranden äger obebyggd kvartersmark på Skeppsbron.

Parkeringsbolaget äger fastigheten för underjordiska parkeringsgaraget enligt 

befintlig detaljplan.

Aktuell beläggning på befintlig parkering

Ca 75% beläggning (hela året, hela dygnet) på 213 platser. 

Framtida parkeringsbehov 

Det pågår och planeras flera stora byggnationer i området, Västlänken och hus 

på Skeppsbron. Det innebär ett ökad behov av parkering under byggtid (2025 –

2035) samtidigt som ytor behöver tas i anspråk för själva bygget och dess 

etablering. Hotell Draken har nyligen öppnat, men inga nya parkeringar har 

tillkommit i närområdet. Byggnationen på nya halvön vid Masthugget Öst 

kommer sannolikt ha behov av parkering och etableringsytor fr 2026.

Fysiska förutsättningar

P-arken har tidigare (1991 -2017) legat vid Skeppsbron och 

förankringsfundament och bilgrind finns kvar. Kajen kommer rustas upp och 

eventuellt finns planer på att höja nivån och flytta kajkanten en bit ut i älven.

Trafiksituation

Trafikföringen till och från Skeppsbron är en utmaning då tillfarterna både från 

öst och väst sker via gator som fått omledas pga alla pågående byggprojekt. 

Det är hög turtäthet på spårvagns- och busstrafik i området.  Ett högfartscykel-

stråk går längs kajen och korsar därmed en eventuell påfart till P-arken.

Detaljplan Skeppsbron

Det pågår en utredning (SBF) av konsekvens av ny detaljplan för Skeppsbron. 

Utredningen förväntas presentas i mars 2024.

Övrigt

Eventuellt byggande av GC-bro vid Packhuskajen kan påverka att de båtar som 

ligger där kan behöva annan kajplats (Skeppsbron?).

Skeppsbron
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Om P-arken

▪ Parkeringsbåt i tre våningar

▪ 118 x 32.5 meter

▪ Djupgående 2.4 meter

▪ Höjd 15.5 möh

▪ 400 parkeringsplatser 

▪ Ligger vid Lilla Bommen

▪ Blockuthyrs till Vasakronan och Platzer

▪ Intäkter ca 10 mnkr/år

Förutsättningar

Situation 

▪ Ny lokalisering efter Lilla Bommen  

saknas

▪ Hyresavtal med Vasakronan och 

Platzer löper till 2026-01-01

▪ Bygglovet går ut 2026-06-20

▪ Kajen ska byggas om våren 2026 –

Exploateringsförvaltningen vill att 

P-arken är borta från Lilla Bommen 

vid årsskiftet 25/26
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P-arkens historik

1991 

Ombyggd till 

parkeringsanläggning

Tillfällig anläggning 

vid Skeppsbron

Total investering 49 mkr

2009

Flytt för renovering

på Götaverken

Nya bottenplåtar 30 mkr

2017

Flytt till 

Lilla Bommen

33 mkr för flytt 

och ombyggnation

2025/2026

Planerad flytt 

från Lilla Bommen
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Alternativ framåt

Ny lokalisering

Förstahandsalternativet – stadsutvecklande förvaltningar och bolag 

överens om att anläggningen sannolikt kommer att behövas framåt

Sälja 

Enligt mäklare säljbar – den är bra skick under vatten och det finns 

externa intressenter

Skrota

Som ett sista alternativ

1

2

3
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Utredning ny lokalisering

Ny plats

Stadsbyggnadsförvaltningen

Per Wingqvist, Jens Andreasson*

Älvstranden

Peter Björk*, Rune Arnesen

Göteborgs Hamn

Owe Svensson, Eric Björk 

Gotenius

Flytt

Projektör marina anläggningar

Parkeringsbolaget

Carl Engström, Emir Slavotic, 

Peter Caspersson*, Marcus Karlsson, 

Joakim Dahlén*

Stadsmiljöförvaltningen

Lilia Halsen Bidar, 

Carina Abrahamsson

Exploateringsförvaltningen

Nina Larsson, Rickard Nayar

* Arbetsgrupp för analys av tänkbara 

platser för P-arken
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Preliminär tidplan flytt / försäljning / skrotning

2023 2024 2025 2026

Utredning*

*Ny plats, krav på ny plats, ev krav på inspektion, ramavtal projektering, avtal 

försäljningsmäklare, reviderad tidplan

Upphandling projekteringskonsult

Projektering flytt och angöring

Bygglovsprocess

Upphandling entreprenad

Genomförande angöringsplats Genomförande flytt

Återställa Lilla Bommen

1/1 Slutdatum för Vasakronans & Platzers hyresavtal 

Bygglovet upphör 20/6

Försäljning

SkrotningUpphandla skrotning

?/1-26 Nytt slutdatum för Parkerings arrendeavtal  

Upphandling 

skeppsmäklare

?/1 Flyttidpunkt 
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