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Informationsarende

Investeringsbeslut forprojektering Rya 2

Arendet om investeringsbeslut avseende forprojektering av Rya 2 inom ramen for

projektprogrammet Nya Rya ska upp for styrelsebeslut den 24 april 2026.

Styrelsen far nu ett utkast av beslutsunderlaget fér information. Arendet ir ett utkast och

kan komma att andras.


tel://031-64-74-00/
http://www.gryaab.se/
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Beslutsunderlag
Styrelsen 260204 Telefon: 031 64 74 00
Diarienummer: 2023-00243 Mejladress: pascal.karlsson(@gryaab.se

Handlaggare: Pascal Karlsson

Information — Investeringsbeslut
forprojektering Rya 2 inom projektprogram
Nya Rya

Forslag till beslut
I styrelsen f6r Gryaab AB:

Styrelsen godkinner investering i form av forprojektering av ny avloppsvattenrening i
anldggningsdel Rya 2 enligt beskrivning i beslutsunderlaget till hégst 230 miljoner

kronor i 2026 ars penningvirde.

Styrelsen ger VD i uppdrag att teckna avtal for investeringen.

Sammanfattning

Projektprogram Nya Rya dr ett tiodrigt investeringsprogram fér om- och tillbyggnad
av Ryaverket, sd att Gryaab langsiktigt kan uppfylla nya skirpta utslippskrav och
mojliggdra anslutning av fler invanare i dgarkommunerna. Inom projektprogrammet
kallas den befintliga avloppsvattenreningsanliggningen f6r Rya 1. Den nya
avloppsvattenreningsanliggningen som ska byggas kallas Rya 2 och omfattar
biologisk rening av avloppsvatten med AGS-teknik samt sandfilter och tillh6érande
anlaggningsdelar. For att klara tidplanen med att fa Rya 2 1 drift innan nuvarande
milj6tillstind 16per ut behover nu férprojektering av Rya 2 starta. Férprojekteringen
bygger vidare pa genomférd férstudie. Under férprojekteringen tas underlag fram for

att faststilla projektets omfattning sasom till exempel ritningar, beskrivningar, tidplan
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och kostnadskalkyler. Resultatet av forprojektering dr beslutsunderlaget till nista fas,

genomforande (Detaljprojektering och Byggnation).

Forslaget ar investering 1 form av forprojektering av ny avloppsvattenrening i
anldggningsdel Rya 2 enligt beskrivning i beslutsunderlaget till hégst 230 miljoner

kronor i 2026 ars penningvirde.

Bedomning ur ekonomisk dimension

Investeringsutgiften kommer att borja belasta Gryaabs resultatrikning forst i
samband med att Rya 2 tas i drift, vilket berdknas ske ar 2035/2036. Vid antagandet
om en rinta pa 3,5 % och en avskrivningstid pa 40 ar blir den initiala finansiella
arskostnaden (rinta och avskrivningar), som ska finansieras via avgifterna, ca 13,8
miljoner kr per ar. Férdelat pa antalet anslutna individer innebiér det en 6kad avgift
om cirka 15 kr per ar. Investeringen ir erforderlig for att ordna och driva
anliggningen. Kostnaden bedéms darfér som noédvandig enligt lagen om allminna

vattentjanster.

Gryaabs resultat kommer ocksa att successivt belastas med rintekostnader under

anskaffningsperioden, da rinteutgifterna inte aktiveras i investeringsvolymen.

Genom att fatta detta investeringsbeslut tas en ekonomisk risk. Om styrelsen eller
deldgatkommunerna skulle vilja att avbryta genomforandet av Rya 2 eller
projektprogrammet kommer nedlagda investeringsmedel att bokas om fran bolagets
balansrikning till att belasta det aktuella arets resultatrakning. Bolaget bedémer dock
denna ekonomiska risk som lag utifran tidigare fattat inriktningsbeslut med bred
forankring i samtliga deldgarkommuner. Det dr ocksa en risk som bolaget behover ta
tor att kunna ha framdrift 1 programmet och kunna halla tidplanen fram till 4r 2036

da befintligt miljétillstand gar ut.

Bedomning ur ekologisk och social dimension

Den befintliga vattenreningsprocessen, Rya 1, har begrinsad kapacitet och
reningsférmaga. Genomférande av Rya 2 kommer innebira att avloppsvattnet renas
mer langtgdende dn i Rya 1, sa de samlade utslippen kommer ha en hégre

reningsgrad vilket ger lagre utslappshalter till recipienten.
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Rya 2 som en del av program Nya Rya mojliggor £6r Gryaab att fortsitta ta emot och
behandla avloppsvattnet fran sina deligarkommuner daven efter 2036. Det dr 1 sin tur
en forutsittning for att deligarkommunerna ska kunna bygga nya bostader och 6ka

infrastrukturen for att kunna moéta den vixande befolkningen.

Samverkan

Beslutet har behandlats pa lokalt samverkansgruppsmaote den 29 januari 2026.
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Arendet

Arendet behandlar frprojektering av ny avloppsvattenrening i anliggningsdelar Rya

2 for projektprogram Nya Rya.

Beskrivning av arendet

Bakgrund

Gryaabs nuvarande miljotillstand ar tidsbegrinsat till och med ar 2036 och innehaller
villkor pa att bolaget ska utreda och ta fram en handlingsplan f6r hur Ryaverket ska
anpassas for att 1 framtiden klara skirpta krav. Tillstindsgivaren har i miljotillstindet
angivit att ett storre reningsverk borde klara reningskrav som ér betydligt hogre dn de
krav Gryaab har idag. Som framgick redan i miljétillstindsprocessen visar Gryaabs
samlade utredningar och erfarenhet av verket att for att na saidana utslippshalter
maiste avloppsreningsverkets kapacitet 6kas utéver vad som dr méjligt inom verkets

nuvarande omrade.

Forutom en forvintan om strangare utslappskrav har befolkningen i Gryaabs
deligarkommuner 6kat kraftigt de senaste artiondena. Den senaste
befolkningsprognosen visar en 6kning f6r Gryaabs deligarkommuner (exklusive

Bollebygd) med 35 % fram till ar 2055.

Projekt Nya Rya avser det sammantagna projektet med att bygga ut och komplettera
Gryaabs anldggning sa att bolaget klarar att uppna kommande milj6tillstindskrav och
6kad belastning. Styrelsen fattade i maj 2022 beslut om inriktning och
finansieringsmodell f6r Projekt Nya Rya. Gryaabs atta dgarkommuner har tagit

stallning till beslutet och tillstyrkt det.
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Ny anlaggning Rya 2

Forbehandling Utgaende

Figur 1: Allt avloppsvatten som kommer in till Ryaverket genomgér samma férbehandling. 1
framtiden kommer en del av det férbehandlade vattnet ledas till den nya anliggningen Rya 2
medan en del fortsitter ledas till den befintliga anliggningen, Rya 1. Anliggningarna Rya 1
och Rya 2 kommer alltsd vara tvd patallella behandlingslinjer. Avslutningsvis samlas det
renade avloppsvattnet fran Rya 1 och Rya 2 ihop och leds till recipient via den gemensamma

utloppstunneln.

Figur 2: Illustration av Rya 2. Observera att detta dr en illustration som enbart syftar till ge

en uppfattning om storlek och omfattning av anliggningen. Nirmast till vinster dr
sandfilterbyggnaden, bakom den ir bassinger f6r den biologiska processen. Aven andra
byggnader ér illustrerade. Projektering med utformning och utseende aterstar, och

anliggningen kan komma att se helt annorlunda ut dn vad illustrationen visar.
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Figur 3: Det gula omradet visar den markyta som omfattas av férprojekteringen av Rya 2.
Hir kommer byggas 6ppna bassidnger for biologisk process, tillhérande processbyggnader,
pumpstationer och eventuellt yttetligare nigra byggnader/anliggningsdelar, samt

infrastruktur som forbinder de olika delarna.
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Aktuellt skede

For- Detalj-

Forstudie projektering projektering

Byggnation

Figur 4: Forstudien dr genomf6rd, med nagra fa kvarstiende delar att slutféra. Det dr nu
dags att starta forprojekteringen. I férprojekteringen faststills storlek, placering och
principiell utformning av anlidggningen med sina delar. Under férprojekteringen tas
underlag fram for att faststélla projektets omfattning sasom till exempel ritningar,
beskrivningar, tidplan och kostnadskalkyler. Resultatet av forprojektering ar

beslutsunderlaget till nista fas, genomférande (Detaljprojektering och Byggnation).

Investeringsbudget
Investeringsbudget f6r férprojektering av Rya 2 dr bedomd till hégst 230 miljoner
kronor i 2026 ars penningvirde. Kostnadsbedémningen ir baserad pé férstudien och

erfarenheter fran tidigare genomférda projekt.

Kostnaden avser framtagande av ovanstaende beskrivna handlingar.

Bedomning av arendets principiella beskaffenhet

Arendet avser ett investeringsbeslut om 230 miljoner kronor. Investeringen ar en del

av Program Nya Rya.

Styrelsen fattade 1 maj 2022 beslut om inriktning och finansieringsmodell f6r Projekt
Nya Rya. Beslutet bedémdes vara av principiell beskaffenhet. Gryaabs atta
dgarkommuner har tagit stallning till beslutet och tillstyrkt det. Genom att Gryaabs
dgarkommuner tillstyrkt beslutet ges styrelsen mdéjlighet att fatta beslut inom ramen

tor inriktningsbeslutet.

Att i nirtid komma igaing med férprojektering av ny vattenbehandling i Rya 2 dr en
forutsittning for att kunna slutféra projektet i tid och dirmed uppna de inriktningar
som beskrivs i inriktningsbeslutet. Mot den bakgrunden och med hinsyn till nivan pa

investeringsbudgetens storlek bedéms drendet inte vara av principiell beskaffenhet.
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Bolagets bedomning

Arendet behandlar frprojektering av nya processteg for rening av avloppsvatten
inom projektprogram Nya Rya. Att genomfora forprojekteringen av nya
vattenreningssteg 1 anldgening Rya 2 dr nédvindigt for att kunna fortsitta arbetet

med att bygga ut reningsverket sa att kommande utsldppsvillkor kan uppfyllas.

Styrelsen foreslas besluta att investering 1 forprojektering Rya 2 genomfors till hogst

230 miljoner kronor 1 2026 ars penningvirde.
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