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Återrapport, uppdrag från kommunfullmäktige  
avseende utredning av åtgärder för Gamla Ullevis 
långsiktiga funktionalitet.  
 

 

Förslag till beslut 
i styrelsen för Got Event AB 
 

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att godkänna förslag till återrapport  
av uppdrag från kommunfullmäktige avseende utredning av åtgärder för Gamla  
Ullevis långsiktiga funktionalitet enligt bilaga 1. 

2. Översända ärendet till Göteborg & Co för yttrande. 
 

 

Sammanfattning  
Ärendet utgör Got Event AB:s återrapport på Kommunfullmäktiges uppdrag 2025-05-22 (handling 
2025 nr 98): 
1. Higab AB får i uppdrag att, i samverkan med Got Event AB, utreda förutsättningarna och 

investeringsnivå för att genomföra en grundförstärkning av Gamla Ullevi som åtgärd på 
vibrationsproblematiken. 

2. Got Event AB får i uppdrag att, i samverkan med Higab AB och Göteborg & Co AB, utreda 
förutsättningarna och investeringsnivån för en utformning av Gamla Ullevi som möter nuvarande 
och framtida evenemangsbehov. Utredningen ska också undersöka hur driftunderskottet på 
anläggningen kan minska. 

3. Got Event AB får i uppdrag att, i samverkan med Higab AB och Göteborg & Co AB, utreda de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för att anpassa Ullevi till fler 
fotbollsevenemang. 

 
Gamla Ullevi och Ullevi är viktiga mötesplatser för fotbollsevenemang och andra evenemang. 
Fotbollen utvecklas positivt i Göteborg, både på dam- och herrsidan med fler lag som spelar i högsta 
divisionen. Göteborg har idag begränsningar i antal elitarenor och även begränsningar i nuvarande 
arenors standard gällande publikkomfort, mat- och dryck, publikservice, premium, tillgänglighet och 
teknik med mera. Arenornas infrastruktur behöver förstärkas för att kunna möta denna utveckling. I 
ärendet beskrivs olika alternativ och konsekvenser för Ullevi och Gamla Ullevi. 
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Got Event beslutsunderlag 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Fotbollen utvecklas i Göteborg och arenornas infrastruktur behöver förstärkas för att kunna möta denna 
utveckling. De investeringsalternativ som beskrivs i återrapporten medför ekonomiska konsekvenser i form 
av investeringskostnader, men även viss ökad intjäningsförmåga beroende på vilken åtgärder som 
genomförs. De ekonomiska bedömningarna är indikativa och behöver fördjupas i nästa steg utifrån vilket 
beslut Kommunfullmäktige fattar. 
 
Bedömning ur ekologisk dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
 
Bedömning ur social dimension 
Fotbollsevenemang och arenor är mötesplatser som engagerar, skapar samhörighet mellan människor 
och ger identitet till staden. Arenan, i synnerhet vid stormatcher och mästerskap, kan fungera som 
katalysator för fler besökare till staden vilket gynnar det lokala näringslivet genom ökade 
turistekonomiska effekter. 
 
Bilagor 

1. Återrapport, uppdrag från kommunfullmäktige avseende utredning av åtgärder för Gamla 
Ullevis långsiktiga funktionalitet (2025-05-22 handling 98). 

2. Rapport Behov av investeringar i och kring befintliga arenorna för att upprätthålla 
evenemangsstrategin (i Got Events styrelse 2023-12-11). 

3. Rapport Fördjupad utredning av ekonomiska konsekvenser för föreslagna investeringar i och 
kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin (i Got Events styrelse 2025-
05-26). 

 
Expedieras: Göteborg & Co och Higab AB.  

 
Bolagets bedömning 
I återrapporten beskrivs olika alternativ för Ullevi och Gamla Ullevi som ger olika konsekvenser, även 
för andra evenemang och arenor. En indikativ investeringsnivå har beräknats för grundförstärkning 
respektive för utbyggnad av Gamla Ullevi. Grundförstärkning åtgärdar vibrationsproblematiken men 
löser inte behovet av utökad kapacitet och publikservice.  
 
Byggnadstekniskt bedöms arenans kapacitet kunna utökas med ca 5 000 platser, vilket också ger 
förbättrade faciliteter för publik, mat och dryck med mera. I nuläget är det oklart om utbyggnad 
medges utifrån gällande detaljplan utan detta behöver utredas vidare av fastighetsägaren. 
Grundförstärkning samt utbyggnad (om möjligt) bedöms kunna förbättra förutsättningar under 
kommande 10–15 årsperiod men är otillräcklig på längre sikt.  
 
Förutsättningarna för fotboll på Ullevi har under senare år förbättrats avsevärt genom t ex utökade och 
moderniserade omklädningsrum, säkerhetsåtgärder med mera. Arenan uppfyller kraven för 
landskamper och internationella cuper (UEFA kategori 4). Bolaget avser att fortsätta utveckla Ullevi 
genom åtgärder som förbättrar förutsättningarna för fotboll utan att begränsa möjligheterna för andra 
arrangörer och evenemang. 
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Got Event beslutsunderlag 

En fullödig anpassning av Ullevi till de lokala allsvenska klubbarnas behov och önskemål bedöms ej 
genomförbar då den innebär allt för omfattande åtgärder samtidigt som den skulle innebära begränsad 
möjlighet för andra typer av idrottsmästerskap och inte minst för konserter. Bolaget föreslår i stället 
temporära lösningar, t ex avseende kortsideläktare. 
 
 

 

Thomas Tejland 

 

Projektledare 

 

Lotta Nibell 

 

VD 

 



 

 
 

        

      Bilaga 1  

Återrapport, uppdrag från kommunfullmäktige avseende utredning 
av åtgärder för Gamla Ullevis långsiktiga funktionalitet.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2025-05-22 (handling 2025 nr 98) enligt följande: 

 
1. Higab AB får i uppdrag att, i samverkan med Got Event AB, utreda förutsättningarna och 

investeringsnivå för att genomföra en grundförstärkning av Gamla Ullevi som åtgärd på 
vibrationsproblematiken. 

2. Got Event AB får i uppdrag att, i samverkan med Higab AB och Göteborg & Co AB, utreda 
förutsättningarna och investeringsnivån för en utformning av Gamla Ullevi som möter nuvarande och 
framtida evenemangsbehov. Utredningen ska också undersöka hur driftunderskottet på anläggningen 
kan minska. 

3. Got Event AB får i uppdrag att, i samverkan med Higab AB och Göteborg & Co AB, utreda de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för att anpassa Ullevi till fler 
fotbollsevenemang. 

 
I ärendetexten refereras till två tidigare kommunfullmäktigeuppdrag som återrapporterats till Got Events 
styrelse 2023-12-11 och 2025-05-26; ”Behov av investeringar i och kring befintliga arenorna för att 
upprätthålla evenemangsstrategin.” och ”Fördjupad utredning av ekonomiska konsekvenser för 
föreslagna investeringar i och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin. 
Investeringarna förutsätts göras inom en tio-årsperiod. I texten nedan används förenklat följande 
benämning på uppdragen; ”Investeringar för evenemangsstrategin”. 
 
Beskrivning av ärendet 

I bakgrundsbeskrivningen till uppdraget konstateras att: 
 
”Många av Göteborgs Stads arenor behöver upprustas och moderniseras för att stärka 
attraktiviteten och förbättra förutsättningarna för de som hyr arenorna, vilket också 
konstateras i kommunfullmäktiges budget för 2025. 
 
En av de mest akuta arenorna med sådana behov är fotbollsarenan Gamla Ullevi som sedan 
länge har kända konstruktionsproblem som påverkar verksamheten på ett omfattande sätt 
och behöver åtgärdas långsiktig. Arenan används i nuläget maximalt för matchverksamhet 
genom nyttjandet av tre elitherrlag och av svenska damlandslaget. En jämförbar 
fotbollsarena i Sverige med vanligtvis ett elitlag har en tredjedel så mycket användningstid.” 
………. 
”Även möjligheterna att använda Ullevi för fler fotbollsevenemang behöver utredas, vilket 
lämpligtvis sker inom ramen för det pågående arbetet med att utveckla arenans kapacitet för 
olika typer av evenemang (under namnet Vision Ullevi), för att i större utsträckning kunna 
använda befintliga byggnader för nuvarande och kommande behov.” 
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1. Gamla Ullevi - grundförstärkning 
 
Gamla Ullevi har sedan invigningen 2009 haft problem med vibrationer i samband med vissa 
matcher. Fastighetsägare och driftsoperatör har vidtagit olika åtgärder men problemen 
kvarstår. Vibrationer som alstras av hoppande publik på norra läktarsidan och numera även 
södra läktarsidan måste få en permanent och tillfredställande lösning om byggnaden ska ha 
en fortsatt funktion som elitarena. Tidigare installerade vibrationsdämpare har förbättrat den 
ursprungliga situationen från det arenan var ny, men överskridanden av tillåtna värden sker 
alltjämt och oftare. Kringboende upplever olägenhet och arenans publikkapacitet kan inte 
nyttjas till fullo med nuvarande förutsättningar.  
 
Got Event har under 2025 erhållit ett vitesföreläggande från Miljö- och klimatnämnden. 
Beslutet är överklagat till Länsstyrelsen och utgången i dagsläget oklar. En möjlig utgång är 
att myndigheten beslutar om verksamhetsförbud vilket innebär att vissa matcher måste 
flyttas och spelas på angiven reservarena. Det kan till exempel innebära att IFK Göteborg 
måste flytta sina toppmatcher till Ullevi eller Borås Arena. En flytt till Ullevi för dessa 
matcher förutsätter att arenans evenemangskalender medger detta med avseende på andra 
evenemang t.ex. konserter och mästerskap. 
 
Higab har i samverkan med Got Event tagit fram en översiktlig studie för att lösa 
vibrationsproblematiken. Förslaget innebär en grundförstärkning av arenans kortsidor med 
grävpålar. Tekniken är i nuläget den mest beprövade lösningen för att vibrationssäkra 
byggnaden för hoppande publik. Förslaget innebär att fastighetsägaren åtgärdar en läktarsida 
i taget så att verksamheten kan fortlöpa vilket också minimerar den negativa påverkan som 
byggåtgärden har på publikkapaciteten. Med dessa förutsättningar beräknas det ta cirka två 
år att grundförstärka arenans bägge kortsidor till en investeringskostnad av 400–500 Mkr. I 
bedömningen inkluderas kringarbeten såsom tillfällig flyttning av träd, evakuering av 
hyresgäster och effekterna av lägre publikkapacitet. 
 
Genom grundförstärkning kan arenan återställas till den funktion som var tänkt från början. 
Arenans begränsningar i publikservice, kommersiella ytor och publikkapacitet kvarstår. 
 
Oavsett önskemålet kring högre publikkapacitet behöver arenan förbättra publikservicen och 
utveckla sitt kommersiella erbjudande. Dessa förslag på investeringsåtgärder har beskrivits i 
uppdragen ”Investeringar för evenemangsstrategin”. Intäkterna från projekten kommer att 
minska arenans driftunderskott med ca 7 Mkr och utgörs av ökad försäljning av mat och 
dryck i restauranger och kiosker och mer reklamintäkter i form av ökade exponeringsytor. På 
grund av arenans fysiska begränsningar i restaurangytor etc. så blir dock inte intäkterna 
högre än att de bara balanserar kapitalkostnaderna för dessa och övriga erforderliga 
investeringar i byggnaden.  
 
 
2. Gamla Ullevi – nuvarande och framtida evenemangsbehov 
 
För att tillgodose elitklubbarnas nuvarande och framtida behov behöver först och främst 
publikkapaciteteten öka. IFK Göteborg fyller redan idag arenan under merparten av sina 
matcher och hade även kunnat sälja ett antal tusen fler biljetter på vissa matcher om platserna 
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hade funnits. Både GAIS och Örgryte IS har fått märkbart högre publiksiffror de senaste 
åren. Svenska damlandslaget har också lyft behovet av utökad kapacitet då kraven på 
internationella mästerskapsarenor ökar. En ökning av arenans publikkapacitet med ytterligare 
sittplatser anses därför vara nödvändigt på medellång sikt (10–15 år). En högre 
publikkapacitet ger också ytterligare möjligheter att få ökade intäkter från försäljning med 
fler kiosker och premiumytor samt övrig publikservice. En exakt intäktsbedömning är svår 
att genomföra i detta skede då en fördjupad förstudie krävs eftersom möjlig utformning och 
utbyggnad kan påverkas av förutsättningar i detaljplanen. Ett estimat är att intäkterna kan 
öka med ca 10–15 % jämfört med dagens nivå. Därtill kommer ökade kostnader hänförligt 
till ökad publikvolym, te x kring säkerhet och läktarvärdar. Intäkterna kommer dock inte att 
täcka investeringskostnaderna.   
 
Got Event har i samverkan med Higab genomfört en tidig studie kring utbyggnad av Gamla 
Ullevi med ca 5 000 publikplatser. Utökningen är inom befintliga fastighetsgränser och med 
hänsyn till intilliggande verksamheter (polis och kriminalvård). Kapacitetsökningen innebär 
ett nytt övre publikplan med tillhörande publikservice såsom kiosker, barer och toaletter. 
Därutöver omfattar studien en tillbyggnad i väster som både ökar och förbättrar befintliga 
restaurangytor. Ett ytterligare mervärde är att tillgängligheten generellt förbättras i arenan.  
 
Investeringskostnaden för ovanstående åtgärder bedöms till 1 200 – 1 300 Mkr. I uppskattad 
investeringskostnad ingår inte kostnader för evakuering av hyresgäster och eventuell 
omläggning av gräsplanen efter utfört arbete. Byggtiden bedöms till tre år.  
 
Det är inte klarlagt om en utbyggnad är möjlig. Kontakt har tagits med 
Stadsbyggnadsförvaltningen som meddelat att ovanstående åtgärder kräver en planändring. 
Tomten är dock begränsad och det kan vara svårt att rymma nuvarande krav och funktioner 
en ny plan ställer. Ytterligare personflöden intill angränsande trafik och kommande 
spårvagnsdragning kommer vara en utmaning. Higab har dock ännu inte sökt planbesked och 
fått utbyggnadsförslaget prövat. 
 
 
3. Ullevi – fler fotbollsevenemang 
 
Möjligheten till fler fotbollsevenemang på Ullevi kan värderas på olika sätt. Det innebär först 
ett antal frågeställningar: 
a. Vilken typ av fotbollsevenemang?  
b. Vilken frekvens och kalenderperiod? 
c. Vilka förutsättningar ger dagens anläggning och vilka åtgärder krävs på kort sikt? 
d. Vilka investeringsåtgärder krävs på lång sikt? 
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a. Typ av fotbollsevenemang  
 
- Allsvenska fotbollsmatcher 
Ullevis publikkapacitet för fotboll är närmare 40 000 och arenan är därför normalt sett för stor 
för de flesta allsvenska matcher. Vid ”större” allsvenska matcher exempelvis derbyn, kan 
arenan ur kapacitetssynpunkt vara lämplig. Got Event arbetar tillsammans med de allsvenska 
klubbarna för att möjliggöra detta, vilket kan innebära 1–4 matcher per år. 
 
- Svenska cupen 
Svenska cupen i fotboll är en årlig prestigefylld cupturnering i fotboll öppen för klubblag 
inom herr- respektive damfotboll i Sverige. Turneringen har arrangerats för herrar sedan 1941 
och för damer sedan 1981. Cupen spelas över årsskiftet höst och vår. Got Event har gemensamt 
med de allsvenska klubbarna planerat för att försäsongen och Svenska Cupen ska kunna spelas 
på Ullevi. Under 2025 spelade IFK kvartsfinalen mot Hammarby på Ullevi och i planeringen 
ligger 1 - 2 matcher för våren 2026. 
 
- Landskamper 
Got Event har under 2025 tecknat flerårsavtal med SvFF om tävlingsmatcher på Ullevi och 
Gamla Ullevi. Avtalet innebär minst 2 landskamper i Göteborg per år och den första matchen 
(herrar) spelades hösten 2025 på Ullevi. Arenan hade åren fram till dess genomgått en ganska 
omfattande upprustning och som delvis fortfarande pågår. Inför landskampen genomfördes 
också en del lokalanpassningar vilka var en förutsättning för avtalet. Tävlingslandskamper äger 
normalt rum vår och höst. 
 
- Europeiska cupmatcher 
Om hemmamatcher i europeiskt cupspel ska ske förutsätts att ett eller flera göteborgslag 
kvalificerar sig till en cup och sedan avancerar till gruppspel. Då kan Ullevi bli en tillgång vid 
publikdragande matcher eftersom arenan uppfyller kategori 4 enligt UEFA:s klassificering. Det 
kan i ett gynnsamt fall innebära 4–6 matcher per år förlagda till vår och höst. 
 
Finalmatcher i de europeiska cuperna är uteslutet så länge Ullevi har en kapacitet under 50.000 
och inte kan erbjuda en högre nivå på hospitality (premium, mat och dryck) och publikservice. 
Senast en sådan match spelades på arenan var UEFA-cupfinalen 2004.  
 
- Internationella träningsmatcher 
Internationella träningsmatcher äger rum på sensommaren innan de europeiska klubblagens 
ligor börjar. Det är matcher mellan Europas bästa fotbollslag, och har genomförts totalt tre 
gånger under de senaste 15 åren. Got Event arbetar kontinuerligt med för att kunna värva 
denna typ av evenemang som dock kräver att arenan kompletteras med temporära läktare på 
kortsidorna. Sommaren 2026 kommer ytterligare en sådan match att spelas. 
 
 
b. Frekvens och kalenderperiod 
 
Ullevis kärnverksamhet sedan 90-talet är konserter, Gothia Cup och mästerskap, vilka 
företrädesvis genomförs under sommarhalvåret. Got Event arbetar kontinuerligt för fler typer 
av evenemang inklusive fotbollsevenemang samt förlängda säsonger. Om antalet möjliga 
matcher som beskrivs under punkt a. genomförs, kan det innebära allt mellan 2–10 matcher per 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Cup
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fotboll
https://sv.wikipedia.org/wiki/Damfotboll
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/1981
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år och gynnsamma år ännu fler. En sådan tillkommande mängd evenemang på Ullevi 
företrädesvis under höst och vår skulle vara positivt för fotbollsstaden Göteborg och för Ullevi. 
En flytt av mer omfattande karaktär sommartid, till exempel seriespel i allsvenskan, innebär 
målkonflikt med konsertverksamheten på Ullevi.  
 
Ullevikonserter i storleksordningen 60 000 – 70 000 personer har stor turistekonomisk 
betydelse för besöksnäringen i Göteborg och värderas till ca 120 till 140 miljoner kr per 
konsert. Planeringshorisonten för konsertarrangörer och internationella turnéer sträcker sig från 
1 – 3 år där arrangören behöver kunna erbjudas flexibilitet och möjlighet att justera datum med 
hänsyn till förändringar och förhandlingar med artistens management. Konserter av det format 
som genomförs på Ullevi har ofta avancerade scenutformning och andra installationer, vilka 
kräver upp till en veckas byggnation och förberedelse innan evenemang samt 2–3 dagars 
nedmontering och återställande efter konserten. Arenan är således blockad under cirka en 
vecka per konsertdag.  
 
Fotbollens utveckling går mot längre höstsäsonger och tidigare vårsäsong vilket utifrån ett 
kalenderperspektiv är positivt för Ullevi men samtidigt innebär ökade tekniska krav. Den 
ihållande vinterkylan 2026 visar på behov av förstärkt planvärme då underliggande garage och 
vindpåverkan medför ökade värmeförluster i anläggningen som är dimensionerad för lägre 
effektbehov än t.ex Gamla Ullevi. 
 
 
c. Förutsättningar för dagens Ullevi och åtgärder på kort sikt 
 
Ullevi uppfördes till VM i fotboll 1958. Sedan dess har otaliga matcher arrangerats men också andra typer av 
evenemang, som exempelvis friidrott. Arenan har både byggts ut och moderniserats flera gånger. De senaste 
10–15 åren har fastighetsägaren Higab intensifierat sitt underhållsarbete samtidigt som Got Event genomfört 
omfattande verksamhetsrelaterat underhåll och investeringar där Ullevi uppgraderats med ny säkerhetshytt, 
ombyggda och utökade omklädningsrum och publiktoaletter, förbättrad fan-zon utanför arenan med mera. 
Åtgärderna innebär att Ullevi uppfyller de mest nödvändiga kraven för tävlingslandskamper i fotboll. Vad 
gäller publikytor, mat och dryckesutbud, premiumytor, loger och arenateknik finns mer att önska om arenan 
ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftig. 
 
Ullevi är emellertid en multifunktionell arena där exempelvis löparbanor upplevs mindre attraktivt av 
fotbollspubliken jämfört med en renodlad fotbollsarena som skapar en annan närhet till planen. För 
genomföra fotbollsmatcher i herrallsvenskan med de krav klubbarna har gällande publikupplevelse, 
efterfrågas temporära läktare på kortsidorna för att åstadkomma en mer intim arena. Detta gäller även vid 
försäsongsmatcher såsom Svenska Cupen. Temporära läktare är dock inte tillåtet vid internationella 
tävlingsmatcher såsom landskamper och europeiskt cupspel.  
 
För matcher med färre publik erfordras också någon typ av avskärmningar etc. för att inte arena ska upplevas 
för stor. Det är förhållandevis svårt att åstadkomma med rimliga medel för att uppnå önskad effekt.  
 
Oaktat evenemang återstår relativt omfattande åtgärder vad gäller publikservice i form av kiosker/barer och 
premiumytor som lounger, restauranger och konferensytor, som redovisats i uppdraget ”Investeringar för 
evenemangsstrategin”. Dessa åtgärder behöver genomföras för att bibehålla attraktionskraften för 
elitfotbollsspel såsom landskamper och toppmatcher i allsvenskan. 
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d. Investeringsåtgärder på längre sikt 
 
I uppdraget ”Investeringar för evenemangsstrategin” föreslås ett antal större åtgärder på längre sikt för att 
Ullevi ska återta och befästa sin position inom sport- och konsertsegmentet. En högre publikkapacitet (50 
000 sittande publik), skjutbara kortsidesläktare, tak över alla publikplatser, tillbyggnader med publika 
funktioner och kommersiella lokaler är några exempel. Ullevi skulle bli konkurrenskraftigare rent generellt 
och attrahera alla de typer av fotbollsevenemang som nämns ovan. 
 
Got Event kommer som nämnts i det tidigare uppdraget att i samverkan med fastighetsägaren Higab 
genomföra förstudier och andra utredningar för att tydligare kunna belysa utvecklingsidéerna med avseende 
på verksamhetsinnehåll, utformningsförslag, stadsbyggnadsfrågor, teknik, investeringsnivå, intäkter, 
driftkostnad etc. 
 
 
Summering och alternativa möjligheter 
Ur fotbollssynpunkt kommer det att finnas ett antal möjliga vägval för Gamla Ullevi och Ullevi. Dessa kan 
även ge konsekvenser för andra evenemang och arenor. 
 
Utgångspunkt: 
- Gamla Ullevi är maximalt utnyttjad. Tre elitlag på herrsidan använder arenan, liksom damlandslaget och 

Gothia Cup. Verksamheten förutsätter spel på naturgräs (hybrid). 
- Gamla Ullevi är i riskzonen för att få ett verksamhetsförbud för ett antal matcher. En grund-förstärkning är 

möjlig att genomföra. 
- Gamla Ullevi uppfyller inte de krav som en modern elitarena har, ej heller den publikkapacitet som 

önskas. En viss utbyggnad kan göras om ny detaljplan medges. 
-  Ullevi är uppgraderad och uppfyller kraven för internationellt och nationellt matchspel med reservation för 

standard på publikservice, premiumytor och arenateknik.  
- Ullevi anses, av klubblagen, för stor för en del matcher samt mindre attraktiv på grund av avståndet från 

läktaren till gräsplanen (pga löparbanorna). 
- Flytt av allsvenska matcher till Ullevi under perioden juni – augusti får konsekvenser för konserter, Gothia 

Cup och andra eventuella mästerskap 
 
 
Alternativ 1 – inga åtgärder genomförs 
Inga åtgärder görs på Gamla Ullevi, vilket kan resultera i viten och verksamhetsförbud och att 
matcher behöver flyttas från Gamla Ullevi. Ullevi kan normalt ta emot vår- och höstmatcher. 
Flytt under sommartid påverkar möjligheten till konserter vilket får konsekvenser för 
besöksnäringen och destinationens turistekonomiska omsättning. Sommarmatcher kan 
eventuellt spelas på annan arena, t ex Nordic Wellness Arena eller i Borås. Detta får 
konsekvenser för hemmalaget som omlokaliseras samt för mottagande arena. Alternativet 
innebär ökade drift- och omställningskostnader för klubb och arena, sämre och mindre attraktiv 
publikupplevelse och är långsiktigt ohållbart. 
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Alternativ 2 – Endast grundförstärkning av Gamla Ullevi 
Endast grundförstärkning görs. Hotet om verksamhetsförbud avvärjs. Inga större förändringar 
av arenan görs. Klubbarnas krav på utökning av publikkapacitet och uppgradering av publik- 
respektive kommersiella ytor uteblir. Investeringskostnad beräknas av Higab till ca 400–500 
Mkr. 
 
 
Alternativ 3 – Grundförstärkning och utbyggnad av Gamla Ullevi 
Grundförstärkning och utbyggnad görs. Hotet om verksamhetsförbud avvärjs. Klubbarnas 
önskemål om högre publikkapacitet tillgodoses. Viss publik- och kommersiell utveckling kan 
tillgodoses på medellång sikt (10 -15). Antal evenemang bedöms kunna motsvara dagens 
beläggning då planunderlaget fortsatt antas vara hybridgräs och arenan har öppen konstruktion 
(ej tak).  
 
Investeringskostnad beräknas av Higab till ca 1 600–1 800 Mkr (inklusive grund-förstärkning). 
 
En utbyggnad förutsätter att en ny detaljplan tas fram. Om positivt planbesked medges under 
året och detaljplanen startar 2027 kan byggstart ske indikativt 2030 förutsatt att ingen 
överklagar och att projektet är möjligt att prioritera på Stadsbyggnadskontoret. 
 
 
Alternativ 4 – Grundförstärkning/utbyggnad av Gamla Ullevi och utveckling av Ullevi 
Enligt alternativ 3, men samtidigt görs stora satsningar på att utveckla Ullevi enligt ovan. De 
större allsvenska matcherna på Gamla Ullevi under vår och höst kan smidigare flyttas till 
Ullevi, som blir en flexibel och moderna arena med högre publikkapacitet och kommersiella 
möjligheter. Ullevi blir samtidigt en konkurrenskraftig internationell fotbollsarena. Inga 
investeringsnivåer är framtagna ännu, då vidare utredning även är beroende av 
genomförbarheten av en utbyggnad av Gamla Ullevi (se ovan). 
 
 
Slutsatser 

Fotbollen i Göteborg utvecklas positivt både på dam- och herrsidan med fler lag som spelar i 
högsta divisionerna, flera klubbar som kvalificerar sig till europeiska cupmatcher och god 
publiktillväxt. Allt fler elitlag och sportsliga framgångar nationellt och internationellt innebär 
redan idag utmaningar i spelschemat då exempelvis allsvenskan/superettan och europeiskt 
cupspel delvis överlappar.  
 
Fotbollsarenor klassificeras enligt UEFA:s regelverk vilket inkluderar fyra kategorier av arenor 
där kategori 4 har högst krav. Arenakraven ökar ständigt och innebär exempelvis att Nordic 
Wellness Arena (fd Bravida Arena) inte är ett möjligt alternativ för europeiskt cupspel. I 
Göteborg uppfyller i dagsläget Gamla Ullevi och Ullevi kraven för kategori 4 vilket innebär att 
omlokalisering behöver ske redan idag till någon av dessa arenor alternativt till godkända 
arenor i andra städer.  
 
Omlokalisering av verksamhet och/eller byggnation i pågående verksamhet får påverkan på 
intäkter, drift, säkerhet och arbetsmiljö hos både klubbar och arenaverksamheten, vilket utifrån 
inriktningsbeslut behöver analyseras närmare för att spegla genomförbarheten.  
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Det kan konstateras att redan innan problematiken och risken för verksamhetsbegränsningar på 
Gamla Ullevi så har Göteborg idag begränsningar i antal elitarenor men också i nuvarande 
arenors standard gällande publikkomfort, mat- och dryck, publikservice, premium, 
tillgänglighet och teknik med mera. 
 
 
Bolagets slutsatser är: 

• Grundförstärkning av Gamla Ullevi löser problemen med vibrationer men inte övriga 
behov. Bedöms som en kortsiktig lösning på ett större långsiktigt behov vilket bör 
sättas i relation till investeringsvolym. 

• Grundförstärkning och utbyggnad löser problemen med vibrationer och till viss del 
övriga önskemål. Det är dock inte en långsiktigt hållbar lösning om Göteborg ska vara 
konkurrenskraftig som evenemangsstad och kunna möta/tillvarata tillväxten inom 
fotbollen.  

• Ullevis har stor betydelse som konsertarena för destinationens turistekonomi och 
besöksnäringen.  

• Ullevi har tillkortakommanden som allsvensk arena på grund av arenans geometri och 
karaktär (löparbanorna). Full anpassning av Ullevi till modern fotbollsarena för 
allsvensk fotboll bedöms ej gynnsamt i relation till investering och begränsad 
möjlighet till konserter och andra idrottsmästerskap.  

• Allsvenskt fotbollsspel på Ullevi kan vara en kortsiktig lösning vid 
omlokaliseringsbehov men ej långsiktigt hållbart då det uppstår undanträngningseffekt 
av annan verksamhet, främst konserter.    

• Ullevi (och Gamla Ullevi) uppfyller UEFA-kraven för kategori 4, landskamper och 
cupspel. En uppgradering av premiumytor, publikservice, teknik förbättrar även 
förutsättningarna för andra evenemangstyper. 

• Göteborg har behov av en förstärkt arenainfrastruktur för att kunna möta fotbollens 
utveckling och framtid. 



Beslutsunderlag 
Styrelsen 2023-12-11 
Diarienummer 0334/23 

Handläggare: Tomas Tejland 
Telefon: 031 – 368 43 19 
E-post: tomas.tejland@gotevent.se

Got Event AB, beslutsunderlag 1 (3) 

Återrapport uppdrag från kommunfullmäktige, 
behov av investeringar i och kring befintliga 
arenorna för att upprätthålla evenemangsstrategin. 

Förslag till beslut 
i styrelsen för Got Event AB 

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att godkänna förslag till återrapport
av uppdrag från kommunfullmäktige avseende behov av investeringar i och kring
befintliga arenorna för att uppfylla evenemangsstrategin enligt bilaga 1-3 samt
översända rapporten till kommunfullmäktige.

Sammanfattning 
I budget 2022 gav kommunfullmäktige Got Event i uppdrag ”att i samarbete med 
Göteborg & Co ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i och kring 
befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin”. 

Återrapporten består av en översiktlig behovsbeskrivning som innehåller förslag på vilka 
investeringar som krävs för att befintliga arenor på bästa sätt ska bidra till att öka 
destinationen Göteborgs attraktionskraft. Utgångspunkten är Program för 
Destinationsutveckling och tillhörande handlingsplan för evenemang, vilka ersätter den 
tidigare evenemangsstrategin. Rapporten är en behovsstudie utifrån den samlade bilden 
från arrangörer och publik, vilka investeringar som krävs i och kring arenorna fram till 
2030. Finansieringsfrågan har inte berörts i behovsstudien.   

Utredningsarbetet har bedrivits i samverkan med Göteborg & Co och avstämningar har 
skett löpande med Idrotts- och föreningsförvaltningen och fastighetsägaren Higab.   

Bilaga 2
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Återrapport – Behovsbeskrivning av vilka investeringar som behövs i och kring

befintliga arenorna för att uppfylla evenemangsstrategin.
2. Fotbollens utveckling på kort och lång sikt.
3. Matris – investeringar kopplat till de strategiska målen.

Ärendet 
Återrapport av uppdrag från kommunfullmäktige avseende behovs av investeringar i och 
kring befintliga arenorna för att uppfylla evenemangsstrategin.   

Beskrivning av ärendet 

I budget 2022 gav kommunfullmäktige Got Event i uppdrag ” att i samarbete med 
Göteborg & Co ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i och kring 
befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin”. 

Återrapportering sker genom en översiktlig behovsbeskrivning som sträcker sig fram till 
2030 och som innehåller förslag på vilka investeringar som krävs för att arenorna på bästa 
sätt ska bidra till att öka destinationen Göteborgs attraktionskraft. Utgångspunkten är 
Program för Destinationsutveckling och tillhörande handlingsplan för evenemang. 
Rapporten är en behovsstudie utifrån den samlade bilden från arrangörer och publik, vilka 
investeringar som krävs i och kring arenorna fram till 2030. Finansieringsfrågan har inte 
berörts i behovsstudien.   

I studien har vissa avgränsningar gjorts, bland annat att kommunfullmäktige tar ett 
investeringsbeslut om att bygga ny ersättningsarena för Scandinavium under perioden 
fram till 2030. Studien visar på att Ullevi är den arena som har störst påverkan på 
uppfyllandet av Programmet för Destinationsutveckling samt potential att fortsatt 
utvecklas och locka stora evenemang till destinationen Göteborg. Arenan är idag attraktiv 
för både nationella och internationella megakonserter, men behöver utvecklas för att möta 
den ökande konkurrensen från andra arenor. 



Got Event AB, beslutsunderlag 3 (3) 

Bolagets bedömning 
Besöksnäringen är viktig för Göteborg som destination där de stora evenemangen är en av 
Göteborgs styrkor. Enligt inriktningen i Kommunfullmäktiges budget 2024 ska Göteborg 
fortsätta att locka världsartister och andra högkvalitativa och intressanta evenemang.     

För att befintliga arenor på bästa sätt ska fortsätta att bidra till destinationen Göteborgs 
attraktionskraft krävs investeringar i arenorna. För vissa arenor gäller att bibehålla 
nuvarande driftnivå medan andra arenor behöver utvecklas. Ullevi är den arena som 
har störst potential att locka stora evenemang till Göteborg. Arenan är idag attraktiv 
för både nationella och internationella megakonserter, men behöver utvecklas för att 
möta den ökande konkurrensen från andra arenor. För att bibehålla och öka antalet 
evenemang och evenemangsbesökare är det nödvändigt att investera i de föreslagna 
åtgärderna, t e x i publikkiosker och försäljningsytor, uppgradera teknik mm. Dessa 
investeringar möjliggör även en förlängd säsong där arenan kan nyttjas utanför 
nuvarande evenemangssäsong. Det är också viktigt att serviceytor på Valhalla IP kan 
säkerställas för Ullevis framtida funktionalitet.  

Utveckling av utvändigt markområde är viktig för att bidra till den pågående 
stadsutvecklingen inom evenemangsstråket med kommande bebyggelse och därmed 
ett ökat folkliv även mellan de stora evenemangen. Ett levande markområde utanför 
Ullevi bidrar till ett attraktivt evenemangsstråk även i vardagen.  

Marita Kärnstrand 

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning 

Lotta Nibell 

VD Got Event AB 
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1. Inledning 
         
1.1. Bakgrund och syfte  
Kommunfullmäktige har i samband med budget 2022 gett Got Event i uppdrag att i 
samarbete med Göteborg & Co ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i 
och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin. 
 
Evenemangsstrategin är numera omarbetad och ingår som en del i det av kommun-
fullmäktige antagna Programmet för Destinationsutveckling med en tillhörande 
handlingsplan för evenemang. 

 
 Det kommunala ändamålet med Got Event AB (Got Event) är att " verka för Göteborg som 

en levande evenemangsstad" och bolagets uppdrag enligt ägardirektiv är att "genomföra 
nationella och internationella evenemang av hög klass i stadens anläggningar och 
arenor".  Vidare ska Got Event ”i nära samverkan med berörda anläggnings- och 
arenaägare, utarbeta kort- och långsiktiga utvecklings-, underhålls, och 
investeringsplaner som underlag i syfte att säkerställa relevant funktionalitet och förnyelse 
av anläggningar och arenor.” 

 
 Genom att arbeta för ett brett utbud av evenemang på arenorna som möter människors 

olika behov och intressen bidrar verksamheten till en levande kultur-, idrotts - och 
evenemangsstad. Verksamheten bidrar också till att utveckla besöksnäringen i stort och till 
en ökning i antal gästnätter genom att få fler, välbesökta evenemang till arenorna. Fler och 
välbesökta evenemang leder också till en ökning av turistekonomiska effekter samt till en 
ökad sysselsättning. Arenorna nyttjas även för uthyrning till breddidrotten, till skolor och 
föreningsliv, vilket bidrar till en aktiv fritid och levande idrottsstad.  
 
1.2. Handlingsplan för evenemang 
Göteborgs stads handlingsplan för evenemang, beslutad i Göteborg & Co:s styrelse 2023-
09-25, ska tydliggöra hur Göteborgs Stads Program för Destinationsutveckling ska 
förverkligas och implementeras. 
 
Handlingsplanen ska bidra till de strategiska målen i programmet för Destinations-
utveckling, främst:  

• Destinationen Göteborg har ett attraktivt utbud året runt 
• Besöksnäringen tillför mervärde för invånarna  
• Hållbarhetsarbete i världsklass  

 
Handlingsplanen ska stärka det systematiska arbetet med evenemang och tydliggöra 
Göteborgs Stads vilja att ytterligare befästa stadens position som ledande hållbar 
evenemangsstad och upplevelsedestination i framkant.  
 
I handlingsplanen finns ett antal aktiviteter som är kopplade till de övergripande målen. 
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Följande aktiviteter berör helt eller delvis Got Event och arenorna. 
 

• Säkerställ att evenemangsperspektivet finns med i stadsplanering och stadsutveckling 
• Stärk medverkan och bidra aktivt i arbetet med att bibehålla och utveckla centralt 

belägna evenemangsarenor  
• Identifiera och driv på utvecklingen av nya arenor och evenemangsplatser i staden 
• Utred hur utbudet av evenemang är fördelat över året 
• Stärk befintligt utbud av evenemang utanför högsäsong 
• Driv projektet Utsläppsfria evenemang och implementera i de evenemangen som 

staden har rådighet över 
• Verka för att de evenemang som staden har rådighet över blir engångsfria 
• Verka för ökad möjlighet till hållbart resande till och från evenemang  
• Säkerställ att stadens arenor är hållbarhetscertifierade och erbjuder hållbara val   
• Stötta hållbar utveckling hos alla evenemangsarrangörer 

 
De arenor som bedöms ha störst påverkan på handlingsplanens uppfyllandegrad är Ullevi, 
Scandinavium och delvis Gamla Ullevi.  

 
1.3. Förutsättningar för uppdraget och avgränsning  
Rapporten är en behovsstudie utifrån den samlade bilden från arrangörer och publik för att 
kunna uppnå handlingsplanens målsättning. Finansiering av identifierade 
investeringsbehov berörs därmed inte. 
  
För Scandinaviums del antas att kommunfullmäktige tar ett investeringsbeslut om att 
bygga en ny inomhusarena under perioden fram till 2030. De investeringar som föreslås i 
Scandinavium görs med hänsyn till det antagandet. 
 
Även för övriga anläggningar söder om Valhallagatan dvs Valhallabadet, Valhalla Sport 
och Valhallarinken, innebär ett beslut om en ny inomhusarena en påverkan som begränsar 
förslag på framtida investeringar. 
 
Valhalla IP (fotbollsarenan) och dess verksamhet påverkas också tydligt då det framtida 
Centralbadet föreslås placeras på denna plats. Även här antas att investeringsbeslut om att 
bygga ett nytt bad tas under perioden fram till 2030 och med det antagandet innebär det att 
endast nödvändiga åtgärder av reinvesteringskaraktär föreslås för anläggningen. Valhalla 
IP bedöms tidsmässigt behöva rivas inom fem år enligt uppgift från Idrotts- och 
föreningsförvaltningen. 
 
Got Events styrelse har gett ett särskilt uppdrag kring ”Fotbollens utveckling på kort och 
lång sikt” som en del i att bedöma framtida investeringsbehov. Uppdraget redovisas i 
bilaga 2.  
 
Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030 har beaktats. 
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1.4. Tidshorisont  
Programmet för Destinationsutveckling sträcker sig till 2030, vilket utgör ett riktmärke i 
denna redovisning, men ett antal av de föreslagna investeringarna är långsiktiga och av 
större karaktär och erfordrar därför en längre avskrivningstid. 
  
1.5. Metodik  
Arbetet har genomförts på följande sätt: 

• inventering och uppdatering av tidigare utfört investeringsarbete  
• intervjuer med nyckelfunktioner inom Göteborg & Co samt Got Event  
• intervjuer med arrangörer, hemmalag, föreningar och förbund 
• sammanställning och analys med Programmet för Destinationsutveckling samt 

handlingsplanen för evenemang som målbild 
• redovisning av investeringsförslag 

 
1.6. Medverkande 
Utredningsarbetet har bedrivits i samverkan med Göteborg & Co och avstämning har skett 
löpande med Idrotts- och föreningsförvaltningen och fastighetsägaren Higab. 

 
Nedanstående arrangörer har intervjuats om sin syn på behov av investeringar i arenorna 
både produktionstekniskt och ur ett besökarperspektiv. Intervjuerna har genomförts 
sommaren 2022 och hösten 2023. De intervjuande har även fått möjlighet att lämna 
synpunkter inför slutversionen. 
 

• Live Nation 
• Luger 
• FKP Scorpio 
• IFK Göteborg 
• Frölunda Hockey 
• Göteborg Horse Show 
• Göteborgs Friidrottsförbund 
• Göteborgs Fotbollförbund 
• E-sportarrangör 
• Svenska Fotbollförbundet 
• Svenska Ishockeyförbundet 
• Svenska Handbollförbundet 
• Burgsviksgruppen (mat- och dryck)  
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2. Trendanalys  
Förutom nämnd konkurrens mellan städer och regioner om de attraktiva upplevelserna ser 
evenemangsindustrin några andra trender som påverkar framtidens upplevelser.  
 
Arenaupplevelsen integreras i stadsrummet  
Såväl inom idrott som kultur och musik går trenden mot att upplevelsen börjar utanför arenan, via 
så kallade fanzones eller festivalområden. Förutom att utvecklingen skapar förutsättningar för den 
lokala besöksnäringen, bidrar den också till ökad inkludering av lokalbefolkning. Denna 
utveckling kräver utrymmen och ytor, i synnerhet i närheten av arenan eller i stråken som leder till 
den.  
 
Hållbarhet  
Synen på evenemang som verktyg för omställning är på frammarsch, vilket inte minst syns i 
Göteborgs Stads program för Destinationsutveckling. Genom kommunikation kan evenemang 
vara effektiva kanaler för budskap som påverkar beteenden, exempel finns inom konsumtion, 
resvanor eller återvinning. Evenemang har en utmaning gällande besökares resor. Allt fler 
arrangörer, i samverkan med arena och offentliga instanser, söker påverka besökares beteenden. 
Göteborg är idag ledande i denna fråga, med direkt samverkan med brittiska bandet Coldplay 
under sommaren 2023 som färskt exempel.  
 
Upplevelsen i fokus  
Med modern teknik strävar arrangörer efter att göra evenemangsupplevelsen så spektakulär och 
berörande som möjligt. Det gör att produktionen idag är både omfattande och komplicerad. Därtill 
har den globala efterfrågan på evenemangen drivit fram allt mer tidseffektiv planering. Korta 
omställningstider mellan evenemang är idag A och O, och en tveklös konkurrensfördel för att få 
evenemang och ett av de centrala skälen till att Ullevi kunnat skapa sin position.  
 
Säkerhet  
Stora publika sammankomster är ett möjligt mål för terrorism och aktivism. I augusti beslutade 
Säkerhetspolisen om en höjning av terrorhotnivån, vilket har bidragit till ett mer långsiktigt 
förhållningssätt till samverkan och planering av förhindrande åtgärder. Konkreta exempel är att 
inkörningsskydd och metalldetektorer behöver installeras. Säkerhetsåtgärderna kräver allt större 
utrymmen i anslutning till arenan. Lärdomar efter Covid-pandemin 2020–2022 visar på vikten av 
flexibla stora ytor för publikflöden. 
  
Kommersiell utveckling  
Konsumenter ställer idag högre – och andra krav – på utbud. Ett allt större utbud av 
upplevelser, varor, mat och dryck förväntas både utanför och på arenan. Konkurrensen om 
evenemang leder till en snabb utveckling av de kommersiella rättigheterna. Det innebär i 
korthet att såväl arena som arrangör och andra partners vill skapa förutsättningar för besökarna 
att trivas, komma tidigare till arenan och stanna längre. Utvecklingen ställer allt större krav på 
ytor för exponering, restauranger och bekvämligheter eller vad det nu kan tänkas vara som i 
framtiden blir viktigt för besökaren. Samarbeten med sponsorer blir en allt viktigare del av 
evenemangen, dels ur ett finansieringshänseende, dels som ett sätt att skapa 
upplevelseinnehåll för besökaren.  
 
 
Sammanfattningsvis pekar många trender på behovet av större ytor i framtiden. Framtida 
expansionsyta har blivit ett vedertaget begrepp bland arenor och mässanläggningar.  
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3. Anläggningarnas förutsättningar  
De arenor som Got Event driver har olika förutsättningar när det gäller evenemangstyper, 
målgrupper, säsong, faciliteter och ekonomi. Olika evenemang lockar olika mängd 
besökare. Besökares beteenden skiftar också med evenemangsinnehåll, vilket påverkar 
intäktsströmmarnas storlek.  
 
Evenemang av kommersiell karaktär är centrala. De har en hög attraktionskraft och ger 
intäkter i form av arenahyra, intäkter från biljetthantering försäljning från mat- och dryck 
mm. Arrangörer av kommersiella evenemang efterfrågar också annan service och andra 
faciliteter.  
 
Intäktsströmmar från kommersiella evenemang varierar mellan åren och är svåra att 
påverka då de exempelvis beror på sportsliga framgångar, artisters turnéplaner och publik 
efterfrågan. Intäkter från bredd- och skolverksamhet ger däremot ett lågt täckningsbidrag. 
Den största delen av bolagets kostnader utgörs av fasta kostnader, främst hyra till 
fastighetsägaren (Higab). I branschen gäller generellt att kapitalkostnaden överstiger 
arenornas intjäningsförmåga och möjliga lönsamhet – enstaka evenemang kan vara 
lönsamma men ”hela affären” är i regel långt ifrån balans. 
 

 
*Figur 1, Olika segments täckningsbidrag 

   
 Det finns ingen enhetlig modell för hur ansvarsfördelning ser ut mellan operatör och 

fastighetsägare när det gäller investeringar och underhåll utan det skiljer sig mellan olika 
arenor och ägarens målsättning med verksamheten. I Göteborg är modellen att operatören 
(Got Event) har ett långtgående ansvar, varmed bolaget erhåller ett koncernbidrag.  

 
För att arenorna ska kunna bidra till en attraktiv evenemangsstad och leva upp till 
målbilden i Programmet för Destinationsutveckling, finns ett behov av att investeringar 
och underhållsåtgärder görs i arenorna. I avsnitt 3 beskrivs investeringsbehovet under 
perioden 2024–2030. Redovisningen görs per arena och med hänsyn till de i denna rapport 
beskrivna förutsättningar och avgränsningar.  
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Scandinavium 
Flexibel arena för ishockey, konserter, sport och företagsevenemang. Arenan är byggd 1971 
och har en kapacitet på 12.000 vid sittande sportevenemang och 14.000 stående vid konsert. 
Scandinavium är en multifunktionell arena med ett hemmalag i ishockey.  
 
Ullevi 
En av Europas största konsertarenor utomhus. Arenan är invigd 1958 och har en kapacitet på 
75.000 besökare vid konserter och 40.000 besökare vid idrottsevenemang. 
 
Gamla Ullevi 
Nationalarena för svenska damlandslaget och hemmaarena för tre Göteborgslag. Arenan är 
byggd 2009 och har en kapacitet med delvis stående publik på 18.000 alternativt enbart 
sittande publik 16.500. 
 
Bravida Arena 
Fotbollsarena för allsvensk fotboll för både damer och herrar med konstgräs av hög kvalitet. 
Arenan är byggd 2015 och har en kapacitet på 4.500 sittande publik och 6.500 då kortsidorna 
används för ståplats. Arenan har tre hemmalag samt bredd- och skolverksamhet. 
 
Valhalla IP 
Tidigare damfotbollens hemmaarena i Göteborg och en av landets mest nyttjade konst-
gräsplaner. Idag används den elitmässigt för Svenska Cupen samt träningsmatcher. Konstgräs 
av hög kvalitet. I övrigt pågår breddidrottsverksamhet.  Byggdes 1965 och har en kapacitet på 
4.000 besökare.   
 
Frölundaborg 
Iscentrum för främst Frölunda Hockeys elitverksamhet samt huvudarena för CHL-spel. 
Arenan är även en resurs för internationella evenemang såsom JVM ishockey. Anläggningen 
används vissa år som reservarena för SHL-spel då Scandinavium är uppbokad med andra 
större evenemang som GHS, Melodifestival etc. Publikkapacitet 7.500 varav 5.000 ståplats. 
 
Valhallabadet 
Göteborgs mest besökta bad och center för simidrott. Arenan är byggd 1956 och utöver 
evenemangsbesökare har Valhallabadet ca 500.000 årliga badbesökare.    
 
Valhalla Sport 
Scandinaviums annex och bas för småskalig idrott. Arenan är byggd 1965, A-hallen har 
kapacitet för 450 sittande besökare medan B- och C- hallen saknar läktarkapacitet. Används 
även som annex till Scandinavium vid större evenemang. 
 
Valhallarinken 
Isrink för ungdomsidrott och träningsverksamhet. Arenan byggdes 1985.   
Används även som annex till Scandinavium vid större evenemang. 
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4. Investeringsbehov  
Fastighetsägaren Higab utför traditionellt planerat underhåll av fastigheterna som  
takbyten, underhåll stålkonstruktioner, betongrenoveringar, utbyte ventilationsaggregat, 
markunderhåll etc. Got Event utför planerat underhåll för de funktioner som bolaget ansvarar 
för. Det kan handla om invändigt underhåll av lokaler och reparationer av evenemangsteknisk 
utrustning och arenatekniska installationer. Vid större utbyten av utrustning/installationer 
finansieras åtgärderna som reinvestering. 

 
Nedan redogörs övergripande för investeringsbehovet per arena. Investeringarnas bidrag till 
uppfyllande av de strategiska målen och koppling till aktiviteter i handlingsplanen visas i 
matrisform i bilaga 3. Investeringarna delas in i reinvesteringar och nyinvesteringar. 
 
Reinvestering 
För samtliga anläggningar föreligger ett kontinuerligt reinvesteringsbehov. Det avser utbyten 
och vissa uppgraderingar av teknisk utrustning, hockeysarg, läktarstolar, konstgräs, belysning 
etc. samt lokalanpassningar. Utöver detta kan ingå åtgärder för att uppfylla nya krav från 
idrottsförbund. Reinvesteringar utgör normalt merparten av åtgärder i Got Events 
investeringsplaner. 
 
Nyinvestering  
Nyinvestering avser utveckling i form av förbättringar, förnyelser, utökningar etc. med syfte 
att tillgodose nuvarande och framtida krav och önskemål från arrangörer, besökare, 
samarbetspartners och ägare (Göteborgs Stad). Got Events möjligheter till nyinvesteringar 
inom bolagets budgetram är begränsade. I normalfallet görs endast mindre nyinvesteringar 
och ofta är det åtgärder som ger ökade intäkter eller mindre kostnader på kort sikt. Större 
satsningar som genomförts sedan bolaget bildades har oftast krävt tillskott från Staden i form 
av utökat koncernbidrag.  
 
För vissa nyinvesteringar täcks driftkonsekvenser av investeringen av ökade intäkter eller 
lägre kostnader. Detta gäller t ex investeringar i försäljningsytor, hospitality och 
publikkiosker, åtgärder som oftast sker i samverkan med restauratör.    
 
 
4.1. Scandinavium 
Scandinavium har i sitt nuvarande skick kända och stora investeringsbehov för att på sikt 
kunna bibehålla attraktiviteten hos arrangörer och publik. Eftersom investeringsbeslut för ny 
inomhusarena förväntas tas under perioden är det dock inte realistiskt att göra några större 
satsningar i denna arena. En ny inomhusarena kommer att ha alla förutsättningar för att bidra 
stort till måluppfyllnaden i Programmet för Destinationsutveckling samt handlingsplanen för 
evenemang. 
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I avvaktan på beslut om ny inomhusarena blir inriktningen för investeringar under perioden 
fram till 2030 att bibehålla evenemangen och besökstalen på dagens nivå, vilket innebär att 
främst reinvesteringar som beskrivs ovan genomförs men även åtgärder med hänsyn till det 
skärpta säkerhetsläget. Utöver detta görs vissa satsningar av kommersiell karaktär som till 
exempel försäljnings- och hospitalitytor av olika slag om de bedöms som lönsamma under 
den korta avskrivningsperioden fram till dess att en ny arena är på plats. Kraven från 
eventbesökare förändras kontinuerligt och för att möta dessa behov och säkerställa 
marknadsandelar inför kommande arena krävs vissa insatser. 
 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 50–60 Mkr. 

 
Nyinvesteringar 
• Säkerhet & teknik 
Investeringsnivå: 5–10 Mkr. 

 
• Försäljningsytor & hospitality m.m.  
Här avses satsningar på publika försäljningsställen i foajé och nya bar- och restaurangytor. 
Investeringsnivå: 20–30 Mkr. 

 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  75-100 Mkr 
  
4.2. Ullevi  
Ullevi är Nordens största konsertarena och en av de största sportarenorna, men saknar 
hemmalag. Stadion är attraktiv för nationella och internationella megakonserter och har tack 
vare tidigare genomförda förnyelseinvesteringar (kapacitet, säkerhet och flexibilitet) kunnat 
nå den position den har idag. 
 
Omgivande stadsdel är också under stark utveckling med kommande bebyggelseförtätningar 
för både verksamheter och boende, vilket innebär mer folk som rör sig i området dag som 
kväll. Kravet på att tillhandahålla en levande och innehållsrik anläggning med brett utbud och 
god standard ökar med anledning av nya företagsetableringar och ett ökat folkliv.  
 
För att kunna bibehålla och utveckla dagens verksamhet bedöms nedanstående 
investeringsåtgärder som angelägna under perioden. 
 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 60–70 Mkr. 
 
Nyinvesteringar 
• Innerplan – beläggning/underlag  

För att få ett ökat nyttjande av arenan kan det komma att krävas en ombyggnad av 
innerplan med nytt underlag. Ett förslag är att naturgräsplanen konverteras till konstgräs. 
Då kan bollplanen bli ett kompletterande alternativ för elitfotboll för stadens fotbollslag i 
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samspel med Gamla Ullevi och Bravida Arena. Anläggningen kommer även periodvis 
kunna upplåtas för breddfotboll, vilket gör att det finns en central konstgräsarena även efter 
rivningen av Valhalla IP. 
 
Det är också tänkbart att demontera friidrottsbanan och hårdgöra ytan med asfalt. Åtgärden 
skulle innebära en enklare hantering vid uppbyggnad av konserter. Om Göteborg värvar 
internationella friidrottsevenemang kan man vid det tillfället installera en temporär 
friidrottsbana på asfaltytan och anlägga en tillfällig naturgräsplan ovanpå konstgräset.  
 
Åtgärderna håller på att utredas av bolaget i samverkan med idrottsförbunden för fotboll 
och friidrott. 
 
Investeringsnivå: 15–20 Mkr. 

 
• Utveckling utvändigt markområde 
 En viktig åtgärd både för att förstärka arenans evenemangsfunktioner, säkerhet och 

identitet, men även ett betydande bidrag till stadsutvecklingen i staden och ett sätt att 
aktivera denna del av evenemangsstråket för att få en mer levande och tillgänglig arena 
året om. 

 
     Investeringsnivå 150 Mkr.  
 
     Med koppling till samma utvecklingsidé föreslås att påbörja aktiveringen av västra delen 

av Ulleviplattan, entrétrappor och Hamburgerdäck. Denna del av markområdet och Ullevi 
kommer att utvecklas innehållsmässigt och få ett ökat utbud för användning även till 
vardags. 
 
Investeringsnivå: 10 Mkr. 
 

• Uppgradering publikkiosker och försäljningsytor 
En angelägen åtgärd för att förbättra publikservice både kapacitets- och kvalitetsmässigt. 
En åtgärd som sker i samverkan med restauratör. 
 
Investeringsnivå: 60–70 Mkr. 
 

• Utökning lokaler för omklädning, arrangörsrum, artistloger etc. 
 Lokalbrist är ett återkommande problem vid stora evenemang. Åtgärden innebär att lokaler 

moderniseras och byggs ut för arrangörernas behov. En utökning är också ett indirekt krav 
för att kunna värva stora idrottsevenemang i framtiden.  

 
Investeringsnivå: 40–50 Mkr 
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• Uppgraderad teknik 

Ett samlingsbegrepp som avser arenateknik (ljudanläggningar, LED-skärmar,  
TV-trunkar) och olika former av teknisk infrastruktur; digitala system, fibernät etc.  
En nödvändighet för att arenan ska anpassa sig till arrangörernas och publikens behov och 
för att kunna utveckla nya former av evenemang. 
 
Investeringsnivå: 50–60 Mkr. 
 

• Uppgradering planbelysning 
Den nuvarande planbelysningen byts ut till modern LED-baserad. Åtgärden innebär att 
belysningen uppfyller kraven för internationella sportevenemang. Belysningen kan också 
programmeras för olika scenarier och användas för att samverka med konsertarrangörernas 
ljusanläggning och därmed skapa förhöjda effekter för bättre publikupplevelser. En 
modern anläggning förbättrar även publiksäkerheten under konsert då hela eller delar av 
belysningen kan snabbupptändas om en situation skulle uppstå. 
 
Investeringsnivå: 20–30 Mkr. 
 

• Elkraftutbyggnad 
Vid konserter och större sportevenemang hyr man in dieseldrivna mobila kraftverk för att 
kunna tillgodose behovet av elkraft till arrangörens utrustningar såsom ljudanläggning, 
scenljus, videoskärmar, OB-bussar etc. En satsning på en utbyggnad av arenans egen 
elkraftkapacitet med nytt ställverk, för att försörja dessa funktioner istället för fossildrivna 
kraftverk, innebär en minskad klimatpåverkan och en rationellare evenemangsdrift. 
 
Investeringsnivå: 20–30 Mkr 
 

• Uppgradering konferensanläggning  
De nuvarande konferens- och restauranglokalerna är byggda i mitten av 1980-talet och är i 
stort behov av modernisering. Anläggningen är ett skyltfönster för arenan för många 
besökare till vardags och samtidigt en viktig hospitalityfunktion vid stora evenemang. En 
åtgärd som sker i samverkan med restauratör. 
 
Investeringsnivå: 50–60 Mkr. 
 

• Tillgänglighetsåtgärder 
Arenan behöver höja nivån inom detta område. Dels för att uppfylla de krav en modern 
anläggning förväntas ha, dels för att kunna värva stora idrottsevenemang. Det kan handla 
om åtgärder som nya rullstolsläktare och hissar, entréfunktioner, skyltning, ljudsystem etc. 
 
Investeringsnivå: 20–30 Mkr 
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• Serviceyta Valhalla IP – förbättrade servicefunktioner 

Området närmast Ullevi på ca 18 000 m2 är en väsentlig yta för Ullevis funktionalitet och 
därmed en nödvändighet för att kunna ha stora evenemang på arenan. Området förses med 
utökad service för arrangörernas personal, förstärkt elkraft, laddstationer, belysning etc. 
 
Investeringsnivå: 20 Mkr 

 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  515 – 600 Mkr 

 
 

4.2.1 Ullevis utveckling på längre sikt 
Ullevis utmaning i framtiden är att kunna utöka evenemangssäsongen för att få fler 
evenemang och andra typer av evenemang. En säsong som omfattar både vår, sommar och 
höst skulle ge möjlighet att genomföra fler evenemang inom både konsert- och 
sportsegmentet. Ullevi skulle även åter kunna bli en fotbollsarena för de större matcherna 
både nationellt och internationellt. 
 
För att möjliggöra detta krävs satsningar på ökad flexibilitet och kapacitet samt att ytterligare 
förbättra publikservice och komfort. 
 
Flexibiliteten och kapaciteten kan öka genom att kortsidesläktarna byggs om till större och 
skjutbara läktare med tak. Långsidorna kompletteras med tak över alla läktarplatser.  
 
För att bidra till stadslivet året om skulle restauranger, barer, musiklokaler m.m. kunna 
etableras genom ombyggnad av befintliga lokaler samt i nya tillbyggnader mot Skånegatan.  
 
Ullevibyggnaden kan kompletteras med en tillbyggnad på hela det idag utvändiga back-
stageområdet vid Mölndalsån. En tillbyggnad medger förbättrade driftsfunktioner i 
bottenplan, men i övrigt kan byggnadskroppen innehålla kommersiella delar som 
restauranger, konferenslokaler, hotell etc. 
 
Det är också angeläget att Levgrensvägen förändras från dagens genomfartsväg till en 
lågfartsgata som vid evenemangstillfällen enkelt kan stängas av och utgöra en del av ett 
evenemangstorg. 
 
Ullevi skulle därmed bli en högklassig utomhusarena för evenemang inom både sport och 
musik. 
 
Got Event kommer i samverkan med fastighetsägaren Higab genomföra förstudier och andra 
utredningar för att tydligare kunna belysa utvecklingsidéerna med avseende på 
verksamhetsinnehåll, utformningsförslag, stadsbyggnadsfrågor, teknik, investeringsnivå, 
intäkter, driftkostnad etc. 
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4.3. Gamla Ullevi 
Fotbollsarenan Gamla Ullevi används i nuläget maximalt för matchverksamhet. Anläggningen 
nyttjas av tre elitlag herr i Allsvenskan/Superettan och av svenska damlandslaget. En 
jämförbar fotbollsarena i Sverige med vanligtvis ett elitlag har en tredjedel så mycket 
användningstid. Bedömningen är dock att Gamla Ullevi bör kunna hålla samma antal 
evenemang som i nuläget, men att det finns potential att öka publikmässigt. För att uppnå 
detta behöver anläggningen förstärkas och utvecklas i ett flertal avseenden. Främst handlar det 
om publikytor, service och hospitalityfunktioner.  
 
En annan parameter som kan påverka investeringsnivån är arenans vibrations-problematik och 
störningar till omgivningen orsakat av hoppande publik på norra (och ev. även södra 
kortsidan). När och om framtida åtgärder krävs beror mycket på miljömyndighetens 
bedömning, publiktal och publikens agerande på aktuella läktaravsnitt. Sannolikt kommer 
problemen öka snarare än minska. Se nedan Gamla Ullevis utveckling på längre sikt. 
 
Reinvesteringar  
Utbyte och uppgraderingar av exempelvis teknisk utrustning, gräsmatta, läktarstolar och 
belysning samt lokalanpassningar. Utöver detta kan erfordras åtgärder för att uppfylla nya 
krav från idrottsförbund. Investeringarna hanteras normalt i Got Events årliga 
investeringsplaner. 
 
Investeringsnivå 20–30 Mkr. 

 
Nyinvesteringar 
 
• Etage med publikbar norra kortsidan 
 Liknande publikytor finns på många arenor både i Sverige och utomlands.  
 Servicen för den trogna hemmaklacken förbättras. 

 
Investeringsnivå: 10–20 Mkr. 

 
• Utbyggnad Bar Allians och utveckling Matchbaren  
 Förbättring och utveckling av i dag bristfälliga hospitalityfunktioner och publikservice på 

östra sidan. 
 
 Investeringsnivå: 10–20 Mkr 
  
• Inbyggd publikramp västra långsidan  
 Publikytorna på västra långsidan är helt oskyddade för väder och vind. En inbyggnad av 

publikrampen förbättrar publikupplevelsen och skyddar dessutom byggnaden 
underhållsmässigt. 

 
 Investeringsnivå: 20–30 Mkr 
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• Uppgraderad teknik 
Ett samlingsbegrepp som avser arenateknik (ljudanläggningar, LED, TV-trunkar) och olika 
former av teknisk infrastruktur; digitala system, fibernät etc.  

 En nödvändighet för att arenan ska anpassa sig till arrangörernas och publikens behov. 
 
 Investeringsnivå: 30–40 Mkr 
 
• Tillgänglighetsåtgärder 

Arenan behöver höja nivån inom detta område. Dels för att uppfylla de krav en modern 
fotbollsarena förväntas ha, dels för att kunna värva stora fotbollsevenemang. Det kan 
handla om åtgärder som nya rullstolsläktare och hissar, entréfunktioner, skyltning, 
ljudsystem etc. 
 
Investeringsnivå: 10–20 Mkr 
 

• Säkerhet och skalskydd 
 
Investeringsnivå:  5-10 Mkr  

 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  105 – 170 Mkr 

 
4.3.1 Gamla Ullevis utveckling på längre sikt 
På lång sikt behöver arenan förbättras och förstoras för att i framtiden vara ett gångbart 
alternativ för elitfotbollen både nationellt och internationellt. 
 
Utbyggnad 
Arenan behöver uppgraderas både i publiktal och servicemässigt. Bedömningen är att arenan 
behöver öka publikkapaciteten med ca 5.000, vilket innebär en sittplatskapacitet på 21.500 (jfr 
Vileda Stadion i Malmö som har kapacitet 21.000). 
 
Mer publik innebär automatiskt fler kiosker, toaletter etc. En utbyggnad innebär även att 
arenan kan förbättra publikservice för de befintliga delarna. Den nuvarande 
huvudrestaurangen utökas vilket också ger bättre möjligheter att lokalerna kan användas för 
konferenser, tillställningar m.m. 
 
Kapaciteten och servicen för funktionshindrade förbättras bl.a. ökar antalet rullstolsplatser 
betydligt och med bättre platser. Hissar installeras till de olika publikplanen. Byggnaden får 
en ny väderskyddande fasad vilket även minskar underhållsbehovet på sikt. 
 
Vibrationsåtgärder 
Problemen med vibrationer som alstras av hoppande publik på norra läktarsidan måste få en 
permanent och tillfredställande lösning. Installerade vibrationsdämpare har förbättrat den 
ursprungliga situationen från det arenan var ny, men överskridanden av tillåtna värden sker 
alltjämt. Arenans publikkapacitet kan inte nyttjas till fullo med dessa förutsättningar. 
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Nuvarande situation innebär att verksamheten lever i ovisshet om myndigheten ska besluta 
om verksamhetsförbud. Vid ett verksamhetsförbud måste matcher flyttas och spelas på en 
reservarena. Rent praktiskt kan det till exempel innebära att IFK Göteborg får flytta alla sina 
toppmatcher till Ullevi eller Borås Arena.  
 
Det senaste året har problem uppstått i bostäder också söder om arenan, vilket skulle kunna 
innebära att även den södra läktaren behöver åtgärdas. 
 
Den permanenta lösningen som föreslås åtgärda vibrationsproblematiken på kortsidorna är en 
beprövad grävpåleteknik. Det är samma metod som användes vid grundförstärkningen av 
Ullevi på 1990-talet. Genom installation av grävpålar ner till fast berg löste man problemen 
med vibrationer från hoppande publik på innerplan.  
 
Åtgärderna sker lämpligen i samband med en utbyggnad av arenan om inte framställda 
myndighetskrav och dess konsekvenser innebär ett tidigareläggande av åtgärd. 
 
4.4. Bravida Arena 
Fotbollsklubben BK Häcken är arenans primära hyresgäst. Klubbens verksamhet har 
expanderat betydligt sedan anläggningen invigdes 2015. Bland annat har elitlag på damsidan 
tillkommit. Även publiktalen har ökat stort under dessa år. Klubben har dessutom haft 
framgångar med sin elitverksamhet vilket inneburit spel i UEFA:s fotbollsligor. 
 
Arenan är relativt ny och sedan tillkomsten 2015 har det skett en del kompletteringar. Inga 
större investeringsåtgärder har tidigare bedömts erfordras de närmaste åren utan endast 
reinvesteringar i nivån 10–20 Mkr. 
 
Den ovan nämnda expansionen av klubbens verksamhet har delvis förändrat förutsätt-
ningarna. Behovet av en ökad publikkapacitet bedöms nu vara så angeläget att en utbyggnad 
kan behöva ske under perioden. En utbyggnad från dagens 4.500 sittande publik till ca 10.000 
anses vara optimalt för klubben inför framtiden.  
 
I pågående detaljplanearbete för området kring Bravida Arena, kommer Higab att säkerställa 
att en framtida byggrätt för en utökad arena kan medges. 
 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 10–20 Mkr. 
 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  10 -20 Mkr 
 
Eventuell utbyggnad av arenan under perioden kan tillkomma, men investeringsåtgärden 
hanteras i så fall separat. 
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4.5. Valhalla IP (fotbollsarenan) 
Fotbollsarenan på Valhalla IP uppfyller de sportsliga kraven för elitfotboll, men har i övrigt 
många brister vad gäller omklädningsutrymmen, mediafaciliteter, publiktoaletter och 
hospitalityfunktioner. Om anläggningen fortsatt ska svara upp till de krav som ställs på en 
elitarena erfordras relativt omfattande investeringar. Med anledning av pågående planering av 
ett nytt centralbad föreslås dock inga förnyelseinvesteringar. 
 
På initiativ av Got Events styrelse har en parallell utredning kring Fotbollens utveckling på 
kort och lång sikt, se bilaga 2, genomförts i samverkan med idrotts- och förenings-
förvaltningen. Här konstateras att Valhalla IP måste ersättas. 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 10–20 Mkr.  
 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  10 – 20 Mkr 
 
 

4.6. Frölundaborg 
Inriktningen är att bibehålla nuvarande driftstatus på Frölundaborg.  
 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 10–20 Mkr. 
 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  10 – 20 Mkr 
 
Det kan under perioden komma att ske satsningar i Frölundaborg i hyresgästen Frölunda 
Hockeys regi. Bland annat planerar klubben en omfattande tillbyggnad med träningshall på 
arenans norra långsida, utökade kansliutrymmen etc. Det blir i så fall investeringar som 
Frölunda Hockey avser att finansiera. 
 
 

4.7. Valhallabadet  
Med anledning av pågående planering av ett nytt centralbad föreslås inga förnyelse-
investeringar i Valhallabadet. Endast åtgärder för att möjliggöra nuvarande verksamhet, vilket 
innebär att det endast är reinvesteringar som utförs. Eftersom fastigheten är i dåligt skick 
förutsätts också att byggnadens funktionalitet fortsatt säkerställs genom fastighetsägaren 
Higabs underhållsarbete. 
 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 10–20 Mkr.  
 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  0 – 10 Mkr 
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4.8. Valhalla Sport 
Endast åtgärder för att möjliggöra nuvarande verksamhet, vilket innebär att det endast är 
reinvesteringar som utförs.  
 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 0–10 Mkr. 
 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  0 – 10 Mkr 
 
4.9. Valhallarinken 
Endast åtgärder för att möjliggöra nuvarande verksamhet, vilket innebär att det endast är 
reinvesteringar som utförs.   
 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  0 – 10 Mkr 
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4.10. Sammanställning investeringsbehov 
 
En summering av det sammanlagda investeringsbehovet ges i nedanstående tabell. (Mkr) 
Till varje arena anges även inriktning för fortsatt drift och verksamhet baserat på föreslagna 
investeringar; bibehålla nuvarande driftstatus och verksamhet eller utveckling av driftstatus 
och verksamhet.    
 
 

Arena Behov 
reinvesteringar 

2024- 2030 

Behov av 
nyinvesteringar 

2024- 2030 
Scandinavium 

(bibehålla nuvarande 
driftstatus tills ny arena 

är på plats) 

50 – 60 25 – 40 

Ullevi 
(utveckla) 

60 – 70 455 – 530 
 

Gamla Ullevi 
(bibehålla, utveckla) 

20 – 30 85–140 

Bravida Arena 
(bibehålla)  

10 – 20 --- 

Valhalla IP 
(bibehålla) 

10 – 20 --- 

Frölundaborg 
(bibehålla) 

10 - 20 --- 

Valhallabadet 
(bibehålla) 

0 – 10 --- 

Valhalla Sport 
(bibehålla) 

0 - 10 --- 

Valhallarinken 
(bibehålla) 

0 - 10 --- 

Summa 160 – 250 
30 Mkr/år 

(23 – 36 Mkr/år) 
 

565 – 710 
91 Mkr/år 

(81 – 101 Mkr/år) 
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5. Sammanfattning och slutsats 
 
Besöksnäringen är viktig för Göteborg som destination där de stora evenemangen är en av 
Göteborgs styrkor. Enligt inriktningen i Kommunfullmäktiges budget 2024 ska Göteborg 
fortsätta att locka världsartister och andra högkvalitativa och intressanta evenemang och att 
rimliga ytor för dessa evenemang ska tillgodoses. För att Göteborg fortsatt ska vara en 
attraktiv destination med högkvalitativa och intressanta evenemang krävs att investeringar 
görs i och kring arenorna.    
Detta uppdrag från Kommunfullmäktige, beskrivet i denna behovsstudie, har uppfattats som 
att det är en översiktlig behovsbeskrivning som ska tas fram som innehåller förslag på vilka 
investeringar som krävs för att arenorna på bästa sätt ska bidra till att öka destinationen 
Göteborgs attraktionskraft. Utgångspunkten är Program för Destinationsutveckling och 
tillhörande handlingsplan för evenemang. Rapporten är en behovsstudie utifrån den samlade 
bilden från arrangörer och publik, vilka investeringar som krävs i och kring arenorna fram till 
2030. Finansieringsfrågan har inte berörts i behovsstudien.   
 
Det totala investeringsbehovet under perioden är drygt 121 Mkr per år. Förenklat kan sägas att 
den investeringsnivå Got Event har möjlighet att genomföra varje år motsvarar 
reinvesteringsbehovet dvs 30 Mkr. Om man antar att nyinvesteringar motsvarande 600 Mkr 
genomförs, innebär det med en kalkylränta på 2.5% och en genomsnittlig avskrivningstid på 
20 år, en tillkommande kapitalkostnad på i storleksordning 40 Mkr per år (annuitet). För 
enkelhetens skull har här antagits att investeringarna aktiveras vid ett tillfälle. 
Vissa av nyinvesteringarna genererar ökade intäkter/minskade kostnader. I denna utredning 
har inte djupare analyserats vad den årliga nettokostnaden skulle bli, men man kan 
översiktligt anta att åtgärderna kan finansiera 5–10 Mkr av den tillkommande 
kapitalkostnaden. 
 
Ullevi är den arena som har störst påverkan på uppfyllandet av Programmet för 
Destinationsutveckling samt potential att fortsatt utvecklas och locka stora evenemang till 
destinationen Göteborg. Arenan är idag attraktiv för både nationella och internationella 
megakonserter, men behöver utvecklas för att möta den ökande konkurrensen från andra 
arenor. För att bibehålla och öka antalet evenemang och evenemangsbesökare är det 
nödvändigt att investera i de föreslagna åtgärderna, t e x i publikkiosker och 
försäljningsytor, uppgradera teknik mm. Dessa investeringar möjliggör även en förlängd 
säsong där arenan kan nyttjas utanför nuvarande evenemangssäsong. Det är också viktigt 
att serviceytor på Valhalla IP kan säkerställas för Ullevis framtida funktionalitet.  
Utveckling av utvändigt markområde är viktig för att bidra till den pågående 
stadsutvecklingen inom evenemangsstråket med kommande bebyggelse och därmed ett 
ökat folkliv även mellan de stora evenemangen. Ett levande markområde utanför Ullevi 
bidrar till ett attraktivt evenemangsstråk även i vardagen.  
 
De föreslagna åtgärderna i denna behovsstudie kommer att bidra till måluppfyllnaden i 
Programmet för Destinationsutveckling samt handlingsplanen för evenemang, se bilaga 3. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

I Göteborgs Stads budget 2022 har Kommunfullmäktige gett Got Event i uppdrag att tillsammans med 
Göteborg & Co ta fram förslag på investeringar i och kring arenorna med målsättningen att 
evenemangsstrategin ska upprätthållas. Målbilden i evenemangsstrategin är att upplevelsedestinationen 
ska vara en ”internationell förebild som alltid utmanar hållbarhetsbegreppet i alla delar genom att verka 
för en destination som erbjuder hållbara, attraktiva och unika upplevelser. I april 2022 fattade 
kommunfullmäktige beslut om att planera för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet samt 
parallellt utreda en om- och tillbyggnad av Scandinavium. Beslutet omfattar även ny detaljplan för att 
möjliggöra ett centralbad och stadsutveckling norr om Valhallagatan, vilket kommer påverka Valhalla 
IP (VIP) och dess verksamhet. Mot denna bakgrund gav Got Events styrelse VD ett tilläggsuppdrag att 
utreda fotbollens utveckling på kort och lång sikt. 

 
Göteborg har centralt belägna arenor, vilket utgör en unik konkurrensfördel för evenemangsstaden och 
som starkt bidrar till besöksnäringen i Göteborg. De arenor som bedöms ha störst påverkan på 
evenemangsstrategins uppfyllandegrad är Ullevi och Scandinavium men samtliga bidrar. Y 

Ett starkt föreningsliv, med både bredd och elit, ger också förutsättningar för att kunna söka större 
mästerskap. I nuläget finns sex hemmalag i fotboll på de arenor som Got Event driftar. Gamla Ullevi är 
hemmaarena för svenska damlandslaget i fotboll. Förutom landslaget är Gamla Ullevi matcharena för 
IFK, ÖIS och GAIS. VIP är ett viktigt nav för fotboll, både elit och bredd samt används även vid stora 
årligen återkommande evenemang som Gothia Cup och Partille Cup. Arenan är godkänd för spel i 
Superettan herrar samt för Allsvenskan damer. Arenan används under dagtid även för skolidrott och 
fotbollsgymnasier. Bravida Arena är hemmaarena för BK Häckens dam- samt herrlag och from 2022 
även BK Utsikten. Ullevi har inget hemmalag men fungerar som reservarena alternativt används för 
större planerade matcher.  

Göteborg har också årligen återkommande Gothia Cup som en av världens största ungdomsturneringar 
i fotboll och som har behov av både de stora elitarenorna samt breddarenorna för sitt genomförande.   

Got Event ansvarar för stadens evenemangs- och elitarenor. Idrott- och Föreningsförvaltningen (IoFF) 
ansvarar för breddidrottsarenor upp till division 1. Got Event svarar för Bravida Arena och Valhalla IP 
där elitföreningarnas verksamheter har förtur, därefter läggs breddidrottens bokningar in via det 
stadengemensamma bokningssystemet Bookmaker. Efter att träningstiderna är fördelade av Göteborgs 
fotbollsförbund är IoFF navet för övrig bokning på arenorna.  

Svenska Fotbollsförbundet står bakom två olika regelverk: dels Tävlingsregler , dels av Arenakrav  för 
respektive serie. Tävlingsreglerna är lika men arenakraven skärps för varje serie högre upp i 
seriesystemet.  

 

 

1.2 Uppdragets syfte 

Syftet är att inventera, analysera och konkretisera Göteborgsfotbollens utveckling på kort och lång sikt 
samt hur denna matchar framtida investeringsbehov i arenorna med hänsyn till kommunfullmäktiges 
uppdrag i budget 2022: 

”Got Event får i uppdrag att i samarbete med Göteborg & Co ta fram förslag på vilka investeringar som 
behöver göras i och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin”. 

  

https://www.svenskfotboll.se/4af562/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/tavling/tb-2022.pdf
https://www.svenskfotboll.se/4af50d/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/tavling/stb-herr-2022.pdf
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1.3 Avgränsningar  

Uppdraget behandlar inte frågor om driftformer eller huvudägare till de olika arenorna. Utredningen har 
avgränsats till Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan och Dam Ettan. De division ettan-lag som 
berörts är de som spelar på Valhalla IP. Således ingår ej klubbar i denna division som spelar på andra 
av anläggningar i Göteborg såsom t ex Torslanda IK. I vissa fall inkluderas Ruddalen IP då anläggningen 
planeras uppdrageras en nivå. 

 

1.4 Kopplingar till styrande dokument och angränsande uppdrag 

Göteborgs Stads program för Destinationsutveckling 2022-2030  

Göteborgs Stads program för destinationsutveckling syftar till att tydliggöra och stärka Göteborgs Stads 
samlade arbete med att främja utvecklingen av en hållbar destination. Programmet har formulerat fyra 
genomgående strategier för att uppnå de totalt åtta målen. En av dessa strategier är att ”Stimulera 
utvecklingen av besöksnäringens infrastruktur”. 

I strategin fastslås bland annat att ”inom destinationsutveckling utgörs besöksnäringens infrastruktur av 
exempelvis arenor och anläggningar för möten, mässor, boende, kultur, idrott, handel och restauranger, 
samt parker, vägar och transporter. […] Att investera i en välbalanserad och genomtänkt infrastruktur, 
med moderna och flexibla anläggningar och arenor, är en förutsättning för att Göteborg ska kunna 
möta en ökad och förändrad efterfrågan. Infrastrukturen är således ett grundfundament för 
besöksnäringens hållbara tillväxt och en förutsättning för destinationens starka konkurrenskraft”.  

Konkret påbjuder programmet att Göteborgs Stad ska uppnå önskad utvecklingen exempelvis genom att 
”utveckla stadens utbud av arenor, scener och anläggningar för såväl idrott som kultur, för bredd och 
spets, för daglig verksamhet och enstaka eller återkommande evenemang och möten”. 

Ny Arena och stadsutveckling i evenemangsområdet samt Nytt Centralbad 

Göteborg behöver nya arenor för att fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad. 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att planera för en ny arena och stadsutveckling i 
evenemangsområdet kring Valhallagatan. Huvudförslaget är en ny multiarena på Scandinaviums tomt 
med annex och sporthallar i anslutning till denna, samt placering av ett nytt centralbad norr om 
Valhallagatan. Dessutom planeras evenemangsområdet kring Valhallagatan utvecklas till en levande 
och attraktiv stadsdel med trygga gatumiljöer, liv och rörelse, samtidigt som staden byggs 
ihop. Burgårdsparken ska bevaras och utvecklas till en integrerad och tillgänglig grönyta. 

Detta kommer att bland annat att påverka Valhalla IP, som idag fyller en viktig funktion för bredd- och 
elitfotbollen. Det är dock, i skrivande stund, för tidigt att presentera en tidplan. Byggnadsnämnden har 
som uppdrag att ta fram ett planprogram för områdets utveckling till en levande stadsdel med både 
bostäder och verksamheter. 

Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030 

Göteborgs Stads idrottspolitiska program syftar bland annat till att stärka Göteborg som levande 
idrottsstad och bidra till en ökad fysisk aktivitet, en stärkt föreningsidrott och en jämlik hälsa. Som två 
av fyra målområden pekar programmet på betydelsen av ”ett stort och varierat utbud av 
idrottsanläggningar” och att ”Göteborg ska vara en attraktiv stad för idrottsevenemang och elitidrott”.  

För att uppnå ett stort och varierat utbud av anläggningar föreslår programmet bland annat, som en 
prioriterade strategier, att ”Göteborgs Stad ska sträva efter att befintliga idrottsanläggningar och 
idrottsområden bevaras och utvecklas i takt med att staden växer” och att ”Göteborgs Stad ska utveckla 
stödet till och samverkan med idrottsföreningar och andra aktörer som vill bygga eller ha driftansvaret 
för idrottsanläggningar”.  
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För att nå målet om en attraktiv evenemangs- och elitidrottsstad föreslår programmet att ”Göteborgs 
stad ska sträva efter att utforma och anpassa idrottsanläggningar på ett sätt som skapar kapacitet för 
idrottsevenemang och elitidrott” som en av de prioriterade strategierna. I linje med den senare strategin 
framhålls att ”en förutsättning för att arrangera idrottsevenemang, särskilt större evenemang på 
elitnivå, är idrottsanläggningar som har tillräcklig kapacitet och som motsvarar föreningsidrottens och 
besökarnas behov. Kapaciteten kan handla om läktare, logistik, förtäring och digital infrastruktur 
liksom olika idrottsliga behov när det handlar om elitnivå. Det är viktigt att det finns ett 
idrottsevenemangs- och elitidrottsperspektiv när nya idrottsanläggningar utformas samt att befintliga 
idrottsanläggningar i möjlig mån anpassas för idrottsevenemang och elitidrott”.  
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2 Metod 
 

Arbetet har projektletts av Got Event och Idrotts- och Föreningsförvaltningen och har genomförts i en 
struktur med Styrgrupp och Referensgrupp. Två styrgruppsmöten har hållits och löpande avstämningar 
med referensgruppen skett. 

Styrgrupp:   
 Lotta Nibell, vd, Got Event 

Henrik Jutbring, evenemangschef, Got Event 
Marita Kärnstrand, chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning, Got Event 
Lotta Lidén Lundgren, tf direktör, IoFF 

Referensgrupp:  
Madeleine Eriksson, evenemangsutvecklare, Göteborg & Co  
Bert Andersson, ordförande, Göteborgs Fotbollförbund 

 
Projektledare:  

Josip Baric, evenemangsledare, Got Event  
 Martin Maros, verksamhetsutvecklare, IoFF 
 
Behovsanalysen har genomförts i tre steg. Först identifierades de aktörer som påverkas av, eller påverkar 
elitarenornas utveckling. Därefter genomfördes semistrukturerade intervjuer med representanter som 
aktörerna utsett. I det sista steget genomfördes en systematisk analys av materialet i förhållande till 
elitarenorna i Göteborg. 

 

Studiens intervjuunderlag 
Aktör Representant Titel Intervjudatum 
Svenska Fotbollförbundet Bert Andersson Vice ordförande 2022-07-19 
Ettanfotboll  Jimmy Fors Utvecklingschef 2022-05-10 
Göteborgs Fotbollsförbund Lotta Gustavsson Tävlingsansvarig 2022-05-10 
Svensk Elitfotboll Ola Rydén Liga ansvarig 2022-05-11 
Elitfotboll Dam Ulrika Nilsson Anläggningsansvarig 2022-07-20 
Gothia Cup Lena Rönnefors Turneringsledare 2022-05-19 
BK Häcken  Marcus Jodin Klubbdirektör 2022-05-15 
BK Häcken Johan Zachrisson Suppl. styrelse 2022-05-15 
IFK Göteborg Håkan Mild Klubbdirektör 2022-06-10 
IFK Göteborg Richard Berkling Ordf. 2022-06-10 
GAIS Magnus Sköldmark Klubbdirektör 2022-05-30 
Örgryte IS Fotboll Nicklas Allbäck Klubbdirektör 2022-07-26 
Örgryte IS Fotboll Björn Nilsson Evenemangsansvarig 2022-07-26 
Utsikten BK  Ingemar Lundin Klubbdirektör 2022-05-27 
Utsikten BK  Björn Jarkvist Ordf. 2022-05-27 
Göteborgs Damers fotbollsförening Tomas Simonsson Samordnare 2022-05-27 
Göteborgs Damers fotbollsförening Fredrik Ries Ordf. 2022-05-27 
Qviding/Fräntorp IF Jannik Biljani Winter Klubbdirektör 2022-05-31 
Qviding/Fräntorp IF Carl-Magnus Strömberg Styrelse 2022-05-31 
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3 Nulägesbeskrivning  
 

3.1 Fotbollen i Sverige 

I Sverige fanns under 2022 nära 3.000 föreningar med 1,2 miljoner aktiva som spelare, ledare, domare 
etc. Av de ca 350.000 registrerade spelarna över 15 år, var ungefär 100.000 damer. Inom elitfotbollen 
finns fyra organisationer som driver utvecklingen, framförallt inom tävling, kommersiell utveckling och 
säkerhet på arenorna. Deras arbete får en succesiv påverkan på hur arenor och anläggningar behöver 
utformas för att uppnå rätt klassning. 

Svenska Fotbollsförbundet 

Svenska Fotbollförbundet bildades den 18 december 1904, och är Sveriges största specialidrottsförbund. 
Svenska Fotbollförbundet har till uppgift att främja och administrera fotbollen i landet och att företräda 
den utom landet. Förbundet skall också arbeta för en dopingfri fotbollidrott.  

Fotbollens föreningar har sammanlagt ungefär en miljon medlemmar av vilka cirka 600.000 aktiva 
spelare. Tillsammans står dessa för en tredjedel av den samlade svenska idrottsrörelsens aktiviteter. 
Svenska Fotbollförbundets övergripande mål är att nationalsporten fotboll ska förbli Sveriges största 
och ledande idrott. Vi ska hålla samman elit och bredd och ha en ekonomi i balans. Våra A-landslag ska 
kvalificera sig för de stora mästerskapen och på damsidan är målet medalj.  

SvFF står bakom två olika regelverk: dels Tävlingsregler , dels av Arenakrav  för respektive serie. 
Tävlingsreglerna är lika men arenakraven skärps för varje serie. I dagsläget har både herr- och damsidan 
regelverk för tre elitnivåer; allsvenskan, Superettan och Division 1 på herrsidan och motsvarande på 
damsidan. Förändringar av regelverken är en drivande faktor bakom krav på utveckling av anläggningar 
och arenor (jfr klassningen av Ruddalen IP). 

 

Föreningen Svensk Elitfotboll 

Föreningen Svensk Elitfotboll är en intresseorganisation för de 32 klubbarna i Allsvenskan och 
Superettan. Uppdraget är att driva utvecklingen av den nationella herrelitfotbollen; sportsligt, 
ekonomiskt, kommersiellt och administrativt. Genom gemensamma avtal ska Svensk Elitfotboll bidra 
till att ge elitföreningarna förbättrade ekonomiska förutsättningar med siktet inställt på internationella 
framgångar för svensk klubbfotboll i de av UEFA arrangerade europeiska cuperna. 

Svensk Elitfotboll medverkar genom marknadsföring och kommunikation till att skapa publikintresse 
för klubbfotboll på elitnivå. Svensk Elitfotboll och dess medlemsföreningar verkar mot våld, 
diskriminering på grund av hudfärg, kön, ursprung, religion och ålder. 

 

Ettanfotboll 

Ettanfotboll drivs av Föreningen Ettanfotboll. Föreningen Ettanfotboll är en intresseorganisation för de 
32 klubbarna i Ettan. Uppdraget är att driva utvecklingen av den semiprofessionella fotbollen; sportsligt, 
ekonomiskt, kommersiellt och administrativt.  

 

https://www.svenskfotboll.se/4af562/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/tavling/tb-2022.pdf
https://www.svenskfotboll.se/4af50d/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/tavling/stb-herr-2022.pdf
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Elitfotboll Dam 

Elitfotboll Dam grundades 1978 och är intresseorganisationen för föreningarna i Damallsvenskan och 
Elitettan. Elitfotboll Dam arbetar för att utveckla elitfotboll för dagens och morgondagens stjärnor samt 
skapa förutsättningar för flickor att spela fotboll på samma villkor som killar. Dessutom är målsättningen 
att de svenska ligorna ska ha föreningar i världsklass.  

 

3.2 Fotbollen i Göteborg 

Under 2000-talet har klubbfotbollen sett en snabb kommersiell utveckling. På europeisk nivå har klubbar 
med störst ekonomiska muskler vunnit mark. Den inhemska fotbollen har gått samma väg, där klubbar 
med ekonomiska resurser kommit att dominera utvecklingen, även om det ibland dyker upp ett och annat 
”Åshöjden”, vars framgångar oftast blir kortvariga.  

Allsvenskan gick under denna period från en liga som kunde konkurrera till att bli mer perifer. Det har 
bland annat lett till att svenska klubbar har varit förhållandevis osynliga i de europeiska cuperna. I dag 
är svenska ligan en del av näringskedjan där man utvecklar och ”säljer” lovande spelare så fort 
möjligheten ges. Parallellt med utvecklingen ställs nya krav på arenor exempelvis gällande 
förutsättningar för tv-sändningar, publikens upplevelse och säkerhet. 

Damfotbollen har under de senaste åren haft en kraftig positiv utveckling, på global, europeisk och 
nationell nivå. Det gäller i synnerhet i Göteborg. En tydlig indikator på det ökande intresset är att 
landslagets publiksiffror, sedan Gamla Ullevi blev nationalarena, har ökat från ca 4000 åskådare per 
match 2008 till dagens besökssnitt på 12 000 åskådare. Den gemensamma målsättningen från Svenska 
Fotbollsförbundet och Göteborg är att landskamperna 2023 och 2024 ska fylla Gamla Ullevi. Förutom 
publiktillväxten ökar även antalet kvinnliga spelare, ledare och domare. 

I såväl Sverige som Europa kan en tendens skönjas hos de stora fotbollsföreningarna att satsa på att även 
ha damlag utöver sina herrlag. Vägen går antingen via övertaganden av befintliga lag eller genom att 
bygga upp en damsektion med egna produkter, genom att börja längst ner i seriesystemet. I Göteborg 
har båda metoder använts, exempelvis blev före detta Kopparberg/Göteborg FC BK Häcken FF, medan 
IFK Göteborg, Örgryte IS och BK Häcken har bygger under ifrån.  

Sedan mitten på 1970-talet har Gothia Cup utvecklats till världens största ungdomsturnering i fotboll. 
Under 2022 återkom turneringen efter ett tvåårigt uppehåll med 1603 lag från 59 nationer – en liten bit 
kvar till rekordåren före pandemin. Förutom Gothia Cup tillhör även Future Cup och Göteborg Cup 
återkommande fotbollsevenemang.  

 

Göteborgs Fotbollsförbund 

Göteborgs Fotbollförbund stiftades den 27 maj 1905 och är en politiskt, religiöst obunden ideell 
organisation, som har till uppgift att, i rollen som Svenska Fotbollförbundets (SvFF) regionala organ, 
främja och administrera fotbollen i distriktet. GFF ska motverka varje form av manipulation av tävlingar, 
ta avstånd från rasism och varje annan form av diskriminering och ska även aktivt arbeta för dopingfria 
fotbollidrotter. GFF har 7 570 licensierade spelare. Av dessa är fördelningen 7 057 herrar och 2 496 
kvinnor. 

 

Geografisk organisering av fotbollen i Göteborg  

Fotbollsgöteborg brukar delas upp olika geografiska områden – ”väderstreck” samt centrum. 



9 
 

• Söder delas upp i två delar med anledning av kommungränsen mot Mölndal. Dels innefattar 
södra området föreningarna hemmahörande i centrum, dels föreningar hemmahörande i 
Mölndal och Härryda kommun. 

• Den östra delen är den geografiskt sett största delen med en sträckning från Heden ända till 
Nordöstra Göteborg med Angered och Rannebergen. 

• Hisingen omfattar föreningar hemmahörande på ön. 
• Västra Göteborg sträcker sig från Majorna ner till Kungsbacka samt Södra skärgården och 

Öckerö kommun. 
• Centrum omfattar de klubbarna som återstår i centrala staden då staden har växt åt alla håll. 

Genom tiderna har ett flertal göteborgsklubbar spelat i Allsvenskan och det som idag kallas för 
Superettan. Listan över elitlag kan göras lång, främst är det välkända namn men det kan konstateras att 
det med jämna mellanrum dyker upp nya lag som når dessa nivåer som exempelvis Utsikten BK och 
Västra Frölunda IF på senare år.  

 

3.3 Elitföreningar i Göteborg 

De framtida behov Göteborgs elitföreningar ser är centrala att i detta uppdrag. Föreningarna är motorer 
i den dagliga bredd- och elitverksamheten och har generellt höga ambitioner, både gällande sportslig- 
och verksamhetsutveckling. Inte minst på damsidan. Flera föreningar ser för närvarande en trend med 
ökande publikintresse. 

Göteborgs elitfotbollsföreningar, 2023 
Förening Bildande Serietillhörighet Antal 

aktiva 
spelare 

Sektioner Publik 
(storlek) 

Sportslig 
ambition 

Hemma-
arena 

IFK Göteborg 1904 Allsvenskan 220 Ungdom, herr 
och dam 

15 000 Topplag i 
Allsvenskan 

Gamla 
Ullevi 

Örgryte IS 1887 Superettan 484 Ungdom, herr 
och dam 

3 000 Allsvenskan Gamla 
Ullevi 

GAIS 1894 Allsvenskan      
(fr o m 2024) 

i.u. Ungdom, herr 
och dam 

3 000 Allsvenskan Gamla 
Ullevi 

BK Häcken 1940 Allsvenskan i.u. Ungdom, herr 
och dam 

4 000 Deltaga i 
Europaspel 

Bravida 
Arena 

BK Häcken FF 2021 Damallsvenskan i.u. Dam 1 000 Deltaga i 
Europaspel 

Bravida 
Arena 

Utsikten BK 1935 Superettan 86 Ungdom och 
herr 

300 Allsvenskan Ruddalen 
IP* 

Qviding/Fräntorp 
IF 

1987 Ettan Södra 300 Ungdom, herr 
och dam 

250 Superettan Valhalla 
IP 

Göteborg DFF 2013 Ettan Södra 25 Dam 100 DamEttan Valhalla 
IP 

* Utsikten BK spelar fn på Bravida Arena då Ruddalen IP ej uppfyller arenakrav för Superettan. 

 

3.4 Evenemang 

Göteborg har en lång tradition på evenemangssidan, med flera större årligen återkommande evenemang. 
Dessa bidrar till fotbollens utveckling och nyrekryteringen genom att de engagerar många barn och 
ungdomar. De bidrar också ekonomiskt till att stärka såväl arrangerande föreningar som till att skapa 
turistekonomiska intäkter till Göteborg. För att kunna fortsätta utvecklas är anläggningar en 
förutsättning, således är de årligen återkommande evenemangen en viktig faktor att ta hänsyn till i 
arbetet. 
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Gothia Cup 

Gothia Cup är världens största och mest internationella fotbollscup för ungdomar. Varje normalår deltar 
runt 1700 lag från 80 nationer och de spelar 4500 matcher på 110 planer. För Gothia Cup är 
användningen av Hedens planer central. Det gäller också tillgången till Ullevi för invigningsceremonin 
som samlar 40 000 deltagare och Gamla Ullevi för finalmatcherna. 

 

Övriga fotbollsturneringar 

Göteborg Cup driver turneringar inom ett flertal sporter och är den turneringen i fotboll som blivit kvar 
under Kristi himmelsfärds helgen. Upplägget är liknande som Gothia Cup fast i mycket mindre 
omfattning. Future Cup är en försäsongsturnering som växer för varje år. Motsvarande finns 
eftersäsongsturneringen GAIS Open. Utvecklingen av dessa evenemang förväntas öka efter de senaste 
årens pandemi. 

 

Värvaprospekt 

Internationellt finns ett växande intresse att arrangera de större fotbollsevenemangen med ökande 
konkurrens som följd. De evenemang som Göteborg kommer att kunna söka som ensam värdstad är 
finalen i den så kallade Super Cup där vinnaren i Champions Leauge och Europa League möts. Kraven 
för att arrangera Super Cup-finalen är något lägre än för exempelvis en Champions League-final. Nu 
senast sökte Helsingfors om att få arrangera Super Cup-finalen.  
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4. Göteborgs infrastruktur för fotboll och dess nyttjande 
 

4.1 Elitarenor 

Göteborgs stad finns idag ett antal arenor som kan ta emot elitklubbarna på herr- och damsidan. Gamla 
Ullevi hanterar även svenska damlandslaget och Gothia Cupfinalerna. Redan idag är nyttjandegraden 
hög på anläggningarna. På Ullevi Stadium arrangeras ett antal fotbollsevenemang per år (landskamper, 
träningsmatcher och invigningen av Gothia Cup), arenan fyller också en funktion som reservarena för 
elitlagen. 

 

Elitfotbollsarenor i Göteborg, 2023 
Arena Byggår Driftsoperatör Publik-

kapacitet 
Nyttjandegrad 
i %1 

Godkänd nivå Hemmalag 

Gamla Ullevi 2009 Got Event AB 18 454 183,3%  
(i förhållande till 
jämförbara 
naturgräsplaner) 

Högsta 
UEFA-
klassning 

Svenska landslaget 
IFK Göteborg 
Örgryte IS 
GAIS 

Ullevi Stadium 1958 Got Event AB 39 842 ej relevant  Högsta 
UEFA-
klassning 

Inget hemmalag. 
Reservarena till 
Gamla Ullevi  

Bravida Arena 2015 Got Event AB 6 317 55,9  
(Används 
därutöver för 
skola- och 
breddverksamhet) 

UEFA (lägre 
nivå) 

BK Häcken dam och 
herr 
Utsikten BK* 

Valhalla IP 1964 Got Event AB 3 000 46,5 
(Används 
därutöver för 
skola- och 
breddverksamhet) 

Superettan Qviding/F IF Dam 
och Herr 
Göteborg DFF 
Örgryte IS Dam 
IFK Göteborg Dam 

* ordinarie hemmaarena är Ruddalen IP men pga högre seriespel spelas matcher på Bravida Arena 

 

 

4.2 Anmälda lag inom Göteborgsfotbollen 

Enligt Göteborgs fotbollsförbund har antalet anmälda lag inom fotbollen ökat med ca 12%. En viss 
nedgång syns mellan åren 2021 och 20,20. Detta är troligtvis kopplat till covid-åren 2020 och 2021. 
Den största ökningen står dam och flicklagen för. 

 

 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 

Herrar 202 192 224 201 188 
Pojkar 1119 1166 1170 1220 1243 
Damer 65 67 70 76 72 
Flickor 468 503 554 589 566 

Totalt 1854 1928 2018 2086 2069 
 

 
1 Konstgräsplanens maxkapacitet är beräknat på 47 veckor på årsbasis. 
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4.3 Uthyrda timmar 

Vid en jämförelse under motsvarande åren av uthyrningstimmar har vi en markant ökning. 
Detta skall se ses mot en bakgrund att fler fotbollsplaner tillkommit och att lagen tränar 
oftare. Inga privata planer ingår i statistiken 

 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 

Uthyrda timmar        48 633      53 347      53 121      64 284      73 684  
 

 

 

Enligt RFs undersökning av närvarotillfällen från år 2019 till år 2022 har 53 av 71 specialförbund 
minskat. Fotbollen har dock ökat med 4%, vilket är det tredje högsta. De idrottsgrenar som ökat mer är 
skidskytte, 26 %, och konståkning, 6 %. 
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4.4 Nyttjandegrad per arena 

På allsvensk nivå bör inte en gräsplan användas mer än en gång i veckan för att hålla 
godtagbar kvalitet under säsongen april till och med november. Utöver nödvändig vila kräver 
gräsplanen stora resurser i form av planvärme och belysning för att hålla eftersökt kvalitet. 

På konstgräsplaner kan beläggningen vara mer omfattande. Elitlagen nyttjar oftast planen 
vardagar mellan kl. 08.00-17.00 och bredden på kvällstid kl. 17.00-22.00 samt under 
helgerna.  
 

Bravida Arena 

Breddidrott Uthyrt Uthyrningsbart Uthyrningsgrad 

Vardagar 17.00-22.00 963 1175 82,0% 

Helger 829 987 84,0% 

Elit Uthyrt Uthyrningsbart Uthyrningsgrad 

Vardagar 08.00-17.00 843 2115 39,9% 
    

 
Valhalla IP 

Breddidrott Uthyrt Uthyrningsbart Uthyrningsgrad 

Vardagar 17.00-22.00 998 1175 84,9% 

Helger 505 987 51,2% 

Elit Uthyrt Uthyrningsbart Uthyrningsgrad 

Vardagar 08.00-17.00 692 2115 32,7% 
    

 
Ruddalen IP 

Breddidrott Uthyrt Uthyrningsbart Uthyrningsgrad 

Vardagar 17.00-22.00 981 1175 83,5% 

Helger 447 987 45,3% 

Elit Uthyrt Uthyrningsbart Uthyrningsgrad 

Vardagar 08.00-17.00 277 2115 13,1% 

 

 

Gamla Ullevi 

Gamla Ullevi byggdes 1916 och verkade som Allsvensk arena under perioden 1924-1958. Arenan 
återtogs som allsvensk arena även under perioden 1992-2006. År 2007 revs den ursprungliga arenan och 
år 2009 invigdes det nuvarande Gamla Ullevi för svensk elitfotboll med Alliansen som hyresvärd.  

Avtalet som nationalarena för damlandslagets skrevs under 2009 och har sedan förlängts till och med 
2024. Inför 2025 kommer avtalet att omförhandlas. Konkurrensen om nationalarenastatusen har under 
åren hårdnat och ett flertal städer har anmält sitt intresse till Svenska Fotbollsförbundet. 

Gamla Ullevi har hög beläggning med ungefär 55 matcher per år och kan med naturgräs-underlag inte 
användas mer. Arenan har sedan starten haft problem med grästillväxten. De höga läktarna ger för lite 
sol under vårar och höstar. Gräsunderlaget har bytts under åren och är numera en så kallad hybridplan, 
med 95% naturgräs och 5% plastgräs. Trots bättre tekniska förutsättningar som ljusriggar har flertalet 
vårpremiärer fått flyttas på grund av bristande gräskvalitet vilket skapar irritation från fotbollslagen. 
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Under 2022 fick matcher flyttas både vid seriepremiär i april (ÖIS och GAIS) och vid Allsvenskans 
uppehåll i juni (GAIS) för att säkra planens långsiktiga kvalitet. Premiärmatcherna för ÖIS och GAIS 
fick flyttas även vid säsongsstart 2023. 

Närboende till Gamla Ullevi har sedan starten 2009 upplevt problem med vibrationer i samband med 
matcher. Då publiken hoppar synkront uppstår vibrationer i leran under arenan, vilka sprider sig i 
vågform till närliggande byggnader. Krafterna är stora i förhållande till normala dynamiska laster som 
byggnadskonstruktioner utsätt för. Bland annat har boende uppfattat det som huset gungat fram och 
tillbaka i sidled. Arenan har tvingats till flera åtgärder för att klara miljöförvaltnings krav utan att komma 
till rätta med grundproblematiken.  

 

Ullevi  

Ullevi byggdes till VM i fotboll 1958 och var tänkt att ersätta Gamla Ullevi som Allsvensk arena. Under 
perioden åren 1958–1991 spelade IFK Göteborg, ÖIS och GAIS sina matcher på Ullevi. Arenan återtogs 
som allsvensk arena under åren 2008–2009 då nuvarande Gamla Ullevi byggdes. Ullevi har under åren 
spelat stor roll för internationell fotboll då den hade störst publikkapacitet i Norden fram tills Friends 
Arena byggdes i Solna år 2012. Med den kommande etableringen av arenor i Stockholm och Malmö tog 
Got Event ett strategiskt beslut år 2011 att utveckla Ullevi till en konsertarena med möjlighet till andra 
evenemang. I dag är Ullevi Nordens största konsertarena med kapacitet för ca 75.000 åskådare. 

År 2004 arrangerades UEFA Cup-finalen på Ullevi. På senare tid har det spelats en del så kallade 
supermatcher mellan internationella storlag och enstaka träningslandskamper efter 2012. Regeln på krav 
om 55 000 platser för sittande publik begränsar dock Ullevi från att söka exempelvis Champions 
League-finalen.  

Ullevi används även som reservarena till elitlagen under vår och höst. I dagsläget kan inte fler matcher 
spelas på arenan utan att det påverkar konsertsäsongen (juni-augusti) som framgent förväntas öka i 
omfattning (maj – september).  

 

Valhalla IP 

Valhalla IP byggdes ursprungligen 1908 av Örgryte IS och verkade som internationell arena fram tills 
att Gamla Ullevi byggdes 1916. Då skänktes arenan till Göteborgs Stad. Dagens utformning erhöll 
arenan 1964. Valhalla IP med sina tre planer var huvudcentral för IFK Göteborg, ÖIS och GAIS 
verksamheter fram tills föreningarna byggde egna anläggningar. År 1974 anlades konstgräs bland de 
första i landet. Arenan användes flitigt av samtliga lag och även amerikansk fotboll under resterande del 
av 1900-talet innan arenan lades i malpåse för bristande underhåll av konstgräset.  

Då fotbollens tillväxt skapade behov av fler planer, tog Got Event år 2006 beslut att rusta upp arenan 
med en mer inriktning mot damfotbollen. Under många år var Kopparberg/Göteborg FC, via spel i 
UEFA Women’s Champions League och Allsvenskan, drivande för arenans utveckling.  

År 2014 investerades i tak, läktare för rullstolsplatser, ljusriggar med mera för att uppfylla kraven i 
Allsvenskan för damer samt Superettan för herrar. 

Arenan har varit viktig för Göteborg DFF, Qviding/Fräntorps IF, IFK Göteborg och Örgryte IS här. 
Under perioder har även Qviding/F IF och Mossen BK damer spelat där i division 1, (tredje divisionen). 

På herrsidan spelar Qviding/Fräntorps IF sina hemmamatcher i division 1 på Valhalla IP, eftersom 
Gamla Ullevi inte klarar fler matcher. Då arenan är en av två som har planvärme spelas under våren 
Svenska Cupen här med IFK Göteborg och Örgryte IS i första hand. Arenan används även till stora delar 
av breddidrott som träningsarena. Med sina 2257 verksamhetstimmar (år 2021), är den bland de mest 
använda anläggningarna i landet.  
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Bravida Arena 

Rambergsvallen byggdes 1935 som fotbolls- och friidrottsarena (?). År 2012 tog Göteborgs Stad ett 
beslut att rusta upp arean till nuvarande allsvensk nivå och Hisingens nya arena – Bravida Arena stod 
klar 2015. Idag spelar BK Häckens elitlag, herrar och damer, samt BK Häckens FFs damlag här. Under 
2022 spelar även Utsikten BK på Bravida Arena då Ruddalen IP inte godkändes som Superettan-arena 
av SvFF. Då Bravida är en av två areor i Göteborg med planvärme spelas under våren också Svenska 
Cupen här med BK Häckens lag och GAIS i första hand.  

Arenan är återkommande som reservplan på konstgräs för ett flertal lag och används även till stora delar 
av breddidrott som träningsarena och är bland de mest använda anläggningarna i landet. Sedan Bravida 
byggdes har arenan kunnat ta emot alla lag på Hisingen som kommit upp i Division 1, Superettan eller 
Allsvenskan. 

 

Ruddalen IP 

I väster byggdes arenan Ruddalen IP år 1985 för att möjliggöra att Slottsskogsvallen veks till friidrotten. 
Ruddalen IP byggdes i första hand för Västra Frölunda IF, som var den drivande parten och som spelade 
i allsvenskan på arena under ett flertal år under 1900-talet.  Genom åren har ett flertal lag åkt upp och 
ner i serierna Division 1 och Superettan. Bland annat Hovås/Billdals IF:s damer och nu senast Utsikten 
BK. Ruddalen IP är dock inte längre godkänd som Superettan-arena av SvFF.  

Idag är Utsikten BK en förening med stora intressen i anläggningens utveckling. Liksom föreningarna 
Västra Frölunda och Assyriska BK som för närvarande ligger i division 2. 

 

Heden 

Den 22 maj 1892 spelades den första fotbollsmatchen i Sverige på Heden. Örgryte IS mötte Lyckans 
soldater och sedan dess har Heden varit fotbollens samlingspunkt i Göteborg. Tidigare fanns fem 11-
manna planer och fyra 7-manna planer. Idag har området minskats ner till tre stycken 11-manna planer 
och två 7-manna planer. Heden fyller en central funktion för Gothia och Partille Cup samt för 
breddidrotten. 

 

Kviberg 

IFK Göteborg har sin skol-och ungdomsakademin inom Kviberg-området. Föreningen uttrycker 
önskemål om en arena med högre nivå till sina lag, framför allt för U21 och damer. 

 

Övrigt 

Östra Göteborg har efter att Qviding/Fräntorp IF hamnat i centrum inte haft några lag i division 1, 
Superettan eller Allsvenskan med undantag av Gunnilse IS, i Bergsjön, som i många år haft en egen 
arena. 
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5 Förväntad utveckling 
 

5.1 Tävlings- och arenakrav från fotbollens organisationer driver utveckling 

På internationell nivå har UEFA inte gjort någon uppdatering av sina regler sedan 2018. Pandemin har 
påverkat detta och en uppdatering kommer troligtvis att ske efter VM 2022. SvFF kommer med en 
smärre justering av arena kraven inför 2023. Beslut förväntas under hösten 2022. Ettanfotbollen 
(Division 1) har som mål att inom fem år ha samma arenakrav som Superettan, men beslutet kan komma 
tidigare. Om Division 1 likställs med Superettan krav påverkar det alla arenor. 

Damernas arenakrav är något lägre en herrarnas. Damallsvenskan kan jämställas med herrarnas 
Superettan och Division 1 har rekommendationer i stället för krav. Ingen uppgradering är planerade. 
Om Dam Ettan likställs med Superettan krav påverkar det alla arenor. 

Göteborgs befolknings växer för varje år enligt stadens beräkningar. Antalet fotbollsspelare förväntas 
följa samma procentuella ökning eftersom fotbollen har nått ut brett och har en förmåga att locka till sig 
barn och unga. Göteborgs Fotbollsförbund menar att fotbollens tillväxt tarvar en Superettanklassad 
arena per geografiskt områden (”väderstreck”) förutom Hisingen, för att hantera att lag når de högsta 
serierna (jfr Utsikten BKs flytt till Bravida under 2022/2023). Att idag få en liten klubb, med knappa 
resurser, att flytta från sitt lokala sammanhang och hemmaarena påverkar föreningsekonomi och 
sannolikt även de sportsliga resultaten. Östra Göteborg har idag ingen arena som är motsvarar elitkraven, 
vilket framhålls som ett påtagligt behov inom den kommande tioårsperioden. Exempelvis kan Angereds 
IF gå upp i division 1 men har idag en egen anläggning.  

Intervjuerna visar att föreningarna anser att stadens arenapark är nyckeln till deras utvecklig eftersom 
de skapar förutsättningar för såväl idrottslig som kommersiell utveckling. Arenautvecklingen är också 
en förutsättning för att föreningarna ska kunna spela på högre nivåer eller delta i europaspel. 

Göteborg i alla år haft minst två-tre lag i herrallsvenskan och ytterligare två-tre lag som befunnit sig i 
näst högsta serien eller i den tredje divisionen. På damsidan har det varit GAIS på 1980-talet och därefter 
Kopparberg/Göteborg FC. De senaste tio åren har BK Häckens båda lag och IFK Göteborg herrar 
deltagit i den internationella fotbollens turneringar. Samtliga föreningar ser med stor optimism på 
framtiden och förväntar sig på ett avancemang med minst en nivå under närmaste tre till fem åren.  

Inom tre år kommer föreningarna att ha minst ett lag i damettan och flera i division 1 utöver de föreningar 
som traditionellt alltid haft damlag såsom Qviding/F IF och Göteborg DFF. Antalet damspelare har 
under de senaste åren ökat marginellt enligt Göteborgs Fotbollsförbund. Den framtida ökningen kommer 
att bli genom att fler unga spelare kommer att börja spela fotboll. Damfotbollens mål är att lika många 
herrar som damer skall spela fotboll. 

 

5.2 Konsekvenser per arena 

Resultat av omvärldsanalys och intervjuer summeras under respektive arena. 

 
Gamla Ullevi 

Förväntad utveckling inom 3 år 

Antalet matcher begränsas idag med hänsyn till förutsättningarna för naturgräs på arenan. Vilket 
kompliceras av att allianslagen idag spelar i olika ligor, med olika spelscheman och arenakrav. Denna 
problematik kommer att kvarstå så länge förutsättningarna är de samma.  

Gamla Ullevi har sedan invigningen 2009 dragits med vibrationsproblematiken som påverkat relationer 
och lett till omfattande negativ publicitet. Got Event tog över driften av arenan först 2014 och har inför 
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säsongen 2023 initierat ett omtag som bland annat innebär att genomföra tester i syfte att tillmötesgå 
såväl publikens önskemål som krav från Miljöförvaltningen. En förutsättning är att de 
vibrationsdämpare som Higab har installerat är i full funktion.  

IFK Göteborgs publiktillväxt går mot att arenan fylls vid varje evenemang. Det leder till ökat intresse 
från såväl sponsorer, som arenapartners och media. Då arenan är fylld uppstår trängsel både vid kiosker 
och toaletter som upplevs som påverkar kundupplevelsen. Kraven på utökad publikkomfort och ökade 
hospitality-möjligheter ökar liksom kraven på säkerhet och digital utveckling. GAIS avancemang till 
Allsvenskan kan på sikt bli ytterligare en kraft som driver på behov av utveckling. 

I dagsläget upplevs Gamla Ullevi publikmässigt för stor för ÖIS. För Gothia Cup och svenska landslaget 
motsvara arenan förväntningarna. Men arenan har på senare tid ifrågasatts som nationalarena för svenska 
damlandslaget, med hänvisning till kapaciteten. Under 2023 har alla tre landskamper varit i det närmaste 
slutsålda. Konkurrensen om statusen som nationalarena förväntas hårdna. 

 

Förväntad utveckling 5-10 år 

Under de närmaste fem åren bedöms både IFK Göteborgs och ÖIS satsningar på damsektioner ha 
resulterat i representationslag i DamEttan eller Damallsvenskan. I det scenariot finns krav på att lagen 
ska spela med samma förutsättningar som herrlagen, det vill säga på Gamla Ullevi. Redan idag är Gamla 
Ullevi så utnyttjad att matcher tvingas flyttas på grund av naturgräsplanens behov av underhåll och vila. 
Gamla Ullevi kommer inte kunna hantera fler lag, vilket riskerar leda till framtida intressekonflikter.   
 
 

Ullevi 

Förväntad utveckling inom 3 år 

Ullevi Stadium uppfyller bättre kraven på gräskvalitet, hospitality och logistik och har ingen 
vibrationsproblematik. Arenan erbjuder också dubbelt så hög publikkapacitet som Gamla Ullevi. 
Arenans storlek och utformning gör dock att publiken kommer mycket långt från planen. 
Förutsättningarna är i dagsläget sämre att skapa inramning och den upplevelse som fotbollspubliken 
söker. Ett led i att minska trycket på Gamla Ullevi kunna vara att IFK Göteborg väljer att spela utvalda 
allsvenska matcher under perioden april-maj och september-oktober på Ullevi. IFK Göteborg menar att 
arena behöver utvecklas för fotbollsevenemang för att de önskemål från publik och partners som krävs 
för att skapa rätt inramning.  

Under hösten 2023 iordningställdes Ullevi för Häckens matcher i UEFA Europa League, en typ av 
evenemang som det finns skäl att ta långsiktig höjd för. 

Förutsättningar för landskamper på Ullevi är i dagsläget mindre goda då arenakrav stipulerar fullt 
väderskydd på läktare. Omklädningsfaciliteter kräver också en renovering för att uppfylla dagens krav.  

 

Förväntad utveckling 5-10 år 

Ullevi, med sitt centralt belägna läge, har potential att utvecklas inom en 5-10 årsperiod för att kunna ta 
emot större fotbollsevenemang i framtiden. Det skulle också gagna hemmalagen. Exempelvis kan detta 
innebära mobila läktare och utvecklat fansområden   
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Bravida Arena 

Förväntad utveckling inom 3 år 

I nuvarande utformning fungerar Bravida arena utmärkt för dagens verksamhet, både på herr- och 
damsida för nationell fotboll. Då BK Häckens båda representationslag är aktuella föreuropaspel, behöver 
UEFAs arenakrav följas noga. Om kraven uppgraderas innebär det att arenan måste kunna husera en 
publikkapacitet 8000 sittande besökare. Klarar Bravida inte de kraven är sannolikheten stor att BK 
Häcken att tvingas spela sina internationella matcher i Borås, eftersom man önskar bibehålla konstgräs 
som underlag. På lite längre sikt förväntas UEFAs arenakrav för herr- och dammatcher bli allt mer lika. 

Förväntad utveckling 5-10 år 

Om de sportsliga framgångarna i Allsvenskan fortsätter de närmaste tio åren, med deltagande i 
europaspel för både dam- och herrlag kan radikalt ökad publiktillströmning förväntas. Som en 
konsekvens kan arenan behöva bygga ut till minst 10 000 åskådare.  

 

Valhalla IP 

Valhalla IP fyller en nyckelfunktion för elit- och breddfotbollen i Göteborg. I synnerhet är den central 
för utvecklingen av damfotbollen. Valhalla IP kan inte fyllas på mer och om ett lag avancerar i sina 
respektive serier kan det bli diskussioner att något lag inte får plats här, få alternativ finns då. Elitmatcher 
skall i första hand gå på helger på grund av tv-bolagens önskemål. 

 

Förväntad utveckling inom 3 år 

Arenans publikkapacitet är tillräcklig för dagens verksamhet, däremot upprätthålls Superettan-kraven 
med ett nödrop. Valhalla IPs faciliteter, framförallt publika toaletter, är undermåliga. Arenan skulle 
behöva en modern omklädningsdel för att motsvara dagens omklädningskrav.  

ÖIS har visat intresse att driva och investera i arenan för sin verksamhet på herr- och damsida. Det skulle 
dock göra att annan verksamhet trängs ut.  

 

Förväntad utveckling 5-10 år 

Fotbollsarenan på Valhalla IP uppfyller de sportsliga kraven för elitfotboll, men har i övrigt många 
brister vad gäller omklädningsutrymmen, mediafaciliteter, publiktoaletter och hospitalityfunktioner. 
Om anläggningen fortsatt ska svara upp till de krav som ställs på en elitarena erfordras relativt 
omfattande investeringar. Med anledning av pågående planering av ett nytt centralbad föreslås inga 
förnyelseinvesteringar. Att erbjuda befintlig verksamhet en ersättningsarena bedöms vara ett viktigt steg 
innan Valhalla IP rivs. 
 
Det bör noteras att Valhalla IP är utgångspunkt för IFK Göteborgs och ÖIS omfattande satsningar på 
damsektioner. GAIS har för närvarande inget styrelsebeslut att driva damfotboll för seniorer. Om ett 
sådant beslut skulle komma kommer GAIS att vilja spela på Valhalla IP med ett mål att nå dameliten 
under de kommande 10 åren. 
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Ruddalen IP  

Förväntad utveckling inom 3 år 

Ruddalen IP används även till stora delar av breddidrotten som träningsarena. Arenan kan fyllas på med 
minst ett lag till på elitnivå men kräver uppgradering. En uppgradering av arenan är en nödvändighet 
om Utsikten BK skall spela där i Superettan. Föreningen uppfattar inte flytten till Bravida Arena som 
tillfredställande. Västra Frölunda har det senaste åren varit ett topplag i division 2 och kan komma att 
avancera till division 1 under de närmaste tre åren. 

Förväntad utveckling 5-10 år 

Utsikten BK har för närvarande inget styrelsebeslut att driva damfotboll. Om ett sådant beslut skulle 
komma de närmaste fem åren kommer Utsikten BK att vilja spela på Ruddalen IP med ett mål att nå 
dameliten. 

Heden 

Förväntad utveckling inom 3 år 

Heden är idag den ledande anläggningen för de återkommande evenemangen inom i fotboll, utöver de 
tusental uthyrningstimmarna till breddidrott under resterande år. Minskningen av antalet planer har 
påverkat turneringarna. Idag används varje kvadratmeter av tillgänglig yta, ändå hämmas exempelvis 
Gothia Cup i sin utveckling. Vid tillfällen besöks Heden av uppemot 20.000 personer samtidigt, vilket 
ställer stora krav på infrastruktur i form av öppna ytor, passeringar samt läktare.  

De stora evenemangen ser en nödvändighet av att Heden detaljplaneras och får en inriktning och 
utformning som tar tillvara fotbollens och evenemangens behov. Utvecklingen under senare år genom 
byggen av olika slag har kraftigt minskat de disponibla evenemangsytorna. Heden får inte bli mindre 
och underhållsarbete måste planeras så att det inte stör evenemangen/arrangemangen. 

IoFF har under 2023 anlagt nya konstgräsplanerna och ser även över möjligheten att anlägga en fjärde 
elvamannaplan på gamla bandybanan.  

För Valhalla IPs nuvarande skol- och breddverksamhet utgör Heden och detta förslag ett bra alternativ.  

 

Förväntad utveckling 5-10 år 

I intervjuerna framkommer att berörda aktörer ser Heden ses som en möjlig plats att ersätta Vallhalla IP 
om denna försvinner i och med utvecklingen av nya arena, centralbad och stadsutveckling i området vid 
Valhallagatan. Föreningarna framhåller att de är central-klubbar med sitt främsta upptagningsområde i 
centrum. En utflyttning från centrum bedöms påverka föreningarna negativt. 

 

Kviberg 

IFK Göteborg har uttryckt önskemål om en arena med högre nivå till sina lag med framför allt U21 och 
damer inom området. 
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6. Slutsatser 
 
Göteborg är en fotbollsstad med lång tradition och anor. Fotbollen bidrar inte bara till stadens 
attraktivitet och turistekonomi, utan skapar även stora folkhälso-, kultur- och sociala effekter. 
Intervjuerna visar att Göteborgs arenapark på fotbollssidan redan idag är eftersatt och 
underdimensionerad. Nyttjandegraden på flera av anläggningarna är hög vilket leder till slitage och 
svårigheter för fotbollen att växa. I förhållande till fotbollens breddtillväxt, de sportsliga framgångarna 
på elitsidan (Häcken i UEFA Women’s Champions League på damsidan och i UEFA Europa League på 
herrsidan, samt både IFK Göteborg och GAIS i Allsvenskan 2024) och den snabba utvecklingen på 
damsidan är stora investeringar nödvändiga. Det finns idag en oro för utvecklingen inom 
Göteborgsfotbollen. En utmaning uppstår när lag går upp i divisionerna och ej längre kan spela kvar på 
sin hemmaarena. 

Även den snabba utvecklingen av nationella tävlingsregler och arenakrav driver på investeringsbehoven; 
uppgradering av arenorna måste hålla minst superettanklass för att möta framtidens krav och då 
arenakraven är på väg att i division 1 att bli likadant som i Superettan bör man ta detta i beaktning vid 
byggen eller renoveringar av arenor. Inom den europeiska fotbollen förväntas UEFAs arenakrav för 
dammatcher bli allt mer lika arenakraven vid herrmatcher. 

Insatser är nödvändiga, i synnerhet om strategier i Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 
och Göteborgs Stads Idrottspolitiska program ska efterlevas. 

Mest akut är läge i centrum för Gamla Ullevi och Valhalla IP. Gamla Ullevis sedan länge kända 
utmaningar med konstruktion och gräskvalitet påverkar redan idag verksamheten på ett omfattande sätt 
och behöver åtgärdas långsiktig. Valhalla IP utgör idag en central resurs, inte minst för elitsatsningar 
inom damfotboll. Med de föreliggande planerna på ny arena, centralbad och stadsutvecklingen norr och 
söder om Valhallagatan är situationen alarmerande. Att inte kunna erbjuda alternativ när fotbollens 
verksamhetsinskränkningar blir omfattande, riskera stora konsekvenser för Göteborgsfotbollen och dess 
intressenter. Dessa riskerar bli en upprepning av situationen då Lisebergshallen togs ur bruk i samband 
med förberedelser av Västlänken-bygget år 2019. 
 
Vidare pekar studien, i linje med strategierna i Göteborgs Stads idrottspolitiska program, på att två av 
Göteborgsfotbollens geografiska distrikt, väster och öster, har behov av uppgraderade, alternativt nya 
anläggningar. I väster behövs en Superettan-arena inom en 3-årsperiod och i öster finns samma behov 
inom en under en 10-årsperiod. IFK Göteborg har förlagt sin satsning på damverksamhet, med tänkt 
akademi för flick- och damlag till Kviberg, vilket bör beaktas i kommande uppdrag.  

För Valhalla IPs nuvarande skol- och breddverksamhet utgör Heden ett möjligt alternativ. 

 
 
Rapporten föreslår således följande fördjupade uppdrag: 
 

1. Att utreda åtgärder för Gamla Ullevis långsiktiga funktionalitet och/eller alternativ lösning 
2. Att utifrån Valhalla IP:s planerade rivning skyndsamt initiera projektering av ersättningsarena 
3. Att utreda uppdatering/utveckling av Ruddalens IP samt alternativ som möter fotbollens behov 

i väster 
4. Att utreda behov och placering av ny anläggning i öster  
5. Att fördjupa arbetet kring möjlig utbyggnad av Bravida Arena  
6. Riskanalys ur olika intressentperspektiv om investeringar uteblir 
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Bilaga 2

Destinationen Göteborg har ett 
attraktivt utbud året runt

Besöksnäringen tillför mervärde för 
invånarna 

Hållbarhetsarbete i världsklass Säkerställ att 
evenemangsperspektivet finns 

med i stadsplanering och 
stadsutveckling.  

Stärk medverkan och bidra aktivt 
med att bibehålla och utveckla 

centralt belägna evenemangsarenor

Identifiera och driv på utvecklingen 
av nya arenor och 

evenemangsplatser i staden

Utred hur utbudet av evenemang är 
fördelat över året

Stärk befintligt utbud av evenemang 
utanför högsäsong

Driv projektet Utsläppsfria 
evenemang och implementera i de 

evenemangen som staden har 
rådighet över

Verka för att de evenemang som 
staden har rådighet över blir 

engångsfria

Verka för ökad möjlighet till 
hållbart resande till och från 

evenenang

Säkerställ att stadens arenor är 
hållbarhetscertifierade och 

erbjuder hållbara val

Stötta hållbar 
utveckling hos alla 

evenemangsarrangörer

Arena Åtgärd

Scandinavium Försäljningsytor m.m X X X X X X

Ullevi Ombyggnad innerplan - nytt underlag/beläggning X X X X X X

Ullevi Utveckling utvändigt markområde X X X X X X X X X X

Ullevi Uppgradering publikkiosker och försäljningsytor X X X X X X X X X

Ullevi Utökning lokaler för omklädning, arrangörsrum, artistloger etc. X X X X X

Ullevi Uppgraderad teknik X X X X X

Ullevi Uppgraderad planbelysning X X X X X X X X

Ullevi Elkraftutbyggnad X X X X X X

Ullevi Uppgradering konferensanläggning X X X X

Ullevi Tillgänglighetsåtgärder X X X X

Ullevi Serviceyta Valhalla IP - förbättrade servicefunktioner X X X

Gamla Ullevi Etage med publikbar norra sidan X X X X

Gamla Ullevi Utbyggnad Bar Allians och utveckling Matchbaren X X X X

Gamla Ullevi Inbyggd publikramp västra långsidan X X

Gamla Ullevi Uppgraderad teknik X X X X

Gamla Ullevi Tillgänglighetsåtgärder X X X X

Strategiska mål i Program för destinationsutveckling Aktiviteter i Handlingsplan



Got Event AB, beslutsunderlag 

Beslutsunderlag  

Styrelsen 2025-05-26  

Ärendenr: GOT-2025-00082 

1 (4) 

Handläggare: Tomas Tejland 

Telefon: 031 – 368 43 19 

E-post: tomas.tejland@gotevent.se

Återrapport, uppdrag från kommunfullmäktige 
avseende fördjupad utredning av ekonomiska 
konsekvenser för föreslagna investeringar i och 
kring befintliga arenor för att upprätthålla 

evenemangsstrategin. 

Förslag till beslut 
i styrelsen för Got Event AB 

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att godkänna förslag till återrapport

av uppdrag från kommunfullmäktige avseende fördjupad utredning av såväl

finansiering som ekonomiska konsekvenser för tidigare föreslagna investeringar

för att upprätthålla evenemangsstrategin.

Sammanfattning 

2024-06-19 återrapporterades Got Events uppdrag; ”att i samarbete med Göteborg & Co 

ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i och kring befintliga arenor för 

att upprätthålla evenemangsstrategin” till kommunfullmäktige.  

I samband med denna återrapport gav kommunfullmäktige Got Event och Higab ett 

tilläggsuppdrag, att genomföra en fördjupad utredning av ekonomiska konsekvenser av 

investeringarna.  

I tidigare återrapport (2024-06-19) delades investeringsbehovet in i behov av 

reinvesteringar och nyinvesteringar. Eftersom reinvesteringar hanteras inom Got Events 

ordinarie investeringsram, behandlar tilläggsuppdraget nyinvesteringar där den 

ekonomiska analysen har fördjupats. Bedömningarna i den fördjupade analysen ska 

betraktas som översiktliga eftersom merparten av åtgärderna är i en utrednings- eller 

förstudiefas. 

Utredningsarbetet har bedrivits i samverkan med Higab. 

Sammanfattningsvis ger den fördjupade analysen en mer positiv bild än vid den första 

bedömningen i återrapporten 2024-06-19. I denna rapport bedömdes att åtgärderna 

kunde finansiera 5–10 mnkr av den tillkommande kapitalkostnaden. I den fördjupade 

analysen bedöms åtgärderna kunna finansiera ca hälften av tillkommande 

kapitalkostnad, ca 19–24 mnkr. Sett i ett omvärldsperspektiv är föreslagna 

nyinvesteringarna nödvändiga för att befintliga arenor ska kunna fortsätta att bidra till 

destinationen Göteborgs attraktionskraft.     

Bilaga 3

mailto:tomas.tejland@gotevent.se


  

 
Ärendet 
Återrapport av uppdrag från kommunfullmäktige avseende fördjupad utredning av såväl 

finansiering som ekonomiska konsekvenser för tidigare föreslagna investeringar för att 

upprätthålla evenemangsstrategin. Utredningens utgångspunkt i stort ska vara att 

samtliga investeringar helt finansieras av ökade intäkter och minskade driftskostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Got Event återrapporterade 2024-06-19 till kommunfullmäktige uppdraget; ”att i 

samarbete med Göteborg & Co ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i 

och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin”. 

Kommunfullmäktige gav samtidigt Got Event och Higab tilläggsuppdraget att; 

”genomföra fördjupad utredning av såväl finansiering som ekonomiska konsekvenser för 

de föreslagna investeringarna. Utredningens utgångspunkt i stort ska vara att samtliga 

investeringar helt finansieras av ökade intäkter och minskade driftskostnader. 

Utredningen ska därför inkludera strategier för att göra arenorna mer kommersiellt 

gångbara genom att utveckla flera inkomstströmmar som kan täcka både löpande 

driftkostnader och framtida investeringsbehov.” 

I rapporten beskrevs det totala investeringsbehovet under perioden vara drygt 121 mnkr per år 

under perioden 2024 - 2030 och förenklat sades att den investeringsnivå Got Event har 

möjlighet att genomföra varje år motsvarar reinvesteringsbehovet på ca 30 mnkr. Ett antagande 

gjordes att om man genomförde de beskrivna nyinvesteringar motsvarande  

600 mnkr, skulle det innebära en tillkommande kapitalkostnad på i storleksordning 40 mnkr per 

år (annuitet) om investeringarna aktiveras vid ett tillfälle. 

 

De ökade intäkter alternativt minskade kostnader som åtgärderna genererar analyserades inte 

djupare utan ett antagande gjordes om att åtgärderna kunde finansiera 5–10 mnkr av den 

tillkommande kapitalkostnaden. 

 

 

 

 

 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 

1. Tidigare återrapportering 2024-06-19 - Behovsbeskrivning av vilka investeringar som 

behövs i och kring befintliga arenorna för att uppfylla evenemangsstrategin. 

 

Got Event AB, beslutsunderlag 2 (4) 

 

 

 

 

 



  

I detta tilläggsuppdrag har intäktsanalysen fördjupats i enlighet med kommunfullmäktiges 

beslut. Bedömningarna skall ändå betraktas som översiktliga eftersom merparten av 

åtgärderna är i en utrednings- eller förstudiefas.  

Utredningsarbetet har bedrivits i samverkan med fastighetsägaren Higab.  

 

Redovisningen nedan utgår från samma åtgärdsförteckning som i återrapporteringen av 

uppdraget 2024-06-19. Det är dock bara anläggningarna Scandinavium, Ullevi och Gamla 

Ullevi som beskrivs, då det är dessa tre arenor som nyinvesteringarna avser. 

 

Med anledning av att nuvarande Scandinavium bedöms existera i ca 10 år till, har också 

avskrivningstiden satts till 10 år i beräkning av kapitalkostnaden för nyinvesteringar i 

denna anläggning. För Ullevi och Gamla Ullevi är avskrivningstiden satt till 20 år i 

beräkningen. Kalkylränta kan variera över tid beroende Göteborgs Stads 

upplåningssituation. I detta uppdrag har kalkylränta på 2,5 % använts i beräkningarna.   

Beräkningen är gjord med annuitet. 

 

Efter att föreliggande uppdrag getts till Got Event, har för Gamla Ullevis del 

kommunstyrelsen beslutat om ytterligare uppdrag enligt nedan. Ett efterföljande beslut 

förväntas tas i kommunfullmäktige.  

”1. Higab AB får i uppdrag att, i samverkan med Got Event AB, utreda förutsättningarna 

och investeringsnivå för att genomföra en grundförstärkning av Gamla Ullevi som åtgärd 

på vibrationsproblematiken.  

2. Got Event AB får i uppdrag att, i samverkan med Higab AB och Göteborg & Co AB, 

utreda förutsättningarna och investeringsnivån för en utformning av Gamla Ullevi som 

möter nuvarande och framtida evenemangsbehov. Utredningen ska också undersöka hur 

driftunderskottet på anläggningen kan minska.  

3. Got Event AB får i uppdrag att, i samverkan med Higab AB och Göteborg & Co AB, 

utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för att anpassa Ullevi till 

fler fotbollsevenemang” 

 

Ovanstående åtgärder genererar om de genomförs en betydligt högre kostnads- och 

intäktsnivå för arenan Gamla Ullevi än vad rapporten redovisar för perioden 2024 - 2030. 

Både investerings- och driftsekonomin för åtgärderna kommer att beskrivas tydligare i de 

kommande utredningsuppdragen. 

  

Scandinavium - nyinvesteringar 
 

Kapitalkostnaden för nyinvesteringarna beräknas till 3.5 mnkr per år. 

 

Nyinvesteringarna bedöms generera intäkter på 3–4 mnkr per år.  

 

Intäkterna utgörs av ökad försäljning främst mat och dryck samt reklam i form av ökade 

exponeringsytor. Utöver detta skapas vissa intäkter via uthyrning av evenemangsmaterial 

som scen och publikstolar. 

 

Ullevi - nyinvesteringar 
 

Kapitalkostnaden för nyinvesteringar beräknas till 32 mnkr per år. 

 

Nyinvesteringarna bedöms ge ökade intäkter och minskade kostnader i storleksordning  

10–12 mnkr per år. 

 



  

Vid en internationell jämförelse kan många av de beskrivna 

nyinvesteringarna betraktas som ”hygienfaktorer”. För att kunna bibehålla 

och eventuellt öka antalet evenemang och evenemangsbesökare är det 

nödvändigt att investera i de föreslagna åtgärderna. 

 

 

 

Got Event AB, beslutsunderlag 4(4) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Intäkterna består av ökad försäljning av mat och dryck i restauranger och kiosker, ökad 

konferensverksamhet och mer reklam i form av exponeringsytor. Viss minskning av 

kostnader för drift och underhåll beräknas också kunna ske.  

 

En förväntad ökning av antalet evenemang bidrar också till intäkterna. Dessa är dock inte 

beroende av en enstaka investering utan förutsätter att ett flertal investeringsåtgärder 

genomförs, vilka samlat bidrar till bättre funktioner för både arrangör och publik. På så vis 

blir arenan attraktivare att förlägga fler evenemang till, eller för nya typer av evenemang. 

 

Gamla Ullevi - nyinvesteringar 
 

Kapitalkostnaden för nyinvesteringarna beräknas till 6.5 mnkr per år. 

 

Nyinvesteringarna bedöms ge ökade intäkter i storleksordning 6–8 mnkr per år. 

 

Intäkterna består av ökad försäljning av mat och dryck i restauranger och kiosker och mer 

reklam i form av ökade exponeringsytor. 

 

Summering Scandinavium – Ullevi – Gamla Ullevi 
 

Nyinvesteringarna för de tre anläggningarna motsvarar en kapitalkostnad på 42 mnkr per år 

under de första tio åren då Scandinavium fortfarande är i drift. 

 

Under samma period genererar investeringarna intäkter och minskade kostnader  

på 19–24 mnkr per år. 

 

Förenklat kan man säga att intäkter/minskade kostnader täcker ca hälften av kapitalkostnaden 

under perioden. 

 

Bolagets bedömning 

En mer fördjupad analys av intäkterna ger en mer positiv bild än vid den första bedömningen 

i samband med återrapporteringen 2024-06-19. Intäkterna bedöms nu kunna täcka ca hälften 

av kapitalkostnaden som investeringarna genererar.  

 

Sett ur ett omvärldsperspektiv vill bolaget betona att nyinvesteringarna som beskrivits är 

nödvändiga för att befintliga arenor på bästa sätt ska fortsätta att bidra till destinationen 

Göteborgs attraktionskraft.  

 

Marita Kärnstrand     Lotta Nibell 

 

Chef Ekonomi och Verksamhetsstyrning  VD Got Event AB 
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1. Inledning 
         
1.1. Bakgrund och syfte  
Kommunfullmäktige har i samband med budget 2022 gett Got Event i uppdrag att i 
samarbete med Göteborg & Co ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i 
och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin. 
 
Evenemangsstrategin är numera omarbetad och ingår som en del i det av kommun-
fullmäktige antagna Programmet för Destinationsutveckling med en tillhörande 
handlingsplan för evenemang. 

 
 Det kommunala ändamålet med Got Event AB (Got Event) är att " verka för Göteborg som 

en levande evenemangsstad" och bolagets uppdrag enligt ägardirektiv är att "genomföra 
nationella och internationella evenemang av hög klass i stadens anläggningar och 
arenor".  Vidare ska Got Event ”i nära samverkan med berörda anläggnings- och 
arenaägare, utarbeta kort- och långsiktiga utvecklings-, underhålls, och 
investeringsplaner som underlag i syfte att säkerställa relevant funktionalitet och förnyelse 
av anläggningar och arenor.” 

 
 Genom att arbeta för ett brett utbud av evenemang på arenorna som möter människors 

olika behov och intressen bidrar verksamheten till en levande kultur-, idrotts - och 
evenemangsstad. Verksamheten bidrar också till att utveckla besöksnäringen i stort och till 
en ökning i antal gästnätter genom att få fler, välbesökta evenemang till arenorna. Fler och 
välbesökta evenemang leder också till en ökning av turistekonomiska effekter samt till en 
ökad sysselsättning. Arenorna nyttjas även för uthyrning till breddidrotten, till skolor och 
föreningsliv, vilket bidrar till en aktiv fritid och levande idrottsstad.  
 
1.2. Handlingsplan för evenemang 
Göteborgs stads handlingsplan för evenemang, beslutad i Göteborg & Co:s styrelse 2023-
09-25, ska tydliggöra hur Göteborgs Stads Program för Destinationsutveckling ska 
förverkligas och implementeras. 
 
Handlingsplanen ska bidra till de strategiska målen i programmet för Destinations-
utveckling, främst:  

 Destinationen Göteborg har ett attraktivt utbud året runt 
 Besöksnäringen tillför mervärde för invånarna  
 Hållbarhetsarbete i världsklass  

 
Handlingsplanen ska stärka det systematiska arbetet med evenemang och tydliggöra 
Göteborgs Stads vilja att ytterligare befästa stadens position som ledande hållbar 
evenemangsstad och upplevelsedestination i framkant.  
 
I handlingsplanen finns ett antal aktiviteter som är kopplade till de övergripande målen. 
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Följande aktiviteter berör helt eller delvis Got Event och arenorna. 
 

 Säkerställ att evenemangsperspektivet finns med i stadsplanering och stadsutveckling 
 Stärk medverkan och bidra aktivt i arbetet med att bibehålla och utveckla centralt 

belägna evenemangsarenor  
 Identifiera och driv på utvecklingen av nya arenor och evenemangsplatser i staden 
 Utred hur utbudet av evenemang är fördelat över året 
 Stärk befintligt utbud av evenemang utanför högsäsong 
 Driv projektet Utsläppsfria evenemang och implementera i de evenemangen som 

staden har rådighet över 
 Verka för att de evenemang som staden har rådighet över blir engångsfria 
 Verka för ökad möjlighet till hållbart resande till och från evenemang  
 Säkerställ att stadens arenor är hållbarhetscertifierade och erbjuder hållbara val   
 Stötta hållbar utveckling hos alla evenemangsarrangörer 

 
De arenor som bedöms ha störst påverkan på handlingsplanens uppfyllandegrad är Ullevi, 
Scandinavium och delvis Gamla Ullevi.  

 
1.3. Förutsättningar för uppdraget och avgränsning  
Rapporten är en behovsstudie utifrån den samlade bilden från arrangörer och publik för att 
kunna uppnå handlingsplanens målsättning. Finansiering av identifierade 
investeringsbehov berörs därmed inte. 
  
För Scandinaviums del antas att kommunfullmäktige tar ett investeringsbeslut om att 
bygga en ny inomhusarena under perioden fram till 2030. De investeringar som föreslås i 
Scandinavium görs med hänsyn till det antagandet. 
 
Även för övriga anläggningar söder om Valhallagatan dvs Valhallabadet, Valhalla Sport 
och Valhallarinken, innebär ett beslut om en ny inomhusarena en påverkan som begränsar 
förslag på framtida investeringar. 
 
Valhalla IP (fotbollsarenan) och dess verksamhet påverkas också tydligt då det framtida 
Centralbadet föreslås placeras på denna plats. Även här antas att investeringsbeslut om att 
bygga ett nytt bad tas under perioden fram till 2030 och med det antagandet innebär det att 
endast nödvändiga åtgärder av reinvesteringskaraktär föreslås för anläggningen. Valhalla 
IP bedöms tidsmässigt behöva rivas inom fem år enligt uppgift från Idrotts- och 
föreningsförvaltningen. 
 
Got Events styrelse har gett ett särskilt uppdrag kring ”Fotbollens utveckling på kort och 
lång sikt” som en del i att bedöma framtida investeringsbehov. Uppdraget redovisas i 
bilaga 2.  
 
Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030 har beaktats. 
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1.4. Tidshorisont  
Programmet för Destinationsutveckling sträcker sig till 2030, vilket utgör ett riktmärke i 
denna redovisning, men ett antal av de föreslagna investeringarna är långsiktiga och av 
större karaktär och erfordrar därför en längre avskrivningstid. 
  
1.5. Metodik  
Arbetet har genomförts på följande sätt: 

 inventering och uppdatering av tidigare utfört investeringsarbete  
 intervjuer med nyckelfunktioner inom Göteborg & Co samt Got Event  
 intervjuer med arrangörer, hemmalag, föreningar och förbund 
 sammanställning och analys med Programmet för Destinationsutveckling samt 

handlingsplanen för evenemang som målbild 
 redovisning av investeringsförslag 
 

1.6. Medverkande 
Utredningsarbetet har bedrivits i samverkan med Göteborg & Co och avstämning har skett 
löpande med Idrotts- och föreningsförvaltningen och fastighetsägaren Higab. 

 
Nedanstående arrangörer har intervjuats om sin syn på behov av investeringar i arenorna 
både produktionstekniskt och ur ett besökarperspektiv. Intervjuerna har genomförts 
sommaren 2022 och hösten 2023. De intervjuande har även fått möjlighet att lämna 
synpunkter inför slutversionen. 
 

 Live Nation 
 Luger 
 FKP Scorpio 
 IFK Göteborg 
 Frölunda Hockey 
 Göteborg Horse Show 
 Göteborgs Friidrottsförbund 
 Göteborgs Fotbollförbund 
 E-sportarrangör 
 Svenska Fotbollförbundet 
 Svenska Ishockeyförbundet 
 Svenska Handbollförbundet 
 Burgsviksgruppen (mat- och dryck)  
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2. Trendanalys  
Förutom nämnd konkurrens mellan städer och regioner om de attraktiva upplevelserna ser 
evenemangsindustrin några andra trender som påverkar framtidens upplevelser.  
 
Arenaupplevelsen integreras i stadsrummet  
Såväl inom idrott som kultur och musik går trenden mot att upplevelsen börjar utanför arenan, via 
så kallade fanzones eller festivalområden. Förutom att utvecklingen skapar förutsättningar för den 
lokala besöksnäringen, bidrar den också till ökad inkludering av lokalbefolkning. Denna 
utveckling kräver utrymmen och ytor, i synnerhet i närheten av arenan eller i stråken som leder till 
den.  
 
Hållbarhet  
Synen på evenemang som verktyg för omställning är på frammarsch, vilket inte minst syns i 
Göteborgs Stads program för Destinationsutveckling. Genom kommunikation kan evenemang 
vara effektiva kanaler för budskap som påverkar beteenden, exempel finns inom konsumtion, 
resvanor eller återvinning. Evenemang har en utmaning gällande besökares resor. Allt fler 
arrangörer, i samverkan med arena och offentliga instanser, söker påverka besökares beteenden. 
Göteborg är idag ledande i denna fråga, med direkt samverkan med brittiska bandet Coldplay 
under sommaren 2023 som färskt exempel.  
 
Upplevelsen i fokus  
Med modern teknik strävar arrangörer efter att göra evenemangsupplevelsen så spektakulär och 
berörande som möjligt. Det gör att produktionen idag är både omfattande och komplicerad. Därtill 
har den globala efterfrågan på evenemangen drivit fram allt mer tidseffektiv planering. Korta 
omställningstider mellan evenemang är idag A och O, och en tveklös konkurrensfördel för att få 
evenemang och ett av de centrala skälen till att Ullevi kunnat skapa sin position.  
 
Säkerhet  
Stora publika sammankomster är ett möjligt mål för terrorism och aktivism. I augusti beslutade 
Säkerhetspolisen om en höjning av terrorhotnivån, vilket har bidragit till ett mer långsiktigt 
förhållningssätt till samverkan och planering av förhindrande åtgärder. Konkreta exempel är att 
inkörningsskydd och metalldetektorer behöver installeras. Säkerhetsåtgärderna kräver allt större 
utrymmen i anslutning till arenan. Lärdomar efter Covid-pandemin 2020–2022 visar på vikten av 
flexibla stora ytor för publikflöden. 
  
Kommersiell utveckling  
Konsumenter ställer idag högre – och andra krav – på utbud. Ett allt större utbud av 
upplevelser, varor, mat och dryck förväntas både utanför och på arenan. Konkurrensen om 
evenemang leder till en snabb utveckling av de kommersiella rättigheterna. Det innebär i 
korthet att såväl arena som arrangör och andra partners vill skapa förutsättningar för besökarna 
att trivas, komma tidigare till arenan och stanna längre. Utvecklingen ställer allt större krav på 
ytor för exponering, restauranger och bekvämligheter eller vad det nu kan tänkas vara som i 
framtiden blir viktigt för besökaren. Samarbeten med sponsorer blir en allt viktigare del av 
evenemangen, dels ur ett finansieringshänseende, dels som ett sätt att skapa 
upplevelseinnehåll för besökaren.  
 
 
Sammanfattningsvis pekar många trender på behovet av större ytor i framtiden. Framtida 
expansionsyta har blivit ett vedertaget begrepp bland arenor och mässanläggningar.  
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3. Anläggningarnas förutsättningar 
De arenor som Got Event driver har olika förutsättningar när det gäller evenemangstyper, 
målgrupper, säsong, faciliteter och ekonomi. Olika evenemang lockar olika mängd 
besökare. Besökares beteenden skiftar också med evenemangsinnehåll, vilket påverkar
intäktsströmmarnas storlek. 

Evenemang av kommersiell karaktär är centrala. De har en hög attraktionskraft och ger 
intäkter i form av arenahyra, intäkter från biljetthantering försäljning från mat- och dryck 
mm. Arrangörer av kommersiella evenemang efterfrågar också annan service och andra 
faciliteter. 

Intäktsströmmar från kommersiella evenemang varierar mellan åren och är svåra att 
påverka då de exempelvis beror på sportsliga framgångar, artisters turnéplaner och publik 
efterfrågan. Intäkter från bredd- och skolverksamhet ger däremot ett lågt täckningsbidrag.
Den största delen av bolagets kostnader utgörs av fasta kostnader, främst hyra till 
fastighetsägaren (Higab). I branschen gäller generellt att kapitalkostnaden överstiger 
arenornas intjäningsförmåga och möjliga lönsamhet – enstaka evenemang kan vara 
lönsamma men ”hela affären” är i regel långt ifrån balans.

*Figur 1, Olika segments täckningsbidrag

Det finns ingen enhetlig modell för hur ansvarsfördelning ser ut mellan operatör och 
fastighetsägare när det gäller investeringar och underhåll utan det skiljer sig mellan olika 
arenor och ägarens målsättning med verksamheten. I Göteborg är modellen att operatören 
(Got Event) har ett långtgående ansvar, varmed bolaget erhåller ett koncernbidrag. 

För att arenorna ska kunna bidra till en attraktiv evenemangsstad och leva upp till 
målbilden i Programmet för Destinationsutveckling, finns ett behov av att investeringar 
och underhållsåtgärder görs i arenorna. I avsnitt 3 beskrivs investeringsbehovet under 
perioden 2024–2030. Redovisningen görs per arena och med hänsyn till de i denna rapport 
beskrivna förutsättningar och avgränsningar. 



 
  Bilaga 1  

8 (20) 
 

 
Scandinavium 
Flexibel arena för ishockey, konserter, sport och företagsevenemang. Arenan är byggd 1971 
och har en kapacitet på 12.000 vid sittande sportevenemang och 14.000 stående vid konsert. 
Scandinavium är en multifunktionell arena med ett hemmalag i ishockey.  
 
Ullevi 
En av Europas största konsertarenor utomhus. Arenan är invigd 1958 och har en kapacitet på 
75.000 besökare vid konserter och 40.000 besökare vid idrottsevenemang. 
 
Gamla Ullevi 
Nationalarena för svenska damlandslaget och hemmaarena för tre Göteborgslag. Arenan är 
byggd 2009 och har en kapacitet med delvis stående publik på 18.000 alternativt enbart 
sittande publik 16.500. 
 
Bravida Arena 
Fotbollsarena för allsvensk fotboll för både damer och herrar med konstgräs av hög kvalitet. 
Arenan är byggd 2015 och har en kapacitet på 4.500 sittande publik och 6.500 då kortsidorna 
används för ståplats. Arenan har tre hemmalag samt bredd- och skolverksamhet. 
 
Valhalla IP 
Tidigare damfotbollens hemmaarena i Göteborg och en av landets mest nyttjade konst-
gräsplaner. Idag används den elitmässigt för Svenska Cupen samt träningsmatcher. Konstgräs 
av hög kvalitet. I övrigt pågår breddidrottsverksamhet.  Byggdes 1965 och har en kapacitet på 
4.000 besökare.   
 
Frölundaborg 
Iscentrum för främst Frölunda Hockeys elitverksamhet samt huvudarena för CHL-spel. 
Arenan är även en resurs för internationella evenemang såsom JVM ishockey. Anläggningen 
används vissa år som reservarena för SHL-spel då Scandinavium är uppbokad med andra 
större evenemang som GHS, Melodifestival etc. Publikkapacitet 7.500 varav 5.000 ståplats. 
 
Valhallabadet 
Göteborgs mest besökta bad och center för simidrott. Arenan är byggd 1956 och utöver 
evenemangsbesökare har Valhallabadet ca 500.000 årliga badbesökare.    
 
Valhalla Sport 
Scandinaviums annex och bas för småskalig idrott. Arenan är byggd 1965, A-hallen har 
kapacitet för 450 sittande besökare medan B- och C- hallen saknar läktarkapacitet. Används 
även som annex till Scandinavium vid större evenemang. 
 
Valhallarinken 
Isrink för ungdomsidrott och träningsverksamhet. Arenan byggdes 1985.   
Används även som annex till Scandinavium vid större evenemang. 
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4. Investeringsbehov  
Fastighetsägaren Higab utför traditionellt planerat underhåll av fastigheterna som  
takbyten, underhåll stålkonstruktioner, betongrenoveringar, utbyte ventilationsaggregat, 
markunderhåll etc. Got Event utför planerat underhåll för de funktioner som bolaget ansvarar 
för. Det kan handla om invändigt underhåll av lokaler och reparationer av evenemangsteknisk 
utrustning och arenatekniska installationer. Vid större utbyten av utrustning/installationer 
finansieras åtgärderna som reinvestering. 

 
Nedan redogörs övergripande för investeringsbehovet per arena. Investeringarnas bidrag till 
uppfyllande av de strategiska målen och koppling till aktiviteter i handlingsplanen visas i 
matrisform i bilaga 3. Investeringarna delas in i reinvesteringar och nyinvesteringar. 
 
Reinvestering 
För samtliga anläggningar föreligger ett kontinuerligt reinvesteringsbehov. Det avser utbyten 
och vissa uppgraderingar av teknisk utrustning, hockeysarg, läktarstolar, konstgräs, belysning 
etc. samt lokalanpassningar. Utöver detta kan ingå åtgärder för att uppfylla nya krav från 
idrottsförbund. Reinvesteringar utgör normalt merparten av åtgärder i Got Events 
investeringsplaner. 
 
Nyinvestering  
Nyinvestering avser utveckling i form av förbättringar, förnyelser, utökningar etc. med syfte 
att tillgodose nuvarande och framtida krav och önskemål från arrangörer, besökare, 
samarbetspartners och ägare (Göteborgs Stad). Got Events möjligheter till nyinvesteringar 
inom bolagets budgetram är begränsade. I normalfallet görs endast mindre nyinvesteringar 
och ofta är det åtgärder som ger ökade intäkter eller mindre kostnader på kort sikt. Större 
satsningar som genomförts sedan bolaget bildades har oftast krävt tillskott från Staden i form 
av utökat koncernbidrag.  
 
För vissa nyinvesteringar täcks driftkonsekvenser av investeringen av ökade intäkter eller 
lägre kostnader. Detta gäller t ex investeringar i försäljningsytor, hospitality och 
publikkiosker, åtgärder som oftast sker i samverkan med restauratör.    
 
 
4.1. Scandinavium 
Scandinavium har i sitt nuvarande skick kända och stora investeringsbehov för att på sikt 
kunna bibehålla attraktiviteten hos arrangörer och publik. Eftersom investeringsbeslut för ny 
inomhusarena förväntas tas under perioden är det dock inte realistiskt att göra några större 
satsningar i denna arena. En ny inomhusarena kommer att ha alla förutsättningar för att bidra 
stort till måluppfyllnaden i Programmet för Destinationsutveckling samt handlingsplanen för 
evenemang. 
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I avvaktan på beslut om ny inomhusarena blir inriktningen för investeringar under perioden 
fram till 2030 att bibehålla evenemangen och besökstalen på dagens nivå, vilket innebär att 
främst reinvesteringar som beskrivs ovan genomförs men även åtgärder med hänsyn till det 
skärpta säkerhetsläget. Utöver detta görs vissa satsningar av kommersiell karaktär som till 
exempel försäljnings- och hospitalitytor av olika slag om de bedöms som lönsamma under 
den korta avskrivningsperioden fram till dess att en ny arena är på plats. Kraven från 
eventbesökare förändras kontinuerligt och för att möta dessa behov och säkerställa 
marknadsandelar inför kommande arena krävs vissa insatser. 
 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 50–60 Mkr. 

 
Nyinvesteringar 
• Säkerhet & teknik 
Investeringsnivå: 5–10 Mkr. 

 
• Försäljningsytor & hospitality m.m.  
Här avses satsningar på publika försäljningsställen i foajé och nya bar- och restaurangytor. 
Investeringsnivå: 20–30 Mkr. 

 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  75-100 Mkr 
  
4.2. Ullevi  
Ullevi är Nordens största konsertarena och en av de största sportarenorna, men saknar 
hemmalag. Stadion är attraktiv för nationella och internationella megakonserter och har tack 
vare tidigare genomförda förnyelseinvesteringar (kapacitet, säkerhet och flexibilitet) kunnat 
nå den position den har idag. 
 
Omgivande stadsdel är också under stark utveckling med kommande bebyggelseförtätningar 
för både verksamheter och boende, vilket innebär mer folk som rör sig i området dag som 
kväll. Kravet på att tillhandahålla en levande och innehållsrik anläggning med brett utbud och 
god standard ökar med anledning av nya företagsetableringar och ett ökat folkliv.  
 
För att kunna bibehålla och utveckla dagens verksamhet bedöms nedanstående 
investeringsåtgärder som angelägna under perioden. 
 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 60–70 Mkr. 
 
Nyinvesteringar 
• Innerplan – beläggning/underlag  

För att få ett ökat nyttjande av arenan kan det komma att krävas en ombyggnad av 
innerplan med nytt underlag. Ett förslag är att naturgräsplanen konverteras till konstgräs. 
Då kan bollplanen bli ett kompletterande alternativ för elitfotboll för stadens fotbollslag i 
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samspel med Gamla Ullevi och Bravida Arena. Anläggningen kommer även periodvis 
kunna upplåtas för breddfotboll, vilket gör att det finns en central konstgräsarena även efter 
rivningen av Valhalla IP. 
 
Det är också tänkbart att demontera friidrottsbanan och hårdgöra ytan med asfalt. Åtgärden 
skulle innebära en enklare hantering vid uppbyggnad av konserter. Om Göteborg värvar 
internationella friidrottsevenemang kan man vid det tillfället installera en temporär 
friidrottsbana på asfaltytan och anlägga en tillfällig naturgräsplan ovanpå konstgräset.  
 
Åtgärderna håller på att utredas av bolaget i samverkan med idrottsförbunden för fotboll 
och friidrott. 
 
Investeringsnivå: 15–20 Mkr. 

 
• Utveckling utvändigt markområde 
 En viktig åtgärd både för att förstärka arenans evenemangsfunktioner, säkerhet och 

identitet, men även ett betydande bidrag till stadsutvecklingen i staden och ett sätt att 
aktivera denna del av evenemangsstråket för att få en mer levande och tillgänglig arena 
året om. 

 
     Investeringsnivå 150 Mkr.  
 
     Med koppling till samma utvecklingsidé föreslås att påbörja aktiveringen av västra delen 

av Ulleviplattan, entrétrappor och Hamburgerdäck. Denna del av markområdet och Ullevi 
kommer att utvecklas innehållsmässigt och få ett ökat utbud för användning även till 
vardags. 
 
Investeringsnivå: 10 Mkr. 
 

• Uppgradering publikkiosker och försäljningsytor 
En angelägen åtgärd för att förbättra publikservice både kapacitets- och kvalitetsmässigt. 
En åtgärd som sker i samverkan med restauratör. 
 
Investeringsnivå: 60–70 Mkr. 
 

• Utökning lokaler för omklädning, arrangörsrum, artistloger etc. 
 Lokalbrist är ett återkommande problem vid stora evenemang. Åtgärden innebär att lokaler 

moderniseras och byggs ut för arrangörernas behov. En utökning är också ett indirekt krav 
för att kunna värva stora idrottsevenemang i framtiden.  

 
Investeringsnivå: 40–50 Mkr 
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• Uppgraderad teknik 

Ett samlingsbegrepp som avser arenateknik (ljudanläggningar, LED-skärmar,  
TV-trunkar) och olika former av teknisk infrastruktur; digitala system, fibernät etc.  
En nödvändighet för att arenan ska anpassa sig till arrangörernas och publikens behov och 
för att kunna utveckla nya former av evenemang. 
 
Investeringsnivå: 50–60 Mkr. 
 

• Uppgradering planbelysning 
Den nuvarande planbelysningen byts ut till modern LED-baserad. Åtgärden innebär att 
belysningen uppfyller kraven för internationella sportevenemang. Belysningen kan också 
programmeras för olika scenarier och användas för att samverka med konsertarrangörernas 
ljusanläggning och därmed skapa förhöjda effekter för bättre publikupplevelser. En 
modern anläggning förbättrar även publiksäkerheten under konsert då hela eller delar av 
belysningen kan snabbupptändas om en situation skulle uppstå. 
 
Investeringsnivå: 20–30 Mkr. 
 

• Elkraftutbyggnad 
Vid konserter och större sportevenemang hyr man in dieseldrivna mobila kraftverk för att 
kunna tillgodose behovet av elkraft till arrangörens utrustningar såsom ljudanläggning, 
scenljus, videoskärmar, OB-bussar etc. En satsning på en utbyggnad av arenans egen 
elkraftkapacitet med nytt ställverk, för att försörja dessa funktioner istället för fossildrivna 
kraftverk, innebär en minskad klimatpåverkan och en rationellare evenemangsdrift. 
 
Investeringsnivå: 20–30 Mkr 
 

• Uppgradering konferensanläggning  
De nuvarande konferens- och restauranglokalerna är byggda i mitten av 1980-talet och är i 
stort behov av modernisering. Anläggningen är ett skyltfönster för arenan för många 
besökare till vardags och samtidigt en viktig hospitalityfunktion vid stora evenemang. En 
åtgärd som sker i samverkan med restauratör. 
 
Investeringsnivå: 50–60 Mkr. 
 

• Tillgänglighetsåtgärder 
Arenan behöver höja nivån inom detta område. Dels för att uppfylla de krav en modern 
anläggning förväntas ha, dels för att kunna värva stora idrottsevenemang. Det kan handla 
om åtgärder som nya rullstolsläktare och hissar, entréfunktioner, skyltning, ljudsystem etc. 
 
Investeringsnivå: 20–30 Mkr 
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• Serviceyta Valhalla IP – förbättrade servicefunktioner 

Området närmast Ullevi på ca 18 000 m2 är en väsentlig yta för Ullevis funktionalitet och 
därmed en nödvändighet för att kunna ha stora evenemang på arenan. Området förses med 
utökad service för arrangörernas personal, förstärkt elkraft, laddstationer, belysning etc. 
 
Investeringsnivå: 20 Mkr 

 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  515 – 600 Mkr 

 
 

4.2.1 Ullevis utveckling på längre sikt 
Ullevis utmaning i framtiden är att kunna utöka evenemangssäsongen för att få fler 
evenemang och andra typer av evenemang. En säsong som omfattar både vår, sommar och 
höst skulle ge möjlighet att genomföra fler evenemang inom både konsert- och 
sportsegmentet. Ullevi skulle även åter kunna bli en fotbollsarena för de större matcherna 
både nationellt och internationellt. 
 
För att möjliggöra detta krävs satsningar på ökad flexibilitet och kapacitet samt att ytterligare 
förbättra publikservice och komfort. 
 
Flexibiliteten och kapaciteten kan öka genom att kortsidesläktarna byggs om till större och 
skjutbara läktare med tak. Långsidorna kompletteras med tak över alla läktarplatser.  
 
För att bidra till stadslivet året om skulle restauranger, barer, musiklokaler m.m. kunna 
etableras genom ombyggnad av befintliga lokaler samt i nya tillbyggnader mot Skånegatan.  
 
Ullevibyggnaden kan kompletteras med en tillbyggnad på hela det idag utvändiga back-
stageområdet vid Mölndalsån. En tillbyggnad medger förbättrade driftsfunktioner i 
bottenplan, men i övrigt kan byggnadskroppen innehålla kommersiella delar som 
restauranger, konferenslokaler, hotell etc. 
 
Det är också angeläget att Levgrensvägen förändras från dagens genomfartsväg till en 
lågfartsgata som vid evenemangstillfällen enkelt kan stängas av och utgöra en del av ett 
evenemangstorg. 
 
Ullevi skulle därmed bli en högklassig utomhusarena för evenemang inom både sport och 
musik. 
 
Got Event kommer i samverkan med fastighetsägaren Higab genomföra förstudier och andra 
utredningar för att tydligare kunna belysa utvecklingsidéerna med avseende på 
verksamhetsinnehåll, utformningsförslag, stadsbyggnadsfrågor, teknik, investeringsnivå, 
intäkter, driftkostnad etc. 
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4.3. Gamla Ullevi 
Fotbollsarenan Gamla Ullevi används i nuläget maximalt för matchverksamhet. Anläggningen 
nyttjas av tre elitlag herr i Allsvenskan/Superettan och av svenska damlandslaget. En 
jämförbar fotbollsarena i Sverige med vanligtvis ett elitlag har en tredjedel så mycket 
användningstid. Bedömningen är dock att Gamla Ullevi bör kunna hålla samma antal 
evenemang som i nuläget, men att det finns potential att öka publikmässigt. För att uppnå 
detta behöver anläggningen förstärkas och utvecklas i ett flertal avseenden. Främst handlar det 
om publikytor, service och hospitalityfunktioner.  
 
En annan parameter som kan påverka investeringsnivån är arenans vibrations-problematik och 
störningar till omgivningen orsakat av hoppande publik på norra (och ev. även södra 
kortsidan). När och om framtida åtgärder krävs beror mycket på miljömyndighetens 
bedömning, publiktal och publikens agerande på aktuella läktaravsnitt. Sannolikt kommer 
problemen öka snarare än minska. Se nedan Gamla Ullevis utveckling på längre sikt. 
 
Reinvesteringar  
Utbyte och uppgraderingar av exempelvis teknisk utrustning, gräsmatta, läktarstolar och 
belysning samt lokalanpassningar. Utöver detta kan erfordras åtgärder för att uppfylla nya 
krav från idrottsförbund. Investeringarna hanteras normalt i Got Events årliga 
investeringsplaner. 
 
Investeringsnivå 20–30 Mkr. 

 
Nyinvesteringar 
 
• Etage med publikbar norra kortsidan 
 Liknande publikytor finns på många arenor både i Sverige och utomlands.  
 Servicen för den trogna hemmaklacken förbättras. 

 
Investeringsnivå: 10–20 Mkr. 

 
• Utbyggnad Bar Allians och utveckling Matchbaren  
 Förbättring och utveckling av i dag bristfälliga hospitalityfunktioner och publikservice på 

östra sidan. 
 
 Investeringsnivå: 10–20 Mkr 
  
• Inbyggd publikramp västra långsidan  
 Publikytorna på västra långsidan är helt oskyddade för väder och vind. En inbyggnad av 

publikrampen förbättrar publikupplevelsen och skyddar dessutom byggnaden 
underhållsmässigt. 

 
 Investeringsnivå: 20–30 Mkr 
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• Uppgraderad teknik 
Ett samlingsbegrepp som avser arenateknik (ljudanläggningar, LED, TV-trunkar) och olika 
former av teknisk infrastruktur; digitala system, fibernät etc.  

 En nödvändighet för att arenan ska anpassa sig till arrangörernas och publikens behov. 
 
 Investeringsnivå: 30–40 Mkr 
 
• Tillgänglighetsåtgärder 

Arenan behöver höja nivån inom detta område. Dels för att uppfylla de krav en modern 
fotbollsarena förväntas ha, dels för att kunna värva stora fotbollsevenemang. Det kan 
handla om åtgärder som nya rullstolsläktare och hissar, entréfunktioner, skyltning, 
ljudsystem etc. 
 
Investeringsnivå: 10–20 Mkr 
 

 Säkerhet och skalskydd 
 
Investeringsnivå:  5-10 Mkr  

 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  105 – 170 Mkr 

 
4.3.1 Gamla Ullevis utveckling på längre sikt 
På lång sikt behöver arenan förbättras och förstoras för att i framtiden vara ett gångbart 
alternativ för elitfotbollen både nationellt och internationellt. 
 
Utbyggnad 
Arenan behöver uppgraderas både i publiktal och servicemässigt. Bedömningen är att arenan 
behöver öka publikkapaciteten med ca 5.000, vilket innebär en sittplatskapacitet på 21.500 (jfr 
Vileda Stadion i Malmö som har kapacitet 21.000). 
 
Mer publik innebär automatiskt fler kiosker, toaletter etc. En utbyggnad innebär även att 
arenan kan förbättra publikservice för de befintliga delarna. Den nuvarande 
huvudrestaurangen utökas vilket också ger bättre möjligheter att lokalerna kan användas för 
konferenser, tillställningar m.m. 
 
Kapaciteten och servicen för funktionshindrade förbättras bl.a. ökar antalet rullstolsplatser 
betydligt och med bättre platser. Hissar installeras till de olika publikplanen. Byggnaden får 
en ny väderskyddande fasad vilket även minskar underhållsbehovet på sikt. 
 
Vibrationsåtgärder 
Problemen med vibrationer som alstras av hoppande publik på norra läktarsidan måste få en 
permanent och tillfredställande lösning. Installerade vibrationsdämpare har förbättrat den 
ursprungliga situationen från det arenan var ny, men överskridanden av tillåtna värden sker 
alltjämt. Arenans publikkapacitet kan inte nyttjas till fullo med dessa förutsättningar. 
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Nuvarande situation innebär att verksamheten lever i ovisshet om myndigheten ska besluta 
om verksamhetsförbud. Vid ett verksamhetsförbud måste matcher flyttas och spelas på en 
reservarena. Rent praktiskt kan det till exempel innebära att IFK Göteborg får flytta alla sina 
toppmatcher till Ullevi eller Borås Arena.  
 
Det senaste året har problem uppstått i bostäder också söder om arenan, vilket skulle kunna 
innebära att även den södra läktaren behöver åtgärdas. 
 
Den permanenta lösningen som föreslås åtgärda vibrationsproblematiken på kortsidorna är en 
beprövad grävpåleteknik. Det är samma metod som användes vid grundförstärkningen av 
Ullevi på 1990-talet. Genom installation av grävpålar ner till fast berg löste man problemen 
med vibrationer från hoppande publik på innerplan.  
 
Åtgärderna sker lämpligen i samband med en utbyggnad av arenan om inte framställda 
myndighetskrav och dess konsekvenser innebär ett tidigareläggande av åtgärd. 
 
4.4. Bravida Arena 
Fotbollsklubben BK Häcken är arenans primära hyresgäst. Klubbens verksamhet har 
expanderat betydligt sedan anläggningen invigdes 2015. Bland annat har elitlag på damsidan 
tillkommit. Även publiktalen har ökat stort under dessa år. Klubben har dessutom haft 
framgångar med sin elitverksamhet vilket inneburit spel i UEFA:s fotbollsligor. 
 
Arenan är relativt ny och sedan tillkomsten 2015 har det skett en del kompletteringar. Inga 
större investeringsåtgärder har tidigare bedömts erfordras de närmaste åren utan endast 
reinvesteringar i nivån 10–20 Mkr. 
 
Den ovan nämnda expansionen av klubbens verksamhet har delvis förändrat förutsätt-
ningarna. Behovet av en ökad publikkapacitet bedöms nu vara så angeläget att en utbyggnad 
kan behöva ske under perioden. En utbyggnad från dagens 4.500 sittande publik till ca 10.000 
anses vara optimalt för klubben inför framtiden.  
 
I pågående detaljplanearbete för området kring Bravida Arena, kommer Higab att säkerställa 
att en framtida byggrätt för en utökad arena kan medges. 
 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 10–20 Mkr. 
 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  10 -20 Mkr 
 
Eventuell utbyggnad av arenan under perioden kan tillkomma, men investeringsåtgärden 
hanteras i så fall separat. 
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4.5. Valhalla IP (fotbollsarenan) 
Fotbollsarenan på Valhalla IP uppfyller de sportsliga kraven för elitfotboll, men har i övrigt 
många brister vad gäller omklädningsutrymmen, mediafaciliteter, publiktoaletter och 
hospitalityfunktioner. Om anläggningen fortsatt ska svara upp till de krav som ställs på en 
elitarena erfordras relativt omfattande investeringar. Med anledning av pågående planering av 
ett nytt centralbad föreslås dock inga förnyelseinvesteringar. 
 
På initiativ av Got Events styrelse har en parallell utredning kring Fotbollens utveckling på 
kort och lång sikt, se bilaga 2, genomförts i samverkan med idrotts- och förenings-
förvaltningen. Här konstateras att Valhalla IP måste ersättas. 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 10–20 Mkr.  
 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  10 – 20 Mkr 
 
 

4.6. Frölundaborg 
Inriktningen är att bibehålla nuvarande driftstatus på Frölundaborg.  
 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 10–20 Mkr. 
 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  10 – 20 Mkr 
 
Det kan under perioden komma att ske satsningar i Frölundaborg i hyresgästen Frölunda 
Hockeys regi. Bland annat planerar klubben en omfattande tillbyggnad med träningshall på 
arenans norra långsida, utökade kansliutrymmen etc. Det blir i så fall investeringar som 
Frölunda Hockey avser att finansiera. 
 
 

4.7. Valhallabadet  
Med anledning av pågående planering av ett nytt centralbad föreslås inga förnyelse-
investeringar i Valhallabadet. Endast åtgärder för att möjliggöra nuvarande verksamhet, vilket 
innebär att det endast är reinvesteringar som utförs. Eftersom fastigheten är i dåligt skick 
förutsätts också att byggnadens funktionalitet fortsatt säkerställs genom fastighetsägaren 
Higabs underhållsarbete. 
 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 10–20 Mkr.  
 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  0 – 10 Mkr 
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4.8. Valhalla Sport 
Endast åtgärder för att möjliggöra nuvarande verksamhet, vilket innebär att det endast är 
reinvesteringar som utförs.  
 
Reinvesteringar  
Investeringsnivå: 0–10 Mkr. 
 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  0 – 10 Mkr 
 
4.9. Valhallarinken 
Endast åtgärder för att möjliggöra nuvarande verksamhet, vilket innebär att det endast är 
reinvesteringar som utförs.   
 
Sammanlagt bedömt investeringsbehov under perioden 2024-2030:  0 – 10 Mkr 
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4.10. Sammanställning investeringsbehov 
 
En summering av det sammanlagda investeringsbehovet ges i nedanstående tabell. (Mkr) 
Till varje arena anges även inriktning för fortsatt drift och verksamhet baserat på föreslagna 
investeringar; bibehålla nuvarande driftstatus och verksamhet eller utveckling av driftstatus 
och verksamhet.    
 
 

Arena Behov 
reinvesteringar 

2024- 2030 

Behov av 
nyinvesteringar 

2024- 2030 
Scandinavium 

(bibehålla nuvarande 
driftstatus tills ny arena 

är på plats) 

50 – 60 25 – 40 

Ullevi 
(utveckla) 

60 – 70 455 – 530 
 

Gamla Ullevi 
(bibehålla, utveckla) 

20 – 30 85–140 

Bravida Arena 
(bibehålla)  

10 – 20 --- 

Valhalla IP 
(bibehålla) 

10 – 20 --- 

Frölundaborg 
(bibehålla) 

10 - 20 --- 

Valhallabadet 
(bibehålla) 

0 – 10 --- 

Valhalla Sport 
(bibehålla) 

0 - 10 --- 

Valhallarinken 
(bibehålla) 

0 - 10 --- 

Summa 160 – 250 
30 Mkr/år 

(23 – 36 Mkr/år) 
 

565 – 710 
91 Mkr/år 

(81 – 101 Mkr/år) 
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5. Sammanfattning och slutsats 
 
Besöksnäringen är viktig för Göteborg som destination där de stora evenemangen är en av 
Göteborgs styrkor. Enligt inriktningen i Kommunfullmäktiges budget 2024 ska Göteborg 
fortsätta att locka världsartister och andra högkvalitativa och intressanta evenemang och att 
rimliga ytor för dessa evenemang ska tillgodoses. För att Göteborg fortsatt ska vara en 
attraktiv destination med högkvalitativa och intressanta evenemang krävs att investeringar 
görs i och kring arenorna.    
Detta uppdrag från Kommunfullmäktige, beskrivet i denna behovsstudie, har uppfattats som 
att det är en översiktlig behovsbeskrivning som ska tas fram som innehåller förslag på vilka 
investeringar som krävs för att arenorna på bästa sätt ska bidra till att öka destinationen 
Göteborgs attraktionskraft. Utgångspunkten är Program för Destinationsutveckling och 
tillhörande handlingsplan för evenemang. Rapporten är en behovsstudie utifrån den samlade 
bilden från arrangörer och publik, vilka investeringar som krävs i och kring arenorna fram till 
2030. Finansieringsfrågan har inte berörts i behovsstudien.   
 
Det totala investeringsbehovet under perioden är drygt 121 Mkr per år. Förenklat kan sägas att 
den investeringsnivå Got Event har möjlighet att genomföra varje år motsvarar 
reinvesteringsbehovet dvs 30 Mkr. Om man antar att nyinvesteringar motsvarande 600 Mkr 
genomförs, innebär det med en kalkylränta på 2.5% och en genomsnittlig avskrivningstid på 
20 år, en tillkommande kapitalkostnad på i storleksordning 40 Mkr per år (annuitet). För 
enkelhetens skull har här antagits att investeringarna aktiveras vid ett tillfälle. 
Vissa av nyinvesteringarna genererar ökade intäkter/minskade kostnader. I denna utredning 
har inte djupare analyserats vad den årliga nettokostnaden skulle bli, men man kan 
översiktligt anta att åtgärderna kan finansiera 5–10 Mkr av den tillkommande 
kapitalkostnaden. 
 
Ullevi är den arena som har störst påverkan på uppfyllandet av Programmet för 
Destinationsutveckling samt potential att fortsatt utvecklas och locka stora evenemang till 
destinationen Göteborg. Arenan är idag attraktiv för både nationella och internationella 
megakonserter, men behöver utvecklas för att möta den ökande konkurrensen från andra 
arenor. För att bibehålla och öka antalet evenemang och evenemangsbesökare är det 
nödvändigt att investera i de föreslagna åtgärderna, t e x i publikkiosker och 
försäljningsytor, uppgradera teknik mm. Dessa investeringar möjliggör även en förlängd 
säsong där arenan kan nyttjas utanför nuvarande evenemangssäsong. Det är också viktigt 
att serviceytor på Valhalla IP kan säkerställas för Ullevis framtida funktionalitet.  
Utveckling av utvändigt markområde är viktig för att bidra till den pågående 
stadsutvecklingen inom evenemangsstråket med kommande bebyggelse och därmed ett 
ökat folkliv även mellan de stora evenemangen. Ett levande markområde utanför Ullevi 
bidrar till ett attraktivt evenemangsstråk även i vardagen.  
 
De föreslagna åtgärderna i denna behovsstudie kommer att bidra till måluppfyllnaden i 
Programmet för Destinationsutveckling samt handlingsplanen för evenemang, se bilaga 3. 
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