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Åtgärdsplan Panna 7 tubläckage 
Förslag till beslut 
Styrelsen för Renova Miljö AB föreslås besluta: 

Att uppdra åt VD att genomföra åtgärdsplan av Panna 7 tubläckage om totalt 50 Mkr 

Sammanfattning 
På Panna 7 på Avfallskraftvärmeverk Sävenäs har skador med utvändiga tubläckage som 
följder upptäckts under 2025. Arbete med att analysera de uppkomna läckorna samt ta 
fram en åtgärdsplan har genomförts av avdelningen för mekaniskt underhåll på Renova. 
Styrelsen ansvarar för att besluta om åtgärdsplan av Panna 7 tubläckage skall genomföras. 

Omfattningen av skadorna har kartlagts, tredjepartsorgan (besiktningsorgan) har 
analyserat orsaken till skadorna. Senare har arbetsmiljörisker och 
produktionsbortfallsrisker analyserats. 

Totalt rör det sig om över 850 svetsskarvar som behöver repareras för att inte utgöra en 
fortsatt risk. 

En åtgärdsplan har tagits fram för att åtgärda alla de drabbade områdena. Den beräknas 
pågå under 3 sommarrevisioner av panna 7 med start 2026. 

Tredjepartsorgan har godkänt att pannan driftas med förbehåll att åtgärdsplanen och 
riskanalys följs för att inte riskera personsäkerhet. 

Åtgärderna beräknas vara kostsamma och pågå under flera år. 

Renova bedömer att åtgärdsplanen behöver genomföras för att inte riskera: 

• Eskalering av arbetsmiljörisker vid läckage. 
• Körförbud från tredjepartsorgan. 
• Ökade oplanerade driftbortfall. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärderna beräknas uppgå till cirka 50 MSEK och tas som en reinvestering i panna 7. 
Åtgärderna förväntas inte ge någon effektivisering av panna 7. Dock förväntas 
drifttillgängligheten hållas med minskade risker för personsäkerhet och oplanerade 
driftstopp.  

Åtgärderna finansieras genom Renova Miljö ABs investeringsbudget. 

 

Beslutsunderlag 
Utfärdat 26-03-31 
Diarienummer  
RMAB-2026-00151 
 

Handläggare: Patrik Karlsson, Tim Ståhl 
 
Telefon: 0705678774 
E-post: patrik.karlsson@renova.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Samverkan 
Ärendet har inte varit föremål för facklig samverkan.                       

Bilagor 
Inga bilagor. 

  



 

Göteborgs Stad Renova Miljö AB, tjänsteutlåtande 3 (5) 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen förväntas besluta om genomförandet av den åtgärdsplan för panna 7:s skador 
som tagits fram för att begränsa arbetsmiljörisker och risk för ökade mängder driftstopp 
på grund av utvändiga tubläckage. 

Bakgrund 
I mars 2025 uppstod ett tubläckage i en svetsskarv på panna 7 vid AKV Sävenäs. 
Reparationsarbetet var svårlöst och flera identiska läckor uppstod i samband med 
provtryckning av pannan. Ganska omgående fattades misstankar om att de läckande 
svetsskarvarna inte varit korrekt utförda. 

Inför sommarrevisionen 2025 beslutades det därför att i förebyggande syfte byta ut ett 
flertal liknande svetsskarvar. Under sommarrevision genomfördes bytena enligt plan men 
vid provtryckning av panna 7 upptäcktes flertalet andra läckor identiska med de läckor 
som uppstått i mars. 

Analys och kartläggning 
Ett omfattande analysarbete har under hösten 2025 genomförts av avdelning för 
mekaniskt underhåll tillsammans med externa entreprenörer för att utreda rotorsaken till 
de uppkomna läckagen. 

De utbytta delarna från panna 7 har analyserats med olika typer av metoder av 3:e 
partsorgan. En skademekanism har hittats, galvanisk korrosion som med tiden ger en 
sprickindikering i svetsskarvarna som är berörda. Sprickindikeringen växer med tiden och 
till slut uppstår ett läckage. Rotorsaken till att skadorna uppstår bedöms vara fel vid 
tillverkning. Då panna 7 är från 2010 är produktgarantin passerad och det finns ingen 
ersättning att hämta hos tillverkaren.  

Ett försäkringsärende är upprättat för eventuellt ersättning av skada men ingen ersättning 
kommer utgå. 

En kartläggning har genomförts med hjälp av tillverkningsdokumentationen för panna 7 
där berörda svetsskarvar har identifierats. Totalt kvarstår ca 850 svetsskarvar med samma 
risk för läckage efter åtgärderna 2025.  

Omfattningen rör endast panna 7 i de delar av pannan som har en speciell typ av tuber 
(inconelpåsvetsade tuber) och där olika typer av undanbockningar är insvetsade.  

Tubläckage Panna 7 
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Panna 7 sidovägg  Ritning på undanbockning 

 

 

 Svetsritning   Bild på urkapade svetsskarvar 

 

Analysbilder på läckage i svetsskarv 
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Riskbedömning och åtgärdsplan 
Utifrån kartläggningen och rotorsaksanalysen har en riskbedömning genomförts för att 
bedöma arbetsmiljörisker för personal och entreprenörer som rör sig kring panna 7 under 
drift. Risken för tubläckage på grund av galvanisk korrosion bedöms öka med tiden. 
Riskbedömningen har resulterat i olika åtgärder för att minimera riskerna för läckage.  

Lokalt på AKV Sävenäs är personal informerad om orsak till läckage och omfattning av 
berörda områden. Driftpersonal ronderar flera gånger om dagen panna 7 med extra fokus 
på läckagesökning 

En åtgärdsplan har tagits fram för att kunna genomföra reparationer av de berörda 
svetsskarvarna under de 3 närmsta sommarrevisionerna. Ca 1/3 av skarvarna kommer att 
repareras varje år. Åtgärderna kommer eliminera berörda svetsskarvar. 

Skulle oplanerade läckage uppstå finns material redo på förråd att användas för att 
åtgärda omgående. 

Bolagets bedömning 
Förvaltningen bedömer att genomförandet av åtgärdsplanen bör göras för att begränsa 
arbetsmiljörisker, risk för körförbud och risker för oplanerade driftbortfall. 

Beslut av principiell beskaffenhet 
Frågan inte är/Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att 
frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande. 

 

Anders Åström 

VD 
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