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Beslutsunderlag 
Styrelsen 2026-10-23 

Diarienummer: 

Handläggare: Eric Wadström  

Telefon: 031 64 74 00 

Mejladress: eric.wadstrom@gryaab.se    

Avtal med Göteborg Energi gällande 

fjärrvärme inne på Gryaabs område 

Förslag till beslut 

I styrelsen för Gryaab AB: 

1. Styrelsen beslutar att godkänna att Gryaab AB tecknar avtal med Göteborg 

Energi AB avseende flytt av befintlig fjärrvärmeledning för att möjliggöra 

genomförandet av Ny inloppspumpstation. Beslutet gäller under förbehåll att 

avrop av utförandearbetena sker först efter styrelsens investeringsbeslut för 

Förberedande arbeten 2.  

2. Styrelsen ger VD i uppdrag att teckna avtalet.  

Sammanfattning 

Som en del av Program Nya Rya ska en Ny inloppspumpstation anläggas på en plats 

där Göteborg Energis befintliga fjärrvärmeledning idag passerar. Ledningen behöver 

flyttas till en ny sträckning innan arbetena med pumpstationen kan genomföras. 

Syftet med avtalet är att reglera ansvar, gränsdragning och kostnadsfördelning mellan 

Gryaab och Göteborg Energi för ledningsflytten och avtalet behövs för att Gryaab 

och Göteborg Energi redan nu ska kunna planera och samordna genomförandet.  

Genom att teckna avtalet nu finns de avtalsmässiga förutsättningarna på plats vilket 

minskar risken för att ledningsflytten påverkar den fortsatta tidplanen för Ny 

inloppspumpstation. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Avtalet bedöms vara nödvändigt för att hålla projektets tidplan genom att Gryaab 

och Göteborg Energi redan nu kan börja planera och samordna genomförandet. 

Genom att teckna avtalet nu finns de avtalsmässiga förutsättningarna på plats och 

Gryaab kan avropa arbetena därefter. På så sätt minskar risken för att ledningsflytten 

påverkar den fortsatta tidplanen och därmed kostnaden för Ny inloppspumpstation.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilaga 

1. Avtal om flytt av ledning  
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Ärendet  

Styrelsen ska ta ställning till om Gryaab AB kan teckna avtal med Göteborg Energi 

AB avseende flytt av befintlig fjärrvärmeledning för att möjliggöra genomförandet av 

Ny inloppspumpstation.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund och behov 

Som en del av Program Nya Rya ska den nya inloppspumpstationen anläggas på en 

plats där Göteborg Energis befintliga fjärrvärmeledning idag passerar. Ledningen 

behöver därför flyttas till en ny sträckning innan arbetena med pumpstationen kan 

genomföras. 

Göteborg Energi äger fjärrvärmeledningen och ansvarar för bortkoppling av befintlig 

ledning samt förläggning och anslutning av den nya ledningen. Gryaab ansvarar 

bland annat för att förbereda schakt inom fastigheten. Den nya ledningen kommer 

även fortsättningsvis att ägas av Göteborg Energi och ansluter fram till växlaren i 

Gryaabs Centralbyggnad. 

Syftet med avtalet är att reglera ansvar, gränsdragning och kostnadsfördelning mellan 

Gryaab och Göteborg Energi för ledningsflytten. Eftersom flytten sker på Gryaabs 

initiativ bekostar Gryaab arbetena. Göteborg Energis arbeten utförs på löpande 

räkning enligt självkostnadsprincipen med 10 % entreprenörsarvode. Nuvarande 

kostnadsuppskattning för deras arbeten är cirka 8,5 mnkr. 

Varför tecknas avtalet nu? 

Tecknandet av avtalet innebär inte att Gryaab avropar själva entreprenadarbetet. I 

avtalet framgår uttryckligen att avrop av utförandet förutsätter investeringsbeslut i 

Gryaabs styrelse. Investeringen ingår i projekt Förberedande arbeten 2, som planeras 

tas upp för investeringsbeslut vid styrelsemötet i december. För att hålla projektets 

tidplan behöver dock Gryaab och Göteborg Energi redan nu kunna planera och 

samordna genomförandet. Enligt avtalet ska avrop dessutom göras senast åtta veckor 

före planerad byggstart och under förutsättning att avtalet är signerat. 

Genom att teckna avtalet nu finns de avtalsmässiga förutsättningarna på plats och 

Gryaab kan, under förutsättning att styrelsen fattar investeringsbeslut, avropa 
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arbetena därefter. På så sätt minskar risken för att ledningsflytten påverkar den 

fortsatta tidplanen för Ny inloppspumpstation. 

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet  

Beslutet avser ett beslut om att teckna avtal med Göteborg Energi för att reglera 

ansvar, gränsdragning och kostnadsfördelning mellan Gryaab och Göteborg Energi 

vid flytt av fjärrvärmeledning. Gryaab bedömer därför inte att ärendet är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bedömningen har gjorts med 

utgångspunkt i vad som står angivet om frågor av principiell beskaffenhet i Gryaabs 

ägardirektiv, Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för ärendeberedning och 

Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. 

Bolagets bedömning 

Avtalet bedöms vara nödvändigt för att hålla projektets tidplan genom att Gryaab 

och Göteborg Energi redan nu kan börja planera och samordna genomförandet.  

Genom att teckna avtalet finns de avtalsmässiga förutsättningarna på plats och 

Gryaab kan, under förutsättning att styrelsen fattar investeringsbeslut, avropa 

arbetena därefter. På så sätt minskar risken för att ledningsflytten påverkar den 

fortsatta tidplanen för Ny inloppspumpstation. 

 


