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1 Sammanfattning 
Organisation 

Även under 2024 har Stadsmiljöförvaltningen fortsatta utmaningar efter 

omorganisationen med många gränsdragningsfrågor inom egna och mellan övriga 

förvaltningar. Organisationen arbetar mycket på att reda i ansvar och mandat i 

olika frågor. Att skapa och utveckla ändamålsenliga arbetssätt och tydlighet kring 

ansvar och mandat bedöms vara en nödvändighet för att klara förvaltningens ökade 

uppdrag. Förvaltningen levererar god kvalitet och kundnytta utifrån givet läge och 

många steg har tagits under året i rätt riktning mot utökad samverkan och tydlighet 

i vår mångfacetterade verksamhet. 

Politiska mål och uppdrag 

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål har genomförts och förvaltningens 

bedömning är att arbetet följer inriktningen och bidrar till måluppfyllelsen. Under 

året har politiska uppdrag återrapporterats till stadsmiljönämnden. I och med 

årsrapporten föreslås ytterligare uppdrag avslutas. 

Personal 

Förvaltningen präglas av utökat uppdrag med hög arbetstakt och arbetsbelastning 

för både medarbetare och chefer. Arbete med Chefoskopet och Ledarforum har 

påbörjats för att förbättra chefernas arbetssituation och som stöd i pågående 

förändringsarbete. Resultatet från medarbetarenkäten visar att HME (hållbart 

medarbetarengagemang) har ökat från 71 till 76 och börjar närma sig tidigare 

nivåer innan omorganisationen, vilket är en positiv utveckling. 

Ekonomiskt resultat  

Årets driftsresultat uppgår till +117,5 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på 

flera olika faktorer, men de främsta orsakerna är upplösning av reserv, ökade 

myndighetsintäkter, lägre energikostnader och en delvis hög personalomsättning 

som resulterat i lägre framfart i utvecklingsprojekt. Årets investeringsutgifter 

uppgår till 973,3 miljoner kronor brutto vilket är 126,7 miljoner lägre än 

budgeterad nivå. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar. 

Investeringsverksamhet 

Vid årets slut pågick mer än 200 uppdrag och projekt. De är med varierande 

komplexitet och befinner sig i olika skeden såsom genomförandestudier/  

gestaltningar, projekteringar eller byggnationer. Vi har även program som kommer 

att pågå under många år framöver såsom upprustningen av kanalmurarna längs 

med Fattighusån och Stora Hamnkanalen. 

Säkerhetsläget 

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige har arbetet med 

trygghetsskapande åtgärder i förvaltningen intensifierats, vilket bland annat 

innefattar säkerhetsbarriärer/ fordonshinder. Samverkan sker bland annat med 

polismyndigheten och stadsledningskontoret. Stadsmiljöförvaltningen arbetar 

såsom övriga stadsutvecklande förvaltningar strukturerat med säkerhet inom sex 

områden; fysisk säkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, 

krisberedskap och civilt försvar. 

Risk att inte nå målen i Miljö- och klimatprogrammet 

Implementeringen av ett miljöledningssystem når inte riktigt ut på förvaltningen 

som förväntat. Under våren fattade styrgruppen beslut om att starta upp en 

gruppering med representanter från alla avdelningar för att få en närmare 

förankring av miljöarbetet på avdelningarna. Målsättningen är att 

miljöledningssystemet är implementerat under 2025.  
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Redovisning av resultat 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

  2024 2023 2022 

1.Investeringsåtgärder volym kostnad 
(mnkr) 

973,3 909,7 907,5 

2.Utförda serviceresor totalt antal 
(tusental) 

1 258 1 226 1 163 

3.Färdtjänstresor snittkostnad per resa 
(kr) 

282 300 286 

4.Energiförbrukning belysning (Mwh/år) 22,1 22,7 23,3 

5.Energikostnad belysning (mnkr/år) 26,1 28,0 21,0 

1. Investeringsåtgärder volym kostnad (mnkr) 

Investeringsvolymen för år 2024 har ökat i jämförelse med föregående års nivå, 

men är fortsatt lägre än den budgeterade nivån. Avvikelser mellan utfall och budget 

beror främst på tidsförskjutningar. Flera projekt har påverkats av långa 

handläggningstider för nödvändiga myndighetsbeslut, bland annat beslut avseende 

vattenverksamhet. 

2. Utförda serviceresor totalt antal (tusental) 

Antal serviceresor har ökat något under 2024 jämfört med året innan. Ökningen är 

främst inom skolskjuts till anpassad grundskola samt resor till daglig verksamhet. 

Färdtjänstresorna ligger i stort sett på samma nivå de båda åren (statistik över 

färdtjänstresor visar att antalet minskar rejält 2024. Det beror på resor till 

fritidshem som från januari 2024 definieras som skolskjuts. Med dem borträknade 

är det ingen stor förändring för färdtjänstresor och i så fall enbart en liten 

minskning) 

3. Färdtjänstresor snittkostnad per resa (kr) 

Snittkostnaden per utförd färdtjänstresa har sjunkit med 6 procent jämfört med 

2023. Två faktorer har bidragit till resultatet. Den första är att Taxiindex, som styr 

priserna i trafiken, gick ner 2,1 procent. I den delen hade förvaltningen i budget 

tagit höjd för en ökning med 5 procent. Den andra faktorn är ett framgångsrikt 

arbete under året med att optimera användandet av tillgängliga fordonsresurser i 

tider då det varit brist på dem och dessutom aktivt minskat överskottet på fordon i 

tider då verksamheten haft fler fordon tillgängliga än behovet krävde. 

4. Energiförbrukning belysning (Mwh/år) 

Siffran för 2022 är före omorganisation och inkluderar Trafikkontorets totala 

energiförbrukning, dvs belysning, trafiksignaler, pumpar, broar, hissar rulltrappor, 

foodtracks med mera. Siffran för 2023 och 2024 inkluderar belysning totalt för 

Stadsmiljöförvaltningen. Smärre minskning mellan 2023 och 2024 vilket beror på 

att vi energieffektiviserat, men i år har fått dimra upp belysningen under kvartal 4 
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på grund av inkomna klagomål och ur en säkerhetsaspekt. 

5. Energikostnad belysning (kr/år) 

Energikostnaden inkluderar nätavgifter samt ökat årsabonnemang och skatter under 

2024. Den högre kostnaden 2023 beror på dubblerat KWh-pris under föregående 

år. 

  

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

  2024 2023 2022 

1.Snöpådrag, antal (st) 11 18 10 

2.Halkpådrag, antal (st) 48 68 74 

3.Elsparkcyklar, antal resor (st) 4 545 019 3 046 489 3 206 201 

4.Styr & Ställ, antal resor (st) 789 871 725 399 589 380 

5.Trädgårdsföreningen, antal besökare 
(st) 

1 600 000 
1 800 000 

2 900 000 

6.Slottsskogen, antal besökare (st) 4 200 000 4 500 000 4 000 000 

1. Snöpådrag, antal (st) 

Det totala utfallet för antalet snöpådrag under året uppgår till 11 stycken. Detta 

ligger i linje med det normala antalet på cirka 10 snöpådrag per år. Årets siffror 

placerar sig inom det historiska spannet för ett normalår, vilket ligger på 8–12 

snöfall. 

2. Halkpådrag, antal (st) 

Utfallet för antalet halkpådrag under 2024 uppgår till 48 stycken. Det normala 

antalet halkpådrag på huvudvägnätet (kollektivtrafiken) är cirka 40 per år. 

Minskningen av halkpådrag jämfört med 2023 och 2022 kan förklaras av färre 

tillfällen med vinterväglag under året. 

3. Elsparkcyklar, antal resor (st)  

För 2024 hamnar antalet resor med elsparkcyklar på 4,5 miljoner totalt, en ökning 

med cirka 50% jämfört med antalet resor 2023. Antalet fordon har dock hållit sig 

på ungefär samma nivå som vi hade under 2023, cirka 5 000 fordon per månad i 

snitt. Så vi har ökat effektiviteten av fordonsanvändningen med 50% år till år, och 

hade exempelvis fler resor per fordon under december 2024 (2,3 resor per fordon 

och dag) än vi hade i augusti eller september 2023 (2,1 respektive 2,2 resor per 

fordon och dag). Populariteten och användningen av elsparkcyklarna har således 

ökat kraftigt med större användning över hela året och inte bara under 

sommarmånaderna som tidigare. 

4. Styr & Ställ, antal resor (st)  

Antalet resor med Styr & Ställ ökade med 9 procent 2024 jämfört med 2023. 

Vädret har stor påverkan på hur väl lånecyklarna används. Lågtryck och ostadigt 

väder ledde till att användning av lånecyklarna minskade i januari och juni, 

samtidigt som användningen ökade under resterande månader. Under högsäsong 

gjordes ungefär 2 resor per cykel och dag vilket ligger i linje med målsättningen för 

hur välanvänt lånecykelsystemet förväntades bli när det upphandlades. 

Lånecyklarna har under året inte hunnit servas i den takt som krävts. Det har 

inneburit att delar av fordonsflottan inte har varit tillgänglig, vilket kan ha påverkat 

antalet resor negativt. Den årliga kundundersökningen visar också att användarnas 

nöjdhet med tillgängliga cyklar sjunkit kraftigt mellan 2022 och 2024. Under året 

har det därför varit stort fokus på att säkerställa att hela fordonsflottan 

fortsättningsvis är servad och tillgänglig. 
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5. Trädgårdsföreningen, antal besökare (st), 6. Slottsskogen, antal besökare 

(st) 

De bemannade stadsparkerna har fortsatt höga besöksantal, även om en viss 

nedgång syns för 2024. Generellt gäller att under de två första åren efter pandemin 

fanns en stor längtan efter att träffas och resa för rekreation. En avmattning syns 

nationellt för många besöksanläggningar under 2024. Förvaltningens bedömning är 

att det är naturligt med en viss variation mellan åren, då till exempel väder och 

antalet stora evenemang i de berörda parkerna såväl som i övriga staden påverkar. 

Under det gångna året hade inte Ullevi några konserter vilket med all sannolikhet 

påverkat. I Trädgårdsföreningen pågick restaurering av Palmhuset under perioden 

april - oktober med begränsad tillgänglighet. 

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 

  

Orsak till att avvikelsen uppstått 

 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

Vidtagna åtgärder 

 

Nämnden har inga väsentliga avvikelser att rapportera. 

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen 

Nämnden har ingen övrig väsentlig information att rapportera. 

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges 

budgetmål 

Kommunfullmäktiges mål ska enligt stadens budget 2024 bidra till FN:s globala 

hållbarhetsmål. Verksamheten ska bedrivas utifrån ett hållbarhetsarbete som syftar 

till att uppnå målen i Agenda 2030 samt verka för en hållbar utveckling utifrån 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De globala hållbarhetsmålen och 

hållbarhetsdimensionerna hänger tydligt samman. 

För att förtydliga och förenkla stadens styrning har förvaltningen grupperat; 

kommunfullmäktiges mål, politiska uppdrag samt politiskt antagna program och 

planer mot de tre hållbarhetsdimensionerna. Detta ger en bild över hur olika delar 

inom den politiska styrningen samverkar. 
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Inom den sociala dimensionen har nämnden grupperat målen; 

• Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges 

inflytande och möjlighet till delaktighet 

• Segregationen i Göteborg ska brytas 

• Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov. 

Inom den ekologiska dimensionen har nämnden grupperat målen; 

•  Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist  

•  Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk 

mångfald. 

Inom den ekonomiska dimensionen har nämnden grupperat målen; 

• Göteborg ska klara kompetensförsörjningen 

• Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda 

arbetsvillkor. 

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla 

invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet. 

Stadsmiljöförvaltningen bidrar i sin roll som ansvarig för stadens rum och samlade 

framkomlighet genom att förvalta och utveckla tillgängliga, attraktiva och levande 

stadsmiljöer och naturområden för alla. 

• Förvaltningen arbetar för utökad kapacitet för längre vagnar i 

spårvägsnätet, kollektivtrafiken. De nya längre vagnarna kommer att öka 

resenärskapaciteten, ge kortare restider och i förlängningen möjliggöra mer 

jämlik tillgång till arbete, utbildning, service och rekreation. 

• Att staden ska vara en säker och trygg stad är vägledande i prioritering av 

förvaltningens re-/investeringsåtgärder. 

• Förvaltningen utvecklar arbetet med trygghetsfrämjande kameror och har 

påbörjat etablering av kameror vid pendelparkeringar. 

• Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige har arbetet med 

trygghetsskapande åtgärder i staden intensifierats, vilket bland annat 

innefattar säkerhetsbarriärer/ fordonshinder. Samverkan sker med bland 

annat polisen och stadsledningskontoret. 

• Grönsakstorget som sommartorg har i utvärderingen visat på väldigt 
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positiva siffror från besökare. För Grönsakstorget har dock verksamma en 

relativt negativ bild till att parkering tas bort jämfört med på andra 

sommargator och sommartorg. Det visar på ett glapp som är viktigt att 

adressera när förvaltningen utvecklar stadskärnan mot mer hållbar 

mobilitet.  

• Under sommarens stora och centralt belägna spårarbeten var 

kommunikationen proaktiv och tydlig. Ett resultat av detta arbetssätt har 

visat sig ge en mycket låg andel ärenden och klagomål. 

• Trygghetsvandringar har genomförts med polis och boende där fokus har 

varit belysning. Utifrån detta har trygghetsskapande åtgärder i bland annat 

tunnlar och gångstråk utförts. 

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas. 

Staden ska fungera för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg oavsett 

socioekonomiska förutsättningar eller geografisk hemvist. Genom medveten 

planering av stadsmiljöer bidrar förvaltningen till en ökad trygghet, minskad 

segregation och tillgängliga mötesplatser. 

Vi arbetar aktivt med hur vi på ett bättre och mer jämlikt sätt kan fånga upp behov 

kopplat till vårt uppdrag över hela staden, då det inte inkommer synpunkter från 

boende i utsatta område i samma utsträckning som från andra geografiska områden. 

Detta sker bland annat genom platsbesök med medborgardialoger samt proaktivt 

tänk i exempelvis trygghetsskapande åtgärder. 

• Nogsamma prioriteringar inom olika områden för en 

likabehandlingsprincip. 

• En säker och trygg stad har varit vägledande i prioritering av re-

/investeringsåtgärder. 

• Förvaltningen tog under sommaren emot ca 450 feriearbetare från alla 

områden i staden.Det var elever från årskurs 8 till årskurs 1 i gymnasiet. 

Platserna för årskurs 8 var reserverade för ungdomar från socioekonomiskt 

utsatta områden. 

• Några feriearbetare undersökte utifrån uppdrag kopplat till Hjällbo Parklek 

och Hammarkullens parklek, designprinciper för temporär vattenlek, 

utekök och köksodling. Kommande år planerar förvaltningen att 

genomföra åtgärder i linje med denna  underökning. 

• Unga stadsutvecklare har också genomfört intervjuer, platsanalys och 

designförslag för komettorget som ”en plats för alla”. Underlaget har 

bearbetats och delar av det har genomförts på torget. 
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2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen. 

 

 

Förvaltningen arbetar utifrån stadens plan med fokusområden och har under hösten 

tagit fram en egen kompetensförsörjningsplan med aktiviteter som ska årligen kan 

anpassas utifrån förändrade förutsättningar. Nedan följer exempel på aktiviteter 

som påbörjats och/eller genomförts. 

• Utveckling av verksamheten: Förvaltningen har tagit fram nytt arbetssätt 

för hur man kan arbeta med innovation, tagit fram en prioriteringslista för 

digitaliseringsutveckling. 

 

• Tillvarata och attrahera kompetensen på arbetsmarknaden: Utvecklat 

arbetet med employer branding genom att ta fram pre-boarding material, 

Linked-In kampanjer, deltagande i fler mässor samt utveckling av 

förvaltningens arbete med praktik, prao och feriearbetare, samt påbörjat ett 

arbete med personalnyckeltal. 

 

• Utveckla kompetensen i inom organisationen:  Tillsammans med de 

andra stadsutvecklande förvaltningarna har man påbörjat ett arbete med att 

identifiera kandidater som gått chefsutvecklingsprogrammet och komma 

med förslag om hur man kan ta tillvara dessa. Förvaltningen har även 

påbörjat ett arbete med att ta fram en generell kompetensutvecklingsplan 

för olika kategorier av medarbetare.   

 

• Hållbart arbetsliv: Förvaltningen har påbörjat arbetet med chefoskopet, 

systematiserat uppföljning av GAM-utbildningar, tagit fram uppdrag och 

koncept för utbildnings- och utvecklingssats för chefer via Intraservice, 

planerat för nätverk för skyddsombuden i förvaltningen.  

 

• Konkurrenskraftiga arbetsvillkor: Tillsammans med de 

stadsutvecklande förvaltningarna omvärldsbevakar vi marknadslöneläget 

för konkurrensutsatta befattningar. Förvaltningen arbetar utifrån de 

lönekartläggingar och analyser som görs genomföra justeringar och 

strategiska satsningar i den årliga löneöversynen.  
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2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad 

utan bostadsbrist. 

Som förvaltare av halva Göteborgs Stads yta, har förvaltningen ett stort ansvar att i 

alla beslut och vid all utveckling av staden värna naturen, klimatet och människors 

hälsa. 

Förvaltningen utvecklar ytor för park- och naturområden i staden där blå och gröna 

stråk skapar samband för såväl arter och ekosystem som för människors behov av 

rekreationsmiljöer. En rik och varierad grönska, anpassad efter platsens behov, 

skapar förutsättningar för biologisk mångfald och hanterar konsekvenser av ett 

varmare klimat, som skyfall, torka och höga temperaturer. 

• Förvaltningen har under året arbetat med att bygga upp det systematiska 

miljöarbetet enligt Göteborgs Stads anvisning för systematisk 

miljöledning, arbetet kommer att fortsätta under 2025. 

• Förvaltningen har tagit fram en metod  för hur de de gemensamma 

miljökraven som gäller för alla förvaltningar och bolag i staden kan följas 

upp i projekt. Uppdatering av kraven har arbetats fram under hösten med 

skärpta krav på asfalt och betong samt krav på nollutsläpp för lätta 

lastbilar. 

• Nya träd har planterats vid Östra Larmgatan för att gynna den biologiska 

mångfalden och stärka stadens skydd mot klimatförändringar. 

• Entrén till Vättlefjäll har rustats upp och är nu en tydlig startpunkt för 

besökare som vill utforska naturreservatet. Vättlefjälls naturreservat är ett 

av de största naturområdena i Göteborg 

• En modell av den marina kolonilotten Flytevi ingår numera i Röhsska 

museets nya basutställning Designhistorier. Flytevi .prisades också i 

samband med hållbarhetsfestivalen New European Bauhaus i Bryssel. I 

konkurrens med stadsutvecklingsprojekt från hela Europa tilldelades 

Flytevi en andraplats i kategorin "Reconnecting with nature". 

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en 

hög biologisk mångfald. 

Förvaltningen driver på utvecklingen mot ett ökat hållbart resande och minskad 

biltrafik. Ett förändrat trafiksystem bidrar till att fler väljer gång, cykel och 

kollektivtrafik. Anpassningar görs för att skapa en gång- och cykelvänlig stad 

genom att skapa förutsättningar för nya bättre cykelbanor, delad mikromobilitet 

och tillgänglig kollektivtrafik. 

En rik- och varierad grönska, anpassad efter platsens behov, skapar förutsättningar 

för biologisk mångfald och hanterar konsekvenser av ett varmare klimat, som 

skyfall, torka och höga temperaturer. Förvaltningen ska vara en kunskapsbas och 

inspiratör i hur man framgångsrikt utvecklar ekosystemtjänster i stadsmiljö. 

• I alla projekt styr förvaltningen mot att ekosystemtjänsterna ska öka. 

• Ett minskat klimatavtryck har varit vägledande i prioritering av re-

/investeringsåtgärder. 

• Förvaltningen var med och arrangerade den nationella konferensen 

Transition Lab Forum i Göteborg tillsammans med Viable Cities och Drive 

Sweden där temat var "Digitala verktyg ger överväxel i 

klimatomställningen”. 

• Förvaltningen driver arbetet med att ta fram arbetssätt för att använda 

parkering som styrmedel för att minska biltrafiken.  

• Förvaltningen erbjuder serviceresor som är 90 procent fossilfria. 
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• Förvaltningen driver flera pågående fossilfria anläggningsprojekt.  

• Förvaltningen deltar i arbetet med att förändra hastighetsgränser, där 

utbyggnad av stad kommer att ske utifrån de nya riktvärdena. Sänkta 

hastighetsgränser ger  minskade utsläpp, minskat buller och minskad 

olycksrisk. 

• Förvaltningen har i sin fordonsflotta enbart fossilfria fordon.  

• Fokus på kvalitetsökning av befintliga ängar genom att så in fröer för att 

minska gräsmängden och öka örtrikedomen. 

• Förvaltningen arbetar med selektiv slyröjning och att lämna död ved och 

sly för att gynna biologisk mångfald har intensifierats, vilket bidrar till en 

rikare flora och fauna i urbana miljöer. 

• Förvaltningen förbereder för att utöka naturbetet på Stora Amundön. Det 

innebär bland annat att sätta upp stängsel och förbereda nya beteshagar 

inför våren när det kommer fler betande djur. Genom att markant utöka 

betesmarkerna på Stora Amundön gynnas både biologisk mångfald och 

naturvården. 

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter 

göteborgarnas behov. 

Den stad vi utvecklar ska vara jämlik, funktionell, trygg och ändamålsenlig. Staden 

ska fungera för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg oavsett socioekonomiska 

förutsättningar eller geografisk hemvist. 

• Genom medveten planering av stadsmiljöer bidrar förvaltningen till en 

ökad trygghet, minskad segregation, tillgängliga mötesplatser samt tillgång 

till kommunal service. 

• Förvaltningen skapar möjlighet till delaktighet och inflytande för att förstå 

behov och önskemål hos olika målgrupper genom exempelvis samråd.  

• Förvaltningen arbetar med att utveckla förmågan att möta målgruppers 

synpunkter och behov, så att dessa kan utgöra underlag för förvaltningens 

ständiga utvecklingsarbete och som ett av underlagen till var åtgärder 

behöver sättas in.  

• Förvaltningen arbetar med att förenkla för våra målgrupper; boende, 

besökare och näringsliv, för att förstå ett ärendes gång och hantering 

genom förvaltningen eller mellan förvaltningar så att kundresan blir tydlig. 

• Samverkansgrupp inom området enkelt avhjälpta hinder har bildats i 

förvaltningen med syfte att förbättra processen 

• Fortsatt arbete med inventering av enkelt avhjälpta hinder på lekplatser i 

naturområden och offentliga toaletter 

• En av förvaltningens stora leverantörer för fast trafik har inte levererat full 

volym av fordon för färdtjänstresor enligt avtal Samtidigt har det varit en 

brist på leverans av fordon i rörlig trafik, från ett annat trafikföretag. Detta 

orsakar förseningar i högtrafik, som främst drabbar barn som ska åka 

skolskjuts samt resenärer som åker till daglig verksamhet. I det löpande 

arbetar såväl beställningscentral som trafikledning med planering och 

omplanering av resor samt justering av pass för att minska konsekvenserna 

för resenärerna. 

 



 

Årsrapport nämnder och styrelser 2024 13 (40) 

       

       

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö 

och goda arbetsvillkor. 

Sedan starten av förvaltningen 2003 har ett omfattande arbete lagts ned på att 

säkerställa att det finns ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Förvaltningen har ett årshjul för arbetet som är framtaget tillsammans med chefer 

och samverkat i ett särskilt SSG för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Förvaltningen har tagit fram övergripande mål för arbetsmiljön med tillhörande 

aktiviteter, man har fokus på förbättringar och förenklingar av arbetsmiljöronderna 

och på aktiviteter och konkreta åtgärder som förbättrar arbetsmiljön. Förvaltningen 

gör en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomför 

arbetsmiljöronder två gånger per år. 

Den fysiska arbetsmiljön är i fokus inom utföraravdelningarna där man 

systematiskt jobbar med riskbedömningar, uppföljning av händelser och 

förebyggande åtgärder där chefer, medarbetare, skyddsombud och 

arbetsmiljöingenjör jobbar tätt tillsammans. 

Samverkansavtalet är på plats och chefer arbetar med individuella 

utvecklingsplaner, att genomföra APT, genomföra samverkan på avdelningsnivå 

(LSG) och på förvaltningsnivå (FSG) och förvaltningen arbetar utifrån 

samverkansavtalets intentioner. 

Under året har förvaltningen behövt  nyttja företagshälsovården i större 

utsträckning 2024 än 2023 och genomfört arbetsmiljökartläggningar på flera 

avdelningar/enheter som har lett till arbetsmiljöinsatser både på grupp (enhetsnivå) 

och individuella insatser för både medarbetare och chefer i syfte att stärka dessa 

och komma tillrätta med de utmaningar som har funnits utifrån det som 

framkommit i kartläggningen.  

En del åtgärder härleds till de förändringar i organisationen som gjordes i samband 

med bildandet av de nya stadsutvecklande förvaltningarna, där det fortfarande kan 

finnas oklara mål, uppdrag, funktioner och arbetsprocesser som behöver åtgärdas 

för att dels skapa en effektiv organisation dels återställa den organisatoriska 

arbetsmiljön. Sjukfrånvaron har inte ökat under året utan är på en bibehållen nivå 

6,9% och med planerade insatser för både chefer och medarbetare inför 2025 

bedömer vi att kunna komma i mål med en del pågående arbete inom området och 

hoppas se effekter i form av lägre sjukfrånvaro. 
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3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Väsentliga personalförhållanden 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-

perspektiv (nämnder) 

  2024 2023 2022 

Total sjukfrånvaro (%) 6,9 6,9 - 

Förvaltningsextern personalomsättning 
(%) 

8,1 9,4 - 

Antal årsarbetare 945,1 881,6  

Personalomsättningen är beräknat på ingångsvärde i ny förvaltning 2023 med 768 

anställda i januari eftersom värde saknas för dec 2022 pga omorganisationen. 

 

Sjukfrånvaro 

Medarbetarnas sjukfrånvaro, ligger stabilt på 6,9%. I tidigare politiska programmet 

"attraktiv arbetsgivare" fanns en målbild på 7%, vilket förvaltningen har som 

referensvärde. Det har minskat i åldersgruppen 34 och yngre med och medelålders 

men ökat något bland åldersgruppen 50+.  

Vi kan se en något ökad sjukfrånvaro för kvinnor mellan 2023 och 2024 på 0,3% 

och en liten minskning för männen på 0,1%. Sjukfrånvaron varierar mellan 

yrkesgrupper, den är lägre runt 5% inom handläggare, ingenjör/arkitekt och 

ledningsarbete m.fl, som kan förklaras genom att denna grupp har flextidsavtal och 

möjlighet att tillämpa flexibelt arbetssätt om verksamheten tillåter det.  

Grupperna administratör, hantverkare och kollektivanställd personal (djurvårdare, 

gaturenhållare, parkarbetare, trädgårdsarbetare m.fl.), är schemalagd och utför 

arbete på plats och då blir anmäld sjukfrånvaro högre som ligger mellan 7,4 

- 10,6% . 

Personalomsättning 

Personalomsättningen har minskat något från den uppskattade siffran 9-10% till 

ca 8%, det varierar mellan olika befattningar i förvaltningen, där enhetschef, 

anläggningsarbetare, projektledare och ingenjörer/arkitekter ligger på närmare 

10%. 

 Antalet årsarbetare 

Antalet årsarbetare har ökat från 881,6 till 945,1 en ökning med 63,5 årsarbetare. 

Vissa tjänster var dock obemannade under 2023 efter omorganisationen. Ca 55% 

av tjänsterna är en utökning inom drift och underhåll, 16% anläggning och infra, 

14% mobilitet och 11% utveckling och styrning. 
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3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 

Arbetsmiljö & samverkan 

Sedan 1 januari 2024 finns det ett nytt samverkansavtal i Göteborgs Stad och en 

lokal överenskommelse som parterna arbetar utifrån. Arbetsmiljöronder 

(organisatorisk och fysisk) har genomförts och återkopplats på respektive LSG 

(Lokal samverkansgrupp) och på FSG har man gjort halvårsvisa uppföljningar av 

ronderna. 

Under året har förvaltningen arbetat aktivt, framförallt inom utföraravdelningen 

Drift och underhåll, med att öka medvetenheten och anmäla riskobservationer i IA-

systemet där man har ökat rapporteringen med 47 händelser. Syftet är att identifiera 

risker för att jobba med förebyggande åtgärder. Majoriteten av inrapporterade 

händelser är relaterade till utförarverksamheten. 

Händelser 2023 2024 Förändring 

Riskobservation 10 57 47 

Tillbud 48 47 -1 

Olycksfall 84 85 1 

Färdolycksfall 13 19 6 

Arbetssjukdom 1 7 6 

Totalt 156 215 59 

Den årliga medarbetarenkäten 2024 genomfördes under perioden 2024-09-30 

- 2024-10-20 och svarsfrekvensen ökade från 84% 2023 till 87% 2024 (742 svar). 

Resultatet från medarbetarenkäten visar att HME (Hållbart medarbetar 

engagemang) har ökat från 71 till 76 och börjar närma sig tidigare nivåer innan 

omorganisationen, men där det fortfarande är en skillnad gentemot genomsnittet i 

Göteborg. Även samtliga delindex har ökat med 3-4 enheter. 

  2024 2023 2022 2022 2024 2023 

 SMF SMF Ponf Tk Gbg Gbg 

HME 76 71 75 77 80 78 

Delindex 
styrning 

73 69 72 74 81 81 

Delindex 
motivation 

74 70 74 76 81 76 

Delindex 
ledarskap 

79 76 79 81 81 77 

 

Styrkorna från enkäten visar att förvaltningens medarbetare upplever att; Arbetet 

känns meningsfullt, man tar tillvara kunskap och förmåga, man utvecklas i det 

dagliga och man får förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete. Man kan också se en 

upplevd förbättring hos medarbetarna både vad gäller mer tid för att utföra 

arbetsuppgifter och även möjligheterna till återhämtning efter perioder av hög 

belastning. Det finns även utvecklingsområden, som man kan härleda till 

efterdyningar från omorganisationen, där förvaltningen behöver jobba vidare; 

Tydliggöra mål, uppdrag och uppföljning, få stöd av chef att prioritera, tydligare 

kommunikation från förvaltningsledningen och återkoppling på synpunkter och 

idéer. 
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Kompetensförsörjning 

Under året har förvaltningen tagit fram en kompetensförsörjnings plan med 

aktiviteter utifrån stadens övergripande plan. Exempel på aktiviteter är mottagande 

av över 500 elever i årskurs 8,9 och årskurs 1 gymnasiet för prao, ferie och praktik 

deltagande i arbetsmarknadsdagar och presentation av olika yrken/uppdrag på 

Linked In. Under året har man inom ramen för löneöversynen 2024 gjort satsningar 

för att beakta konkurrensutsatta befattningar. 

Ledarskap & medarbetarskap 

Organisationsförändringar är utmanande för både medarbetare och chefer och 

förvaltningen har pågående arbeten på flera avdelningar/enheter med förändring av 

arbetssätt, nya processer, roller och mål där man har tagit stöd i bland annat 

företagshälsovården för att skapa en god organisatorisk arbetsmiljö, detta arbete 

kommer att behöva fortsätta under 2025.  Chefernas arbetssituation har varit 

ansträngd med fortsatt hög belastning och lite återhämtning. Förvaltningen har 

börjat arbeta med "Chefoskopet" i syfte att undersöka och ta fram en handlingsplan 

för att förbättra chefernas förutsättningar. Förvaltningen har även i samarbete  med 

Intraservice tagit fram ett utvecklings- och utbildningspaket inför 2025 i syfte att 

stärka cheferna i det fortsatta förändringsarbetet. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 

3.2.1 Analys av årets utfall - Nämnder 

Resultatredovisning i sammandrag 

Belopp i mnkr 
Bokslut 

2024 
Budget 

2024 
Avvikelse 

Bokslut 
2023 

Bokslut 
2022 

Intäkter 1 720,5 1 632,6 87,9 1 646,7 - 

Kostnader -2 874,8 -2 904,3 29,5 -2 798,4 - 

Avskrivningar -706,3 -701,9 -4,4 -643,0 - 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 860,6 -1 973,6 113,0 -1 794,7 - 

Kommunbidrag 1 488,5 1 488,5 0,0 1 762,7 - 

Verksamhetens 
resultat 

347,4 241,1 106,3 -17,5 - 

Finansiella 
kostnader 

-230,0 -241,1 11,1 -96,4 - 

Kommuninterna 
bidrag 

719,5 726,2 -6,7 14,5 - 

Resultat 117,5 0,0 117,5 -113,9 - 

Eget kapital    -48,9 - 

Kommuninterna bidrag summeras i Verksamhetens resultat 

 

Årets resultat är ett överskott om +117,5 miljoner kronor. Det positiva utfallet 

beror på flera olika faktorer, men de främsta orsakerna är upplösning av reserv, 

ökade myndighetsintäkter, lägre energikostnader och en hög personalomsättning 

som resulterat i lägre framfart i utvecklingsprojekt. 
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Nämnden har en omfattande och differentierad verksamhet. Verksamheten 

påverkas i olika utsträckning av yttre förhållanden, såsom väder och omvärld. 

Snabba förändringar med kort varsel kan ge stora ekonomiska effekter varför dessa 

är svåra att prognostisera. Ekonomisk ryckighet motverkar stabilitet och ger 

påverkan för ett strategiskt och långsiktigt arbete.  

I budget 2024 budgeterades en förvaltningsgemensam reserv för att stävja 

ekonomisk ryckighet. Förvaltningen har under året varit återhållsam. Detta då 

väderförhållandet under årets första halvår gjorde att budget för vinterväghållning 

överskreds samt att det under året prognostiserade överskottet, i första hand skulle 

återställa och om möjligt utöka eget kapital. 

Den nya förvaltningen arbetar med att inventera sitt bestånd för att säkra värdet i 

anläggningar. Förvaltningen har i enlighet med nämndens uppdrag att arbeta 

strategiskt för optimal resursallokering. Att implementera nya arbetssätt samt 

inventera befintligt bestånd är en investering som kräver resurser. Detta är ett 

arbete som kräver fortsatt ökade resurser en tid framöver. Förvaltningen bedömer 

att årets överskott hade gjort stor nytta för framdrift i verksamheten om det hade 

kunnat användas där, i stället för att återställa eget kapital och reserveras för 

vinterkostnader utöver normalvinter. 

Intäkterna är cirka 88 miljoner kronor högre än budgeterat. Främsta orsakerna till 

avvikelserna är: 

• Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, +29,4 

miljoner 

• Myndighetsintäkter för markupplåtelse för lågt budgeterat, +17,6 miljoner  

• Ökade intäkter för uppdragsresor, skolresor samt tjänsteresor, +12,7 

miljoner 

• Vites intäkter i samband med förlikning, +12,2 miljoner  

• Startillstånd och schaktåterställning högre än budget, +9,1 miljoner 

• Ersättning för trafikskador och fördyrat underhåll, +5,9 miljoner 

 

Kostnaderna är cirka 29 miljoner kronor lägre än budgeterat. Främsta orsakerna till 

avvikelserna är: 

• Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, -29,4 miljoner 

• Vinterväghållning -11,0 miljoner  

• Investeringsrelaterade kostnader -17,0 miljoner 

• Rivningskostnader lokaltprojektet gemensamma lokaler -7,1 miljoner  

• Lägre elkostnader än budgeterat, +25,8 miljoner 

• Ej nyttjad reserv, +24,3 miljoner 

• Konsultomvandling, +6,1 miljoner 

• Lägre kostnader än budgeterat för serviceresor, +11,0 miljoner 

• Försenade utvecklingsprojekt +20,0 miljoner 

• Lägre kostnader för tillköp än budgeterat, +4,3 miljoner 
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3.2.2 Investeringsredovisning 

3.2.2.1 Investeringar nämnder 

Belopp i mnkr 
Utfall 
2024 

Budget 
2024 

Avvikelse 
Utfall 

2021-2025 
Budget 

2021-2025 

Inkomster 109,9 130,0 -20,1 757,0 869,0 

Utgifter -973,3 -1 100,0 126,7 -4 115,6 -5 985,0 

- varav 
reinvestering 

-588,0 -650,0 62,0 -2 002,9 -2 670,0 

- varav 
nyinvestering 

-385,3 -450,0 64,7 -2 112,7 -3 315,0 

Netto -863,4 -970,0 106,6 -3 358,6 -5 116,0 

Årets utfall för investeringsutgifter uppgår till 973,3 mnkr brutto vilket är en 

avvikelse med 126,7 mnkr (-11,5 procent) mot tilldelad budget. Avvikelsen mellan 

utfall och budget beror främst på tidsförskjutningar. Målsättning är att samtliga 

åtgärder ska drivas i den takt som budgeterats, Då flertalet åtgärder pågår i centrala 

delar av staden krävs omfattande samordning med andra åtgärder i närområdet 

samt hänsyn till framkomlighet under byggtid. Därtill uppstår frågor kopplade till 

markåtkomst. Framdriften inom så väl nyinvestering och reinvestering har även 

påverkats av långa handläggningstider för nödvändiga myndighetsbeslut. 

Tilldelad investeringsbudget erhålls uppdelad på reinvestering respektive 

nyinvestering, där en något större andel (59,1 procent) var budgeterad för 

reinvesteringar. Årets utfall är i nivå med den procentuella fördelningen. Utfallet 

för reinvesteringar uppnår budgeterad nivå till 90,5 procent och nyinvesteringar 

uppnår den budgeterade nivån till 85,6 procent. 

Efter en tid av ökad inflationstakt innebär aktuella siffror kopplat till 

indexutveckling att kostnadsläget bedöms vara mer stabilt. 

Utfallet för investeringsinkomster under 2024 uppnår den budgeterade nivån till 

84,5%. Inkomsterna består främst av investeringsbidrag genom Stadsmiljöavtalet 

samt Regional plan. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att söka 

medfinansiering till investeringsverksamheten och har under året beviljats 

ytterligare medfinansiering till två kollektivtrafikåtgärder och fem cykelåtgärder. 

Utfallet för planperioden 2021-2025 uppgår till 4 115,6 mnkr. 

Diagrammet nedan visar investeringsutgifternas utveckling under planperioden:                                 
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Investeringsredovisning per område 

Investeringsområde, mnkr Utfall 2024 Budget 2024 

 Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster 

     

För tabell med redovisning per område, se underbilaga 1_Tabell investeringsredovisning 

 

Förvaltningens investeringsverksamhet är indelade i investeringsområden som 

sorteras under olika rubriker. Inget investeringsområde har under året överskridit 

sin tilldelade ram, och inget behov har därför uppstått av omfördelning av 

investeringsmedel mellan investeringsområden. De åtgärder som färdigställts under 

året bedöms uppfylla investeringsområdenas beslutade riktning och strategier. 

Under året har förvaltningen beslutat om en gemensam investeringsprocess; 

Planera och genomföra investering och reinvestering. Genom enhetliga arbetssätt 

skapas förutsättningar för en genomtänkt planering och utredning i tidigt skede och 

en effektiv projektverksamhet i genomförandeskedet. 

Stadsmiljö 

Årets utfall uppgår till 332,8 mnkr, vilket är 162,2 mnkr (-32,8 procent) lägre än 

tilldelad budget. Även om årets utfall avviker mot budgeterad nivå så innebär 

utfallet en ökning mot förgående års utfall med 9,6 procent. Ökningen återfinns 

inom Gång- och cykeltrafik. Den ökade investeringstakten förklaras främst av att 

det är fler åtgärder i genomförandeskede, men har även påverkats av 

kostnadsökningar. När projekt pågår under lång tid förändras kalkyler bland annat 

beroende på index. Under året färdigställdes bland annat 6 gång- och cykelbanor. 

Inom nyinvestering har allt fler åtgärder med komplex behovsbild inneburit mer 

omfattande arbete än beräknats, framför allt i tidiga skeden. Störst avvikelse mot 

budgeterad volym finns inom Kollektivtrafik. Det har under året genomförts ett 

omfattande arbete med att anpassa hållplatser längs spårvägsnätet för trafik med 45 

meter långa spårvagnar. På vissa platser har arbete med förstudier tagit längre tid 

än vad som beräknats, varav medel förskjuts i tid. 

Inom Bil-och godstrafik har utfallet påverkats av att Askims stationsväg avbröts 

efter färdigställd genomförandestudie. 

Reinvestering 

Årets utfall uppgår till 525,8 mnkr, vilket är 154,2 mnkr (-22,7 procent) lägre är 

tilldelad budget. Även om årets utfall avviker mot budgeterad nivå så innebär 

utfallet en ökning mot förgående års utfall med 8,3 procent. Ökningen beror delvis 

på omfattande projekt inom spårvägsbanan, såsom byte av spårkomplex i 

Brunnsparken och vid Grönsakstorget.  

Avvikelsen mot tilldelad budget beror bland annat på att en omfattande 

upprustningen av kanalmurarna längs Mölndalsån utmed Åvägen fortsatt väntar på 

beslut från Mark- och miljödomstolen avseende vattendomsansökan. Det 

övergripande målet med åtgärden är att säkra Åvägen och Gårda från framtida 

översvämningar samtidigt som kanalmurarna rustas upp. 

Förvaltningens arbete med att söka medfinansiering omfattar även 

reinvesteringsåtgärder och under året har beslut om medfinansiering erhållits 

genom LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) för vattenmiljöåtgärder som utförs inom 

ramen för förvaltningens arbete med vägtrummor. 
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Namngivna projekt 

Åtgärder med en omslutning som överstiger 300 miljoner kronor eller som bedöms 

vara av principiell beskaffenhet benämns inom Stadsmiljönämnden för Namngivna 

projekt. 

Årets utfall uppgår till 113,7 mnkr vilket är 76,8 mnkr (-40,3%) lägre än tilldelad 

budget. Avvikelsen förklaras främst av tidsförskjutning inom Engelbrektslänken. 

Åtgärden omfattar en ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan 

från Södra vägen till Skånegatan och medfinansieras av Västtrafik samt genom 

stadsmiljöavtalet.  

Projektet väntar ännu på beslut avseende tillstånd för vattenverksamhet. Beroende 

på de villkor som Mark och miljödomstolen ställer finns fortsatt osäkerheter 

kopplat till både tid, kostnad och innehåll. Med anledning av att bidraget genom 

stadsmiljöavtalet är utifrån beslutad tidplan för produktionen har förvaltningen 

under året ansökt om och fått beviljat förskjuten start- och sluttid för åtgärden. 

Åtgärden Torslanda tvärförbindelse omfattar dels en cirkulation vid Syrhålamotet 

samt en tvärförbindelse mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Arbetet med 

detaljplan för tvärförbindelsen pågår fortfarande och är en förutsättning för tidplan 

och genomförande av tvärförbindelsen.  

Arbetet med cirkulationen kan genomföras inom befintlig detaljplan, men 

produktionsstarten har förskjutits i tid med anledning av utökade geotekniska 

undersökningar samt inväntan på miljöbeslut. Dialog förs med närliggande 

verksamheter för att minska trafikpåverkan under byggtid. 

 

Övriga poster 

Arbetet med enprocentregel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar 

sker tillsammans med kulturförvaltningen, Göteborg konst. 

Årets utfall avseende en procent konst uppgår till 0,9 mnkr inom 

investeringsverksamheten. Därtill finns även driftskostnader för konst som uppgår 

till 1,4 mnkr. Driftskostnader uppstår främst i tidiga skeden. Sammantaget uppgår 

utfallet till 32,4 procent av tilldelad ram. 

Arbete pågår inom fyra konstprojekt och under 2024 har ytterligare tre 

investeringsprojekt valts ut som lämpliga för konst. 

  

3.2.2.2 Exploateringsinvesteringar 

Belopp i mnkr 
Utfall 
2024 

Budget 
2024 

Avvikelse 
Utfall 

2021-2025 
Budget 

2021-2025 

Inkomster      

Utgifter      

Netto      
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3.2.2.3 Projektuppföljning nämnder 

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse 

Projekt 
KF-

beslu
t 

Ack. utfall 
Total 

projektprogno
s 

Projektbudget 
Slutå

r 

 (J/N) Ink Utg Ink Utg Ink Utg  

Engelbre
ktslänken 
(2019 års 
prisnivå) 

J 17,9 -44,8 137,5 -260,0 137,5 -260,0 2026 

Torslanda 
Tvärförbi
ndelse  
(2022 års 
prisnivå) 

J  -20,0  -234,0  -234,0 2028 

Hisingsbr
on (2009 
års 
prisnivå) 

J 1 
589,0 

-3 
000,0 

1 
589,0 

-3 
000,0 

1 
566,0 

-3 
600,0 

2021 

Engelbrektslänken - En ny spårvägslänk 

Åtgärden avser en ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från 

Södra vägen till Skånegatan. Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 

genomförandebeslut för projektet och detaljplanen har antagits. Projektet har 

ansökt om tillstånd för vattenverksamhet. Beroende på de villkor som Mark och 

miljödomstolen ställer finns osäkerheter kopplat till både tid, kostnad och innehåll 

för åtgärden. Risk finns även att beslutet kommer överklagas. Åtgärden 

medfinansieras av genom stadsmiljöavtalet samt Västtrafik. 

Torslanda Tvärförbindelse  

Åtgärden avser en cirkulation vid Syrhålamotet samt en tvärförbindelse som 

förväntas ge en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och 

Öckeröleden. Cirkulationen vid Syrhålamotet har identifierats som viktig att bygga 

ut kopplat till byggnation av batterifabriken och dess logistikflöden till och från 

Göteborgs hamn. Åtgärden är indelad i två etapper. Detaljprojektering för 

cirkulationen vid Syrhålamotet pågår och kan genomföras inom befintlig 

detaljplan. Arbetet med detaljplan för tvärförbindelsen pågår och är en 

förutsättning för tidplan och genomförande av tvärförbindelsen. 

Hisingsbron  

Åtgärden och samtliga kontraktsarbeten inom entreprenaden är färdigställda. 

Åtgärden har kunnat utföras till en lägre kostnad mot tilldelad budget. Åtgärden 

medfinansieras genom Västsvenska paketet. 

3.2.3 Uppföljning av kapitalkostnader 

Belopp (mnkr) 
Nominering 

2024 
Nämndsbud

get 2024 
Utfall 2024 Utfall 2023 

Avskrivningar -500,0 -500,0 -506,5 -448,5 

Ränta -209,5 -209,5 -202,5 -72,4 

Totalt -709,5 -709,5 -709,0 -524,1 

I avskrivningar ingår även kostnader för utrangering och upplösning av bidrag avseende 

statlig infrastruktur. I redovisningen är uppdragsverksamhet som vidarefakturaras 
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Västtrafik exkluderad. 

Investeringsnomineringen för 2024-2034 som sammanställdes våren 2023 visade 

på en förväntad nivå för kapitalkostnader på 709,5 miljoner kronor för 2024. 

Utfallet överensstämmer väl med nomineringen och den budgeterade kostnaden för 

året. 

3.2.4 Uppföljning av investeringsrelaterade driftskostnader 

Belopp (mnkr) Nominering 2024 Utfall 2024 

Investeringsrelaterade 
kostnader 

-10,0 -27,0 

   

Totalt (årligen 
tillkommande 
driftkonsekvenser) 

-10,0 -27,0 

Volymen för investeringsrelaterade kostnader varierar mellan åren. Förändrade 

redovisningsprinciper påverkar gränsdragning mellan drift och investering. 

Kostnaderna är svåra att i förväg beräkna och fördela per år, såsom förorenade 

massor/kostnader för deponi. Eftersom kostnaden är en del av investeringsåtgärden 

påverkas kostnadsfördelning per år om tidsförskjutning uppstår i projektet. I 

stadens budget finns kommuncentralt avsatta medel för stadsmiljönämnden att 

avropa i det fall kostnaderna överstiger nämndens ram om 10 miljoner kronor. 

Överskridandet ryms dock i nämndens totala överskott för 2024, varför avrop av 

kommuncentrala medel inte gjorts. 

Årets investeringsrelaterade kostnader fördelas i huvudsak på följande typer av 

kostnader: Myndighetsavgifter, konst utformning, sanering, rivning, 

garantibesiktningar, tvist samt detaljplanekostnader 

Nedan listas några exempel på åtgärder: 

• Pendelcykelbana Hisingsleden-Sankt Olofsgatan, Björlandavägen, 

hantering av invasiva arter och förorenade massor utmed Björlandavägen 

blev lägre än budgeterat. 

• Packhuskajen Etapp 2, kostnader för myndighets avgifter inom kommunen 

har tillkommit, medan saneringen blir lägre än budgerat. 

• Brännö Rödsten, kostnader för rivning av småbåtshamn uteblev vilket 

innebär att de investeringsrelaterade kostnaderna minskade. 

• Pendelcykelbana Backa-Bräcke tillkommande saneringskostnader på 2,9 

miljoner kronor. 

3.2.5 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras 

genom beslut av andra nämnder 

Kommuncentral post (Belopp i tkr) Utfall Budget Avvikelse 

Enkelt avhjälpta hinder 2024 3 731,8 6 200  

Sommarlovskort 1 674 1 674  

Citysamverkan 939,4 1 000  

Förstärkt kameraövervakning 2079,4 2079,4  

Klimatanpassning 528   
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I kolumn budget redovisas rekvirerat/reglerat belopp 

I kolumn utfall redovisas årets utfall 

3.2.6 Uppföljning av erhållna statsbidrag 

Specialdestinerat/riktat 
statsbidrag 

Erhållen 
ersättning 
och/eller 

uppbokad 
fordran 

avseende 
2024 (tkr) 

Speckod 
(obligator

iskt) 

Bidragsgivare (tex 
Skolverket) 

Lönebidrag 2886 9068 AMS 

Energiutredningar 108 9072  

Projekt Länsstyrelsen 209 9074  

Vinnova 1304 9075  

Projekt Energimyndigheten 948 9077  

Naturvårdsverket 
2126 9116 

Statens 
jordbruksverk 

Formas 150 9126  

Trafikverket 4799 9S02  

Västsvenska paketet 83 9V03  

3.3 Värdering av eget kapital 

Stadsmiljönämnden som nystartad nämnd tilldelades för 2023, i 

bokslutsberedningen 2022, ett eget kapital om 65 miljoner kronor. Med anledning 

av obalanser och sträng vinter, gjorde nämnden ett underskott 2023. Eget kapital 

efter bokslutsberedning 2024 uppgår till 43 135 tusen kronor. Stadsmiljönämndens 

utgående egna kapital per 2024-12-31 uppgår till 160,6 miljoner kronor. 

I Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning behandlas nämndernas 

ansvar att årligen aktivt värdera storleken på det egna kapitalet i 20§. Det 

huvudsakliga syftet med nämndens egna kapital är att möjliggöra ett långsiktigt 

ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan 

överbryggas.  

Nämnden ska årligen värdera en rimlig nivå på det egna kapitalet som speglar 

nämndens specifika riskbild, så kallad nämndrisk. Kommunen centralt ansvarar för 

risker därutöver, det vill säga kommunrisker. Nämnden ska vid värderingen beakta 

de rekommenderade riktnivåerna. För stadsmiljönämnden. med beaktande av 

budgeterad omslutning 2025, innebär riktnivåerna att det egna kapitalet 

rekommenderas att uppgå till 50 - 90 miljoner kronor. I enlighet med budget 2025 

kan nämnderna under 2025 hemställa till kommunstyrelsen om att använda eget 

kapital. 

Stadsmiljönämnden har att sköta stadens offentliga rum utanför bolagssektorn samt 

kommunal service såsom serviceresor och tillköp i kollektivtrafiken. Nämnden har 

en mångfasetterad verksamhet med flera uppdrag som kan påverkas av yttre 

faktorer. De osäkerheter som nämnden har att hantera rör framför allt drift- och 

underhållsverksamheten, serviceresor, osäkerheter gällande intäkter från 

parkeringsverksamheten, risker i investeringsverksamheten, risker i prisökningar 

vid nya uppdragskontrakt samt oväntade händelser vid annat, till exempel 
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väderförhållanden. Dessa kan vara i form av stora nederbördsmängder av snö eller 

regn, höga vattenflöden eller vattennivåer samt storm och orkanvindar. Med 

hänsyn till att detta ökar osäkerheten i nämndens verksamhet och nämndens 

möjlighet att hantera dessa inom den löpande verksamheten. Därav bör det egna 

kapitalet utökas och ligga på den högsta rekommenderade nivån. Vid större 

oförutsedda händelser såsom exempelvis extremväder förutsätts detta vara en 

kommunrisk. 

Nämndens resultat är ett överskott om 117 466 tusen kronor och beror på flera 

olika faktorer. De främsta orsakerna är upplösning av reserv, ökade 

myndighetsintäkter, lägre energikostnader, en mildare vinter och en hög 

personalomsättning som resulterat i lägre framfart i projekt- och underhållsarbete. 

Nämnden har i budget 2025 i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen, inför 

budget 2026, föreslå hur risker och kostnader för vinterväghållning kan hanteras. 

Nämnden fastställer att en rimlig nivå på eget kapital är 90 miljoner kronor mnkr. 

Nämnden återredovisar därmed 70,6 mnkr till kommunstyrelsen. 

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och 

kontroll 

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ställer krav på att 

förvaltning/ nämnd årligen lämnar en bedömning om att systemet för styrning, 

uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt. 

Två verksamhetsår efter omorganisationen är Stadsmiljöförvaltningen fortfarande 

under utformning och präglas av verksamhet från flera tidigare förvaltningar. Vid 

ledningens genomgång kan konstateras att stort fokus under 2024 har varit att 

förtydliga roller, ansvar och arbetssätt. Samt skapa struktur och uppdatera styrande 

dokument som är anpassade för den nya bredare och mångfacetterade 

verksamheten. 

Stadsmiljöförvaltningens utvärdering av styrkor och förbättringsområden, i 

förhållande till riktlinjens krav på systematik, visar att förvaltningen har ett 

systematiskt arbete i de flesta av riktlinjens delar. Förbättringsbehov är 

identifierade och justeringar i verksamhet och arbetssätt genomförs löpande för att 

ytterligare stärka styrningen för en ökad leverans av förvaltningens uppdrag. 

Stadsmiljöförvaltningen kommer fortsatt arbeta med utveckling av riktlinjens alla 

delar dels internt på förvaltningen, dels i samverkan med övriga förvaltningar och 

bolag inom stadsutvecklingsuppdraget. 

Genom ett arbetssätt med kontinuerliga uppföljningssamtal chef/medarbetare samt 

uppföljningsdialoger på alla nivåer, tre gånger per år, har förvaltningen satt en 

struktur för hur vi följer upp och är observanta på aktuella risker och åtgärder som 

behöver tas om hand i organisationen. 

Ett fortsatt förbättringsarbete behöver genomföras vad gäller att identifiera och ta 

hänsyn till behov och förväntningar hos de som verksamheten riktar sig till och en 

systematik för avvikelsehantering med kunskapsåterföring. 
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Visselblåsarfunktion  

Göteborgs Stads visselblåsarfunktion återfinns på stadsledningskontoret. 

Visselblåsarfunktionens uppdrag innefattar interna oegentligheter som begås av 

anställda eller förtroendevalda inom organisationen. Oegentligheterna kan i sin tur 

vara ett led i otillåten påverkan. Under året har tre ärenden inkommit från stadens 

visselblåsningsfunktion till stadsmiljöförvaltningen. 

3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning 

Sedan bildandet av Stadsmiljöförvaltningen har flera utvecklingsområden 

identifierats. Under 2024 beslutades om en långsiktig utvecklingsplan för att 

systematisera utvecklingsarbetet och där kundorienterad utveckling är ett av de 

prioriterade utvecklingsområdena. En kartläggning är gjord av vilka olika kanaler 

och verktyg förvaltningen använder sig av för att fånga in kundernas behov och 

förväntningar. Nästa steg i arbetet är att tydligare samordna hur detta arbete 

genomförs samt, i relation till det pågående processutvecklingsarbetet, titta på en 

systematik för att använda kundernas synpunkter i utvecklingen av förvaltningens 

verksamhet. En intressentanalys är också genomförd. 

Det utvecklingsarbete som påbörjades under 2023 rörande hantering av de 

synpunkter, klagomål och frågor som inkommer till förvaltningen via antingen 

kundtjänsten hos Kontaktcenter vid Demokrati- och medborgarservice eller via 

förvaltningens officiella e-postadress (Förvaltningsbrevlådan) har fortsatt under 

2024. De tre tidigare förvaltningarnas skilda metoder och processer för hantering 

av kundärenden har sammanförts i en gemensam hantering för ärenden i ett 

gemensamt och för ändamålet anpassat IT-stödsystem. Samtliga av förvaltningen 

verksamheter hanterar nu sina kundärenden i samma IT stöd, DF Respons. 

Verksamhetsanpassad kundtjänst vid förvaltningen Demokrati- och 

medborgarservice har uppdrag att omhänderta och besvara inkomna synpunkter, 

frågor mm (Kundärenden) som rör Stadsmiljönämndens ansvar. Under 2024 inkom 

39 tusen ärenden till kundtjänst till på Demokrati och Medborgarservice varav 24% 

besvarades och avslutades i första linjen. 35% registrerades och fördelades i DF 

Respons till handläggare på Stadsmiljöförvaltningen, 18% registrerades i 

Cityworks och övriga ärenden kopplades vidare till telefon eller mejl. Samordning 

av dialog sker mellan förvaltningens olika verksamhetsgrenar och 

verksamhetsanpassad kundtjänst i syfte att öka svarsgrad på kundärenden hos 

kundtjänst. 

I takt med att fler verksamhetsgrenar inom organisationen anslutit till samma It-

stödsystem har behovet av att förändra tidigare verksamhetsstruktur i systemet 

uppstått. Under 2024 har justering av struktur i IT-stödet påbörjats för att bättre 

stämma överens med den nya förvaltningens organisation och processer. Detta 

medger katalogisering utifrån stadsmiljöförvaltningens organisationsstruktur byggd 

på avdelnings- verksamhets- och enhetsnivå vilket medger möjlighet till mer 

systematiserat och i förlängningen mer detaljerat statistikuttag. Med hjälp av 

statistik avseende inkomna kundärenden jämte analys av ärendenas innehåll kan 

förvaltningen identifiera utvecklingsområden för att säkerställa inflytande för 

verksamheternas målgrupper, försörja uppföljning av kvaliteten i grunduppdragen 

samt hitta behov av förbättringar och verksamhetsutveckling av kvaliteten i 

grunduppdragen. 
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3.4.3 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer 

Kostnader 

Projekt 
Utfall 
2024 

Prognos 
2025 

Total 
budget 

Gång- och cykeltrafik -147,5 -175,0 -215,0 

Energieffektivisering belysning -48,4 -46,7 -46,7 

Träd -15,1 -21,8 -21,8 

Belopp i mnkr. 

Värdet i kolumn Total budget avser beslutad brutto budget för år 2025 

Mätetal miljö 

Projekt Mätetal Utfall 2024 
Beräknat utfall 

2025 

Energieffektivisering 
belysning 

Energibesparing i 
MWh 

Minskat 
energiuttag om 

cirka 453 MWh/år 
(cirka 31%). 

- 

Energieffektivisering 
belysning 

Minskade 
växthusgasemissioner 
(ton CO2e/år) 

 Cirka 87 ton 
CO2e/år.  

- 

Gång- och cykeltrafik Antal tillkommande 
cykelparkeringar 

Cykelparkering 
har byggts på 40 

platser med 
kapacitet för cirka 

440 låsbara 
parkeringar och 

200 ej låsbara 
parkeringar. 

Cykelparkering 
planeras byggas 

på 24 platser 
med cirka 515 

låsbara platser 
och 125 ej 

låsbara platser. 

Gång- och cykeltrafik Cykelvägnät– antal km 
nya cykelbanor 

Cirka 6,5 km Cirka 3,0 km 

Gång- och cykeltrafik Cykelvägnät– antal m2 
åtgärdade cykelbanor 

Cirka 56 000 m2 Cirka 60 000 m2 

Gång- och cykeltrafik Antal m2 åtgärdade 
gångbanor 

Cirka 68 000 m2 Cirka 65 000 m2  

Gång- och cykeltrafik Färdmedelsandel för 
cykel  

2024 ökade 
cyklandet med 

4 %. 
Cykelandelen 

beräknas till 7%, 
vilket är samma 
andel som 2019 

respektive 2021–
2023. 

Cykelandelen 
bedöms öka på 

sikt men andelen 
beror inte bara på 

hur cyklandet 
utvecklas utan 

även på hur 
andra färdsätt 
och resandet 

totalt utvecklas. 

Gång- och cykeltrafik Cykelvänlig stad En ny 
undersökning 
gjordes 2024 
som visar att 

40% av 
göteborgarna 

tycker att 
Göteborg är en 

cykelvänlig stad. 
Det är något 

högre än den 

Bedömningen är 
att nivån kommer 

att vara 
densamma då 

variansen 
historiskt varit 

mycket låg. 
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senaste 
uppföljningen 

från 2022 och på 
samma nivå som 

den långsiktiga 
som varit mycket 

stabil. Målet är att 
75% ska tycka att 

Göteborg är 
cykelvänlig år 

2025.  

Gång- och cykeltrafik Resvaneundersökning 
(beräkning utifrån olika 
externa mätningar)  

2024 beräknas 
andelen resor till 

fots till 22%, 
vilket är samma 

andel som 2021–
2023. Det saknas 

ändamålsenliga 
data om resor till 

fots vilket 
försvårar 

analysen. 

Andelen är svår 
att bedöma, inte 

minst eftersom 
ändamålsenliga 

data saknas. 
Andelen beror 

inte bara på hur 
gåendet 

utvecklas utan 
även på hur 

andra färdsätt 
och resandet 

totalt utvecklas. 

Gång- och cykeltrafik Överflyttningsvinst av 
minskade utsläpp (från 
motoriserade resor till 
fotgängarresor) 

Då vi inte har 
data på andelen 

gångresor i 
relation till andra 
färdsätt går det i 

dagsläget inte att 
ordentligt 
uppskatta 

överflyttningsvins
ter 

Överflyttningseffe
kten kommer 

troligtvis även 
fortsatt vara svår 
att uppskatta på 
grund av bristen 

på data. 

Gång- och cykeltrafik Attitydundersökning 
kopplat till upplevelsen 
av hur gångvänlig 
staden är och hur bra 
den är att vistas och 
röra sig i 

En ny 
undersökning 
genomfördes 

2024 som visar 
att 

helhetsupplevels
en av 

gångvänlighet är 
hög men 

utvecklas inte i 
linje med satta 

mål. Flera 
nyckeltal har 

dock brutit en 
negativ trend och 

ligger på en 
liknande nivå 

som 2022 eller 
har utvecklats i 
positiv riktning. 

Starkast 
utveckling har 

aspekterna 
upplevelsen av 

trafiksäkerhet och 
trygghet dagtid i 

närmiljön. 

Ingen 
undersökning 

kommer 
genomföras 2025 

men 
förväntningen är 
att nivåerna för 

nöjdhet ligger 
kvar eller 
fortsätter 

utvecklas i positiv 
takt. Många 

satsningar på 
gång och cykel 

genomförs 
fortsatt. 

Förhoppningen är 
att det ska leda 

till att även 
helhetsbilden 

utvecklas positivt 
till en ännu högre 

nivå. 

Träd Antal träd 171 Utfallet 2025 
bedöms bli något 
högre än utfallet 

2024. 
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4 Bokslut 

4.1 Sammanfattande analys 

4.2 Resultaträkning 

Resultaträkning N400 (belopp i tkr) 
(exklusive förvaltningsinterna 
intäkter/kostnader) 

Utfall 2024 
Budget 

2024 
Avv utf- 
budget 

Taxor och avgifter 440 435 415 433 25 002 

Hyror och arrenden 139 812 140 440 -628 

Bidrag 131 994 121 907 10 087 

Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 

1 004 377 953 303 51 074 

Försäljningsintäkter 3 864 1 500 2 364 

Övriga intäkter 5 0 5 

Försäljning av omsättningstillgångar 0 0 0 

Summa Verksamhetens intäkter (Not 1) 1 720 487 1 632 583 87 904 

Personalkostnader -635 425 -632 094 -3 331 

Lämnade bidrag -7 013 -11 641 4 628 

Köp av huvudverksamhet -1 155 517 -1 145 
220 

-10 297 

Lokal- och markhyror -39 917 -35 451 -4 467 

Fastighetskostnader och 
fastighetsentreprenader 

-524 166 -535 702 11 536 

Bränsle, energi och vatten -45 684 -67 301 21 617 

Kostnader för transportmedel -32 574 -32 432 -142 

Köp av entreprenad och tjänster -248 743 -266 027 17 284 

Övriga verksamhetskostnader diverse -177 564 -178 423 859 

Förlust anläggningstillgångar -8 255 0,0 -8 255 

- Övriga verksamhetskostnader -2 239 434 -2 272 
196 

32 763 

Summa Verksamhetens kostnader (Not 
2) 

-2 874 859 -2 904 
290 

29 432 

Avskrivningar -706 314 -701 856 -4 458 

Summa avskrivningar (Not 3) -706 314 -701 856 -4 458 

- Verksamhetens nettokostnader -1 860 686 -1 973 
563 

112 877 

Generella statsbidrag och utjämning 
(Not 4) 

2 208 021 2 214 720 -6 699 

- Verksamhetens resultat 347 336 241 157 106 179 

Finansiella intäkter 90 0 90 

Summa finasiella intäkter (Not 5) 347 335,7 241 157 106 179 
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Resultaträkning N400 (belopp i tkr) 
(exklusive förvaltningsinterna 
intäkter/kostnader) 

Utfall 2024 
Budget 

2024 
Avv utf- 
budget 

Finansiella kostnader -229 960 -241 157 11 197 

Summa finasiella kostnader (Not 6) -229 960 -241 157 11 197 

- Resultat efter finansiella poster 117 466 0 117 466 

Summa Resultat (Not 7) 117 466 0 117 466 

  

4.3 Balansräkning 

Balansräkning N400 (belopp i tkr) 
(exklusive förvaltningsinterna 
intäkter/kostnader) 

IB 2024 Förändring UB 2024 

Markreserv 3 153 0 3 153 

Verksamhetsfastigheter 3 740 -291 3 449 

Fastigheter för affärsverksamhet 534 -230 304 

Publika fastigheter 13 022 380 474 254 13 496 634 

Pågående ny- till- och ombyggnad 931 075 194 625 1 125 700 

Summ Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

13 960 883 668 358 14 629 240 

Maskiner 1 032 -258 774 

Inventarier 218 -29 189 

Summa Maskiner och inventarier 1 250 -287 963 

Konst 1 792 14 1 805 

Summa Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

1 792 14 1 805 

Summa Anläggningstillgångar 
(Not 8) 

13 963 925 668 084 14 632 009 

Bidrag statlig infrastruktur 23 687 3 022 26 709 

Summa Bidrag till infrastruktur 23 687 3 022 26 709 

Förråd och lager 46 386 -5 969 40 417 

Summa Förråd m.m 46 386 -5 969 40 417 

Kundfordringar 142 132 -35 332 106 799 

Värdereglering kundfordringar -39 605 33 667 -5 938 

Fordringar hos anställda 788 83 871 

Ankomstregistrerade 
leverantörsfakturor 

70 983 -56 170 14 813 

Fordringar för statliga bidrag och 
kostnadsersättningar 

133 232 364 

Andra kortfristiga fordringar 1 831 -1 266 566 

Kommunkonto -10 454 458 -493 226 -10 947 684 

Fordran moms, redovisningskonto 64 333 -7 008 57 326 

Förutbetalda kostnader 14 068 -2 263 11 805 
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Balansräkning N400 (belopp i tkr) 
(exklusive förvaltningsinterna 
intäkter/kostnader) 

IB 2024 Förändring UB 2024 

Upplupna intäkter 186 147 -146 550 39 598 

Summa fordringar -10 013 648 -707 833 -10 721 481 

Bank 2 042 111 130 113 172 

Summa kassa och bank 2 042 111 130 113 172 

Summa Omsättingstillgångar (Not 
9) 

-9 965 220 -602 672 -10 567 892 

Summa Tillgångar 4 022 392 68 435 4 090 827 

Eget kapital, ingående värde 48 865 -92 000 -43 135 

Årets resultat  -117 466 -117 466 

Summa Eget kapital 48 865 -209 467 -160 601 

Andra avsättningar -935 402 -533 

Summa avsättningar (Not 10) -935 402 -533 

Skuld för avgifter samt 
investeringsbidrag 

-3 332 165 5 462 -3 326 703 

Summa Långfristiga skulder (Not 
11) 

-3 332 165 5 462 -3 326 703 

Leverantörsskulder -496 525 133 688 -362 837 

Skulder statsbidrag och avgifter, 
skatter 

-6 396 2 311 -4 085 

Övriga kortfristiga skulder -18 728 1 500 -17 228 

Upplupna löner -3 871 -214 -4 085 

Upplupna semesterlöner -18 477 -1 526 -20 003 

Upplupna sociala avgifter -10 333 851 -9 482 

Övriga interimsskulder -183 827 -1 443 -185 270 

Summa Kortfristiga skulder (Not 
12) 

-738 157 135 167 -602 990 

Summa Skulder -4 070 322 140 629 -3 929 692 

Summa Eget kapital, avsättningar 
och skulder 

-4 022 392 -68 435 -4 090 827 

Summa Balansräkning 0 0 0 

  

4.4 Noter 

Noter Resultaträkning 

Med anledning av ny organisation för stadsutveckling och omorganisation, finns 

det svårigheter för förvaltningen att göra en rättvisande budgetfördelning mellan 

intäkter och kostnader samt på olika kontoklasser. Tidigare ekonomimodell med 

köp/sälj från gammal organisation ska i den nya organisationen upphöra, men har 

under 2023 och 2024 delvis avvecklats. Internt köp och sälj, främst med anledning 

av egenregiverksamhet, förekommer fortfarande inom förvaltningen och kan 

påverka avvikelser per kontoklass. 
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Not 1 Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter uppgår till 1 720,5 mnkr och är 87,9 mnkr högre än budget. 

Taxor och avgifter uppgår till 440,4 mnkr. Myndighetsintäkter främst för parkering 

uppgår till 385,7 mnkr och är 20,9 mnkr högre än budget. Utfallet ökar från 

förgående år med 43,2 mnkr till följd av nya avgiftstaxor för parkering som började 

gälla 2024, men som inte budgeterats för då beslutet ej var fastställt. Egenavgifter 

för serviceresor uppgår till 26,1 mnkr och är 2,7 mnkr lägre än budget. 

Minskningen beror på ny modell med start första mars, men jämfört med 2023 är 

utfallet för egenavgifter oförändrat. Övriga taxor och avgifter består bl.a. 

starttillstånd, som uppgår till 14 mnkr och är 7,6 mnkr högre än budget. Avvikelsen 

mot budget förklaras främst av att budgeteringen gjordes med försiktighet då ny 

taxa för starttillstånd inte hade beslutats. 

Hyres- och arrendeintäkter uppgår till 139,8 mnkr och är -0,6 mnkr lägre än 

budget. 105,2 mnkr avser markupplåtelse och jämfört med föregående årsutfall på 

98,9 mnkr har intäkterna ökat med 6,3 mnkr. Ökningen beror främst på att 

förvaltningen har utfört fler antal kontroller av upplåten mark. 33,1 mnkr avser 

ledningsrätter och ligger i nivåer med förgående år. 

Bidrag uppgår till 131,9 mnkr och är 10,1 mnkr högre än budget. 114,8 mnkr avser 

upplösning av investeringsbidrag. Övriga bidrag avser bl.a. innovationsprojekt och 

sökta bidrag. Jämfört med förgående år är bidragen 2,5 mnkr lägre vilket beror på 

lägre bidrag kopplat till innovationsprojekt. 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster uppgår till 1 004,4 mnkr och är 51,1 

mnkr högre än budget. Intäkter för uppdragsverksamhet är 604,1 mnkr och är 18,3 

mnkr högre än budgeterat. 12,2 mnkr avser kommunal färdtjänst där viten står för 

lejonparten av avvikelsen varav 4,2 mnkr är i samband med en förlikning. Övriga 

avvikelsen i kontoklassen avser till största delen fakturering av utförda uppdrag för 

andra nämnder och bolag samt investering som ökat jämfört med förgående år. 

Försäljningsintäkter uppgår till 3,9 mnkr och är 2,4 mnkr högre än budget. 

Avvikelsen förklaras av för lågt budgeterade intäkter kopplat till evenemang i 

staden. 2,3 mnkr av intäkterna avser försäljning av virke från skogsavverkning 

vilket är en ökning från 2023 med 1,0 mnkr. 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Verksamhetskostnaderna uppgår till 2 874,9 mnkr och är 29,4 miljoner lägre än 

budget. 

Personalkostnaderna uppgår till 635,4 mnkr och är 3,3 mnkr högre än budget. 

Avvikelsen beror på högre kostnader för utförda uppdrag i egna regi där kostnaden 

möts av ökade försäljningsintäkter. Personalkostnaderna har ökat 65,2 mnkr 

jämfört med föregående år vilket beror på en ökning av fler uppdrag för andra 

nämnder och bolag samt investering. Bortser man från personalkostnaderna i egen 

regi så visar förvaltningen ett överskott på personalkostnader om 19,9 mnkr. 

Kostnader för lämnade bidrag uppgår till 7,0 mnkr och är 4,6 mnkr lägre än 

budgeterat och 1,1 mnkr lägre än förgående årsutfall. Avvikelsen förklaras av en 

budgeterad post där kostnaden sedan bokförts i annan kontoklass. 

Kostnader för köp av huvudverksamhet uppgår till 1 155,5 mnkr och är 10,3 mnkr 

högre än budget. Avvikelsen beror bl.a. på högre vinterkostnader pga. fler 

halkpådrag än budgeterat samt ökade kontraktskostnader pga. av index och 

omförhandlade avtal. Jämfört med föregående utfall har kostnaderna minskat med 

8,1 mnkr vilket kan delvis förklaras av en mildare vinter 2024. 

Kostnader för lokal- och markhyror uppgår till 39,9 mnkr och är 4,5 mnkr högre än 
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budget. Avvikelsen beror främst på högre hyreskostnader än budgeterat. Jämfört 

med förgående år har hyreskostnaderna ökat med totalt 2,3 mnkr vilket beror på 

renoveringar och underhåll av befintliga och tillfälliga lokaler. 

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader uppgår till 524,1 mnkr och är 11,5 

mnkr lägre än budget. 4,5 mnkr är felbudgeterat där kostnaden bokförts i annan 

kontoklass samt resterande av överskottet beror på att projekt inte blivit 

färdigställda i den takt som tidigare planerats. 

Kostnader för bränsle, energi och Va uppgår till 45,6 mnkr och är 21,6 mnkr lägre 

än budgeterat. I budget gjordes en förstärkning om 13,2 mnkr efter rådande 

energikris 2023, men årets utfall ligger i nivå med förgående årsutfall. Ett överskott 

på driften av gatubelysningen p.g.a. ett mycket fördelaktigare kWh-pris jmf mot 

2023 samt ytterligare kostnadsbesparing beror på implementering av 

energieffektiva lösningar vilket bidragit till minskad energiförbrukning. 

Kostnader för transport uppgår till 32,6 mnkr vilket är 0,1 mnkr högre än budget. 

Jämfört med förgående år har utfallet för transporter ökat med 2,5 mnkr vilket 

främst förklaras nytecknade leasingavtal av fossilfria bilar samt maskiner för att 

klara miljökraven 2030. 

Kostnader för köp av entreprenad och tjänster uppgår till 248,7 vilket är 17,2 mnkr 

lägre än budget. Avvikelsen förklaras främst av upplösning av reserv samt lägre 

kostnader i utvecklingsprojekt- och underhållsarbete än jämfört med förgående år. 

Kostnader för övriga verksamhetskostnader uppgår till 177,6 mnkr vilket är 0,9 

mnkr lägre än budget. Inom kontoklassen förekommer det både positiva och 

negativa avvikelser. 20,4 mnkr negativ avvikelse avser vidarefakturering av 

uppdragsverksamhet. En positiv avvikelse om 35 mnkr förklaras av upplösning av 

en fordran från 2019 avseende Vasabron då förlikning skett under hösten 2024. En 

osäker kundfordran belastar också negativt med 5,5 mnkr. 

Kostnader för förlust av anläggningstillgångar uppgår till 8,2 mnkr och avser 

främst förgäveskostnader vi avbrytande av projekt och avser genomförandestudie 

Askims stationsväg, Projektering Brännö Rödsten gods och Slottsskogen 150 år 

utkikstorn. 

Not 3 Avskrivningar 

Avskrivningarna uppgår till 706,3 mnkr och är 4,5 mnkr högre än budget, vilket är 

en marginell avvikelse 

Not 4 Generella statsbidrag och utjämningar 

Här redovisas 2 208 mnkr avseende erhållna kommunbidrag samt samt 

kommuninterna bidrag, varav 10,5 avser avropade kommuncentralt avsatta medel. 

(Enkelt avhjälpta medel 6,2 mnkr, Sommarlovskort 1,7 mnkr, Citysamverkan 1,0 

mnkr, Förstärkt kameraövervakning 2,1 mnkr, klimatväxling -0,5 mnkr). 

Budgeterad intäkt avseende kommuncentralt avsatta mede för ökade elpriser samt 

tillkommande ytor har ej avropats vilket förklarar avvikelsen. 

Not 5 Finansiella intäkter 

Årets ränteintäkter uppgår till 0,1 mnkr och avser främst kundfordringar. Ingen 

förändring jämfört med förgående år. 

Not 6 Finansiella kostnader 

Räntekostnader uppgår till 230 mnkr och är 11,2 mnkr lägre än budget. Avvikelsen 

beror på att budgetering av kapitalkostnader för egen och uppdragsverksamhet på 

görs enligt budgetnominering som omfamnar olika kontoklasser. Justering efter 

fördelning på kontoklasser har lags här. 
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Not 7 Årets resultat  

Årets driftsresultat uppgår till +117,5 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på 

flera olika faktorer. De främsta förklaringarna är upplösning av reserv, ökade 

myndighetsintäkter, lägre energikostnader och en hög personalomsättning som 

resulterat i lägre framfart i utvecklingsprojekt. 

Not 8 Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna har ökat med 668 mnkr 2024 och uppgår till 14 632 mnkr 

varav pågående projekt uppgår till 1 126 mnkr. Förändringen för 

anläggningstillgångarna består av nämndens samt exploateringsnämndens under 

året färdigställda och aktiverade anläggningar 1 188 mnkr, årets utrangering -8 

mnkr, årets avskrivningar uppgår till -706 mnkr. Förändring av pågående projekt 

har ökat med 195 mnkr netto. 

Not 9 Omsättningstillgångar 

Omsättningstillgångarna har ökat med 603 mnkr. 

Förråd och lager har minskat med 6,0 mnkr vilket beror på att sällanköp, för att få 

bättre pris och samordna leveranser samt inköp av material, gjordes 2023. 

Kundfordringar inkl. värdereglering har minskat med 1,7 mnkr vilket är ungefär i 

nivå med föregående år. Under året har en tvist med kund/leverantör lösts ut vilket 

påverkat både kundfordringar och värderegleringen under året. 

Kommunkontot ingår i kortfristiga fordringar och är fiktiva likvidkonton i staden 

där betalflöden bokförs utan att likvida medel flyttas. Förändringen är negativ med 

493,2 mnkr. 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 148,8 mnkr. Detta 

beror dels på tvisten som är hanterad under året, men också på reglering av 

uppdragsverksamhet med motpart. 

Bank uppgår till 113,2 mnkr där medel löpande regleras till kommunkontot. 

Not 10 Avsättningar 

Avsättningarna uppgår till 0,5 mnkr och avser livränta. Föregående års avsättning 

gällande ej reglerad självrisk är utlöst. 

Not 11 Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder har minskat med 5,5 mnkr. Tillkommande pågående 

skuldanläggningar (investeringsbidrag) har ökat netto med 52 mnkr, färdigställda 

och aktiverade skuldanläggningar har ökat med 55 mnkr. Årets upplösning av 

skuldanläggningar uppgår till -112 mnkr. 

Not 12 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulderna är 133,7 mnkr lägre vilket bland annat beror på tvisten med 

kund/leverantör som lösts ut under året men också att ett arbete gjorts under året 

för att förbättra den interna leverantörsfakturaprocessen. 
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5 Styrinformation till nämnden 

5.1 Grunduppdraget 

Stadsmiljönämndens uppdrag 

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och 

samlade framkomlighet. Förvaltningen arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva, 

trygga, jämlika, levande och hållbara stadsmiljöer och naturområden. 

Vi bidrar till ett enklare vardagsliv, med mindre miljöpåverkan, en förbättrad 

folkhälsa och högre ekonomisk aktivitet i Göteborg. Förvaltningen arbetar för att 

stärka Göteborg som en stad med stora gröna kvalitéer, ur ett ekologiskt, socialt 

och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas. 

Social hållbarhet 

Göteborg ska vara en jämlik stad som bidrar till ett gott liv för alla. Utvecklingen 

styrs mot minskade skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och 

delaktighet. Stadsmiljöförvaltningen har en viktig roll som ansvariga för stadens 

rum och samlade framkomlighet genom att förvalta och utveckla tillgängliga, 

attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden för alla.  

Stadsmiljöförvaltningen utvecklar offentliga miljöer som är attraktivt utformade 

med platser som uppmuntrar människor att vistas och röra sig i staden vilket bidrar 

till trygghet och tillhörighet. Genom tillgång till friytor och bra utemiljöer för lek 

och utevistelse vid bostäder, fritidshem, förskolor och grundskolor skapas miljöer 

där barn och unga har plats för rekreation och samspel.  

Göteborg är en nära, sammanhållen och robust stad där parker, naturområden och 

stadsrum finns nära göteborgare och besökare och bidrar till varierade, jämlika och 

hälsosamma upplevelser och livsmiljöer som stärker stadens identitet. 

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för att det är lätt att röra sig längs blå och gröna 

stråk, både till vardags och som rekreation. Den sammanhållna staden överbygger 

fysiska, mentala och sociala barriärer och binds ihop med god infrastruktur och 

snabb och pålitlig kollektivtrafik. I en robust stad har invånarna förtroende till 

varandra och samhällets funktioner. Stadsmiljöförvaltningen arbetar aktivt för att ta 

del av människors kunskap och engagemang och ge dem inflytande när staden 

utvecklas.  

Prioriterat program: Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026 

 

Ekologisk hållbarhet 

Göteborg ska vara en ekologiskt hållbar stad år 2030 och en av världens mest 

progressiva städer när det kommer till att förebygga och åtgärda miljö- och 

klimatproblem. Som förvaltare av halva Göteborgs Stads yta, har 

stadsmiljöförvaltningen ett stort ansvar att i alla beslut och vid all utveckling av 

staden värna naturen, klimatet och människors hälsa.  

Stadsmiljöförvaltningen utvecklar ytor för park- och naturområden i staden där blå 

och gröna stråk skapar samband för såväl arter och ekosystem som för människors 

behov av rekreationsmiljöer. En rik och varierad grönska, anpassad efter platsens 

behov, skapar förutsättningar för biologisk mångfald och hanterar konsekvenser av 

ett varmare klimat, som skyfall, torka och höga temperaturer. 

Stadsmiljöförvaltningen ska vara en kunskapsbas och inspiratör i hur man 

framgångsrikt utvecklar ekosystemtjänster i stadsmiljö.  
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Stadsmiljöförvaltningen driver på utvecklingen mot ett ökat hållbart resande och 

minskad biltrafik. Ett förändrat trafiksystem bidrar till att fler väljer gång, cykel 

och kollektivtrafik. Anpassningar görs för att skapa en gång- och cykelvänlig stad 

genom att skapa förutsättningar för nya bättre cykelbanor, delad mikromobilitet 

och tillgänglig kollektivtrafik.  

Klimat- och miljöpåverkan vid skötsel och anläggning av parker och 

trafikinfrastruktur minskas successivt genom lägre resursanvändning och återbruk 

samt genom användning av material och arbetsmetoder med allt lägre miljö- och 

klimatpåverkan. 

Prioriterat program: Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 

 

Ekonomisk hållbarhet 

Göteborg ska ha en ekonomi som är hållbar över tid och som leder till en god miljö 

för nuvarande och kommande generationer. Att skapa en nära, sammanhållen och 

robust stad där grönstrukturens ekosystemtjänster är värdeskapande, ligger till 

grund för en hållbar samhällsekonomi.  

Stadsmiljöförvaltningen som underhåller, förvaltar och utvecklar Göteborgs 

utemiljöer och anläggningar har en viktig roll i att värna om de resurser vi har. 

Redan i tidiga skeden beaktas behov och möjligheter till långsiktigt underhåll 

samtidigt som avtalen styrs mot att vara resurseffektiva och ändamålsenliga. 

Göteborg är en arena för innovation där näringsliv, akademi och andra aktörer ges 

möjlighet att utveckla och testa lösningar inom exempelvis elektrifiering, 

digitalisering och automatisering. Stadsmiljöförvaltningens egen regi-verksamhet 

möjliggör verksamhetsnära innovation och snabb påverkan på utförandet av drift 

och underhåll. 

En bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är strategiskt viktigt för Göteborg Stad 

som attraktiv arbetsgivare, eftersom det är viktiga konkurrensmedel och skapar 

förutsättningar för den framtida kompetensförsörjningen.  

Stadsmiljöförvaltningen bidrar till att bygga ut en infrastruktur med god 

framkomlighet och tillgänglighet, vilket är avgörande för näringslivets transporter 

och för att fortsätta utvecklas som ett viktigt logistikcentrum för Skandinavien.  

Göteborg är arbetsmarknadsregionens kärna och stärks genom konkurrenskraftiga 

restider för kollektivtrafiken och genom en väl utbyggd infrastruktur för de 

prioriterade trafikslagen i staden; gång, cykel och kollektivtrafik. En utvidgad 

arbetsmarknadsregion attraherar arbetskraft och bidrar till en hög och hållbar 

tillväxt. Stadsmiljöförvaltningen bidrar genom arbetsmarknadsinsatser till att fler 

närmar sig den öppna arbetsmarknaden. 

Prioriterat program: Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023 – 2035 
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5.1.1 Sammanhållen stadsutveckling 

Syftet med Göteborgs Stads organisation för stadsutveckling, vilken trädde i kraft i 

januari 2023, var att skapa en mer sammanhållen stadsutveckling i såväl planering, 

genomförande som förvaltning av staden. Det var många nämnder som direkt eller 

indirekt påverkades av nya ansvar och arbetssätt i och med den nya organisationen. 

Framför allt gällde detta de stadsutvecklande nämnderna (SUV); 

stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och 

stadsfastighetsnämnden. 

För att konkretisera och förklara begreppet sammanhållen stadsutveckling tog 

SUV-förvaltningarna fram följande målbild: 

Vi utvecklar staden med utgångpunkt i behoven hos boende, besökare och 

näringsliv. Vi går i takt i såväl planering, som genomförande och förvaltning. Vi 

fördelar ekonomiska och personella resurser med helhetssyn på uppdraget. Olika 

mål inom stadsutveckling hålls samman med en gemensam målsättning om en 

hållbar stad. 

Ett intensivt arbete har pågått, inom och mellan förvaltningarna, för att utveckla 

verksamheten och uppnå en mer sammanhållen stadsutveckling som förverkligar 

målbilden. Insatser har genomförts som bland annat att utveckla ett processinriktat 

arbetssätt med kunden i fokus samt att stärka samarbetskulturen. För att målbilden 

ska realiseras krävs fortsatt ett starkt utvecklingsfokus. 

Under de senaste åren har Göteborgs Stad genomfört flera större omorganisationer. 

Erfarenheter visar att denna typ av verksamhetsmässiga förändringar tar tid att 

implementera för att uppnå förväntad nytta och full effekt. Detta gäller även för 

stadsutvecklingsområdet, som dessutom består av långa processer inom såväl 

planering och genomförande som förvaltning. 

För att få effekt av omorganisationen och nå målbilden har fyra områden 

identifierats som särskilt viktiga att arbeta med under 2024; effektiv 

konsultanvändning, gemensamma förvaltningsledningar, processutbildning för 

samtliga chefer samt en strategisk kommunikationsplattform med prioriterade 

budskap. Genom att arbeta samlat med dessa aktiviteter är bedömningen att 

förvaltningarnas samarbetsfokus har intensifierats och också bidragit till en ökad 

förståelse för varandras och det gemensamma uppdraget, vilket är en bra grund att 

arbeta vidare utifrån. Under året har SUV-förvaltningarna även arbetat med en 

metod för att följa upp effekterna av omorganisationen. Med hjälp av metoden 

kommer det också vara möjligt att identifiera utvecklingsinsatser som tydligt 

verkar mot målbilden vid planering av kommande utvecklingsarbete. 

Den sammanhållna stadsutvecklingen genomförs enligt de fyra skedena: 
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I underbilaga 6 finns ett antal mått med korta analystexter för respektive skede. 

Bilagan är gemensam för SUV-nämnderna och visar delar av nämndernas bidrag 

till den sammanhållna stadsutvecklingen. 

Gemensamma utvecklingsinsatser – för att uppnå en mer sammanhållen 

stadsutveckling 

Sedan stadsutvecklingsorganisationen trädde i kraft har flera nya metoder och 

arbetssätt tagits fram där implementation pågår. För att säkra effektiv koordinering 

av Göteborgs Stads stadsutveckling samt skickliggöra varandra utifrån 

förvaltningarnas ansvarsområden har ett direktörsforum mellan SUV-

förvaltningarna, idrotts- och föreningsförvaltningen, Kretslopp och vatten, 

kulturförvaltningen, miljöförvaltningen och stadsledningskontoret inrättats. 

Under året har en övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖiSS) 

tagits fram. ÖiSS är en del i den taktiska planeringen. Den ska säkra samordning 

och förutsättningar genom att ange takt, tempo och volym för genomförande, för 

att ge förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. ÖiSS ska antas av 

kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden fick ett förslag på inriktning med 

underlag för prioritering på sammanträdet i december 2024. 

För att undvika långtgående projektutveckling inom stadens stadsutveckling, där 

det saknas samsyn, har bland annat metoden med utvecklingsidéer tagits fram. 

Dessa syftar till att i ett tidigt skede av stadens planering ta fram överenskommelse 

om var den fortsatta stadsutvecklingen ska ske inom begränsad geografisk plats 

och innehåller avvägningar och medskick inför kommande planering. Metoden 

fungerar som koppling, eller överlämningspunkt, mellan strategisk planering, 

detaljplanering och exploaterings-/investeringsplanering. 

För att ge förutsättningar att gå i takt enligt målbilden har fokus under 2024 varit 

på utveckling av gemensamma processer såsom taktisk planering och plan- och 

exploateringsprocessen (PLEX) och ökat samarbete kring startplan för detaljplaner. 

Ytterligare en förutsättning för att gå i takt är att staden delar data för att 

exempelvis möjliggöra analyser, fatta faktabaserade beslut och effektivisera 

processer. Ett arbete med att digitalisera stadsutvecklingsprocessen har därför 

initierats och kommer att fortsätta under kommande år. Syftet med att utveckla en 

gemensam PLEX-process är att få ett smidigt och effektivt flöde för 

stadsutvecklingsprojekten. Under 2024 har PLEX-processen, införts i olika steg, 

för såväl nya som pågående projekt. Introduktionsutbildningar har erbjudits till 

närmare 300 medarbetare på berörda förvaltningar. I början av 2025 kommer 

PLEX att gå in förvaltande fas där det huvudsakliga utvecklingsarbetet är färdigt 

men arbete med ständiga förbättringar kommer att fortgå. 

För att initiera utveckling av kommunal mark och säkerställa kommunal service i 

stadsutveckling har en ny process tagits fram och implementerats under året. 

Arbetet har genomförts mellan förvaltningarna för stadsbyggnad-, exploatering-, 

och stadsfastighets 

En organisation i Göteborgs Stads storlek kräver en tydlig och systematisk 

hantering av kommunala verksamhetslokaler. Ett utvecklingsarbete har sedan 

omorganisationen genomförts för att anpassa och utveckla arbetssätt till stadens 

nya styrmiljö för lokalförsörjning. Lokalförsörjningen sträcker sig över alla skeden 

i stadsutvecklingen och under året har den nya styrmiljön implementerats i såväl 

strategisk och taktisk planering som PLEX. Även om utvecklingen av processer 

och arbetssätt ger bättre förutsättningar kommer staden fortsätta arbeta med 

lokalförsörjningsprojekt som detaljplanerats för flera år sedan. I flera av dessa 

projekt finns utmaningar med genomförbarheten, exempelvis brist på friyta och 

kostsamma grundläggningsförhållanden. 
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För att effektivisera förvaltningen av stadens utemiljöer togs en handlingsplan för 

att höja kvaliteten på den samordnade skötseln med utförande i egen regi fram i 

slutet av 2023 och arbetet enligt denna har påbörjats. Stadsmiljöförvaltningen och 

stadsfastighetsförvaltningen har under året sett över gemensamma 

upphandlingsstrategier och avtalsuppföljning. En första upphandling avseende 

utemiljöskötsel har genomförts som grundar sig på Allmänna bestämmelser för 

entreprenader inom fastighetsförvaltning och service (ABFF) i stället för som i 

tidigare upphandlingar på allmänna bestämmelser (AB), vilket är byggbranschens 

regelverk för utförarentreprenader. ABFF är anpassat för återkommande tjänster 

såsom drift, underhåll och servicetjänster. 

Ytterligare ett utvecklingsarbete som pågår är det lokalprojekt som ska möjliggöra 

samlokaliseringen av SUV-förvaltningarna i verksamhetsanpassade lokaler i 

Traktören, Köpmansgatan 20. Detta kommer att skapa förutsättningar för en än mer 

sammanhållen stadsutveckling. Inflyttning i Traktören är planerad sommaren 2026. 

  

Samarbetskultur – en förutsättning för sammanhållen stadsutveckling 

En önskad effekt av den nya organisationen för sammanhållen stadsutveckling är 

en ökad samarbetskultur. I medarbetarenkäten har SUV-förvaltningarna valt att 

göra ett tillägg av frågor utifrån medarbetarnas upplevelse av den nya 

stadsutvecklingsorganisationen. Frågorna har berört områden kring engagemang, 

delaktighet, samarbete, motivation och ledarskap. 

Vid en jämförelse mellan de årliga undersökningarna kan en marginell ökning av 

resultaten kopplade till områdena ses. En betydligt större skillnad i resultaten kan 

däremot utläsas mellan ledningsgrupper, chefsgrupper och medarbetare. Resultatet 

är högre i lednings- och chefsgrupp jämfört med medarbetare. En förklaring till 

detta är att det generellt tar tid för frågor kring kultur och ledarskap att etablera sig 

på olika nivåer i organisationerna. 

På medarbetarnivå kan utfallen också delvis förklaras av att den nya organisationen 

har inneburit nya ansvar och gränssnitt samt ett flertal nya arbetssätt och metoder 

vilket normalt tar tid att etablera. Resultaten kommer följas över tid för att se trend 

och behov av utvecklingsinsatser. 

  

Personella resurser – en effektivare resursanvändning 

En del av målbilden med sammanhållen stadsutveckling är att fördela personella 

resurser med helhetssyn på uppdraget. På sikt och över tid behöver SUV-

förvaltningarna kunna visa på att genomförd omorganisation leder till exempelvis 

ökade leveranser och mer effektiv handläggning. Antalet årsarbetare har sedan den 

nya organisationen trädde i kraft totalt sett ökat för SUV-förvaltningarna. Det 

ökade antalet årsarbetare kan delvis förklaras med att den nya organisationen 

startades upp med hög vakansgrad, att nya uppdrag som till exempel säkerhet och 

civil beredskap tillkommit och/eller utökats samt att förvaltningarna utökat resurser 

i takt med att samverkansuppdraget blivit tydligare. Verksamhetsutveckling och 

uppstart av nya arbetssätt kräver resurser och tid. När arbetssätt implementerats ser 

förvaltningarna möjlighet att på sikt få en mer effektiv, transparent och 

sammanhållen verksamhet. 

Sedan 2023 har det i kommunfullmäktiges budget funnits en tydlig ambition om att 

minska konsultanvändandet. Det har dock inte funnits någon gemensam styrning 

eller några gemensamma definitioner av konsulter i staden. För att skapa 

förutsättningar för detta arbete har SUV-förvaltningarna under 2024 genomfört en 
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gemensam insats som resulterat i gemensamma definitioner av konsulttyper; 

resurs-, kompets- och uppdragskonsulter samt entreprenörer och kommit överens 

om ekonomisk uppföljning. Detta kommer att möjliggöra en analys från 2025 av 

antal medarbetare i relation till resurskonsulter, som per definition ersätter egen 

personal. Förutsättningarna för att analysera detta bakåt finns dock inte. Ytterligare 

en förklaring till ökningen av antal årsarbetare är att SUV-förvaltningarna har 

konsultväxlat genom att ersätta resurskonsulter med egen anställd personal. 

 

5.1.2 Trafikstrategi för en nära storstad 

Uppföljning av resor  

2024 fortsätter antalet resor att öka och är nu 1 procent högre än 2023. Jämfört med 

2019 är det totala resandet 0,5 procent lägre. Resandet med kollektivtrafik ligger på 

samma nivå som 2023 medan resor med cykel och bil ökar. I rapporten Trafik- och 

resandeutveckling för 2024 utvecklar vi analysen ytterligare. 

Ökad andel resor med cykel och gång 

År 2035 är målet att minst 35 procent av alla resor till fots eller med cykel. 

 

Cykelresorna ökade med 4 procent under 2024 jämfört med 2023. Beräkningen 

baseras på cykelflödena under vardagar vid permanenta mätplatser. Det pågår 

många vägarbeten i staden som påverkar cyklisternas vägval, vilket försvårar 

bedömningen. Av alla resor uppskattas 7 procent av resorna ske med cykel. 

Resor till fots uppskattas ha ökat med 1 procent under 2024 jämfört med 2023. 

Uppskattningen baseras på befolkningsutvecklingen i Göteborg, eftersom resor till 

fots inte mäts kontinuerligt på representativa mätplatser. Av alla resor uppskattas 

22 procent av resorna ske till fots. 

Sammantaget sker 29 procent av alla resor till fots eller med cykel. 

Ökad andel motoriserade resor med kollektivtrafiken 

År 2035 är målet att minst 55 procent av de motoriserade resorna görs med 

kollektivtrafik. 

 

 

Resorna med kollektivtrafiken minskade med 0,3 procent under 2024 jämfört med 

2023. Resorna med kollektivtrafik är inte fullt återhämtad i jämförelse med 2019. 

Den största minskningen är för antal resor genomförda med spårvagn som 

minskade med 2 procent. Det är 3 procent färre resor med kollektivtrafiken under 

2024 i jämförelse med 2019. Av de motoriserade resorna gjordes 41 procent med 

kollektivtrafik. 

Biltrafiken i Göteborg 2024 ökade med ungefär 1 procent jämfört med 2023 års 

nivå. Som grund till beräkningen av biltrafik ligger sedan 2017 passager vid 

trängselskattestationerna under vardagar. Till 2024 års beräkningar har 
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Transportstyrelsens trängselskattsdata legat till grund för estimeringen av biltrafik. 

Transportstyrelsens data tar endast hänsyn till passager under vardagarnas 

betalperioden (06:00-18:30), vilket då innebär att juli månad är exkluderad då den 

är avgiftsfri. 

Tabell 1 nedan redovisar förändringen i antalet resor mellan 2023 och 2024 samt 

en jämförelse med normalåret 2019 (året innan pandemin) med 2024. Totalt ökade 

resandet 2024 jämfört med 2023. Resandet med cykel och gång, och bil ökade 

medan resorna med kollektivtrafik minskade marginellt. Jämfört med 2019 har 

resandet till fots och med cykel ökat, medan det motoriserade resandet har minskat. 

 

Tabell 1 Förändring för våra olika färdmedel mellan 2019 och 2024 samt 2023 

och 2024 

  

Färdmedelsfördelningen 2024 

Utifrån trafikutvecklingen under 2024 är färdmedelsfördelningen 22 procent med 

resor till fots, 7 procent med cykel, 29 procent med kollektivtrafik och 42 procent 

med bil, vilket är samma som 2023. Resandet totalt 2024 är 0,5 procent lägre i 

jämförelse med 2019. Jämfört med basåret 2011 har det totala resandet ökat med 

12 procent. 

 

Diagram 1 Färdmedelsfördelning basår 2011, nuläge 2024 och målår 2035 

(procent) 

 



Utg Ink Utg Ink

Stadsmiljö
Gång- och cykeltrafik 181,3 33,8 225,0 40,0
Kollektivtrafik 79,9 47,0 145,0 80,0
Bil-och godstrafik 37,8 3,9 70,0
Utemiljöer 33,8 0,1 55,0
Summa Stadsmiljö 332,8 84,8 495,0 120,0

Netto 248,0 Netto 375,0
Reinvestering
Reinvestering Spårvägsbanan * 86,2 100,0
Reinvestering Byggnadsverk 48,2 120,0
Reinvestering Belysning och Energieffektivisering 106,4 145,0
Reinvestering Gator och Vägar 223,5 0,1 235,0
Reinvestering Utemiljöer 61,5 80,0
Summa Reinvestering 525,8 0,1 680,0 0,0

Netto 525,7 Netto 680,0
NAMNGIVNA PROJEKT, Stadsmiljö
Avenyn och Götaplatsen- upprustning och utveckling 3,7 0,4 10,0
Torslanda tvärförbindelse 1,9 26,2
Upprustning  kanalmurar 11,2 26,5
Packhuskajen 51,0 10,5 53,8
NAMNGIVNA PROJEKT, KomFram Göteborg
Engelbrektslänken - En ny Spårvägslänk * 20,0 5,1 45,5 32,0
NAMNGIVNA PROJEKT, Västsvenska Paketet

Hisingsbron * - 501 16,9 20,5
Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel 9,0 9,0 8,0 8,0
Summa Namngivna projekt 113,7 25,0 190,5 40,0

Netto 88,8 Netto 150,5
Övriga Poster
Budgetregleringspost nyinvestering -162,3 -30,0
Budgetregleringspost reinvestering -110,3
Konstnärlig utsmyckning (1%) 0,9 7,1
Summa Övriga poster 0,9 0,0 -265,5 -30,0

Netto 0,9 Netto -235,5
Summa Totalt 973,3 109,9 1 100,0 130,0

Netto 863,4 Netto 970,0
* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitalkostnaderna bekostas av Västtrafik.

Kompletterande tabell till stadsmiljönämndens investeringar

Investeringsområde Utfall
2024

Budget 
2024

Underbilaga 1
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Investeringsredovisning per område 

Stadsmiljönämndens investeringar betraktas som en del av nämndens grunduppdrag. Med 
ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlad framkomlighet arbetar 
förvaltningen för att skapa tillgängliga attraktiva, trygga, jämlika och levande 
stadsmiljöer och naturområden. 

De investeringar som utförs ska dels bidra till att utveckla stadens park- och 
naturområden så att de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar till en 
rik och meningsfull fritid. Stadsmiljönämndens investeringar ska även bidra till att göra 
det enklare och säkrare att transportera sig i Göteborg med tyngdpunkt på gång, cykel och 
kollektivt resande. Genom att anpassa stadens trafik till framtidens behov kan boende, 
besökande och näringsliv hitta nya hållbara resvanor. Genom att möjliggöra en ökande 
andel klimatneutrala transporter bidrar stadsmiljönämndens investeringar till en god 
miljö. 

Stadsmiljönämndens investeringsplan delas i tre delar: 

Stadsmiljö – är stadsmiljönämndens nyinvesteringar som är strukturerade med 
utgångspunkten för hur medborgare och näringsliv transporterar sig eller nyttjar en plats. 
Projekten är ofta utpekade projekt, men kan även utföras i form av årligen återkommande 
löpande åtgärder.  

Reinvestering – Reinvesteringsområdena handlar till största delen om att återställa 
utslitna anläggningar, parker och naturområden till ursprungligt skick. Även här finns en 
del löpande åtgärder, men det flesta åtgärderna är namngivna och specifika.  

Namngivna projekt - Åtgärder med en omslutning som överstiger 300 miljoner kronor 
eller som bedöms vara av principiell beskaffenhet benämns inom Stadsmiljönämnden för 
Namngivna projekt. De är ofta komplexa utifrån en eller flera aspekter som till exempel 
ekonomi, geografi, omgivningspåverkan med mera. Projekten inom investeringsområdet 
Namngivna projekt sorteras under rubrikerna: Stadsmiljö, KomFram Göteborg samt 
Västsvenska paketet. 

Utfall 2024 

Investeringsutgifterna år 2024 uppgår till 973,3 mnkr. Det är en avvikelse mot tilldelad 
budget med -126,7 mnkr (-11,5%). Avvikelsen mellan den budgeterade nivå och årets 
utfall beror främst på tidsförskjutningar.  

Målsättning är att samtliga angelägna och prioriterade åtgärder ska drivas i den takt som 
budgeterats i investeringsplanen, men erfarenheten visar att framdriften inte alltid blir 
som planerat. Framdriften och också utfallet har under året påverkats av olika faktorer. 

Underbilaga 2
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Åtgärder med komplex behovsbild och bred målbild har inneburit mer omfattande arbete 
än beräknat, framför allt inom tidiga skeden. Tidsförskjutningar har uppstått inom 
åtgärder då samordning och samplanering med andra åtgärder i närområdet har 
nödvändig, likväl som framkomlighet under byggtid behöver beaktas när flera åtgärder 
samsas på närliggande ytor. Under året har flera tidsförskjutningar uppstått med 
anledning av långa handläggningstider för nödvändiga beslut från myndigheter och 
andra frågor som gäller åtkomst till mark.  

Utfallet 2024 för investeringsinkomster når den budgeterade nivån till 84,5%. 
Inkomsterna består främst av investeringsbidrag genom Stadsmiljöavtalet och Regional 
plan. Under året har förvaltningen ansökt och fått beviljad ytterligare medfinansiering 
från Regional plan samt från LOVA (lokala vattenvårdsprojekt).   

 

Stadsmiljö 
Budgeterad bruttovolym för Stadsmiljö år 2024 uppgår till 495,0 mnkr. Utfallet för år 
2024 uppgick till 332,8 mnkr vilket innebär en minskning med 162,2 mnkr (-32,8%) mot 
tilldelad ram. Även om årets utfall för Stadsmiljö avviker mot budgeterad nivå så innebär 
årets utfall en ökning med 9,6% mot förgående års utfall.  

 

 

 

 

 

 

 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafik Bil- och godstrafik Utemiljöer

Stadsmiljö (mnkr)

Budget
 2024

Prognos
 mars
 2024

Prognos
 augusti
 2024

Utfall
helår
2024



 

 

 

 

Stadsmiljöförvaltningen, Investeringsredovisning årsrapport 2024            3 (25)

  

  

  

Gång och cykeltrafik 
Budget 2024:   225,0 mnkr 
Prognos augusti 2024: 225,0 mnkr 
Utfall helår 2024:  181,3 mnkr 

Gång- och cykeltrafik omfattar nyinvesteringar som görs i syfte att utveckla och höja 
kvaliteten på stadens gång- och cykelvägnät. Genom investeringar som ger bättre 
förutsättningar för ett ökat cyklande och gångvänlighet främjas hållbart resande och en 
levande stad. Gångtrafik är både ett viktigt transportsätt för korta resor och som 
komplement till andra trafikslag. Samtidigt handlar gångvänlighet om attraktiva gaturum 
och att främja såväl stadsliv som rekreation. Även cykeln har en viktig roll för en 
levande, sammanhållen stad och är ett av de viktigaste inslagen i omställningen till ett 
mer hållbart resande. Cykelresorna har en längre räckvidd och därmed en större potential 
att ersätta motoriserade resor. I takt med att andelen elcyklar ökar så ökar också 
potentialen ytterligare. 

Cykel- och gångvägnäten behöver vara väl utformade och sammanhängande utan 
ologiska avbrott. I investeringsområdet ingår därför att bygga ut korta, saknade länkar 
och ny utbyggnad av stråk i näten. Därutöver görs större kvalitetshöjningar av nätet för 
att skapa bättre kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet samt förbättrad interaktion 
mellan gående och cyklister. Förutom utpekade åtgärder utförs mindre åtgärder löpande 
under året. Exempel på dessa är belysningsåtgärder, cykelparkeringar, hastighetssäkrade 
gång- och cykelkorsningar, framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder, åtgärder för 
ökad fysisk tillgänglighet samt säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden. 

Göteborgs stad genom Stadsmiljöförvaltningen har under året beviljats cirka 11,7 mnkr i 
medfinansiering för gång- och cykelåtgärder inom ramen för Regional plan. 
Medfinansieringen avser cykelbana längs Sten Sturegatan delen Berzeliigatan– 
Engelbrektsgatan, cykelbana längs Burggrevegatan delen Åkareplatsen–Drottningtorget, 
cykelbana längs Såggatan delen Skeppsgossegatan–Ekedalsgatan, barns säkra skolvägar – 
Emmaskolan samt barns säkra skolvägar –Vättleskolan. 

Färdigställda åtgärder 

Gång- och cykelbana längs Femvägsskälet/Grimmeredsvägen (cirka 380 meter),  gång- 
och cykelbana längs Alfred Gärdes väg delen Brudaremossen till parkeringen Delsjöbadet 
södra (cirka 870 meter), gång- och cykelbana längs Rävebergsvägen, Rannebergsvägen–
Kummingatan (cirka 320 meter), gång- och cykelbana längs Rävebergsvägen, 
Hästhagen–Norrleden (cirka 450 meter), gång- och cykelbana längs Engelbrektsgatan, 
Kungsportsavenyn-Södra vägen (cirka 160 meter) samt pendlingscykelbana längs stråket 
Backaplan-Bräckemotet (cirka 4 300 meter) har färdigställts. Under året färdigställdes 
totalt sex sträckor omfattande cirka 6 500 meter. 

Inom investeringsområdet utförs även under året löpande åtgärder i takt med att behov 
identifieras. Exempel på löpande åtgärder är Trafiksäkerhetsåtgärder inom vilken 
åtgärder har utförts vid bland annat Vassgatan, Rimmaregatan, Stora Mysternavägen samt 
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Kopparåsvägen samt Framkomlighet inom vilken åtgärder har utförts vid bland annat 
Stora Fiskebäcksvägen, Sankt Digfridsvägen och Södra Dragspelsgatan. En annan 
löpande åtgärd är Utbyggnad gångbana samt barns säkra skolvägar inom vilken 
Ånässkolan, Gunnestorpsvägen, Kvibergsvägen respektive Äsebackevägen färdigställts. 
Säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden har utförts vid Gamla Ullevi, Haga 
Nygata, Magasinsgatan, Stora teatern, Kungstorget, Götaplatsen samt Gustaf Adolfs 
Torg. Tillgänglighetsåtgärder såsom åtgärdande av trappor, ramper, släta stråk och 
passager har bland annat utförts vid Ekedalsgatan/Godhemsgatan, Rymdtorget, 
Lövgärdesvägen, Teknologgatan, Luntantugatan, Idrottsgatan, Fontänbron samt Erik 
Dahlbergstrappan. Tillika har Standardhöjande åtgärder längs Säterigatan samt 
Londongatan-Oljevägen respektive mindre/enklare åtgärder för att möjliggöra 
enkelriktade cykelbanor längs sträckan Såggatan, Skeppsgossegatan-Ekedalsgatan 
(pilotprojekt) utförts. 

Pågående åtgärder  

Genomförandestudier pågår vad avser enkelriktade cykelbanor längs Södra vägen, Nya 
Allén–Engelbrektsgatan (cirka 1 000 meter), en gång- och cykelbana längs Lillebyvägen, 
Sävviken-Sillvik (cirka 2 500 meter) samt en gång- och cykelbana längs Aschebergsgatan, 
Läraregatan–Chalmersplatsen (cirka 180 meter). 

Projektering respektive produktion pågår vad avser gång- och cykelbana längs 
Hjällbovägen vid Blixtgatan (cirka 645 meter varav cirka 90 meter längs Bredfjällsgatan), 
en kombinerad gång- och cykelbana längs Ekereds byväg, Vippärtsvägen–Lilla 
Ekebacken (cirka 600 meter), gång- och cykelbana längs Burggrevegatan, Åkareplatsen–
Drottningtorget (cirka 125 meter), gång- och cykelbana längs Fjällgatan, 
Djurgårdsplatsen–Repslagaregatan (cirka 200 meter), gång- och cykelbana längs  Sten 
Sturegatan, Berzeliigatan-Engelbrektsgatan (cirka 200 meter), pendlingscykelbana längs 
Gamlestadsvägen, Slakthusgatan–Hjällbo (cirka 4 000 meter), pendlingscykelbana längs 
Björlandavägen, Sankt Olofsgatan–Hisingsleden (cirka 2 500 meter), pendlingscykelbana 
längs stråket Annedalsmotet–Götaplatsen (cirka 2 500 meter) samt pendlingscykelbana 
längs stråket Stigberget–Saltholmen (cirka 8 000 meter). I tillägg pågår projektering av 
Ågrändsbron respektive Gångfartsområde Drottninggatan/Magasinsgatan. 

Viktiga avvikelser  

Pendlingscykelbana längs stråket Annedalsmotet – Götaplatsen höjde prognosen efter en 
genomgång och uppdatering av åtgärdens produktionskostnadskalkyl. Kostnadsökningen 
härleds till indexutveckling och tillkommande kostnader för trafikomläggning, 
markinlösen samt kompletterande projektering. Åtgärdens tidplan justerades tillika under 
året.  

Pendlingscykelbana längs stråket Backaplan-Bräckemotet höjde prognosen med 
anledning av behov av handschakt samt ökade schaktmassor (avser etapp 7). Åtgärden 
rapporterade även en innehållsförändring med anledning av att delsträcka vid 
Kvillebäcksvägen (cirka 200 meter) utgår ur projektet. Den avgående delsträckan utförs 
inom exploateringsprojekt med planerat genomförande år 2030.  
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Pendlingscykelbana längs Mölndalsvägen, Sankt Sigfridsgatan–kommungränsen höjde 
prognosen med anledning av tillkommande trafiksäkerhetsåtgärder, hantering av 
höjdskillnader samt utökade geotekniska utredningar kopplat till stabilitet längs med 
Mölndalsån. 

Gång- och cykelbana vid Femvägsskälet/Grimmeredsvägen höjde prognosen, bland annat 
med anledning av behov av byte av belysningsstolpar, extra arbete för kanalisationsarbete 
för belysning, extra belysning vid busshållplatser, bussficka i södergående riktning 
Lergöksgatan, ökat behov av asfaltsgrus på grund av sämre lager av asfalt i cirkulationen, 
behov av ny överbyggnad samt kostnader för stillestånd för entreprenören beroende på 
problem med trafik från lastbilar till företag på Femvägsskälet. 

Såggatan, Skeppsgossegatan-Ekedalsgatan höjde prognosen med anledning av ökade 
kostnader för att komma under spår med skyddsrör/signalkablar, tillkommande kostnader 
för fräsning och asfaltering samt målning av nya cykelpassager. 

Utbyggnad gångbanor och barns säkra skolvägar – Ånässkolan höjde prognosen med 
anledning av behov av omprojektering av den förhöjda passagen vid Sparvgatan samt 
vibrationsmätning. 

Pendlingscykelbana längs Gamlestadsvägen, Slakthusgatan–Hjällbo förskjuts i tid med 
anledning av behov av ytterligare fältundersökningar samt omfattande 
ledningssamordning. 

Pendlingscykelbana längs stråket Stigbergstorget-Saltholmen förskjuts i tid med 
anledning av fortsatt behov av utredning. 

Gång- och cykelbana längs Hjällbovägen (vid Blixtgatan) förskjuts i tid då omsyn av 
planerad hastighetssäkring behöver göras med anledning av inkomna synpunkter från 
Räddningstjänsten (vägen är prioriterad för utryckningsfordon). 

Ågrändsbron förskjuts i tid med anledning av a beroende till åtgärden Kanalmurar utmed 
Åvägen från Ullevibron till Vallhallabron samt fortsatt väntan på vattendom. 

Säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden förskjuts i tid med anledning av att 
några av de utpekade platserna kräver andra lösningar än vad som planerats samtidigt 
som det finns beroenden till närliggande projekt. 

Vid sidan om höjda prognoser och tidsförskjutningar rapporterar ett antal åtgärder sänkta 
prognoser. Detta gäller bland annat för pendlingscykelbana längs Björlandavägen mellan 
Sankt Olofsgatan-Hisingsleden samt gång- och cykelbana längs Alfred Gärdes väg.  
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Kollektivtrafik 
Budget 2024:   145,0 mnkr 
Prognos augusti 2024:  120,0 mnkr 
Utfall helår 2024:    79,9 mnkr 

Kollektivtrafik omfattar åtgärder som stärker kapacitet, tillgänglighet och framkomlighet 
i kollektivtrafiksystemet. Utgångspunkten är Målbild Koll2035, där fokus ligger på att 
möjliggöra trafikering med längre spårvagnar genom etappvis planering och utbyggnad 
samt att utveckla stombussnätet genom att prioritera förstudier och genomförandestudier 
för utpekade citybusstråk. 

Samtidigt säkerställs kollektivtrafikens grunduppdrag genom att prioritera åtgärder som 
svarar mot Västtrafiks behov och önskemål. Investeringar i skärgårdstrafik och spårväg 
medfinansieras av Västtrafik och kräver genomförandeavtal. Investeringsområdet 
innefattar även löpande åtgärder för att förbättra tillgängligheten vid hållplatser, stärka 
framkomligheten för kollektivtrafik och utveckla pendelparkeringar.  

Göteborgs stad genom Stadsmiljöförvaltningen har under året beviljats cirka 5,9 mnkr i 
medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder inom ramen för Regional plan.   
Medfinansieringen avser spåråtgärder vid Komettorget, spåråtgärder vid 
Varmfrontsgatan, förbättrad framkomlighet för busstrafik samt tillgänglighetsanpassning 
av busshållplatser.  

Färdigställda åtgärder 

Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet längs linje 5 och 11 kan räknas till en av de 
största åtgärderna som genomförts under 2024. Totalt 16 hållplatser har anpassats för 45 
meter långa spårvagnar, varav Komettorget hanterades som ett separat projekt med 
anledning av dess komplexitet. Vid årsskiftet 2024/2025 är linje 11, enligt nuvarande 
sträckning via Stenpiren, möjlig att trafikera med 45 meter långa vagnar.  

Projektet Pendelparkeringar för bil och cykel inom ramen för Västsvenska paketet har 
färdigställt 113 pendelparkeringar i Olofstorp. Vad gäller löpande åtgärder har 
förvaltningen arbetat med både cykelparkering vid, och tillgänglighetsanpassning av 
hållplatser. Under 2024 färdigställde Cykelparkering vid busshållplats cykelparkering vid 
Nordhagsvägen, Hovåsskolan, Mystängen, Skimmelvägen, Lillhagens station, 
Fyrspannsvägen, Båtsman Kapers gata och Skogsbrynet. Inom Tillgänglighetsanpassning 
av busshållplatser färdigställdes hållplatserna Skogsrydsgatan, Spadegatan och Bäckebol 
Södra.  

Pågående åtgärder 

Program för kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet är ett pågående arbete med etappvis 
planering och utbyggnad för att möjliggöra trafikering av längre spårvagnar. Produktion 
pågår av Anpassning av okomplicerade hållplatser. Planering och förstudier av resterande 
spårvägsnätet fortsätter under 2025. 
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En genomförandestudie för Citybuss bergsjön och Kortedala, där det även ingår åtgärder 
kopplade till gång- och cykeltrafik samt utemiljö, avslutas vid årsskiftet 2024/2025 och 
projektet går in projekteringsfas. 

Projektering pågår för Brännö Rödsten flytbrygga. Under projekteringen har 
förvaltningen påbörjat en tillsynsprövningsprocess genom att genomföra ett 
undersöknings- och avgränsningssamråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet.  

I Kärra Centrum pågår ett projekt för att anlägga en ny busshållplats och bussgata. 
Busshållplats och väg vid Kärra Centrum måste ersättas med en ny gata öster om garaget, 
då den befintliga lösningen är otillgänglig från december 2024. Projektet har också anlagt 
en provisorisk hållplats som en kompensationsåtgärd då det under byggtid saknas 
alternativa körbara vägar i området.  

En annan pågående åtgärd är Busshållplats vid Fabriksgatan. Åtgärden syftar till att 
anlägga en ny hållplats på Fabriksgatan som ska trafikeras av en ny busslinje. Under 
hösten 2024 har förvaltningen arbetat med att förankra tillköpet av busslinjen som ska 
trafikera i Gårda. Efter att Västtrafik inkommit med offert på tillköpet har det förankrats 
politiskt samt bearbetats tillsammans med Exploateringsförvaltningen och de berörda 
exploatörer som finansierar tillköpet i merpart. Offert på tillköpt trafik godkändes i 
Stadsmiljönämnden i november och uppdragsavtal signerades vid årsskiftet 2024/2025 
mellan exploateringsförvaltningen och aktuella exploatörer. 

 

Det pågår flera åtgärder som syftar till att förbättra spårvägens IT- och radiotekniska 
system samt övriga infrastruktur och säkerhet. Dessa är Ny signal- och växelstyrning 
(SoftPrio), Kollisionsskydd spårväg, Strömmatning till spårväg, Åtgärder för bättre 
framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar samt Automatiskt förval av växelanmälan. 
Utöver dessa åtgärder pågår ett antal mindre projekt inom bland annat nyinvestering och 
energieffektivisering som vidareutvecklar spårvägsbanan.  

Viktiga avvikelser 

Åtgärden Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet längs linje 5 och 11 (tidigare kallad 
Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet) har haft avvikelser både 
gällande innehåll och kostnad under året. Budgeten för åtgärden har också utökats. 

Under projekteringen för Brännö Rödsten har förvaltningen utrett hur 
investeringsplanerna förhåller sig till gällande stadsplan. En ansökan om förhandsbesked 
beviljades inte. Under projekteringen framkom att projektet kan förvänta sig en kraftigt 
ökad kostnadskalkyl. Nu planeras en ny inriktning för projektet där bland annat 
småbåtsbrygga, godskaj samt utökning av godskaj utgår. Dessa beslut möjliggör för en 
enklare process med anmälan hos Länsstyrelsen men leder till viss förgävesprojektering 
på grund av den avbrutna tillståndsprocessen. Anmälningsprocessen till Länsstyrelsen 
genomfördes hösten 2024. 

Projektägaren beslutade att avbryta åtgärden Säker cykelparkering vid hållplats på grund 
av upphandlings- och utformningssvårigheter. Detta ledde till en mindre förgäveskostnad. 
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Behovet kvarstår, men kan behöva drivas som ett rent utvecklingsprojekt eftersom 
marknaden förändras snabbt inom detta område.  

Projektet för inköp av RAKEL trafikledningssystem är försenat med sju månader på grund 
av en överklagad upphandling. Ett uppdaterat Rakel-operatörsgränssnitt leder till 
effektivare och säkrare kommunikation i kritiska situationer. Det nya gränssnittet 
möjliggör även bättre integration med andra system. Efter att Göteborgs Stad vann i 
förvaltningsrätten identifierades ett kritiskt systemfel som nu ska åtgärdas. 

Två projekt inom vattenburen kollektivtrafik, Pumpgatan och Donsö flytbrygga, har i 
samband med slutbesiktning rapporterat avvikelser i form av kostnadsminskningar. 

Inom Strömmatning spår blev tre av fyra likriktarstationer godkända under året. 
Parkgatans nya likriktare, som ligger i ett parkområde, är delvis inköpt men har inte 
kunnat installeras på grund av svårigheter med ledningsläget och försenad utflytt av 
Göteborgs Energi, då stationen tas över från dem. I dagsläget återstår endast ett godkänt 
ledningsläge innan stationen kan byggas. 

 

 

  

Bil- och godstrafik 
Budget 2024:   70,0 mnkr 
Prognos augusti 2024:  55,0 mnkr 
Utfall helår 2024:  37,8 mnkr 

Bil- och godstrafik innefattar främst åtgärder som syftar till att begränsa de negativa 
effekterna av bil- och godstrafik. Exempel på åtgärder inom investeringsområdet är 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder där osäkra korsningar görs om till cirkulationsplatser. 
Inom investeringsområdet finns även åtgärder för att hantera bullerproblematik genom 
uppförande av bullerplank. Ett omfattande arbete med hastighetsöversyn pågår bland 
annat genom hastighetsskyltning samt förändrad gatuutformning. Investeringsområdet 
omfattar även åtgärder som är kopplade till godstrafik i skärgården och näringslivets 
transporter i staden 

Färdigställda åtgärder 

På Hisingen har en korsning vid Assar Gabrielssons väg samt en del av vägsträckan 
byggts om för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet. I anslutning till vägen har 
även befintlig gång- och cykelbana rustats upp med ny beläggning, nya hastighetsäkrade 
passager och ny belysning.  

En ytterligare trafiksäkerhetsåtgärd som färdigställts är Cirkulation 
Skattegårdsvägen/Önneredsvägen. Åtgärden har inneburit att en fyrvägskorsning byggts 
om till en cirkulationsplats. I anslutning till cirkulationsplatsen har även en gång- och 
cykeltunnel ersatts med en hastighetsäkrad gång- och cykelpassage.  
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Längs med Torgny Segerstedtsgatan har en ny bullerskärm uppförts och angränsade 
gångbana har rustats upp med en ny stödmur och ny beläggning. 

Inom ramen för den löpande åtgärden Vägvisning för bil har inaktuella vägvisningsskyltar 
längs Dag Hammarskjöldsleden bytts ut. 

Under året har även förvaltningens arbete med genomförande av Hastighetsöversynen 
påbörjats och i primärområde Skår har nya hastighetsgränser skyltats.  

Pågående åtgärder 

Projektering för Ombyggnad av cirkulation Smörslottsgatan/Remissvägen pågår. 
Åtgärdens främsta syfte är att förbättra trafiksäkerheten.  

Andra pågående åtgärder där trafiksäkerhet och/eller framkomlighet är främsta syfte är 
Utfart Danska vägen och Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut. 

Arbete med att minska bullerproblematik pågår inom ramen för åtgärderna Bullerplank 
Asplyckevägen, Näsetvägen samt Bullerplank Engelska skolan.  

Inom ramen för åtgärden uppkopplade trafiksignaler pågår en uppdatering av 
dokumentationen i stadens samtliga trafiksignalanläggningar. Även flytt av ett par 
apparatrum för trafiksignaler hanteras inom åtgärden.  

Viktiga avvikelser 

Åtgärden för Askims Stationsväg har avslutats efter genomförandestudie då åtgärden 
bedömts som olämplig utifrån ekonomisk dimension. Stadsmiljöförvaltningen arbetar nu 
med uppdraget att testa och utvärdera kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra 
trafiksituationen på vägen. Stadsbyggnadsnämnden har även hemställts att initiera en ny 
trafikutredning inom ramen för kommande detaljplanearbete vid Carl Gunérs Backe. 
Detaljplanen finns i startplan 2025. 

Åtgärden Brännö/Rödsten lastkaj har utgått då åtgärden bedömts som planstridig. Arbetet 
med den angränsande åtgärden Brännö/Rödsten flytbrygga fortgår.  

Färdigställandet av åtgärden Bullerplank Asplyckevägen har försenats och åtgärden 
planeras nu bli färdigställd under 2025. 

Åtgärden Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen har kunnat utföras till en lägre 
kostnad.  

Åtgärden Utfart Danskavägen har deltats upp i två etapper vilket medfört att 
färdigställandet av en permanent åtgärd nu planeras under 2025. 
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Utemiljöer 
Budget 2024:   55,0 mnkr 
Prognos augusti 2024:  45,0 mnkr 
Utfall helår 2024:  33,8 mnkr 

Utemiljöer innefattar nyinvesteringar och utveckling av stadens torg, parker och 
naturområden samt aktivitetsytor såsom utegym och lekplatser. Syftet med åtgärderna är 
att skapa tillgängliga, attraktiva och hållbara stadsmiljöer och naturområden så att 
de bättre motsvarar de behov och förväntningar som finns på stadens utemiljöer i ett 
modernt och hållbart samhälle. Flera åtgärder grundar sig på en komplex behovsbild och 
når en bred målbild. Åtgärderna har sin grund i Grönplan för en nära sammanhållen och 
robust stad samt andra styrande dokument. 

Färdigställda åtgärder 

Under 2024 har förvaltningen färdigställt åtgärden Hästeviksbadet – upprustning och 
utveckling av brygga samt Kryddnejlikegatan – Entré Vättlefjälls naturområde. Båda 
dessa åtgärder har syftat till att tillgängliggöra våra naturområden. 

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen för 
stadens utegym. Under 2024 har stadsmiljöförvaltningen färdigställt åtgärden 
Nybyggnation utegym 2023-2024 innehållande fyra nya utegym lokaliserade i Björkekärr, 
Brunnsbo, Rannebergen respektive Östra Bergsjön. Detta i enlighet med det politiska 
uppdrag som ingick i Budget 2023. Vid val av platser för nya utegym beaktas bland annat 
synpunkter från göteborgarna, Göteborgsförslag och avstånd till befintliga utegym. 

Under 2024 har förvaltningen färdigställt Monsungatan aktivitetsyta på Eriksberg där 
ungdomar varit den främsta målgruppen. Inom ramen för åtgärden Skateramp i 
Frihamnen har det under året byggts en ny skateyta med syfte att dels tillföra 
skateutövarna i Göteborg en ny plats som kombinerar flatskate och rampåkning och dels 
att stärka målpunkter längs gång- och cykelstråket i Frihamnen. Utanför Ullevi har 
stadsmiljöförvaltningen under 2024 färdigställt åtgärden Stadsmiljöåtgärder Gunnar 
Grens Plats innehållande markarbeten, sockel och belysning för att möjliggöra 
kulturförvaltningens projekt för ett nytt konstverk på platsen. Konstverket är en hyllning 
till svensk damfotboll. 

Flera av investeringsområdets åtgärder genomförs som löpande åtgärder och är alltså 
återkommande varje år. Inom ramen för löpande åtgärder har man inom 
investeringsområdet bland annat färdigställt nya bänkar i stadsmiljön, genomfört 
investeringar i våra parker, aktivitetsytor, friluftsanläggningar samt skogs- och 
naturområden. Inom ramen för Löpande åtgärder bemannade stadsparker (investering) 
2024 har förvaltningen bland annat färdigställt ett nytt uteklassrum i Slottsskogen. Inom 
ramen för Löpande åtgärder träd (investering) 2024 har förvaltningen under året bland 



 

 

 

 

Stadsmiljöförvaltningen, Investeringsredovisning årsrapport 2024            11 (25)

  

  

annat nyplanterat träd på Östra Larmgatan för att öka krontäckningen och den biologiska 
mångfalden i den centrala staden. 

Pågående åtgärder 

Inom investeringsområde Utemiljöer pågår två investeringsprojekt vilka syftar till att 
rusta upp och utveckla stadens befintliga lekplatser och på så sätt bidra till ett stort 
lekvärde samt god tillgänglighet och säkerhet. Åtgärderna är Upprustning och utveckling 
av 9 st områdeslekplatser 2024-2026 samt Upprustning och utveckling lekplatser 
Stabbeparken (395) och Kärra Centrumpark (213) där två stadsdelslekplatser åtgärdas i 
ett gemensamt projekt.  

Inom investeringsområdet pågår det två projekt som ska tillskapa nya utegym i staden. I 
åtgärden Nybyggnation utegym 2024-2025 ska det byggas totalt tre nya utegym i Hjällbo, 
Gerrebacka och Olofstorp för att bidra till folkhälsan. Det pågår också en åtgärd i 
Slottsskogen för ett nytt Utegym vid Plikta. 

I åtgärderna Stadsmiljöåtgärder Munkebäckstorget samt Stadsmiljöåtgärder Harry 
Hjörnes Plats pågår upprustning och utveckling av respektive torg. I båda dessa åtgärder 
pågår framtagande av gestaltning och åtgärderna syftar bland annat till att öka 
tillgängligheten, den upplevda tryggheten samt ekosystemtjänster på respektive plats. 
Delar av Tredje Långgatan har sedan 2015 gjorts om till sommargågata och nu pågår 
investeringsåtgärden Gågata Tredje Långgatan för att göra om gatan till permanent 
gågata mellan Linnégatan och Nordhemsgatan. Anläggningskostnaden medfinansieras av 
fastighetsägarna enligt avtal. 

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar också för utveckling av stadens parker. När antal 
invånare i staden ökar måste befintliga parkytor utvecklas för att ta emot fler besökare 
och fylla fler behov. Som en del i att uppfylla den vision för Kvibergs Park som 
kommunfullmäktige beslutat om påbörjades 2024 en större investeringsåtgärd för 
parkdelen av Kvibergs Park. Syftet är att utveckla Kvibergs stadspark så att den uppfyller 
den riktlinje för stadspark som beskrivs i Göteborgs grönplan. Åtgärden ska genomföras 
etappvis fram till runt år 2030. I åtgärden Slottsskogen 150 år pågår en åtgärd för att 
förstärka och tillgängliggöra utkiksplatsen vid August Kobbs Stig för att markera parkens 
150-årsjubileum.  

Besökstrycket i Södra Skärgården har sedan flera år ökat vilket ställer högre krav på 
service och tillgängliga toaletter. Som bidrag till detta pågår investeringsåtgärden 
Permanenta toaletter Södra Skärgården (Styrsö) vilken ska vara på plats till 
sommarsäsongen 2025. En annan pågående åtgärd är Ängholmsbron gångförbindelse som 
syftar till att tillgängliggöra ett idag svårtillgängligt kustområde. 

Det pågår en åtgärd för utveckling av Omställningslabbet Frihamnen. I åtgärden ingår 
byggnation av inramning och väderskydd. Omställningslabbet används som mötesplats 
för en varierad grupp aktörer som verkar för en hållbar omställning inom alla 
hållbarhetsperspektiv. Platsen bidrar också till aktivering av det framväxande gångstråket 
genom Frihamnen. 

 



 

 

 

 

Stadsmiljöförvaltningen, Investeringsredovisning årsrapport 2024            12 (25)

  

  

Viktiga avvikelser 

Under 2024 beslutade stadsmiljönämnden om reviderat inriktningsbeslut för 
Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes Plats avseende kostnadsökning. Anledningen till den 
stora avvikelsen är bland annat att ledningar i marken kräver mer omfattande markarbeten 
än vad som initialt var känt. 

Stadsmiljöförvaltningen fick 2023 i uppdrag av stadsmiljönämnden att genomföra en 
investering för att markera Slottsskogen 150 år. Förvaltningen påbörjade ett arbete med 
nytt utkikstorn vilket senare avbröts under 2024 efter förändrade förutsättningar avseende 
bland annat tillgänglighet och driftkostnad. Nytt arbete påbörjades för att markera 
Slottsskogens 150-årsjubileum, se pågående åtgärder ovan. 

 

Reinvestering 
Budgeterad bruttovolym för Reinvestering år 2024 uppgår till 680,0 mnkr. Utfall 2024 
uppgår till 525,8 mnkr vilket innebär en minskning med -154,2 mnkr (-22,7%) mot 
tilldelad ram. Avvikelsen är som störst inom Reinvestering byggnadsverk (-59,8%), 
vilket bland annat beror på att den omfattande upprustningen av kanalmurarna längs 
Mölndalsån utmed Åvägen fortsatt väntar på beslut från Mark- och miljödomstolen 
avseende vattendomsansökan.   

Även om årets utfall för Reinvestering avviker mot budgeterad nivå så innebär årets utfall 
en ökning med 8,3 % mot förgående års utfall. Ökningen är som störst inom 
Reinvestering Spårvägsbanan. 
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Reinvestering Spårvägsbanan 
Budget 2024:   100,0 mnkr 
Prognos augusti 2024:    95,0 mnkr 
Utfall helår 2024:    86,2 mnkr 

Reinvestering Spårvägsbanan innefattar insatser såsom byten av spårkomplex och 
tunganordningar. I investeringsområdet inryms även att förstärka överbyggnader i 
spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen bussarna medför när de 
samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk. Västtrafik finansierar åtgärderna i 
investeringsområdet genom räntor och avskrivningar i banavgiften. 

Färdigställda åtgärder 

Med växelkomplex av god kvalitet minskar risken för olyckor och tillbud. Byte av 
spårkomplex vid Grönsakstorget och Brunnsparken (tre av fyra etapper) är genomförda 
vid Brunnsparken under året. Därtill har förvaltningen inom ramen för 
Tunganordningbyte 2024 bytt tunganordningar, vilket är en del av spårväxeln, på sju 
platser, bland annat vid Vasaplatsen, Ullevi Södra och Wavrinskys Plats.  

Likriktarstation 7802 på Norra Kustbanegatan har bytts ut då den gamla var sliten, svår 
att underhålla och hade bristfällig arbetsmiljö. Den nya stationen säkerställer driftsäker 
strömmatning till spårvägen mellan Rantorget och Stampgatan samt depån vid Rantorget, 
samtidigt som den minskar energiförbrukningen och stärker nätets kapacitet. 

Pågående åtgärder 

I uppdraget Särskild trafikledning kraftförsörjning har trafikledningens IT-infrastruktur 
på Rantorget kompletterats med en UPS (Uninterruptible power supply) samt larm till 
UPS och dieselaggregat för att förbättra och stärka trafikledningen och säkerställa att 
trafikledningen inte blir utslagen. 

Under året har uppdraget Reinvestering trafikledningsanläggningar initierats med syfte 
att modernisera och utveckla trafikledningsanläggningen. Arbetet syftar till att anpassa 
trafikledningen efter både tekniska behov och nya säkerhetskrav som träder i kraft hösten 
2024. 

I Kapacitetsförstärkningen av spårvägsnätet pågår ett arbete för att anpassa 
trafiksignalreglering för längre spårvagnar.   

Viktiga avvikelser 

Projektet Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen – Underåsbron samordnas med 
Engelbrektslänkens spåravstängning och skjuts därför upp till 2026. 

Projektet Kollektivtrafikstråk Östra Hamngatan, Brunnsparken–Lilla Bommen, har skjuts 
upp till 2027. Eftersom det inte finns några besiktningsanmärkningar kopplade till spårets 
skick, prioriterar förvaltningen andra mer angelägna projekt. 

Uppdrag Planerat underhåll 2022 skjuts upp till sommaren 2025 på grund av resursbrist. 
Arbetet omfattar bland annat rälsbyte och kurvrätning vid Alelyckan för att möjliggöra 
högre hastighet i linje med Målbild Koll2035. 
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Med anledning av materialbrist byttes 5-6 färre tunganordningar än planerat i uppdrag 
Tunganordningsbyte 2024.  

Likriktarstation 7802 på Norra Kustbanegatan har kostat mer än beräknat med anledning 
av tidigare kalkyl inte innehöll kostnader för övriga arbeten som behövde utföras i 
samband med ersättning av likriktare. 

 

Reinvestering Byggnadsverk 
Budget 2024:   120,0 mnkr 
Prognos augusti 2024:    60,0 mnkr 
Utfall helår 2024:    48,2 mnkr 

Reinvestering Byggnadsverk omfattar åtgärder som görs för att ta hand om stadens 
byggnadsverk som bland annat broar, kajer, kanalmurar, bullerskärmar, flytbryggor, 
stödmurar samt tekniska anläggningar såsom hissar och rulltrappor. 

Färdigställda åtgärder 

Inom åtgärden Billdals park har fem broar över Krogabäcken renoverats. 
Renoveringsåtgärderna har bestått av reparationer av landfästen, ny betongfarbana, utbyte 
av broräcken, betonglagningar, foglagningar och reparation av dammlucka.  

I samband med Trafikverkets reparationsarbeten av Tingstadstunneln har vägbron över 
Tingstadstunnelns södra tråg rustats upp genom åtgärden Gullbergs Strandgata (1480-
1053-1). Vid upprustningen genomfördes även en breddning av gång- och cykelbanan på 
brons östra sida och broräcket kompletterades med en förhöjning för att leva upp till 
gällande normer för gång- och cykelräcken på bro. 

Åtgärden Paket Backa underhåll har omfattat utbyte av 170 meter bullerplank längs 
Kärravägen och renovering av en bro över en gång- och cykelväg vid Backa 
industriområde.  

Den 120 meter långa spårvägstunneln från 1963 vid Frölunda torg har genom åtgärden 
Frölundatunneln (1480-3044-1) fått nytt tätskikt vid vändslingan.  

I och med Upprustning 1480-1082-1 Kungstensmotet, bro över Västerleden och spårväg i 
Svalörtsgatan har bland annat kantbalk och broräcke bytts ut. Betongreparationer har 
även skett i en trapp och en stödmur uppförts i norra delen mot Långedragsvägen. 

Åtgärden Sagogången (1480-2607-1) har samplanerats med exploateringen av 
Litteraturgatan och bron över gång- och cykelvägen vid Sagogången har nu fått nytt 
tätskikt.  

Som en del av Portaler låga broar har portaler satts upp på Tempgatan och 
Slottsskogsgatan för att varna för broar med låg höjd.  

Två av tre broar inom åtgärden Paket Angered 2 underhåll har renoverats under året. Det 
är en bro över en gång- och cykelbro i Eriksbo (konstruktionsnummer 1480-2307-1) och 
en bro över en gång- och cykelväg i Rannebergensvägen (konstruktionsnummer 1480-
2345-1) som bland annat fått nya tätskikt. 
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Pågående åtgärder 

Produktion pågår av Åtgärda urspolning vid Slussen 1480-664-1.  

Inom ramen för Renovering av flytbryggor samt nybyggnation av dykdalber har 
flytbryggan vid Klippan tagits upp på varv för renovering. Arbete har även påbörjats vid 
Saltholmen där en dykdalb ska ersättas. Inom investeringsområdet finansieras även 
renovering av flytbryggan vid Eriksberg samt den flytbrygga som tidigare låg vid 
Rosenlund.  

Inom Paket Angered 2 underhåll kvarstår renovering av en bro över en gång- och 
cykelväg mellan Fjällveronikan och Fjällviolen (konstruktionsnummer 1480-2348-1), 
vilket är planerat till hösten 2025.  

Med luckor på plats för att kunna torrlägga ett av rören i taget i Gullbergskulverten har de 
båda rören kunnat muddrats under året, vilket möjliggjort för inspektioner av kulverten. 
Arbete pågår nu med en förstudie för att ta fram åtgärdsförslag för Upprustning av 
Gullbergskulverten. 

Arbetet med Färjenäs färjeläge är pausat tills dess att stabilitetsproblematiken är utredd 
för Färjenäsparken. 

Projektering pågår av åtgärderna Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till 
Valhallabron, Kajer Röda sten 1480-9030-1 & -2, Upprustning av gångbroar vid 
Landala torg, Stödmur Hagens prästväg (1480-4473-1 och 1480-4473-2), Ny bro Lilla 
Amundön, Klareberg dämmet, 1480-5055-1,2,3, Paket Munkebäck underhåll, 
Kanalmurar Lana kulvert-Varbergsbron, Backadalsmotet (1480-1607-1) och 
Bäckebolsmotet (1480-1606-1), samt av 1480-858-4 Agnesbergsvägen och 1480-3001-1 
Östra Midvintersgatan inom åtgärden Portaler låga broar. 

Viktiga avvikelser 

Färjenäs färjeläge har tidsförskjutits med anledning av att den geotekniska 
undersökningen av Färjenäsparken dröjer. 

Renovering av två broar inom Paket Angered 2 underhåll som var planerade att utföras 
2025 har kunnat utföras redan i år.  

Inom Kanalmurar Lana kulvert-Varbergsbron bedöms arbetet med muren på den västra 
sidan Mölndalsån kunna färdigställas redan år 2025, tidigare var det bedömt till 2026. 

Med anledning av att åtgärden samplaneras med Trafikverkets arbeten vid motet förskjuts 
produktionen av Backadalsmotet (1480-1607-1) från 2025 till 2026. 

I avvaktan på beslut från länsstyrelsen har genomförandet av Stödmur Hagens prästväg 
inte kunnat genomföras i år som planerat men bedöms komma i gång under 2025. 

Sannegårdshamnen spontkaj västra kajen (1480-9004-4) har haft en kostnadsökning med 
anledning av brister i framtagen kalkyl samt högt anbud på entreprenadkontrakt. 
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Reinvestering Belysning och energieffektivisering 
Budget 2024:   145,0 mnkr 
Prognos augusti 2024:  140,0 mnkr 
Utfall helår 2024:  106,4 mnkr 

 

Reinvestering Belysning och energieffektivisering omfattar åtgärder kopplade till 
upprustning av belysning och åtgärder inom energieffektivisering såsom utbyte av 
uttjänta och energikrävande belysningsarmaturer till mer energieffektiva alternativ. Inom 
investeringsområdet utförs även åtgärder såsom kablifiering av luftledningar och utbyte 
av markförlagd belysningskabel. 

 

Färdigställda åtgärder 

Åtgärder görs löpande för att säkerställa funktionen, elsäkerheten och helhetslösningen i 
befintliga trafiksignalsanläggningar. Inom Trafiksignal 2024 har åtgärder gjorts i 25 
trafiksignalsanläggningar. Bland annat så har signallyktor bytts vid Kusttorget, 
detektorförstärkare bytts vid Munkebäcksgatan – Stobéegatan och stolpplintar bytts vid 
Härlandagatan-Stockholmsgatan. 

Genom att byta ut gammal och känslig järnbandskabel minskas sårbarheten i 
belysningsanläggningen. Därigenom ökar tryggheten längs de sträckor som åtgärdas då 
belysningen inte lika lätt slås ut efter att järnbandskabeln ersatts. Byte av järnbandskabel 
är i så hög grad som möjligt samordnat med underhållsbeläggningen. Till följd av 
förseningar i Underhållsbeläggning 2023 kvarstod arbeten på Hangargatan, Turbogatan 
och Tångenvägen inom Ersätta järnbandkabel 2023 när året började. Dessa är nu utförda. 
Inom Markförlagd belysningskabel inkl. stolpar 2024 har gammal järnbandskabel bytts 
till modern plastkabel på 70 platser, bland annat Marieholmsgatan, Långavallsgatan och 
Torkelsgatan. 

För att minska energiförbrukningen och underhållsbehovet för belysningsanläggningen 
görs löpande arbeten med att byta ut armaturer och installera styr- och 
övervakningssystem inom ramen för Energieffektivisering av belysning. Inom 
Energieffektivisering av belysning 2023 har armaturbyten skett på 19 platser under 2024, 
bland annat i Kville, Fräntorp och Linnarhult. Därtill har uppgradering/utbyte av 
kommunikationsutrustning i armaturer skett. Karl Johansgatan och Lövgärdet är två av de 
tio platser där armaturbyten skett inom Energieffektivisering av belysning 2024. 

Trygghetsskapande belysning har utförts längs gångstråk samt i, och i anslutning till, 
gång- och cykeltunnlar för att öka trygghetskänslan. Inom Trygghetsskapande belysning 
2024 har elva åtgärder färdigställts i år, till exempel Omvägen, Gubberoparken och 
Vårvärderstunneln.  

Stadsmiljöförvaltningen jobbar löpande med att kablifiera luftledningar som i dag hänger 
i uttjänta trästolpar. Syftet med åtgärderna är att minimera stöld av kopparkabel och öka 
driftsäkerheten i belysningsanläggningen. Åtgärderna har också estetiska skäl då 
nedgrävning av kablar ger ett trevligare stadsrum. Inom Kablifiering av luftledning 2023 
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har anläggningen på Tuveliden, Holmvägen och Isbergsvägen uppdateras med stålstolpar, 
ny armatur och ny nedgrävd belysningskabel. Inom Kablifiering av luftledning 2024 har 
luftledning på Asperö åtgärdats. Sammanlagt har cirka 3,5 kilometer kabel har schaktats 
ner under 2024. 

För att skapa en helhetslösning avseende belysning, såväl tekniskt som estetiskt, utförs 
åtgärder såsom byte av stolpar, armaturer på stolpar, lina och komplettering av styrsystem 
som blivit kvar i omedelbar närhet till andra avslutade projekt. Inom ramen för 
Färdigställande av projekt i gränsland 2023 har fem åtgärder utförts i år, bland annat 
åtgärder vid Gustavsplatsen efter Trafikverkets brobyggnation. Inom ramen för 
Färdigställande av projekt i gränsland 2024 har ytterligare fem åtgärder utförts, varav ett 
var vid Oskarsgatan i samband med Masthuggsarbetet. 

Pågående åtgärder 

Fyra åtgärder inom Trygghetsskapande belysning 2024 kvarstår att färdigställas under 
2025, bland annat i Bergsjösvängen. 

Inom Energieffektivisering av belysning 2024 pågår armaturbyte i Bergsjön, vilket 
kommer färdigställas under 2025. Kvar att göra under 2025 är också armaturbyte i Utby. 

Viktiga avvikelser 

Inom Markförlagd belysningskabel inkl. stolpar 2024 har det varit svårigheter i att takta 
samordningen med underhållsbeläggningen, vilket medfört att vissa åtgärder fått skjutas 
till 2025. 

Förseningar i projekteringar samt personalbrist hos entreprenörer har sänkt farten i 
genomförandet av Energieffektivisering av belysning 2024 och vissa åtgärder har fått 
skjutas till 2025. 

Vissa åtgärder inom Färdigställande av projekt i gränsland 2024 har skjutits till 2025. 

 

Reinvestering Gator och vägar 
Budget 2024:   235,0 mnkr 
Prognos augusti 2024:  200,0 mnkr 
Utfall helår 2024:  223,5 mnkr 

Reinvestering Gator och vägar omfattar främst underhållsarbeten på belagda ytor såsom 
körbanor, cykel- och gångytor men omfattar också upprustning av gatuanläggningar som 
till exempel brunnar, trappor, räcken och hastighetsdämpande anordningar. Inom 
investeringsområdet utförs även reinvestering av vägtrummor. 

Färdigställda åtgärder 

Kvarstående arbete inom åtgärden Underhållsbeläggning 2023 har färdigställts under 
året. I Underhållsbeläggning 2024 har åtgärder utförts på bland Almanacksvägen och 
Övre Husargatan. I Underhållsbeläggning cykelvägar 2024 har åtgärder utförts längs 
bland annat Oljevägen. 
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Inom ramen för åtgärden Reinvesteringar i gatuanläggningar 2024 har bland annat 
renovering av en trappa vid Lilla Önneredsvägen och renovering av farthinder på 
Gunnestorpsvägen utförts.  

Inom ramen för Utbyte av vägtrummor 2024 har åtgärder färdigställts vid bland annat 
Tuve Kyrkväg. Utbyte av vägtrummor syftar till att säkerställa vägtrummornas funktion 
samt att öka framkomligheten för vattenlevande djur. Åtgärderna kan bara utföras under 
de tider på året som tillåts inom ramen för vattenverksamhet. På grund av lång 
handläggningstid hos Länsstyrelsen försköts åtgärder inom Utbyte av vägtrummor 2023 
till 2024. Bland annat borttagandet av en äldre vägtrumma i anslutning till 
Svankällevägen. Kvarstående åtgärder har nu färdigställts. Göteborgs stad har genom 
stadsmiljöförvaltningen beviljats statligt LOVA-bidrag för vattenmiljöåtgärder som utförs 
inom ramen för förvaltningens arbete med vägtrummor.  

Pågående åtgärder 

Löpande arbete med underhållsbeläggningsåtgärder pågår. Kvarvarande sträckor inom 
åtgärden Underhållsbeläggning 2024 planeras inom ramen för åtgärden 
Underhållsbeläggning 2025. Samtidigt pågår arbete med upphandling av entreprenör 
såväl som intern och extern samordning av åtgärderna för Underhållsbeläggning 2025 
och Underhållsbeläggning cykelvägar 2025.  

Arbete med objektsplanering för den löpande åtgärden Reinvesteringar i 
gatuanläggningar 2025 pågår. Även för den löpande åtgärden Utbyte av vägtrummor 
2025 pågår objektsplanering. Kvarstående platser från åtgärden Utbyte av vägtrummor 
2024 planeras för genomförande under 2025. 

I åtgärden Backadalsmotet - reinvesteringar i gatuanläggningar, som bland annat syftar 
till att åtgärda sättningar, pågår projektering. Åtgärden samordnas med Trafikverket. 

Under året har projektering för utbyte av beläggning och markvärmeslingor på 
Kungsgatans sträckning mellan Västra Hamngatan och Östra Hamngatan påbörjats. 
Åtgärden samordnas med förvaltningens arbete med Säkerhetsskapande åtgärder 
Kungsgatan. 

Viktiga avvikelser 

Handläggningstiden hos Länsstyrelsen är för tillfället lång för ansökningar gällande 
vattenverksamhet. Detta har medfört att vissa av åtgärderna i Utbyte av vägtrummor 2024 
först kan genomföras under 2025.  

 

Reinvestering Utemiljöer 
Budget 2024:   80,0 mnkr 
Prognos augusti 2024:  75,0 mnkr 
Utfall helår 2024:  61,5 mnkr 

Reinvestering Utemiljöer är ett nytt investeringsområde sedan 2024 och innefattar 
reinvesteringar i stadens stadsmiljöer, parker och naturområden samt aktivitetsytor såsom 
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utegym och lekplatser. Tidigare ingick åtgärderna i investeringsområde Reinvestering 
Byggnadsverk. Syftet med åtgärderna är att återupprätta och bevara attraktiva och 
levande stadsmiljöer och naturområden så att de motsvarar de behov och förväntningar 
som finns på stadens utemiljöer i ett modernt och hållbart samhälle. 

Färdigställda åtgärder 

Under 2024 har stadsmiljöförvaltningen färdigställt åtgärden Arsenalsgatan lekplats, en 
områdeslekplats som nu har rustats upp för att öka tryggheten och attraktiviteten på 
platsen. Under året har också Upprustning utegym enligt riktlinje färdigställts, en åtgärd 
där 13 utegym spridda över staden har rustats upp med syfte att ge göteborgarna en bättre 
och mer jämlik tillgång till offentliga utegym som uppfyller kraven enligt stadens riktlinje 
för utegym. 

Restaurering fontän Järntorget har färdigställts, där fontänskulpturen Järntorgsbrunnen 
från 1927 har lagats och restaurerats. I närheten har förvaltningen under 2024 genomfört 
åtgärden Återplantering Linnégatan där totalt 17 träd har återplanterats för att fylla luckor 
i allén längs gatan med syfte att bland annat gynna den biologiska mångfalden. 
Tillhörande växtbäddar har också åtgärdats.  

Flera av investeringsområdets åtgärder genomförs som löpande åtgärder och är alltså 
återkommande varje år. Inom ramen för Löpande åtgärder badplatser (reinvestering) 
2024 har förvaltningen genomfört reinvesteringsåtgärder för stegar, badtrappor, räcken 
och bryggor vid flera av stadens badplatser. Det har också genomförts löpande 
reinvesteringsåtgärder i stadens friluftsanläggningar, parker, aktivitetsytor, lekplatser 
samt skogs- och naturområden. Inom Löpande reinvesteringsåtgärder träd 2024 har 
förvaltningen återplanterat träd samt åtgärdat växtbäddar på flera platser runt om i staden. 
I åtgärden ingår även åtgärder för bevarande av äldre träd. Inom Löpande åtgärder 
Bemannade stadsparker (reinvestering) 2024 har det genomförts reinvesteringar i bland 
annat flaggstänger, papperskorgar, staket, dagvattenledningar samt Barnens zoo i 
Slottsskogen. 

Pågående åtgärder 

Inom investeringsområde Reinvestering Utemiljöer pågår det åtgärder för flera av stadens 
lekplatser. Åtgärden Plikta - renovering och utveckling syftar till att renovera den 
välbesökta och idag slitna utflyktslekplatsen i Slottsskogen för att göra den mer 
välfungerande. Under 2024 har gestaltning och projektering genomförts så att byggnation 
kan ske våren 2025. Åtgärden Reinvestering 3 st stadsdelslekplatser (Lp 2024, 450, 485) 
omfattar lekplatser i Kallebäck, Biskopsgården samt på Donsö. Under 2024 har 
gestaltningsskedet påbörjats. Det pågår också en åtgärd för Lekplats Hisingsparken (513) 
vilken idag är sliten och i behov av renovering. 

I åtgärden Trappa Masthuggsterassen pågår upprustning av trappa samt närliggande 
torgyta med syfte att förbättra tillgängligheten samt den upplevda tryggheten på platsen. 
Den pågående åtgärden Domkyrkoplans staket - renovering syftar till att bevara det 
kulturhistoriska värdet i platsen runt Domkyrkan och skapa en stadsmiljö som upplevs 
som trygg och attraktiv. 
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Älvsborgsdammen, även känd som Plaskis, anlades på 1930-talet och är Göteborgs enda 
historiska plaskdamm som fortfarande är i drift. Det pågår en reinvesteringsåtgärd för att 
åtgärda dess tekniska utrustning vilken är uttjänt av ålder samt för att förbättra 
arbetsmiljön för driftpersonal.  

Strandskoning är ett samlingsbegrepp för olika typer av konstruktioner som uppförs vid 
vattendrag som skydd mot erosion. Den pågående åtgärden Trädgårdsföreningen, 
renovering av strandskoningen etapp 2 syftar till att säkerställa ett fullgott erosionsskydd 
i Trädgårdsföreningen. I Slottsskogen finns flera dammar som är i behov av åtgärder för 
att säkra vattendjup och strandskoning. Åtgärden Dammar i Slottsskogen 
(Hästhagsdammen) är en pågående åtgärd för en av dessa dammar och syftar till att skapa 
förutsättningar för ett mer varierat växt- och djurliv samt öka upplevelsevärden i kontakt 
med vattenmiljön. 

Slutligen pågår det inom investeringsområdet en genomförandestudie för 
Blacktjärnsgatan (slukhål). Platsen i Björkekärr har under många år haft problem med 
slukhål vilket förvaltningen nu ämnar åtgärda för att säkra och tillgängliggöra platsen. 

Viktiga avvikelser 

Åtgärden Älvsborgsdammen har under året haft en stor avvikelse i bedömd totalkostnad 
samt tidsförskjutning. För att klara Folkhälsomyndighetens och därmed 
miljöförvaltningens krav på vattenkvalitet krävs en mer omfattande teknisk utrustning än 
vad som studerats och kostnadsbedömts i tidigare förstudie. Reviderat inriktningsbeslut 
fattades av stadsmiljönämnden.  

Återplantering Linnégatan har haft en kostnadsökning till följd av åtgärdens 
komplicerade platsförhållanden. Tidigare kostnadsberäkningar grundades på enklare 
platsförhållanden. 
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Namngivna projekt 
Budgeterad bruttovolym för Namngivna projekt år 2024 uppgår till 190,5 mnkr. Utfall 
2024 uppgår till 113,7 mnkr vilket innebär en minskning med 76,8 mnkr (-40,3 %) mot 
tilldelad ram.  

Avvikelsen mellan budgeterad nivå och utfall beror bland annat på tidsförskjutning inom 
Engelbrektslänken. Projektet väntar ännu på beslut från Mark- och miljödomstolen 
avseende tillstånd för vattenverksamhet.   

 

 

 

 

Namngivna projekt - Stadsmiljönämnden  

Avenyn och Götaplatsen – upprustning och utveckling   

Åtgärden genomförs i samverkan mellan staden och fastighetsägarna vid Avenyn. Det 
övergripande gestaltningsförslag för utformning och trafik innebär att Avenyns trottoarer 
och Götaplatsen byggs om för att motsvara 2000-talets krav på attraktivitet och 
användbarhet. Avenyns gångbanor som korsar lokalgator görs genomgående för att 
prioritera gående och folklivet längs gatan. Avenyn och Götaplatsens ska kännetecknas 
av vitalitet, folkliv och händelser hela året. Genomförandestudien är färdigställd och har 
fastställts av styrgruppen. Stadsbyggnadsförvaltningen har efter beslut i 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för byggnader och 
uteserveringar på Kungsportsavenyn (Lorensberg 706:10) inom stadsdelen Lorensberg.  

Avtal med fastighetsägare om det fortsatta genomförandet saknas. (Ett första 
samverkansavtal har tecknats avseende planerings- och designfas.)  
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Åtgärden innebär anslutningar till det framtida Slakthusmotet vid Gamlestaden och 
möjliggör en avlastning av trafik när Gamlestaden etapp 2 är färdigbyggd. Slakthusmotet 
är en utpekad åtgärd inom Västsvenska paketet. Projektavtalsförhandlingar rörande 
åtgärdens innehåll och kostnadsfördelning inom Västsvenska paketet pågår.  

Torslanda Tvärförbindelse  

Åtgärden avser en cirkulation vid Syrhålamotet samt en tvärförbindelse som förväntas 
ge en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och Öckeröleden. 
Cirkulationen vid Syrhålamotet har identifierats som viktig att bygga ut kopplat till 
kommande batterifabrik och dess logistikflöden till och från Göteborgs hamn. Åtgärden 
är indelad i två etapper där den första etappen för cirkulation vid Syrhålamotet pågår och 
kan genomföras inom befintlig detaljplan. Arbetet med detaljplan för tvärförbindelsen 
pågår inom stadsbyggnadsförvaltningen och påverkar tidplanen för genomförandet av 
tvärförbindelsen. 

Upprustning av kanalmurar mellan Fattighusån och Stora hamnkanalen 

Aktuella kanalmurar och broar rustas upp samtidigt som kulturmiljön bevaras och ett 
attraktivare stadsrum skapas längs kanalen. Därtill ingår klimatanpassningsåtgärder 
såsom skydds- eller slussportar vid Stora Hamnkanalen samt även 
framkomlighetsåtgärder för gång- och cykel. Åtgärden bedrivs som program och 
åtgärdens omfattning innebär stor påverkan på centrala delar av staden under lång tid. 

Åtgärden innebär en rad tekniska utmaningarna med anledning av ett utförande i en 
komplex innerstadsmiljö med stabilitetsproblem, förekomst av rester av äldre 
grundläggningar, föroreningar, eventuell arkeologi samt närhet till befintliga byggnader 
och broar som inte får påverkas negativt i alltför hög grad. 

Kommunfullmäktige fattade våren 2023 inriktningsbeslut för åtgärden, varav arbete med 
genomförandestudie för en första delsträckgrupp har färdigställts. Genomförandebeslut 
för delsträckgruppen kommer lyftas till kommunfullmäktige. Arbete med ansökan om 
miljödom hanteras parallellt. 

Packhuskajen 

Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och är i behov av en omfattande 
upprustning. I arbetet ingår även att anlägga högvattenskydd som klimatanpassning för 
framtida högre vattennivåer samt tillgängliggörande ytskikt. Åtgärden utförs etappvis där 
den första etappen slutfördes i slutet av 2021. Den andra etappen är indelad i tre 
huvuddelar där den första delen är färdigställd. Byggnation pågår inom den andra 
huvuddelen. Dialog och samplanering pågår med Göteborgsoperan för att minimera 
störande buller för deras verksamhet inför arbetet med den sista huvuddelen. Åtgärden 
har beviljats ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 



 

 

 

 

Stadsmiljöförvaltningen, Investeringsredovisning årsrapport 2024            23 (25)

  

  

 

Namngivna projekt KomFram 

Engelbrektslänken – ny spårvägslänk 

Projektet omfattar en ny spårvägslänk och cykelbana längs Engelbrektsgatan från Södra 
vägen till Skånegatan. Kommunfullmäktige beslutade om genomförandebeslut i juni 2020 
och detaljplanen är antagen. Projektet har skickat in ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet. Beroende på de villkor som Mark- och miljödomstolen ställer finns 
osäkerheter kopplat till både tid, kostnad och innehåll för åtgärden. Det finns även en risk 
för överklagan. Västtrafik och Stadsmiljöavtalet medfinansierar åtgärden. 

 

Namngivna projekt - Västsvenska Paketet 

Hisingsbron   

Hisingsbron har ersatt den tidigare Göta älvbron och trafikpåsläpp för den nya bron 
skedde i etapper under våren och sommaren 2021. Slutbesiktning av bron har genomförts 
och entreprenaden har blivit godkänd.  

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel 

Under flera år har det funnits en resterande åtgärd kvar att åtgärda ur det ursprungliga 
namngivna projektet. Den resterande åtgärden har varit ledningsarbeten längs Övre 
Husargatan/Sprängkullsgatan vilken förvaltningen för Kretslopp och Vatten har ansvarat 
för att utföra. Detta har blivit senarelagt flera gånger men under 2024 har Kretslopp och 
Vatten utfört ledningsarbetena längs Övre Husargatan/Sprängkullsgatan och det 
namngivna projektet är därmed färdigt. Åtgärden har finansierats genom Västsvenska 
Paketet. 

 

 

En procentregeln – konstnärlig utformning  
 

I stadsmiljöplanens investeringsplan avsätts en särskild enprocentpost för konst inom ett 
antal utpekade projekt. Arbetet sker tillsammans med kulturförvaltningen, Göteborg 
konst. Budgeterad bruttovolym för år 2024 uppgår till 7,1 mnkr. Utfall inom 
investeringsverksamheten 2024 uppgår till 0,9 mnkr och kostnader inom 
driftsverksamheten avseende en procent konst uppgår till 1,5 mnkr.  

Stadsmiljöförvaltningen har under året tagit fram en rutin för tillämpning av 
enprocentregeln som stöd till berörda i förvaltningen vid planering av projekt för 
konstgestaltning. 
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Pågående åtgärder 

Konstprojektet på Avenyn inväntar fortsatta beslut kring gestaltning av Avenyn. 
Konstprojektet på Götaplatsen är pågående, konstnär är vald och arbete pågår. Inom 
konstprojekt Engelbrektslänken arbetar konstnären med konstverken och de beräknas 
vara på plats årsskiftet 2027/2028. För Packhuskajen har en konstnär och ett skissförslag 
valts ut och arbetet med framtagande av konst pågår och förväntas vara klart 2027. 
Stadsmiljöförvaltningen har ett samarbetsprojekt med Familjebostäder i Gärdsås, 
Bergsjön, där parterna finansierar konst på respektive mark men där konstprojektet ska bli 
en gemensam helhet. Konstnärer är valda 2024 och kommer arbeta deltagarbaserat med 
ungdomar under sommaren 2025, därefter tar konstnärerna fram förslag till 
konstgestaltning för området. Projektet förväntas stå klart 2027.  

Under 2024 har ytterligare tre investeringsprojekt valts ut som lämpliga för konst och 
planering av dessa kommer följa investeringsprojektens gång. Aktuella platser är Svarte 
Mosse stadsdelspark, Lövgärdet stadsdelspark samt Kviberg Park.  
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Översiktskarta över färdigställda åtgärder 2024 



 

Stadsmiljönämnden 
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1 Aktuella uppdrag från KF/KS 
Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att införa 30 km/h som 
bashastighetsnorm inom ett definierat pilotområde med 
hög folklig acceptans, exempelvis inom pågående 
pilotområde för cykel. 
 
Omhändertagande 

Uppdraget kan ses som en pilot i det större genomförandet av 
anpassade hastighetsgränser och pilotområde för cykel i 
Majorna kan vara lämpligt. I området sker mycket cykling i 
blandtrafik, det är många som cyklar och uttalad efterfrågan 
på bättre möjligheter att cykla. Eventuellt kan uppdraget 
genomföras i samskapande process med boende, besökare 
och verksamheter i pilotområdet. 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2023 

Då piloten inte slutfördes helt enligt budgetuppdrag 2023 
har förvaltningen gjort ett omtag och genomför denna 
under 2024/2025. Området kring Vänmötet är identifierat 
som pilotområde. Valet av område är utifrån att en 
mätning visat på en hastighetsökning på 
Slottsskogsgatan efter införandet av cykelbanor inom 
pilotområde cykel. Efter att ärendet tillstyrkts i 
Trafiksamrådet har bygghandling tagits fram och 
genomförts. Föreskriften trädde ikraft den 8 november. 
Resultat och utvärdering redovisas i stadsmiljönämnden 
under våren 2025 då även eftermätningar beräknas vara 
klara. 

 
 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med 
grundskolenämnden skapa säkra cykelvägar och bilfria 
zoner vid skolor med otrygg trafikmiljö där detta är 
lämpligt. 
 
Omhändertagande 
 

Förvaltningen avser göra en behovsanalys och ta fram en 
handlingsplan för arbetet. Arbetet kommer att ta stöd från de 
identifierade möjligheter för att förbättra barns skolvägar som 
trafikkontoret har tagit fram under 2022. 
(Utpekad budget 0,7 mnkr) 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2023 

Uppdraget planeras rapporteras till Stadsmiljönämnden 
feb 2025. Omfattar 2 delar där första delen är 
genomförande av två piloter för säker cykelväg för 
Tångenskolan resp. bilfri zon vid Ånässkolan. Åtgärder 
för bilfri gata vid Ånässkolan klart till skolstarten aug-
2024. Tångenskolan planeras för utökning av 
cykelparkeringar. Beteendepåverkande insatser med tex 
Gå & cykla till skolan-utmaning för årskurs F-3 
Ånässkolan. Tångenskolan kommer genomföra 
beteendepåverkande insatser först till våren 2025. 

Den andra delen ska resultera i en långsiktig 
handlingsplan för hur staden ska arbeta med säkra 
skolvägar. En första aktivitet har genomförts genom en 
förstudie för planeringsprinciper för säkra skolvägar 
något som saknas främst i samband med nyetablering 
av skolor. Handlingsplanen kommer färdigställas under 
hösten/vintern. Förankring om ansvarsfördelning och hur 
handlingsplanen ska beslutas kommer därefter lyftas till 
berörda förvaltningar -SUV-förvaltningar- 
Grundskoleförvaltningen 
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Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att med inspiration från 
Göteborgs Stads stadsmiljöplan ta bort parkeringarna på 
Kungstorget längs Bazargatan i syfte att skapa en 
levande stadsmiljö med plats för lek, restauranger, 
handel och möjlighet att komma nära vattnet. 
Framkomlighet för leveranser och korttidsparkeringar för 
butikernas kunder ska tillgodoses. 
 
Omhändertagande 

Förvaltningen kommer att utreda hur stadsmiljöplanens 
visioner kan omsättas runt Kungstorget och utifrån detta 
initiera lämpliga investeringsåtgärder för att möjliggöra 
utvecklingen. 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2023 

Fortsatt utvecklingsarbete och omarbetning av det 
framtagna förslaget har gjorts under hösten. I nuläget 
pågår arbete med att arbeta in de 
granskningskommentarer som inkommit under 
slutgranskning av gestaltningsförslag. Tilltänkt 
slutleverans från konsult i början av dec. Interna 
diskussioner förs om vad i deras leverans som ska 
prioriteras för att hålla nere kostnaden. 

Tidplan 
Slutleverans konsult - analys och gestaltningsförslag dec 
Presentation nämnd – februari 
Tjänsteutlåtande genomförandebeslut – mars 
Investeringsprojekt påbörjas - april 

 
 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att, i nära samverkan 
med berörda nämnder, se över Policy för fysisk 
tillgänglighet och föreslå vilken styrning som behövs, i 
form av riktlinje eller liknande. I uppdraget ingår att 
överväga på vilket sätt universell utformning kan bli en 
bärande del. 
 
 

Omhändertagande 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2023 

Efter genomgång av befintliga styrande dokument, den 
tidigare förstudien om "Nytt Tillgänglighetsprogram" 
(2022) och samverkan har en "styrmiljöbild" tagits fram 
utifrån strukturen i Vägvisaren -  Gbg Stad. 

Behovsanalys med förslag på åtgärder att skapa en ny: 

- Riktlinje för Tillgänglig Allmän plats 
- Riktlinje för Tillgängliga inomhusmiljöer 
- Handlingsplan för Fysisk Tillgänglighet och Universell 
utformning 
- Revidera Stadsmiljöpolicyn genom integrera Policy för 
Fysisk Tillgänglighet (som utgår) 

- Tydliggörande om Universell utformning i ÖP 
- Överföra ”anvisande” delar av Stadsmiljöpolicy till 
Teknisk handbok 
- Implementera PoNF:s anvisande styrning i Teknisk 
handbok 
- Uppdatera relevanta checklistor i Teknisk handbok 
- Strukturellt integrera SBF:s "Tankestöd kring Universell 
utformning" i stadsutvecklingsprocessen 
- Integrera arbetet med relevanta ISO-standarder i 
stadsutvecklingen 

TU tas fram med målet att presentera ett förslag till 
"Riktlinje för Tillgänglighet på Allmän plats". 
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Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att bedriva hela eller större delar av 
verksamheten gällande serviceresor i egen regi. 
 
 

Omhändertagande 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2023 

Under hösten har förvaltningen utsett en extern konsult 
för uppdraget. Utifrån att göra en analys av övertagande 
av resor helt i egen regi med fokus på ekonomiska 
konsekvenser. KPMG har presenterat en slutrapport 
kring uppdraget Utredning om serviceresor i egen regi. 
Ärendet rapporteras till nämnden 2025-02-07. 
- Stadens behov varierar, vilket nyttjar flexibiliteten i 
externt utförande 
- Helt egen regi ungefär dubbelt så kostsam som dagens 
externa regi 
- Kostnadseffektiv kombination där egen regi täcker 
grundbehov och extern regi topparna 
Analysen har inte fastställt vilken mix av egen och extern 
regi som är mest lämplig för staden, eller alternativ för att 
sysselsätta egna förare/fordon vid överkapacitet för ökad 
kostnadseffektivitet. 
Den fortsatta utredningen bör detaljera analysen kring 
alternativ för mix (t.ex. utifrån behov i olika geografiska 
områden), konsekvenser för extern regi vid ett skifte 
samt övriga ekonomiska, sociala och ekologiska 
perspektiv för realistiska alternativ. 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att, så snart 
ekonomiskt utrymme finns, ta fram en förstudiesom 
utreder möjligheten att rusta upp och tillgängliggöra 
ruinen av Gamla Älvsborg.Förstudien ska bland annat 
innefatta frågor kring ansvarsområden, möjligheter 
försynliggörande och tillgängliggörande, omfattning, 
genomförande, finansiering ochekonomiska 
konsekvenser. Förstudien ska tas fram i dialog med 
berörda aktörer och tydligtsträva efter att hålla ned 
kostnaderna. 
 
Omhändertagande 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2023 

Ansvarsfrågan har utretts med stöd av stadens 
samverkansgrupp för den befästa staden som 
representeras av SMF, SBF, EXP, SFF, 
Kulturförvaltningen, Higab, Statens fastighetsverk (SFV) 
och Gbg o co. I gällande detaljplan regleras området 
som allmän plats fornlämning. Planhandling anger att: 
Kommunen blir ägare och ansvarig för fornområdet [och] 
svarar för framtida skötsel och underhåll av 
fornlämningsområdet. Beställning till Stadsmuseet som 
ska bedöma status av lämningarna samt ge 
åtgärdsförslag för dessa. Förväntad leverans i början av 
2025. 

Dialog har förts med fastighetsägare samt verksamheter 
som är berörda. Även kommunpolis. Generellt inspel om 
otrygghet, tillhållsproblematik och nedskräpning. 
Tillgänglighet har utretts (skyltning, belysning, 
upprustning befintlig trappa, tillkomst ny trappa ner mot 
älven). 

Förvaltningen avser presentera olika inriktningar och 
förorda ett alternativ för stadsmiljönämnden under 2025. 
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Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

 
 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att säkerställa 
tillgängligheten på de lekplatser som nämnden förvaltar. 
 
 

Omhändertagande 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Under hösten har 177 av 290 lekplatser inventerats med 
fokus på tillgänglighet. Samtidigt har prioriterade 
lekplatser för satsningen identifierats. Arbetet löper på 
enligt plan och redovisades för stadsmiljönämnden 
2024-12-19. Parallellt inleds analys av resultatet samt 
kategorisering av åtgärder för att säkerställa en 
kostnadseffektiv hantering och genomförande. Större 
åtgärder tas med i förvaltningens 
investeringsplaneringsprocess, med förslaget att dessa 
ska hanteras över en flerårsperiod. Fem 
områdeslekplatser med behov av omfattande 
investeringar för förbättrad tillgänglighet har redan 
identifierats och prioriterats för start under Q1 2025. 

Förvaltningens lekplatser är sedan tidigare inventerade, 
och den aktuella inventeringen anpassas till den nya 
tillgänglighetsdatabasen. Statusen gällande enkelt 
avhjälpta hinder är också sedan tidigare god. Vid större 
upprustningar arbetar förvaltningen sedan flera år med 
universell utformning för att skapa inkluderande miljöer. 

 
 

 Pågående 

 
 

Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, 
stadsmiljönämnden samt stadsfastighetsnämnden ges i 
uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för 
samnyttjan och samlokalisering i enlighet med 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
 
 

Omhändertagande 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

 

 

 

Förvaltningen har bidragit till att ta fram riktlinjer för 
styrande nyckeltal samt riktlinjer för samnyttjande och 
samlokalisering och deltar fortsatt i samverkan med 
relevanta nämnder inom ramen för uppdraget. 
Metodutveckling pågår. 
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Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
att förbjuda reklam för fossil kol-, olje- och gasutvinning 
på Göteborg stads reklamtavlor. 
 
 

Omhändertagande 
 

Förvaltningen avser utreda på vilket sätt och med vilka 
verktyg staden rent juridiskt får och kan styra innehållet i 
reklam för fossil kol-, olje- och gasutvinning på Göteborg 
Stads reklamtavlor. Om den juridiska bedömningen är att det 
är möjligt att reglera innehållet i aktuell reklam kan en riktlinje 
som beskriver kriterier, men också vilka kompetenser som ska 
finnas med vid en bedömning för att göra en rättssäker och 
god granskning av budskapet i reklamen, tas fram. 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2023 

 

Uppdraget avslutades under 2023 men återremitterades 
till stadsmiljö för en internationell utblick. Arbete pågår 
parallellt med annat uppdrag om reklam på stadens 
reklamtavlor som stadsledningskontoret arbetar med. 

 
 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda hur området 
innanför vallgraven ska göras bilfritt till år 2035. 
 
 

Omhändertagande 
 

Förvaltningen avser undersöka förutsättningar för bilfrihet 
innanför vallgraven utifrån perspektiv såsom miljö, ekonomi 
samt tillgänglighet och framkomlighet. 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2023 

Omvärldsbevakning över hur fyra europeiska städer har 
genomfört någon form av bilfrihet är färdigställd. Dessa 
case visar på en bredd av parametrar som möjliggjort 
städernas omvandling av gatumiljöer. De här lärdomarna 
beaktas nu för att skapa ett perspektiv relevant för 
Göteborg. 

Nästa skede i utredningen om att öka bilfriheten Inom 
Vallgraven kommer sätta ett större fokus på hur det vi 
lärt av andra städer kan omsättas till förutsättningarna 
som Göteborg står inför.  

En första analys som genomförs är att genom en GIS-
analys visa på den historiska utvecklingen sen 1960-talet 
och till den planering som görs av åtgärder fram till 2035. 

Återrapportering till stadsmiljönämnden avses göras 
under första halvåret 2025. 
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Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda hur 
Göteborgs Stad kan restaurera, anlägga och återskapa 
vattenmiljöer och våtmarker för att öka den biologiska 
mångfalden och bidra till klimatanpassning. Uppdraget 
ska ske i samverkan med i exploateringsnämnden. 
 
 

Omhändertagande 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

I arbetet har utförda våtmarks- och vattenvårdsåtgärder 
sedan ett antal år tillbaka sammanställts och analyserats 
för att säkerställa hög effekt för biologisk mångfald och 
klimatanpassning för kommande åtgärder, samt god 
kostnadseffektivitet. Arbetet löper enligt plan och ska 
sammanställas i en rapport som beskriver åtgärdsförslag 
samt arbetssätt och rutiner som behöver byggas upp. 

Vattenvårdsarbetet har pågått under lång tid och 
fungerar i regel bra. Flera flaskhalsar har dock 
identifierats. En mycket viktig faktor för ett framgångsrikt 
arbete är långsiktig finansiering. Detta eftersom praktiska 
åtgärder dels kräver planering, dels bara kan utföras 
under delar av året och dels ofta kräver olika typer av 
tidskrävande tillstånd. Projekt med ettåriga budgetar är 
därför i regel inte lämpliga vid vattenvårdsåtgärder. 
Utförda och pågående arbeten bedöms ha stora positiva 
effekter på biologisk mångfald. Kan arbetet med 
vattenvårdsfrågor ytterligare effektiviseras bedöms detta 
som positivt. 
 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden och AB Framtiden får i uppdrag att i 
större utsträckning främja biologisk mångfald och 
pollinerande insekter vid skötsel av grönytor samt 
omvandla fler ytor till blomstrande ängar. 
 

Omhändertagande 
 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Uppdraget löper på enligt plan. Underlag har tagits fram 
som beskriver hur förvaltningen sköter ängs- och 
ängsliknande marker, och en kostnadsberäkning för att 
utöka arealen av dessa marker pågår. Specifika 
områden på naturmark som kan utvecklas till äng har 
identifierats, och arbetet med att föreslå ytor på park- 
och trafikmark är pågående. 

Ett förslag har även tagits fram för hur förvaltningen och 
AB Framtiden gemensamt kan dokumentera ytor med 
äng. Dessutom utvecklas utbildningsinsatser för 
medarbetare, med fokus på biologisk mångfald. 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden i samverkan med kommunstyrelsen 
får i uppdrag att fortsätta förhandlingen av den 
kommunala subventionen av periodbiljetter i 
kollektivtrafiken för Göteborgs invånare. 
 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2023 

Stadsmiljönämnden har under 2024, tillsammans med 
stadsledningskontoret och Västtrafik, tagit fram förslag 
på fortsatt hantering av uppdraget med målsättning att 
kunna erbjuda subventionerad kollektivtrafik för 
göteborgare under 2026. 

Ärendet kommer att behandlas i stadsmiljönämnden i 
december och planeras därefter hanteras i 
kommunstyrelsen i början av 2025. 
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Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

 Pågående 

 
 

Göteborgs Stads Parkerings AB och stadsmiljönämnden 
får i uppdrag att verka för ett mer optimalt 
resursutnyttjande av den parkeringsyta som finns på 
Saltholmen och Långedrag i syfte att öka tillgängligheten 
på boendeparkering. 
 
 

Omhändertagande 
 

Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Stadsmiljöförvaltningen har varit i kontakt med 
Göteborgs Stads Parkerings AB. Parkeringar som finns 
på allmän plats är besöksparkeringar runt Långedrag 
värdshus. Dessa ska inte användas för 
boendeparkering. All övrig boendeparkering är P-
bolagets. Dialog pågår om uppdragets innebörd och 
förvaltningen avvaktar P-bolagets intention. 

 
 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda, och om 
möjligt genomföra, om säkerheten längs gångvägen 
mellan de judiska verksamheterna på Guldheden och 
spårvagnshållplatsen kan göras säkrare genom 
exempelvis påkörningsskydd. 
 
Omhändertagande 
 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Uppdraget inkom till förvaltningen efter 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-12-12. 
Uppdraget är således precis påbörjat och 
omhändertaget av ansvarig avdelning. 

 
 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda, och om 
möjligt genomföra, om tillträde till grönytan mellan 
Chalmers tekniska högskola och den judiska förskolan 
samt skolans utemiljöer kan begränsas för allmänheten 
för att öka säkerheten för den judiska minoriteten. 
 
Omhändertagande 
 

Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Uppdraget inkom till förvaltningen efter 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-12-12. 
Uppdraget är således precis påbörjat och 
omhändertaget av ansvarig avdelning. 
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2 Aktuella uppdrag från stadsmiljönämnden 
Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

 Pågående 

 
 

Göteborgsförslag 12747 - Kullersten Haga Nygata – 
Anläggningar och infrastruktur (SMN 2023-10-26 
SMF-2023-04024) 
 
 

Omhändertagande 
 

 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2023 

 

Utredning kring tillgänglighetsanpassning av 
Haga Nygata har genomförts med hänsyn 
tagen till gatans historiska utformning. Ärendet 
har varit ute på remiss hos flertalet 
förvaltningar, bolag och andra intressenter. 
Ärendet återrapporterades till 
stadsmiljönämnden i oktober som beslutade att 
gå vidare med utförande enligt förvaltningens 
förslag. Planen är genomförande under andra 
kvartalet 2025. 

 
 

 Pågående 

 
 

Förändrade förutsättningar för genomförande av 
uppdrag gällande investering för att markera 
Slottsskogens 150-årsjubileum (SMN 2024-09-25 § 
146 Ärendenummer SMF-2024-01198) 2. 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
investering på ett belopp om max 2 mnkr inklusive 
eventuella upparbetade förgäveskostnader för att 
markera slottsskogens 150-årsjubileum. 
Investeringen ska kunna vara på plats så snart som 
möjligt, dock senast årsskiftet 2025/2026. 3. 
Investeringen ska ha hög genomförbarhet och 
minimalt utredningsbehov, uppfylla stadens 
tillgänglighetskrav, ligga inom förvaltningens egen 
rådighet samt helt eller delvis rikta sig mot barn. 4. 
Nämnden ska löpande hållas informerade om hur 
arbetet fortskrider 
 
 

Omhändertagande 
 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2024 

 

Förvaltningen tar fram nytt förslag på markering 
av Slottsskogens 150-årsjubiluem i enlighet 
med nämndens inriktning. 

 
 



 

Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2024 11 (22) 

       

       

Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

 Pågående 

 
 

Göteborgsförslag 13096 - Gemensam leksaksbod i 
Stuxbergsparken (SMN 2024-10-25 § 183 
Ärendenummer SMF-2024-02152)Stadsmiljönämnden 
ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda 
Göteborgsförslag 13096 – Gemensam leksaksbod i 
Stuxbergsparken 
 
 

Omhändertagande 

 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2024 

Tjänsteutlåtande för att besvara 
Göteborgsförslaget kommer att redovisas i 
början av 2025. 

 
 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljöförvaltningen får i uppdrag att återkomma 
med en övergripande analys kring hur 
parkeringskapaciteten i närområdet skulle påverkas 
av att Grönsakstorget omvandlas till torgyta även 
under vinterhalvåret.Följande frågor ska även 
besvaras i samband med den övergripande 
analysen:•Varför är Grönsakstorgets parkeringsplats 
högt belagd på helger?•Hur hög är 
beläggningsgraden vid närliggande 
parkeringsplatserna?•Hur kan anvisningarna till 
alternativa parkeringsplatser förtydligas?•Hur stort 
blir intäktsbortfallet av minskade parkeringsintäkter 
om hela eller delar av Grönsakstorget omvandlas till 
torgyta även under 
vinterhalvåret?Stadsmiljöförvaltningen ska 
återkomma till nämnden med den övergripande 
analysen så snart som möjligt, men senast till det 
första nämndsammanträdet 2025. Sommartorget vid 
Grönsakstorget ska öppna senast den 1 april 2025, i 
samband med att sommarsäsongen för 
uteserveringar börjar. 
 
Omhändertagande 

 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2024 

Återredovisning av förvaltningen med en 
övergripande analys sker på 
nämndsammanträdet 2025-02-07 med 
ärendenummer SMF-2024-02130. 
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Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

 Pågående 

 
 

Svar på uppdrag från stadsmiljönämnden gällande 
parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och 
cykelbanor i Göteborg (SMN 2023-06-15 § 161 SMF-
2023-00283) 
 
 

Omhändertagande 
 

 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2023 

Parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- 
och cykelbanor gäller i Göteborg sedan 1 
oktober 2023 i området Inom Vallgraven, samt 
på Drottningtorget, vilket innebär att fordonen 
enbart får parkeras på cykelparkeringar eller 
särskild anvisade platser. Under vintern och 
våren har de första 20-tal platser byggts ut inom 
Vallgraven. Ytterligare ett 20-tal har beslutats 
och kommer vara på plats under hösten/vintern 
2024 och början av 2025. Erfarenheterna hittills 
är att platserna används av både elsparkcyklar 
och olika typer av privata cyklar. Vid något 
tillfälle har bågarna blivit påkörda. Då det är en 
enkel konstruktion är dessa enkla att byta ut. 
 

 Pågående med avvikelse 

 
 

Svar på återremiss - inriktningsbeslut - Södra vägen, 
Nya Allén - Engelbrektsgatan, genomförandestudie 
(SMN 2023-11-24 SMF-2023-03676) 
 
 

Omhändertagande 
 

 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2023 

Framtagandet av en trafiklösning för Södra 
vägen, från Engelbrektsgatan till Korsvägen är 
pausat. Projektet avvaktar pågående förslag till 
ny detaljplan för bostäder och verksamheter vid 
Lorensbergsparken inom stadsdelen 
Lorensberg i Göteborg som är ute på samråd. 
Arbetet med åtgärdsbeskrivningen förväntas 
startas upp när synpunkter från samrådet 
kommit in och förväntas pågå i fyra månader. 
Parallellt med arbetet kommer revidering och 
uppdatering ske av den trafikområdesplan som 
tagits fram för att stötta bland annat projekt 
Södra vägen. Preliminärt väntas 
åtgärdsbeskrivningen vara klar 2025, kvartal 2 . 
Resultatet planeras redovisas 
stadsmiljönämnden i kvartal 3 2025. 
 

 Pågående 

 
 

Uppdrag gällande översyn av 
besöksparkeringsavgifterna på allmän plats (§ 91 
Ärendenummer SMF-2023-07311) 
 
Omhändertagande 
 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2024 

Planering för resurssättning och genomförande 
under 2025 pågår. Uppdraget erhölls strax 
innan sommaren och är inte helt påbörjat ännu 
på grund av behov av resurssättning i andra 
pågående uppdrag och projekt. 
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Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

 Pågående 

 
 

Yrkande från (MP), (S), (V) och (C) angående 
resandeutveckling (SMN 2024-09-25 § 142 
Ärendenummer SMF-2024-01686) 
 
 

Omhändertagande 
 

 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2024 

Ärendet bordlades 2024-12-19 dec och tas upp 
på nämndsammanträdet 2025-02-07 
ärendenummer SMF-2024-01686 

I september erhöll förvaltningen yrkande 
angående rapporten om resandeutveckling 
(SMN 2024-09-25 § 142 Ärendenummer SMF-
2024-01686). 
Stadsmiljö- stadsbyggnads- och 
exploateringsnämnden har gett respektive 
förvaltning i uppdrag att skynda på åtgärder 
samt att lägga fram förslag på nya åtgärder 
som krävs för att staden ska uppnå de mål som 
finns för resandeutvecklingen i miljö- och 
klimatprogrammet och trafikstrategin. 
Förvaltningarna ska tillsammans föreslå ett 
tydligt inriktningsbeslut för detta. I uppdraget 
står att det främsta syftet är att ”skapa just en 
tydligare och stabilare inriktning för hållbart 
resande samt stort mandat och höga 
förväntningar på förvaltningarna att tillsammans 
genomföra det som krävs för att nå stadens 
trafik- och miljömål.” 

Under oktober och november har ett intensivt 
samarbete skett mellan förvaltningarna i syfte 
att ta fram ett tjänsteutlåtande som svarar upp 
mot detta uppdrag. Tidplanen fick på grund av 
tidsbrist ändras från redovisning i nämnd i 
november till december istället. 
Utöver den korta tiden för att upprätta 
tjänsteutlåtandena från de tre förvaltningarna 
har utmaningen varit att hinna förankra förslag 
till tjänsteutlåtande och dess innehåll mellan 
berörda förvaltningar, avdelningar och enheter, 
på samtliga nivåer; det vill säga mellan 
skrivargrupp, berörda enhetschefer, berörda 
avdelningschefer, nämndkanslierna samt 
direktörerna, vilket vi behöver ta lärdom av om 
till nästa gång, då vi troligen kan förvänta oss 
fler uppdrag som spänner över flera 
förvaltningar. 

Med det sagt så finns det nu ett färdigt 
tjänsteutlåtande från respektive förvaltning, 
med i sak samma inriktningsbeslut, som säger 
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Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

att vi ska prioritera fem huvudområden att verka 
inom samt att det ankommer på förvaltningarna 
att ta fram en handlingsplan för 2025 inom 
dessa områden, respektive ta fram en 
handlingsplan för perioden 2026-2030, för att 
uppfylla yrkandet om att fram förslag på nya 
åtgärder som krävs för att staden ska uppnå de 
mål som finns för resandeutvecklingen i miljö- 
och klimatprogrammet och trafikstrategin. 

  
 

 Pågående 

 
 

Göteborgsförslag 12950 - Öka biodiversiteten i 
staden (SMN 2024-09-25 § 164 Ärendenummer SMF-
2024-01625)Stadsmiljönämnden ger 
stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda 
Göteborgsförslag 12950 – Öka biodiversiteten i 
staden 
 
Omhändertagande 
 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2024 

 

Förvaltningen har precis nyligen påbörjat 
uppdraget. 

 
 

 Pågående 

 
 

Göteborgsförslag 13087 - Övergångsställe i 
Kallebäck Separatorsgatan - Skummjölksgatan – 
Fridaskolan (SMN 2024-10-25 § 184 Ärendenummer 
SMF-2024-02035)Stadsmiljönämnden ger 
stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda 
Göteborgsförslag 13087 – Övergångsställe i 
Kallebäck Separatorsgatan – Skummjölksgatan – 
Fridaskolan 
 
Omhändertagande 
 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2024 

 

 

Förvaltningen har precis nyligen påbörjat 
uppdraget. 
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Uppdrag från KF/KS Centrala uppdrag Kommentar 

 Pågående 

 
 

§ 206 Ärendenummer SMF-2024-02363Yrkande från 
(C, MP, S och V) angående att tillåta a-traktorer och 
mopedbilar på stadens 
pendelparkeringarStadsmiljönämnden får i uppdrag 
att se över möjligheten att tillåta a-traktorer och 
mopedbilar på stadens pendelparkeringar. 
 
 

Omhändertagande 
 

 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2024 

Uppdraget är precis nyligen påbörjad. 

 
 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljöförvaltningen får i uppdrag att säkerställa 
att cykelbanan på Såggatan på ett säkert sätt 
trafiksepareras från körbanan, även vid refugerna/ 
klackarna. Stadsmiljöförvaltningen får även i 
uppdrag att säkerställa säkerhetsavståndet mellan 
parkerade bilar och cykelbanan på 
Slottsskogsgatan/Ekedalsgatan. 
 
 

Omhändertagande 
 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2024 

Uppdraget är omhändertaget av ansvarig 
avdelning och har nyligen påbörjats. 

 
 

 Pågående 

 
 

Stadsmiljöförvaltningen får i uppdrag att testa och 
utvärdera kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra 
trafiksituationen på Askims Stationsväg (SMN 2024-
09-25 § 141 Ärendenummer SMF-2024-00050) 
 
Omhändertagande 
 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2024 

Förvaltningen avser samråda med boende för 
att undersöka om vi kan kan begränsa 
genomfart på gatan. Vi planerar att först testa 
någon typ av avstängning för att sedan 
utvärdera effekterna. 
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3 Avslutade uppdrag under året 
Status Centrala uppdrag Kommentar 

 Avslutad 

 
 

Trafiknämnden får i uppdrag att skapas ett 
nytt stadengemensamt arbetssätt för att 
dygnet runt ha beredskap att motta och 
skyndsamt utreda synpunkter gällande 
klotter i syfte att klotter, som rapporterats av 
allmänheten, saneras inom 24 timmar från 
det att synpunkt lämnats till staden. 
 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2022 

Uppdraget föreslås avslutas i samband med 
årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-
02-07 ärendenr SMF-2024-00463. 
Efter klotteranmälan utreder SMF byggledare 
om förvaltning/bolag vill sanera bort klottret. 
Under det här skedet ökar ledtiderna, då flera 
olika aktörer är involverade och respektive aktör 
har egna rutiner. Fördröjning är att få klartecken 
från klotterdrabbad förvaltning/bolag. 

Sanering kan påskyndas om SMN ges mandat 
att avropa sanering även på andra nämnders 
och styrelsers ytor. SMF förordar en 
sammanhållen Staden övergripande 
klottersaneringsprocess – en centraliserad 
förflyttning av ansvar och budget för Stadens 
klottersanering till en förvaltning. Ställer krav på 
nya Staden gemensamma arbetssätt och avtal. 
För en kostnadseffektiv och sammanhållen 
process rekommenderar förvaltningen: 

• Utökad samverkan inom och mellan olika 
förvaltningar och bolag samt med externa 
aktörer genom gemensamma 
överenskommelser och avtal 
• Upprättande av Staden-gemensamma 
samverkansforum för ökad dialog och samsyn 
• Utveckling av en gemensam process för 
klagomål och synpunktshantering för 
klottersanering 

 

 Avslutad 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att 
genomföra vidareutbildning av 
färdtjänstchaufförer i funktionsrättsfrågor. 
 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Uppdraget föreslås avslutas i samband med 
årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-
02-07 ärendenr SMF-2024-00463. 

Funktionsrättsfrågor definierades efter att 
uppdraget som var pausat återupptogs under 
våren. Utbildningsmaterial inom funktionsrätt 
har arbetats fram under hösten tillsammans 
med Visuell kommunikation Intraservice, för att 
nå avsedd målgrupp på ett smidigt sätt. 
Leverans under november och därefter 
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Status Centrala uppdrag Kommentar 

distribution till en utvald testgrupp förare för 
utvärdering och slutlig anpassning. Den 
webbaserade utbildningen omfattar en 
utbildningsdel och en frågedel. Frågedelen 
innebär att Stadsmiljöförvaltningen kan följa 
upp och säkerställa att samtliga förare har tagit 
del av utbildningsinnehållet. Utskick till samtliga 
förare sker genom trafikföretagen med start 
under december. Uppföljning sker därefter i 
löpande dialog med respektive trafikföretag. 
Totalt omfattas initialt ca 1050 förare av 
utbildningsinsatsen för att därefter ingå som en 
del i grundutbildningen vid nyrekrytering. 

 Avslutad 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att 
skyndsamt ta fram förslag på platser för nya 
plaskdammar i Göteborg. Utredningen ska 
rangordna förslagen och ta hänsyn till 
kostnad, genomförbarhet, nytta, närhet till 
vatten och jämlikhetsrapporten. 
 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Uppdraget förklarades fullgjort av 
stadsmiljönämnden i september (SMF 2024-09-
25: § 145). Stadsmiljöförvaltningen har utifrån 
uppdraget tagit fram en förstudie som redovisar 
förslag på en rangordnad geografisk placering 
av fyra nya plaskdammar. Rangordningen 
baseras på en kombination av långt avstånd till 
badvatten samt stadsdelarnas 
socioekonomiska status. 

 Avslutad 

 
 

Yrkande från (MP), (S) och (V) angående 
tillgängligheten vid Mosaiska 
begravningsplatsen (SMN 2023-08-24 § 204 
SMF-2023-05476) 
 
 

 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2023 

Stadsmiljönämnden förklarar uppdraget att ta 
fram underlag för åtgärder kring tillgängligheten 
till den Mosaiska begravningsplatsen (SMN 
SMF-2023-05476 § 204) för fullgjort (SMN-
2024-06-13 § 124). 

En analys av trafiksituationen runt mosaiska 
begravningsplatsen är gjord. Resultatet visar på 
enklare åtgärder som är möjliga att genomföra. 
Detta har gett samma resultat som tidigare 
bedömningar; att det går att göra vissa 
förbättringar men de bidrar inte till en avsevärd 
förbättring för gåendes framkomlighet till 
begravningsplatsen. Även idéer till alternativa 
större omdaningar har tagits fram. Dessa visar 
att det skulle kunna finnas andra prioriteringar 
för platsen men att dessa innebär att gående till 
och vid begravningsplatsen prioriteras medan 
gående och andra resenärer till andra 
målpunkter missgynnas. 
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Status Centrala uppdrag Kommentar 

 Avslutad 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att 
analysera färdmedelsfördelning, inducerad 
trafik, faktisk och upplevd kvalitet för gång, 
cykel och kollektivtrafik samt huruvida 
målen med åtgärden i övrigt uppnåtts. 
Analysen ska genomföras ett år efter 
färdigställandet. 
 
 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2022 

 

Uppdraget avslutades i och med delårsrapport 
mars 2024 på nämndsammanträdet 2024-04-
24, ärendenummer SMF-2024-00096. 
Uppdraget avslutades då frågan får 
aktualiseras när Torslanda tvärförbindelse är 
färdigställd vilket beräknas till år 2027. 

 Avslutad 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i 
samverkan med Grefab utreda flytbryggor 
och andra förtöjningsplatser av 
gästhamnstyp för fritidsbåtar i centrala 
lägen. 
 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Uppdraget föreslås avslutas i samband med 
årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-
02-07 ärendenr SMF-2024-00463. 
Utredning har genomförts och inkluderar platser 
där stadsmiljöförvaltningen och Grefab har 
rådighet. Förvaltningen och Grefab har idag 
inga egna gästhamnar. Grefab har 
småbåtshamnarna Västra Eriksberg, 
Lindholmen och Rosenlundskanalen där 
uthyrning sker årsvis. Den gästhamn som finns 
idag är Lilla Bommens gästhamn, som är privat 
och där de arrenderar mark av staden. 
Gästhamnar brukar normalt vara en del av en 
småbåtshamn. 

Nya möjliga framtida platser för fritidsbåtar i 
gästhamnar (och småbåtshamnar) som föreslås 
är Fiskhamnen samt Marieholmsbassängerna. 
Fördjupande analys har genomförts av dem. 
Föreslagen ansvarsfördelning är utifrån att 
Grefab ansvarar för småbåtsbryggornas 
uppbyggnad, uthyrning och administration. 
Stadsmiljöförvaltningen säkerställer 
bakomvarande kajkonstruktion och 
högvattenskydd. 
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Status Centrala uppdrag Kommentar 

 Avslutad 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att 
säkerställa att de cykelåtgärder som 
genomförs utgår från en analys om vad som 
beräknas ge störst effekt i form av ökat 
cyklande. 
 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Uppdraget avslutades i och med delårsrapport 
aug 2024 på nämndsammanträdet 2024-09-25, 
ärendenummer SMF-2024-01428. 

Inriktning för arbetet med uppdraget har 
fokuserats till att utgå från arbetet med 
investeringsportföljen och har de dokument 
som styr portföljarbetet för nämndens 
investeringar. Prioritering av cykel görs på olika 
nivåer; Övergripande prioritering, Prioritering 
inom delportfölj gång & cykel, Samordning 
mellan olika investeringsområden för att 
prioritera cykel, Prioritering inom ny- respektive 
reinvestering. De planeringsgrupper som 
arbetar med respektive investeringsområde har 
analyserat vilka investeringar som ger störst 
effekt under perioden 2024 - 2025. 
Portföljstyrgruppen har utifrån detta beslutat att 
lägga in prioritering i portföljdirektivet för de 
olika delportföljerna. Samordning och 
prioritering sker mellan de olika 
investeringsområdena. Formella styrningen 
som förvaltningen har för urval av 
cykelåtgärder. Arbetet görs löpande i 
planeringsgrupp gång och cykel. 

 

 Avslutad 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att 
påskynda arbetet med att implementera 
Cykelprogram för en nära storstad 2015–
2025. 
 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Uppdraget föreslås avslutas i samband med 
årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-
02-07 ärendenr SMF-2024-00463. 
Uppdraget Påskynda cykelprogrammet 
genomförde 2023 en förstudie för att undersöka 
vad som menas med påskynda, vilka åtgärder 
som var nödvändiga och hur arbetet borde 
genomföras. För 2024 har arbetet fokuserat på 
"Göteborg Stads Handlingsplan 2025–2028 för 
verkställande av Cykelprogram för en nära 
storstad”. Handlingsplanen beslutades 7 
oktober av stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant 
som också skakat hand med direktörerna på 
exploatering- stadsmiljö och 
stadsfastighetsförvaltningen. Planen ger 
förutsättningar för utvecklingsarbetet de 
kommande åren och innebär också ett 
gemensamt ansvarstagande mellan flera 
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Status Centrala uppdrag Kommentar 

förvaltningar med fokus på att skapa 
förutsättningar och kunskapsunderlag inför 
framtida planering. Planen har förankrats på 
olika nivåer och delar av org, och dessutom 
redovisats på SMN 25 okt och kommer att 
implementeras i verksamhetsplaneringen för 
berörda förvaltning 

 Avslutad 

 
 

Inriktningsbeslut - Slottsskogen entré Linné 
– upprustning (SMN 2023-10-26 SMF-2023-
02168) 
 
 

 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2023 

Stadsmiljönämnden förklarar uppdraget att 
genomföra en investering om max 2 mnkr för 
att markera Slottsskogens 150-årsjubileum för 
fullgjort (SMN 2024-06-13 § 116). 

Direktiv och projektplan är framtaget för 
projektet. Projektets leverans beräknas bli ett 
utkikstorn som ska placeras på kullen ovan 
djurgårdarna i Slottsskogen. I skrivande stund 
sker en fördjupning i tidplanen och 
upphandlingsförfarandet samt förankring med 
stadsträdgårdsmästare och stadsarkitekt. Detta 
då det är ett tidspressat projekt och då vi har 
något ramavtal som syftar till att uppföra denna 
typ av konstruktioner. Projektet beräknas vara 
klart under första kvartalet 2025. 

 Avslutad 

 
 

Yrkande från (MP), (S), (V), (M), (D), (KD), (L) 
och (C) om Harry Hjörnes plats (SMN 2023-
04-28 § 103 SMF-2023-01183) 
 
 

 
Kommer från 

 Nämnd/Styrelse Uppdragsår 
2023 

§ 159 Ärendenummer SMF-2023-01183 
Inriktningsbeslut avseende stadsmiljöåtgärder 
vid Harry Hjörnes Plats Beslut 

1. Stadsmiljönämnden antar reviderat 
inriktningsbeslut för ”Stadsmiljöåtgärder Harry 
Hjörnes Plats” enligt alternativ 2 i 
stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande. 

2. Stadsmiljönämnden förklarar uppdraget till 
stadsmiljöförvaltningen att ta fram ett förslag på 
hur Harry Hjörnes Plats kan rustas upp som 
fullgjort. 

 Avslutad 

 
 

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att 
hantera den gemensamma potten för 
spårvägsutbyggnad i enlighet med beslutet 
under punkt 1 KF 2024-02-01 § 15 samt att 
fatta erforderliga beslut i takt med att 
åtgärderna planeras och genomförs. 
 

Uppdraget avslutades i och med delårsrapport 
mars 2024 på nämndsammanträdet 2024-04-
24, ärendenummer SMF-2024-00096. Beslutet 
hanteras inom ordinarie planering av 
spårvägsutbyggnad avdelning Planering och 
Investering på Stadsmiljöförvaltningen. 
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Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 2024 

 Avslutad 

 
 

Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs 
Stad får i uppdrag att aktivt överväga 
möjligheter till ökat samutnyttjande av 
resurser inom kommunikationsområdet. 
Konsekvenser relaterade till 
arbetsmiljöaspekter och eventuella 
upphandlingsregler ska redovisas. 
Samverkan ska i samband med uppdragets 
genomförande ske med fackliga parter. 
 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Uppdraget föreslås avslutas i och med 
årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-
02-07, ärendenummer SMF-2024-00463. 

Syftet med Göteborgs Stads nya organisation 
för stadsutveckling, som sjösattes 2023, är 
ökad samverkan och effektivitet för att uppnå 
en ännu mer sammanhållen 
stadsutvecklingsprocess. Det gäller givetvis 
även den gemensamma kommunikationen om 
stadsutvecklingen i Göteborg. Arbetet med att 
effektivisera de stadsutvecklande 
förvaltningarnas kommunikationsverksamhet, 
genom att samnyttja, prioritera och samordna 
kommunikationsarbetet, har lett till minskade 
kostnader och överlappning på både kort och 
lång sikt. De stadsutvecklande förvaltningarna 
har gemensamt arbetat fram en 
kommunikationsplattform som syftar till att 
ytterligare stärka en enhetlig röst från 
stadsutvecklingen för att öka förståelse och 
förtroende, både externt och internt. Den 
stramare och mer strategiska användningen av 
bland annat digitala kanaler, resurser och 
utrustning kommer även framåt att säkerställa 
att kommunikationen blir än mer 
kostnadseffektiv och når rätt målgrupp och dem 
vi är till för. 

 Avslutad 

 
 

Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs 
Stad får i uppdrag att identifiera befattningar 
i sina verksamheter som bedöms vara 
utsatta för hög risk för infiltration. 
Uppdraget ska ha genomförts sex månader 
efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Uppdraget föreslås avslutas i och med 
årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-
02-07, ärendenummer SMF-2024-00463. 
Förvaltningen har genomfört ett arbete med att 
identifiera befattningar inom 
stadsmiljöförvaltningen som bedöms kunna 
vara utsatta för infiltration utifrån roll och 
ansvar. Vi har tillsammans med SUV-
förvaltningarna skapat en gemensam 
befattningslista. Samt en befattningsspecifik 
lista gällande för stadsmiljöförvaltningen. 
Förvaltningen inväntar därefter kommande 
instruktioner från stadsledningskontoret för 
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Status Centrala uppdrag Kommentar 

tillämpning. 

 

 Avslutad 

 
 

Samtliga nämnder och styrelser får i 
uppdrag att omedelbart säkerställa att 
geografiska inköpsstopp och annan 
sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner 
beslutade av FN eller EU. 
 
 

 
Kommer från 

 KF/KS Uppdragsår 
2024 

Uppdraget föreslås avslutas i och med 
årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-
02-07, ärendenummer SMF-2024-00463. 
Stadsmiljönämnden har i sin verksamhet inte 
haft inköp av varor eller tjänster som varit 
aktuella i diskussioner kring geografiska 
inköpsstopp. Uppdraget bedöms därmed vara 
slutfört. 
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Stadsmiljönämndens samlade riskbild samt  
internkontrollplan för 2024 
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Inledning 
 

Utgångspunkter för riskhantering 

Stadens riktlinje, Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll (KF, 2024-03-21), anger nämndens ansvar i det arbete som ska ske inom ramen för styrning, 
uppföljning och kontroll av verksamheten. 

Riskhantering ska vara en integrerad del i nämndens styrning och vara en del i beslutsfattandet vid prioritering och val av olika handlingsalternativ för att 
uppnå verksamhetens mål eller säkerställa verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag.  

Nämnden ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt alltid vid större förändringar i 
verksamheten.   

I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den 
samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden ska 
en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan 
utförda åtgärder har fått avsedd effekt.  

Risken för förekomst av oegentligheter ska alltid vara en del av nämndens riskhantering. Stadsmiljöförvaltningen har identifierat riskområden avseende 
oegentligheter och tagit fram en egenkontrollplan. Nämnden får information om resultatet som en del i rapporteringen av riskområde oegentligheter.  

Definitioner  
En risk kan definieras som en osäkerhetseffekt på mål och uttrycks ofta i termer av en kombination av en händelses sannolikhet och konsekvens. I kommunal 
verksamhet kan en konsekvens innebära att de ekonomiska målen eller verksamhetens mål inte uppnås eller att uppdraget inte kan genomföras på ett 
ändamålsenligt sätt. Samlad riskbild är förvaltningens förteckning över riskområden där både åtgärder och intern kontroll finns listade. Internkontrollplan är 
en plan över de områden, processer eller rutiner som särskilt ska testas och granskas under kommande år.  

Beslut 
Nämnden ska fatta beslut om den samlade riskbilden och internkontrollplan senast i februari månad. Uppföljning till nämnden sker i delårsbokslut 2 och 
årsrapporten.  

Sammanfattande slutsatser 
Riskhanteringen ska vara en integrerad del i nämndens styrning. Under stadsmiljöförvaltningens första två verksamhetsår har det varit stort fokus på att 
etablera en förvaltningsövergripande styrning. Under hösten 2024 har en förvaltningsövergripande verksamhetsplan tagits fram och beslutats av 
förvaltningsledningen. Arbetet med samlad riskbild med åtgärdsplan har för 2025 kunnat integrerats med verksamhetsstyrningen vilket är ett viktigt 
utvecklingssteg. Flertalet riskområden har betydande behov av att stärkas. Inför 2025 har riskområde Miljö- och klimatprogrammet, Klimatanpassning, Robust 
samhällsviktig verksamhet och Förvaltning av anläggningar och utemiljöer värderats som extra prioriterade. Stadsmiljöförvaltningen har fortsatt att arbeta 
med att utveckla egenkontrollplanen för riskområden avseende oegentligheter i samarbete med övriga stadsutvecklande förvaltningar.   
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Samlad riskbild 2024 för stadsmiljönämnden 
 

Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

  
Kompetens-
försörjning 

Risk att förvaltningen inte har rätt och 
tillräcklig kompetens och resurser för att 
genomföra uppdraget. Det finns flera 
personalkategorier som är svåra att rekrytera 
exempelvis trafikreglerare, projektledare, 
landskapsarkitekter, GIS-ingenjörer och 
anläggningsarbetare. Personalomsättningen 
beräknas landa på 12 % för 
stadsmiljöförvaltningens första 
verksamhetsår. 
Vid analys av kompetensförsörjningen är det 
väsentligt att analysera konsultberoendet för 
eventuell konsultväxling samt avvägning 
mellan egna resurser och externa resurser. 
Konsekvensen kan vara:                                                           
Hög personalomsättning innebär att mycket 
resurser går åt till att rekrytera och 
introducera nya medarbetare samtidigt som 
arbetsbelastningen ökar på befintliga 
medarbetare. Ytterst innebär det att 
stadsmiljöförvaltningen inte kan utföra sitt 
uppdrag.  
Riskreducerande åtgärder på plats:  
- Analys gällande förvaltningens 

långsiktiga kompetensförsörjning  
- Employer branding 
- Synliggöra förvaltningens tjänster och 

uppdrag 
- Rutiner för praktikanter och prao 
 

Ta fram 
kompetensförsörjningsplan för 
stadsmiljöförvaltningen 
Ta fram åtgärdsplan  
 

Under året har stadsmiljöförvaltningens 
kompetensförsörjningsplan 2024 – 
2026 med aktiviteter tagits fram med 
utgångspunkt från Göteborgs Stads 
kompetensförsörjningsplan.  

 

Riskområdet överförs till 
samlad riskbild 2025. 
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Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

    
Styrmiljö 

Stadsmiljöförvaltningen har ett brett uppdrag 
med stor betydelse för våra målgrupper. 
Förändringar i omvärlden i kombination av en 
omfattande politisk styrning (mål, uppdrag, 
program och planer) gör uppdraget komplext 
att navigera. Det finns en risk att det sker 
suboptimeringar inom verksamhetens olika 
delar om vi inte lyckas skapa en gemensam 
riktning.  
För att ta tillvara vår samlade kompetens och 
skapa kraften i en gemensam riktning 
behövs en tydlig målbild för 
stadsmiljöförvaltningen som är länkad till den 
gemensamma målbilden inom ny 
organisation stadsutveckling. Förvaltningens 
styrning behöver tydliggöras och göras 
lättförståelig. Struktur- och kulturarbetet 
behöver koordineras för att ge största möjliga 
nytta för vår nya organisation. 
Konsekvensen kan vara:                                                 
Omorganisationens syfte implementeras inte, 
ineffektivitet, frustration och stress hos 
medarbetare och chefer. Förvaltningens 
förmåga att leverera på sitt uppdrag 
begränsas. 
Riskreducerande åtgärder på plats:  
- Under 2023 har ett arbete genomförts 

med att ta fram målområden utifrån 
Agenda 2030 med utgångspunkt från 
kommunfullmäktiges mål samt planer 
och program.  

- Inom processarbetet har tre processer 
prioriterats och ett förslag på 
huvudprocesskarta har tagits fram.  

- En handlingsplan för kulturarbetet togs 
fram under våren 2023. Förvaltningens 
arbete med organisationskultur och 
värdegrund fortsätter under 2024. 

 

Paketera och beskriva de olika 
styrkomponenterna och hur de 
hänger ihop från nämndnivå till 
enhetsnivå 
Ta fram målbild för 
stadsmiljöförvaltningen 
Ta fram en gemensam målbild 
i kulturarbetet vad som är 
gemensamma 
framgångsfaktorer 
 

Inför planering av budget 2025 har en 
översyn av styrmodell och 
budgetprocess startat upp. I arbetat har 
ingått att ta fram en utvecklingsplan på 
förvaltningsövergripande nivå och en 
analys av planer och program för att 
tydliggöra omhändertagandet av den 
politiska styrningen och kopplingen till 
kommunfullmäktiges mål. Prioriterade 
aktiviteter på förvaltningsövergripande 
nivå kommer inkluderas i en 
förvaltningsövergripande 
verksamhetsplan för 2025. Syftet är att 
tydliggöra den röda tråden i styrningen 
och skapa förutsättningar för prioritering 
och effektivare arbetssätt för 
verksamhetsutveckling.  

Under 2024 har en målbild och 
verksamhetsidé tagits fram för 
förvaltningen som utgår från 
översiktsplanen samt nämndens 
reglemente.  

Kulturarbetet har försenats och en 
omstart planeras 2025.  

Riskområdet överförs till 
samlad riskbild 2025. 

 
Åtgärder som överförs till 
samlad riskbild 2025: 
• Översyn av styrmodell 

och budgetprocess 
• Kulturarbetet 
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Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

     
Verksamhets-
utveckling och 
digitalisering 

Stadens riktlinje avseende digitalisering och 
IT ställer krav på att nämnden ska planera 
organisationens digitala utveckling. 
Digitaliseringen behöver bedrivas som en del 
av förvaltningens verksamhetsutveckling. 

Förvaltningen ser stor potential i den digitala 
utvecklingen samtidigt som vi behöver 
hantera det digitala arv vi har med oss. AI 
tekniken har på senaste tiden blivit alltmer 
mogen och skapar möjligheter för ökad 
effektivitet och produktivitet. Det finns en risk 
att förvaltningen inte är tillräckligt rustad för 
att arbeta strukturerat med 
verksamhetsutveckling och att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter.  

Konsekvensen kan vara:                                          
Utan ändamålsenliga systemstöd, 
exempelvis vad gäller anläggningsdata och 
planeringsstöd, är det svårt att bedriva ett 
effektivt förbättringsarbete och driva 
digitalisering. Det är också risk för dyra 
investeringar när äldre system måste 
uppgraderas och att tekniken inte längre 
underhålls. 
 
Riskreducerande åtgärder på plats:  
- Förstärkt IT-organisation med större 

ledningskapacitet har implementerats. 
Rutiner, styrning och arbetssätt har 
samordnats och etablerats för 
stadsmiljöförvaltningen.  

- Arbetet med att ta fram och 
implementera system-förvaltningsmodell 
(PM3) avslutades vid årsskiftet.  

- Utvecklingsaktiviteter har sammanställts 
för samtliga förvaltningsobjekt och har 
redovisats för IT-rådet. Det utgör 
underlag för framtagande av 
digitaliseringsportfölj.   

Ta fram plan och strategier för 
IT och digitalisering 

Framtagande av projektmodell 
för utveckling- och 
digitaliseringsprojekt 

Arbetssätt för nyttoanalys – 
testa med en pilot 

Öka förståelsen för AI vad 
gäller hur och när det är 
lämpligt att använda 

Säkerställa struktur och 
kompetens avseende GIS data 
och GIS hantering 

Ta fram förslag på införande 
av ledningssystem för kvalitet 
som stödjer 
avvikelserapportering och 
ständiga förbättringar 

Arbetet med att ta fram plan och 
strategier för IT och digitalisering pågår 
och kommer färdigställas under 2025. 

Framtagande av projektmodell är för 
utvecklings- och digitaliseringsprojekt 
har inte genomförts då befintlig 
projektmodell kan nyttjas. Däremot kan 
det finnas behov av att utveckla en 
utvecklingsportfölj.  

En förenklad metod av Ineras 
metodstöd för nyttoanalys är framtagen 
och det förenklade metodstödet håller 
på att testas på ett mindre 
utvecklingsinitiativ.  

En vägledning för AI har tagits fram 
under året. 

Planering av GIS aktiviteter är startad. 
Dialog om deltagare i aktiviteterna 
pågår i befintliga GIS-forum. 

Aktiviteten att ta fram förslag på 
införande av ledningssystem har 
prioriterats ned. Under 2025 kommer 
en målbild tas fram för processarbetet 
vilket är ett viktigt första steg.   

Riskområde överförs till 
samlad riskbild 2025. 
 
Åtgärder som överförs till 
samlad riskbild 2025: 
• Plan och strategier för 

IT och digitalisering 
• GIS 
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Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

     
Miljö- och 
klimat-
programmet 

Stadens miljö- och klimatprogram ställer 
höga krav på stadsmiljöförvaltningens 
proaktiva arbete inom miljö och klimat. Det 
finns en risk att förvaltningen saknar en 
tillräcklig styrning och framdrift. 

Miljö- och klimatprogrammet innehåller tre 
områden där stadsmiljöförvaltningen har en 
viktig roll att spela: 

- Naturen, förlust av biologisk 
mångfald 

- Klimatet, vi lyckas inte bidra till 
minskade utsläpp till 2030 enligt 
målen i miljö- och klimatprogrammet 
(transporter) 

- Människan, stadsmiljöerna är inte 
utformade för ett ändrat klimat 

Konsekvensen kan vara:                                          
Målkonflikter mellan tillväxt och miljö/klimat 
synliggörs inte. Stadsmiljöförvaltningens 
bidrag till måluppfyllelse inom miljö- och 
klimatprogrammet blir otillräckligt. 
 
Riskreducerande åtgärder på plats:  
- Stadsmiljöförvaltningens miljöpåverkan 

har sammanställts under året. 
- Under 2023 har delmål för 

verksamhetens utveckling inom den 
ekologiska dimensionen definierats.  

- Plan för implementering av stadens 
miljöledningssystem har tagits fram. 
Genomförande under 2024. 

Inventering av åtgärder som 
leder till minskad klimat – och 
miljöbelastning från 
verksamheten på avdelnings- 
och enhetsnivå 

Inventering av åtgärder för att 
skapa aktiviteter som har en 
positiv klimat- och 
miljöpåverkan på avdelnings- 
och enhetsnivå 

Implementering av 
miljöledningssystem i det 
ordinarie arbetet med 
planering och uppföljning där 
ovanstående följs upp  

 

 

Arbetet med att implementera 
förvaltningens miljöledningssystem 
pågår men det är svårt att få gehör i 
verksamheten. En arbetsgrupp med 
representanter från verksamheten har 
startats upp.  

Under året har ett egenkontrollprogram 
tagits fram som utgår från 
förvaltningens betydande miljöaspekter. 
Den miljöpåverkande verksamheten 
utgörs av: 
- Buller och vibrationer 
- Avfall 
- Kemiska produkter 
- Elanvändning 
- Hantering av massor 
- Dagvatten 
- Åtgärder inom skyddade områden 

Ett arbete med att konkretisera 
åtgärder för att nå målen inom hållbara 
transporter i miljö- och 
klimatprogrammet har inarbetats i ny 
uppdatering av översiktsplanen (ÖP). 
Delar av resultatet har även inarbetats i 
förslag på handlingsplan som svar på 
nämndens uppdrag kring hållbart 
resande. 

 

Riskområdet överförs till 
samlad riskbild 2025.  
 
Åtgärder som överförs till 
samlad riskbild 2025: 
• Införande av 

miljöledningssystem 
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Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

              
Försörjning 
leverantörer 

Stadsmiljöförvaltningen har ett stort 
beroende av externa resurser i 
genomförandet av uppdraget. Förvaltningens 
årliga externa inköp uppgår till drygt 2 
miljarder. Risk för att förvaltningen har 
otillräcklig styrning och kunskap om våra 
försörjningsrisker. 

En bristande tillgång till resurser och råvaror 
har under senare tid blivit alltmer kännbar. 
Det försämrade säkerläget ställer ökade krav 
på att stärka försörjningsförmågan i syfte att 
bygga upp ett starkt civilt försvar. 

Förvaltningen behöver prioritera det 
strategiska inköpsarbetet genom att 
identifiera och analysera försörjningsrisker 
samt ta fram strategier. Det är ett arbete som 
behöver bedrivas i verksamheten med stöd 
av upphandlingsenheten.  

Konsekvensen kan vara:                                               
Stadsmiljöförvaltningen är beroende av 
externa leverantörer för att leverera på sitt 
uppdrag. Brist på upphandlade leverantörer 
kan leda till förseningar av leveranser, 
otillåten direktupphandling och ökade 
kostnader.  

Riskreducerande åtgärder på plats:  
- Uppdaterade inköpsrutiner för 

stadsmiljöförvaltningen 
- Ökad styrning av förnyade 

konkurrensutsättningar genom att 
upphandlingsenheten involveras 

- Styrt upp processen för 
direktupphandlingar 

- Utbildnings- och informationsinsatser till 
chefer och beställare 

Fortsatt arbete med 
upphandlingsplan 

Fortsatt arbete med att 
identifiera strategiska och 
väsentliga inköpsbehov med 
koppling till ramavtal och 
andra inköpsavtal 

Översyn av 
inköpsorganisationen och 
stärka beställarkompetensen 

 

En upphandlingsplan har tagits fram 
som behöver implementeras i 
samverkan med verksamheterna.  

Under året har vikten av att arbeta 
strategiskt med inköp 
uppmärktsammats. Respektive 
avdelning har fått i uppgift att identifiera 
strategiska frågor kopplat till inköp och 
upphandling och en sammanställning 
av analysen redovisas i 
internkontrollplanen för 2024. 

En arbetsgrupp har arbetat med 
åtgärder för att få ner antalet beställare 
och stärka beställarkompetensen. 
Arbetet fortsätter under 2025.  

Stödet till verksamheten har stärkts 
genom utsedda kontaktpersoner från 
upphandlingsenheten för att öka 
samverkan, lyfta inköpsfrågorna och 
kunna fånga upp behov tidigt.  

Riskområde överförs till 
samlad riskbild 2025. 
Byter namn till 
Försörjning varor och 
tjänster.  
 
Åtgärder som överförs till 
samlad riskbild 2025: 
• Översyn 

inköpsorganisation 
och stärka beställar-
kompetensen 
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Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

        
Måluppfyllelse i 
intentionen 
med ny 
organisation 
stads-
utveckling 

Förändringen ska bidra till ökad effektivitet 
och transparens i arbetet med 
stadsutveckling för boende, besökare och 
näringsliv. Det finns en risk att vi inte lyckas 
med att sätta upp en styrmiljö för att nå 
intentionen med ny organisation för 
stadsutveckling. 

Följande gemensamma fokusområden har 
prioriterats för 2024: 

- Ett processinriktat arbetssätt 
- Ett transparent och kund fokuserat 

arbetssätt 
- En samarbetskultur 
- Större effektivitet 

Konsekvensen kan vara: 
Förändringsarbete och omorganisation med 
otillräcklig styrning och uppföljning kan leda 
till omotiverade medarbetare, högre 
personalomsättning och att kraften i 
organisationen inte tas tillvara. Vidare kan 
otillräcklig kommunikation till externa 
intressenter skada förtroendet för 
stadsmiljöförvaltningen.   

Riskreducerande åtgärder på plats:  
- Gemensam målbild för sammanhållen 

stadsutveckling har tagits fram 
- Gemensamt processarbete för tre 

prioriterade processer 
- Samverkan inom flera områden och på 

flera nivåer har startats upp 
 

Identifiera gemensamma mått 
som utgår från målbilden och 
som tar hänsyn till samtliga 
vägledande principer och den 
skedesindelade 
organisationen 

Fortsatt gemensamt 
processarbete inom taktisk 
planering, plan- och 
exploateringsprocessen och 
lokalförsörjning 

Ta fram gemensam struktur för 
att möjliggöra en tydlig, 
transparent och effektiv 
planering och uppföljning som 
utgår från politisk vilja i form av 
mål, uppdrag och gemensamt 
prioriterade program. Modellen 
utgår från Agenda 2030 och 
de tre hållbarhets-
dimensionerna.  

 

För att få effekt av omorganisationen 
och nå målbilden har fyra områden 
identifierats som särskilt viktiga att 
arbeta med under 2024; effektiv 
konsultanvändning, gemensamma 
förvaltningsledningar, processutbildning 
för samtliga chefer samt en strategisk 
kommunikationsplattform med 
prioriterade budskap. Under året har 
SUV-förvaltningarna även arbetat med 
en metod för att följa upp effekterna av 
omorganisationen. Med hjälp av 
metoden kommer det också vara 
möjligt att identifiera utvecklingsinsatser 
som tydligt verkar mot målbilden vid 
planering av kommande 
utvecklingsarbete. 

Under året har en övergripande 
inriktning för samordnad 
stadsutveckling (ÖiSS) tagits fram. 
ÖiSS är en del i den taktiska 
planeringen. Den ska säkra samordning 
och förutsättningar genom att ange takt, 
tempo och volym för genomförande, för 
att ge förutsättningar för en hållbar 
stadsutveckling. Fokus under 2024 har 
även varit på utveckling av 
gemensamma processer såsom taktisk 
planering och plan- och 
exploateringsprocessen (PLEX) och 
ökat samarbete kring startplan för 
detaljplaner.  

 

Riskområdet överförs till 
samlad riskbild 2025. 
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Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

  
Ekonomi-
styrning 

 

Otillräcklig ekonomistyrning, både på kort 
och längre sikt, innebär risk för 
budgetöverdrag och att förvaltningen inte 
kan fatta beslut om rätt prioriteringar på 
grund av bristande transparens och styrning.  

Inför uppstarten av stadsmiljöförvaltningen 
2023 genomfördes inget förberedande 
arbete avseende ekonomistyrningen. Under 
2023 har förvaltningen fått lägga stort fokus 
på att hantera uppkomna underskott och det 
har även varit utmanande att dra slutsatser 
på helheten i analysarbetet under året och i 
höstens budgetprocess. 

Det finns ett stort behov av att förbättra 
uppföljningen av ekonomin ur ett 
förvaltningsövergripande perspektiv.  

Konsekvensen kan vara:                                             
Otydlig ekonomistyrning vilket kan resultera i 
större budgetavvikelser och bristande 
kostnadseffektivitet samt försvåra 
prioriteringar.  
 
Riskreducerande åtgärder på plats:  
- Ny styrmodell för interna uppdrag som 

ersätter tidigare köp- och säljmodell har 
tagits fram (DU-modellen) 

- Översyn av förvaltningsövergripande 
ekonomimodell (konto- och kodplan) 
pågående 

 

Framtagande av 
uppdragsbeskrivningar och 
förkalkyler (budget) för interna 
uppdrag till avdelningen Drift 
och underhåll från de 
förvaltande avdelningarna 

Införande av ekonomistyrning 
och nya arbetssätt inom 
avdelningen Drift och 
underhåll 

Fortsatt arbete med att införa 
gemensam konto- och kodplan 
för stadsmiljöförvaltningen 
(ekonomimodell) 

Tydliggöra ekonomiska 
konsekvenser och behov av 
finansiering för förvaltning av 
en växande stad vid 
framtagande av 10-årig 
investeringsplan 

Framtagande av uppdragsbeskrivningar 
sker parallellt med en lärande / 
utvecklingsprocess, vilket påverkar 
framdriften negativt samtidigt som det 
påverkar kvaliteten positivt. Det har 
även varit en utmaning att få fram 
förkalkyl (budget) per uppdrag till 
budget 2025. Enhet Gata Spår har 
genomfört en utredning som syftar till 
att optimera beställningen till 
förvaltningens egen regi verksamhet.  

Under året har ett arbete genomförts 
med att ta fram principer och beräkning 
av timpriser för egen regi 
verksamheten. Det är en viktig 
förutsättning för att ta fram förkalkyler 
(budget) och utveckla uppföljningen av 
egen regi verksamheten. Arbetet med 
att införa en gemensam konto- och 
kodplan för att utveckla 
ekonomistyrningen för 
stadsmiljöförvaltningen har försenats på 
grund av resursbrist.  

Arbetet med att tydliggöra ekonomiska 
konsekvenser och behov av 
finansiering för förvaltning av en 
växande stad sker inom ramen för 
arbetet med investeringsnominering. 
Idag används schablonkostnader. Det 
finns behov av att ta fram fungerande 
driftkalkyler som används i strategisk 
och taktisk planering.  

  

Riskområdet överförs till 
samlad riskbild 2025. Byter 
namn till Ekonomi i 
balans och 
resurseffektivitet 
 
Åtgärder som överförs till 
samlad riskbild 2025: 
• Fortsatt arbete med 

ekonomistyrning och 
ekonomimodell med 
fokus på 
implementering inom 
avdelningen Drift och 
underhåll (inkluderar 
ekonomistyrning DU-
modellen).  

• Framtagande av 
uppdragsbeskriv-
ningar och förkalkyler 
(budget) för interna 
uppdrag till de 
förvaltande 
avdelningarna.  
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Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

   
Informations-
säkerhet 

Risk för att stadsmiljöförvaltningen inte har 
förmåga att möta ökade krav på hantering av 
informationssäkerhet och IT-säkerhet samt 
hantera målkonflikter på ett ändamålsenligt 
sätt.  

Säkerhetsläget i allmänhet och en märkbar 
ökning av cyberattacker i Sverige och vår 
omvärld innebär att risk för att yttre hot ökar. 
Kraven på att arbeta förebyggande för att 
förhindra olika typer av intrång och förlust av 
data ökar. Teknikutvecklingen väcker viktiga 
frågor om säkerhet, integritet och etik. 
Regelverk som skyddar användares 
rättigheter och säkerställer ansvarsfull 
användning av teknologin behöver 
balanseras mot nyttoeffektivitet. EU arbetar 
aktivt med ny lagstiftning som syftar till att 
reglera krav på informationssäkerhet i en 
alltmer digitaliserad värld, exempelvis NIS 
direktivet och AI-förordningen.  

Konsekvensen kan vara:                                                      
Längre avbrott i den samhällsviktiga 
verksamheten. Spridning av skyddsvärd 
information och förtroendeskada. Försvårar 
utveckling av verksamheten. 

Riskreducerande åtgärder på plats:  
- Grundläggande organisation och 

styrande dokument för 
informationssäkerhet 

- Informationsinsatser till chefer och 
introduktion till nyanställda 

- Genomfört en GAP-analys gentemot 
rekommenderade säkerhetsåtgärder 

- Åtgärder för att stärka övervakningen 
och begränsa åtkomst samt för att 
stärka behörighetsstyrningen i vissa 
system.  

Fortsatt implementering och 
förankring hos ledningen samt 
synliggöra målkonflikter 

Kunskapshöjande åtgärder till 
alla medarbetare 

Klassificera informationen i IT-
systemen utifrån 
konfidentialitet, riktighet och 
tillgänglighet 

Säkerställ roller och ansvar för 
informationssäkerhet i 
förvaltarmodellen för IT-
systemen (PM3)  

Fortsatt arbete med 
förbättringsåtgärder utifrån 
genomförd GAP-analys 
avseende säkerhetsåtgärder 

Stärka den systematiska 
uppföljningen av behörigheter  

 

Ledningsgruppen har fått information 
om kommande NIS2 lagstiftning. 

Under 2024 har en i staden gemensam 
digital utbildning genomförts med 
utskick till alla medarbetare. Totalt 14 
kortare utbildningstillfällen under året. 
Deltagandet har följts upp och 
påminnelser har gått ut till respektive 
avdelningschef. Förvaltningen har 
också en intern utbildning som är 
obligatorisk för nyanställda.  

Vid årsskiftet 2024 / 2025 har 
huvuddelen av förvaltningens IT-system 
informationsklassificerats vilket är en 
viktig grund för det fortsatta arbetet 
med att möta kraven i kommande 
cybersäkerhetslag (NIS2). Arbetet har 
bedrivits genom workshops med flera 
hundra deltagare från IT och 
verksamhet. Det har bidragit till ökad 
medvetenhet. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med 
omvärldsbevakning och att stärka 
skyddet mot cyberattacker samt 
uppdatera våra IT-system och belysa 
sårbarheter internt. Lokalprojektet och 
tillfälliga lokaler tar dock mycket 
resurser från IT-driften vilket innebär att 
förbättringsarbete inom IT-säkerhet får 
stå tillbaka. IT organisationen har under 
hösten förstärkts med en konsult inom 
IT-säkerhet. 

 

 

Riskområde överförs till 
samlad riskbild 2025. 
Byter namn till 
Informations- och IT-
säkerhet 
 
Åtgärder som överförs till 
samlad riskbild 2025: 
• Fortsätta genomföra 

IT-säkerhetsåtgärder 
för att minska risken 
för cyberattacker 
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Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

         
Robust 
samhällsviktig 
verksamhet 

Risken för hot mot vår samhällsviktiga 
verksamhet har ökat markant den senaste 
tiden. I en förändrad omvärld, med ökad 
gråzonsproblematik och skärpt hotbild, 
behöver robustheten i våra ledningssystem, 
beredskaps- och kontinuitetplanering stärkas 
och säkerställas. Det är grunden för att 
säkerställa leverans och funktionalitet av vårt 
uppdrag och samhällsviktiga tjänster. 

På samma sätt behöver kritiska beroenden, 
egnas och andras kartläggas, klargöras och 
förstås, för att säkerställa att resurser kan 
prioriteras på ett korrekt sätt, med störst 
gemensam samhällsnytta, för Sverige, och 
för Göteborg.  

Konsekvensen kan vara:                                                    
Konsekvenser för våra målgrupper när vi inte 
lyckas upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet i kris och höjd beredskap. 

Riskreducerande åtgärder på plats:  
- Genomförd risk- och sårbarhetsanalys 

från 2023 
- Piloter framtagande 

kontinuitetshantering 
Styrande dokument för krishantering 

Vidareutveckla 
krisorganisationen, utbildning 
och övning 

Krigsorganisation samt 
beredskapsfunktioner, 
utbildning och övning 

Kontinuitetshantering, 
övergripande och lokala rutiner 
samt åtgärder 

Samverkan med berörda 
aktörer rörande SSA samt 
resursfunktioner 

Säkerhetskultur och 
kunskapshöjande åtgärder 
inom egen förvaltning 

Uppdatera 
säkerhetsskyddsanalys (SSA) 

Säkerhetsskydds-organisation 
ses över och fastställs 

Utvärdera förvaltningens 
möjlighet att öka säkerheten i 
den befintliga staden 
tillsammans med andra aktörer 

Stadsmiljöförvaltningen har under året 
reviderat anvisningen för krisledning- 
och beredskap. I anvisningen har 
förtydligats hur förvaltningen ska arbeta 
under samhällsstörningar och under 
höjd beredskap. 

Förvaltningen har tillsammans med 
övriga stadsutvecklande förvaltningar 
börjat utbilda medarbetare i rollen som 
stabschef. Arbetet kommer fortsätta 
under 2025. Vidare har 
kommunikationsenheten genomfört en 
utbildning i kriskommunikation.  

Under året har ett nytt 
krisledningssystem införskaffats i 
förvaltningen. Förutom 
incidenthantering tillhandahålls även 
krisberedskaps- och 
stabsmetodiksutbildningar via 
krisledningssystemet.  

Säkerhetsskyddsanalysen är 
uppdaterad. Resultatet av analysen är 
att stadsmiljöförvaltningen inte har 
någon säkerhetsklassad information. 
Diskussion pågår om behov av 
säkerhetsskyddsorganisation för att 
möjliggöra att vår förvaltning kan ta del 
av säkerhetsklassad information från 
andra organisationer.  

Förvaltningen har pågående arbete 
med påkörningshinder, samverkan med 
polis och andra aktörer samt medverkar 
i stadens arbete kring kris och krig med 
mera.   

Riskområde överförs till 
samlad riskbild 2025.  
 
Åtgärder som överförs till 
samlad riskbild 2025: 
• Utbildning och övning 
• Kontinuitetsplanering 
• Beredskapsplan, 

krigsplacering, 
beredskapsfunktioner 
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Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

         
Klimat-      
anpassning 

Samhället behöver ta hänsyn till nya risker 
när klimatet förändras. För att minska 
samhällets sårbarhet behöver bebyggelse 
och verksamheter anpassas, vilket kommer 
innebära kostsamma investeringar. Det finns 
en risk att stadsmiljöförvaltningen har 
otillräcklig framförhållning och förmåga att 
synliggöra och prioritera behov av 
klimatanpassningar. 

Klimatförändringar som medför skyfall, storm 
och hetta påverkar staden idag och 
stadsmiljöförvaltningen bedöms inte vara i 
fas med att möta behov av 
klimatanpassningar i genomförande och 
planering.  

Konsekvensen kan vara: 
Stadens infrastruktur utsätts för större 
påfrestningar på grund av klimatförändringar 
vilket kan påverka framkomlighet och 
stadsmiljön negativt. Omfattande kostnader 
för att återställa anläggningar som skadas.  

Riskreducerande åtgärder på plats:  
- Stadsmiljöförvaltningen har under 2023 

genomfört en initial analys som 
rapporterades till nämnden i september  

 

Förtydliga 
stadsmiljöförvaltningens 
ansvar för klimatanpassnings-
åtgärder och behov av 
samverkan  

Ansvar och roller samt 
samordningsansvar behöver 
tydliggöras inom vår 
förvaltning 

Utveckla risk och 
sårbarhetsanalysen som stöd 
för prioritering 

 

Göteborgs Stad har under våren tagit 
fram Göteborgs Stads 
klimatanpassningsplan 2024 – 2026. 
Planen fokuserar på översvämningsrisk 
från skyfall samt värmeböljor. 
Stadsmiljöförvaltningen behöver arbeta 
med klimatanpassningsåtgärder i rollen 
som verksamhetsutövare 
(samhällsviktig verksamhet), i rollen 
som anläggningsägare samt som en 
del i stadsutvecklingen.  

 
Stadsmiljöförvaltningen är en aktiv 
deltagare inom stadens 
vattenorganisation och i 
högvattenskyddsprogrammet som 
exploatering ansvarar för.  

Det kvarstår ett arbete att tydliggöra 
ansvar och roller samt 
samordningsansvar för 
klimatanpassningsområdet inom 
stadsmiljöförvaltningen. Organisationen 
kommer förstärkas med en 
planeringsledare för att driva och 
samordna klimatanpassningsarbetet.  

Riskområde överförs till 
samlad riskbild 2025.  
 
Åtgärder som överförs till 
samlad riskbild 2025: 
• Förtydliga ansvar och 

roller samt 
samordningsansvar 

• Utveckla risk och 
sårbarhetsanalysen 
som stöd för 
prioritering  
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Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

         
Förvaltning av 
anläggningar 
och utemiljöer 

I samband med omorganisationen tog 
stadsmiljöförvaltningen emot anläggningar 
från tidigare fastighetskontoret och park- och 
naturförvaltningen där man inte kommit lika 
långt i underhållsplaneringen som 
trafikkontoret och till delar tillämpat andra 
strategier.  

De ekonomiska förutsättningarna 
tillsammans med ökat eftersatt underhåll 
innebär risk för att åtgärder skjuts framåt. 
Inom avdelningen Utemiljöer och stadsliv, 
som ansvarar för ”gröna” anläggningar och 
utemiljöer finns ett stort behov av att bygga 
upp kompetens och säkerställa resurser för 
att få till stånd ett motsvarande strategiskt 
arbete som avdelningen Anläggning och 
infrastruktur har etablerat sedan tidigare.  

Konsekvensen kan vara:                                               
Att förvaltningens anläggningar tappar 
kapitalvärde och att vi inte kan garantera 
avsedd funktion över tid och ytterst 
säkerhetsrisker. Effekten blir sämre 
upplevelse och framkomlighet, samt ett 
ineffektivt förvaltande med högre kostnader 
och sämre planerbarhet där vi nödgas 
reinvestera i ny anläggning betydligt tidigare 
än den beräknade livslängden.   
 
Riskreducerande åtgärder på plats:  
- Strategier och planer för anläggningar 

från tidigare trafikkontoret 
- Genomförda inspektioner av 

tillkommande anläggningar 
(Byggnadsverk och belysning) 

 

Färdigställa arbetet med att 
tydliggöra förvaltarrollen och 
gränssnitt kring ansvarsfrågor i 
ny organisation samt gentemot 
exploateringsförvaltningen  

Fortsätta arbetet med att 
inventera och inspektera 
anläggningar samt ta fram 
underhållsplaner och 
långsiktiga strategier 

 

I början på året enades förvaltningens 
två förvaltande avdelningar om ett antal 
principer för fördelning av anläggningar. 
Dock kvarstår ett antal områden och 
anläggningstyper där beslut om 
fördelning behöver fattas.  

Inom avdelningen Utemiljöer och 
stadsliv pågår arbetet med inventering 
och kartering av anläggningar, men inte 
i den takt som önskats. Det leder i sin 
tur till att arbetet med att kartlägga och 
synliggöra underhållsskulden drar ut på 
tiden. Förutsättningarna för i år innebar 
att arbetet genomförs med befintliga 
medarbetare i mån av tid i relation till 
många prioriterade arbetsuppgifter och 
pågående utvecklingsarbeten.  

Inom enhet Byggnadsverk och 
belysning, avdelningen Anläggning och 
infrastruktur, fortsätter arbetet med 
inspektioner på tillkommande 
anläggningar. Antalet tillkommande 
anläggningar uppgår (per november 
2024) till 301 stycken att jämföra med 
anläggningar från tidigare trafikkontoret 
som uppgår till cirka 2 700 stycken 
avseende byggnadsverk. Tillkommande 
anläggningar har exempelvis varit 
broar, kajer, dammanläggningar, gång 
och cykelbanor och bergskärningar. Per 
november 2024 var 65 % inspekterade 
och 55 % hade planerade åtgärder. 

 

Riskområde överförs till 
samlad riskbild 2025.  
 
Åtgärder som överförs till 
samlad riskbild 2025: 
• Fortsätta arbetet med 

att inventera och 
inspektera 
anläggningar samt ta 
fram underhållsplaner 
och långsiktiga 
strategier. 
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Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

   
Förtroende hos 
våra 
målgrupper 

 

Risk för bristande förtroende hos våra 
målgrupper och att vi inte förmår att anpassa 
vår kommunikation och dialog utifrån 
målgruppernas behov. 

Allt fler lägger större vikt åt individers eller 
grupperingars åsikter snarare än att förlita 
sig på vetenskaplig forskning eller expertis. 
Allt fler ifrågasätter om det offentliga 
verkligen klarar av att utföra sin del av 
samhällskontraktet. Ökad kunskapsnivå 
bland invånarna driver upp krav och 
förväntningar på omgivningen. Ökade krav 
på valfrihet, snabbhet och individuell service. 
Desinformationskampanjer påverkar 
förtroendet för det demokratiska systemet.  

Konsekvensen kan vara:                                                      
Missar väsentlig styrinformation från de vi är 
till för. Bristande förtroende.  

Riskreducerande åtgärder på plats:  
- Gemensam process och IT-stöd för 

mottagande av kundsynpunkter 

Säkerställ tydlighet i våra 
budskap om 
stadsmiljöförvaltningens 
uppdrag 

Arbeta proaktivt med 
kommunikation 

Utveckla former för 
medborgardialog 

Systematisera analys av 
kundsynpunkter i den ordinarie 
verksamhetsuppföljningen 

Kvalitetssäkra 
beslutsprocesser vad gäller 
dokumentation och 
transparens 

 

Arbetet med en gemensam 
kommunikationsstrategi med de fyra 
stadstutvecklande förvaltningarna har 
nu gått in i nästa fas och arbetet har 
intensifierats. Kommunikationsenheten 
har under året fokus på att öka den 
externa kommunikationen för att 
möjliggöra välinformerade målgrupper. 
Stadsmiljöförvaltningen är den 
förvaltning som har klart flest artiklar i 
media av Göteborgs Stads 
förvaltningar.  

Kunskap om, förståelse för och 
förmågan att förhålla sig till 
förvaltningens processer kring 
beslutsfattande i nämnd och på 
delegation varierar över organisationen. 
Kund- och ärendeenheten har under 
året genomfört förändringar i tidplaner 
och rutiner kopplat till nämndprocess 
och delegation samt förankrat dessa i 
ledningsgrupper och hos berörda 
enheter inom organisationen. Ett så 
kallat Nämndforum har inrättats för 
regelbunden dialog och handledning 
med verksamheten kring pågående och 
kommande ärenden. Riktade insatser 
och och utbildningar har genomförts till 
enskilda handläggare och insatserna 
har sammantaget visat på bättre 
efterlevnad.  

  

Riskområde överförs till 
samlad riskbild 2025.  
 
Åtgärder som överförs till 
samlad riskbild 2025: 
• Utveckla former för 

medborgardialog 
• Systematisera analys 

av kundsynpunkter 
och inkludera i 
ordinarie 
verksamhetsupp-
följning. 
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Riskområde Risk- och konsekvensbeskrivning Åtgärdsplan 2024 Uppföljning årsrapport 
 
Samlad riskbild 2025 

 
Oegentligheter  

Risk för oegentligheter ska alltid vara en del 
av nämndens samlade riskbild. 
Stadsmiljöförvaltningen utgår från en bred 
definition i sitt förebyggande arbete: 
”Att utnyttja en offentlig ställning för att 
uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller 
andra” vilket är den definition som 
regeringen tagit fram i handlingsplan mot 
korruption. 

Definitionen täcker in brottsliga handlingar 
(ex mutor), olagliga handlingar (ex bryta mot 
LOU) och olämpliga handlingar (att bryta mot 
styrande dokument och/eller kommunicerade 
förhållningssätt).  

Riskområdet täcker in risker i samband med 
myndighetsutövning, otillåten påverkan samt 
hot och våld.  

Konsekvensen kan vara:                                                      
Förtroendeskada för stadsmiljöförvaltningen. 
Beteenden som allvarligt påverkar kulturen 
negativt. 

Riskreducerande åtgärder på plats: 
Inför 2023 tog stadsmiljöförvaltningen fram 
en egenkontrollplan med utgångspunkt från 
tio riskområden kopplat till oegentligheter. 
Under 2023 har kvalitet tillsammans med 
verksamheten fördjupat kunskapen inom de 
identifierade riskområdena och tagit fram 
förslag på årliga egenkontroller. Arbetet 
fortsätter 2024. 

Etablera arbetsgrupper med 
representanter från styr- och 
stödavdelningarna för att 
samordna och stärka det 
förebyggande arbetet 

Genomför kontroller enligt 
egenkontrollplanen  

 

Under 2024 har arbetet med att 
standardisera kontrollerna fortsatt och 
även i samverkan med övriga 
stadsutvecklande förvaltningar.  

Under 2024 har en arbetsgrupp 
etablerats för att utveckla förvaltningens 
förebyggande arbete. Fokus har varit 
på: 

- Analysera rekommendationer 
från Statskontorets rapport 

- Översyn av samt 
tillgängliggöra styrande 
dokument inom området 

- Framtagande av 
dilemmaövningar 

 

Överförs till samlad riskbild 
2025. Byter namn till 
Oegentligheter och 
förtroendekänsliga 
områden. 
 
Åtgärder som överförs till 
samlad riskbild 2025: 
• Genomför kontroller 

enligt egen-
kontrollplanen 
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Internkontrollplan 2024 för stadsmiljönämnden 
Kontrollaktiviteter (intern 
kontrollplan) 

Beskrivning av kontrollmiljön Resultat av uppföljningen Behov av åtgärder 

  Försörjning leverantörer /inköp 

Stadsmiljöförvaltningen har ett stort 
beroende av externa resurser i 
genomförandet av uppdraget. 
Förvaltningens årliga externa inköp uppgår 
till cirka 2,2 miljarder. Risk för att vi har 
otillräcklig styrning och kunskap om våra 
försörjningsrisker. Brister i försörjning av 
leverantörer kan få betydande påverkan vår 
förvaltningens förmåga att leverera på 
uppdraget.  

Inköp och upphandling utgör också ett 
riskområde vad gäller oegentligheter och är 
ett förtroendekänsligt område. Det är av 
yttersta vikt att vi som ny förvaltning arbetar 
aktivt med att få på plats rutiner och 
processer som säkrar efterlevnad. 

Kontrollmål: 
1. Efterlevs stadsmiljöförvaltningens 

anvisning och process ”Hantera 
beställning till betalning” 

2. Bedrivs det ett strategiskt arbete kring 
försörjning av leverantörer i 
avdelningarnas ledningsgrupper 

Kontrollmetod: 
1. Uppföljning av 6 enheter  
2. Enkät/uppföljning i Stratsys till 

verksamheten för uppföljning av det 
strategiska arbetet 

 

 

 

Förvaltningens inköpsverksamhet styrs 
genom Lagen om offentlig upphandling 
(LOU och LUF) samt Göteborgs Stads 
riktlinje för inköp och upphandling. 
Förvaltningen har tagit fram 
stadsmiljöförvaltningens anvisning för 
upphandling och inköp samt en process 
”Hantera beställning till betalning av varor 
och tjänster”. 

Alla upphandlingar och förnyade 
konkurrensutsättningar (FKU) från 
ramavtal genomförs av 
upphandlingsenheten (vissa godkända 
undantag där verksamheten kan göra 
FKU själva). För 2024 genomfördes 75 
upphandlingar och 177 FKU.  

Alla beställningar ska göras i Proceedo 
med vissa undantag. Det innebär att 
ansvarig chef, som har delegerad 
beställningsrätt, ska godkänna inköpet 
innan beställning skickas till leverantören. 
Chefer utgör en viktig kontrollfunktion för 
att säkerställa att inköp genomförs 
korrekt.  

Stadsmiljöförvaltningen tar emot cirka 
75 000 fakturor årligen som hanteras av 
cirka 70 chefer. Det finns idag ett stort 
antal beställare inom förvaltningen. Ett 
arbete pågår med att cheferna ska se 
över antal beställare och fakturasynare.   

1. Efterlevs stadsmiljöförvaltningens anvisning och 
process ”Hantera beställning till betalning” 

De 6 enheter / verksamhetsområden som ingått i 
uppföljningen hanterar cirka 50 % av förvaltningens externa 
inköp. Uppföljning har gjorts av enhetens / 
verksamhetsområdets 10 största leverantörer under en 
period på fyra månader. Övergripande kan vi konstatera att 
inköpen med några få undantag går att koppla till 
genomförda upphandlingar eller avrop mot ramavtal. Nedan 
redogörs för de väsentligaste förbättringsområden som 
identifierats i uppföljningen.  

En stor andel av inköpen saknar beställning i 
inköpssystemet Proceedo. Konsekvensen blir att inköpet 
godkänns först när fakturan ankommer och chefens 
kontrollfunktion försvagas. Vidare är det inte möjligt att följa 
upp inköpsstatistik på avtalsnivå och vi brister i 
dokumentation av inköpet. 

Bristande dokumentation vid avrop mot ramavtal, 
exempelvis att det saknas inköpsbeslut, tilldelningsbeslut 
eller diarieföring. Vid avrop enligt rangordning upprättas inte 
alltid beställning i Proceedo och beställningarna är ofta 
bristfälligt dokumenterade.  

Fakturakontrollen kan stärkas. Beställaren/kontroll-
attestanten har en mycket viktig roll att kontrollera inköpet 
vid fakturahanteringen. Vi ser behov av att bli bättre på att 
återkoppla brister på fakturorna till leverantörerna. Vidare 
kan vi konstatera väsentliga skillnader mellan ursprunglig 
beställning och fakturerade belopp (exempelvis på grund av 
ändrings- och tilläggsbeställningar ÄTA).  

2. Bedrivs ett strategiskt arbete kring inköp i 
verksamheten 

Sammantaget varierar förutsättningar och nivån på det 
strategiska arbetet relativt mycket inom förvaltningen. 
Förvaltningen saknar en tydlig organisation för att 
säkerställa att ett ändamålsenligt inköpsarbete bedrivs på 
strategisk, taktisk och operativ nivå.  
 

Behov av åtgärder: 

1. Fortsätt stärka 
beställarkompetensen både vad 
gäller beställning och 
uppföljning.  

2. Ta fram plan för att öka andelen 
inköp med beställning 
(inköpsorder) i Proceedo 

3. Ställ tydligare krav på 
leverantörerna att efterfråga 
inköpsordernummer i takt med 
att vi ställer interna krav på att 
alltid göra en beställning i 
Proceedo 

4. Ta fram förslag på 
inköpsorganisation som beaktar 
krav utifrån strategisk, taktisk 
och operativ nivå.  
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Kontrollaktiviteter (intern 
kontrollplan) 

Beskrivning av kontrollmiljön Resultat av uppföljningen Behov av åtgärder 

 Ekonomistyrning  

Investeringsstyrning fokus 
driftskonsekvenser 

Riskbeskrivning 
Otillräcklig ekonomistyrning, både på 
kort och längre sikt, innebär risk för 
budgetöverdrag och att förvaltningen 
inte kan fatta beslut om rätt 
prioriteringar på grund av bristande 
transparens och styrning.  

Investeringar och reinvesteringar 
finansieras med investeringsmedel 
som belastar verksamheten under lång 
tid framåt. Det finns risk att 
investeringsobjekten utformas på ett 
sätt som gör att kostnaderna vid drift 
och underhåll överstiger vinsten med 
objektet. 

Kontrollmål: 
1. Har kostnadsbedömningarna inför 

investeringsbeslut tillräckligt hög 
kvalitet med fokus på 
driftskonsekvenser 

2. Beaktas kostnadseffektiviteten vid 
val av investeringsåtgärder i 
portföljsstyrningen 

Kontrollmetod: 
1. Utvärdera riktlinjer och arbetssätt 

vid framtagande av kostnads-
bedömningar med fokus på 
driftskonsekvenser 

2. Stickprov pågående projekt 
 

Stadsmiljöförvaltningen etablerade 
redan från start portföljstyrning av 
investeringar och reinvesteringar 
(arbetet var uppstartat på 
trafikkontoret). Investeringsportföljen 
består per januari 2025 av 220 
uppdrag och projekt. De befinner sig 
i olika skeden och varierar i 
komplexitet. 130 av dessa avser 
uppdrag och löpande uppdrag med 
låg komplexitet.  

Stadsmiljöförvaltningens 
mottagningsfunktioner tar emot nya 
anläggningar från stadsmiljö-
förvaltningen och exploaterings-
förvaltningen. 

I den gemensamma plan- och 
exploateringsprocessen (PLEX) har 
stadsmiljöförvaltningens roll i 
respektive fas (planering, 
projektering samt byggnation och 
överlämning) beskrivits.  

Övergripande inriktning för 
samordnad stadsutveckling (ÖISS) 
är en annan gemensam process 
inom stadsutvecklingen. Syftet är att 
ta fram ett underlag för prioritering till 
kommunfullmäktige. Underlaget ska 
inkludera överväganden kring 
ekonomi och genomförbarhet. 
avseende stadens samlade 
åtagande för utveckling och 
förvaltning av staden.  

Stadsmiljöförvaltningens investeringsprocess ställer 
krav på att tidigt beakta drift- och underhållskostnader 
och att involvera mottagningskoordinatorer. 
Uppföljningen visar på att tillämpningen varierar i 
projekten (vid genomgång av milstolpechecklistor).  

Vid intervju med enhetschef för Teknisk förvaltning 
som är mottagningsfunktion för den ”svarta 
infrastrukturen” framgår att det behöver tydliggöras 
när en drift- och underhållskalkyl ska tas fram, i vilket 
skede och detaljeringsgrad. Vidare behöver syftet och 
hur kalkylen ska påverka beslut i 
investeringsprocessen förtydligas. Det behöver också 
belysas vilka alternativa tillvägagångssätt som kan 
vara aktuella, exempelvis schabloner/scenarion för 
olika anläggningar och ytor.  

Sammantaget är det viktigt att förvaltarperspektivet är 
med tidigt samtidigt som det är resurskrävande mot 
bakgrund av det stora antalet projekt. Som 
förvaltande organisation är korrekta uppgifter om 
anläggningar och utemiljöer mycket viktigt vid 
upphandling och avtal avseende drift och underhåll 
liksom för utförande i egen regi. 

Plan- och exploateringsprocessen (PLEX) är central 
för att tydliggöra styrning utifrån driftsperspektiv för 
exploateringsprojekt. En första roll- och 
ansvarsfördelning är framtagen men den behöver 
implementeras och förtydligas för att kunna analysera 
konsekvenserna för stadsmiljöförvaltningens 
mottagar- och förvaltarorganisation.  

I övergripande inriktning för samordnad 
stadsutveckling (ÖISS) framgår att konsekvenserna 
vad gäller kostnader för löpande drift och underhåll 
inte ingår i kunskapsunderlaget, men att det är en 
viktig fråga att fördjupa analysen kring.  

 

1. Tydliggör principer för vad en 
drift- och underhållskalkyl bör 
omfatta, vilka som ska vara 
involverade och vad som ska 
ingå i kalkylen 

2. Mottagningsfunktionernas roll 
inom stadsmiljöförvaltningen 
kan behöva förtydligas och 
konsekvensbeskrivas 
(processarbete är prioriterat 
2025)  

3. På sikt viktigt att säkerställa 
att konsekvenserna med 
ökade drift och 
underhållskostnader 
synliggörs i 
stadsutvecklingsprocesserna.  
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Kontrollaktiviteter (intern 
kontrollplan) 

Beskrivning av kontrollmiljön Resultat av uppföljningen Behov av åtgärder 

 Robust samhällsviktig 
verksamhet 

Kris, kontinuitet och beredskap 

Risken för hot mot vår samhällsviktiga 
verksamhet har ökat markant de 
senaste åren. I en förändrad omvärld, 
med ökad gråzonsproblematik 
och skärpt hotbild, behöver 
robustheten i våra ledningssystem, 
beredskaps- och kontinuitetplanering 
stärkas och säkerställas. Det är 
grunden för att säkerställa leverans 
och funktionalitet av vårt uppdrag och 
samhällsviktiga tjänster. 

Kontrollmål: 
1. Uppfyller stadsmiljöförvaltningen 

stadens styrande dokument vad 
gäller kris-, kontinuitet och 
beredskap 

2. Hur ser lokala beredskapen ut för 
våra samhällsviktiga verksamheter 

Kontrollmetod: 
1. Uppföljning utifrån stadens 

styrande dokument 
2. Följt upp verksamheterna inom 

spårväg och serviceresor 

 

 

Göteborgs Stads styrande dokument 
som utvärderats utgörs av: 

Göteborgs Stads riktlinje för 
krishantering 
Göteborgs Stads riktlinje för 
kriskommunikation 
Göteborgs Stads riktlinje för höjd 
beredskap inklusive 
krigsorganisation 
Göteborgs Stads plan för arbetet 
med civil beredskap 2024 – 2027 
 
Samtidigt som EU beslutade om 
NIS2-direktivet i december 2022 
beslutades även om CER-direktivet 
(Directive on the resilience of critical 
entities). CER-direktivet ska 
säkerställa att störningar eller avbrott 
bland samhällsviktiga verksamheter 
kan förebyggas, motverkas, och 
hanteras. Direktivet ställer krav på att 
kritiska verksamhetsutövare ska 
genomföra riskbedömningar och 
vidta åtgärder, inklusive 
bakgrundskontroller, i syfte att stärka 
motståndskraften, samt rapportera 
incidenter.  

Göteborgs stads spårvägstrafik 
kräver tillstånd från 
Transportstyrelsen i enlighet med lag 
SFS 1990:1157 Säkerhet vid 
tunnelbana och spårväg.  

 

Det finns en organisation framtagen för krishantering 
med en utbildningsplan för 2025. Ett systemstöd är 
införskaffat för krishantering som kommer underlätta 
krisledning, kommunikation, kompetensutveckling och 
övningar. I stort sett hela kommunikationsenheten har 
genomgått utbildning i kriskommunikation. 
Förvaltningen har utsett 10 – 12 personer som 
genomgår stabschefsutbildning som genomförs 
tillsammans med övriga stadsutvecklande 
förvaltningar. Vid omorganisationen 2023 etablerades 
en gemensam organisation för TiB (tjänsteman i 
beredskap) samt samarbetsforum inom 
säkerhetsområdet. Den gemensamma TiB funktionen 
har fått positiv återkoppling från SLK och de 
stadsutvecklande förvaltningarna.  

Förvaltningens gemensamma förståelse och kunskap 
om den samhällsviktiga verksamheten och inbördes 
prioriteringar behöver stärkas. För den 
samhällsviktiga verksamheten behöver 
kontinuitetsplanering prioriteras 2025 och 
prioriteringar vid höjd beredskap förtydligas. 
Verksamheterna har kommit olika långt i arbetet. 
Kontinuitetsplan för IT är en viktig komponent.  

För spårvägsverksamheten finns en tydlig 
organisation och tydlig kravställning genom att det är 
tillståndspliktig verksamhet som följs upp av 
Transportstyrelsen. Redogörelsen visar på ett nära 
samarbete mellan Göteborgs Spårvägar AB, 
stadsmiljöförvaltningen och Västtrafik som lyfter kris 
och beredskap som viktiga gemensamma 
utvecklingsfrågor. Serviceresor har gjort ett initialt 
arbete med kontinuitetsplanering som behöver tas 
vidare och implementeras. Kontinuitetsplan för IT är 
en väsentlig del i arbetet då beroendet till IT är stort. 

1. Förtydliga i anvisningen hur 
ansvaret fördelas mellan 
säkerhetschef och 
tjänsteperson spårinne-
havare samt dess gränssnitt 

2. Paketera och fastställ 
stadsmiljöförvaltningens 
samhällsviktiga verksamhet 
samt ta fram konkret plan för 
arbetet med 
kontinuitetsplanering för 
samhällsviktig verksamhet 
2025.  

3. Ta fram och förtydliga 
stadsmiljöförvaltningens 
beredskapsplan som möter 
kraven i stadens riktlinje 
inklusive resursfunktion 

4. Säkerställ att åtgärder som 
tagits fram i risk- och 
sårbarhetsanalysen 
integreras i verksamhets-
styrningen 

5. Inför årlig information till 
ledning och nämnd (i enlighet 
med stadens 
säkerhetspolicy). 
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Kontrollaktiviteter (intern 
kontrollplan) 

Beskrivning av kontrollmiljön Resultat av uppföljningen Behov av åtgärder 

 Förvaltning av anläggningar och 
utemiljöer 

Risk för eftersläpande underhåll 

Riskbeskrivning 
Trafikkontoret bedrev ett arbete med 
att ta fram långsiktiga strategier för 
verksamhetens samtliga 
verksamhetsområden i syfte att 
optimera förvaltningen och identifiera 
befintlig underhållsskuld. Arbetet 
syftade också till att vara ett underlag 
inför budgetprocessen kopplat till 
medelsförvaltning och behov av 
personella resurser. 
Stadsmiljöförvaltningen inkluderar 
även anläggningar från 
fastighetskontoret och park- och 
naturförvaltningen där man inte kommit 
lika långt i underhållsplaneringen 
(exempelvis kajer och broar).  

Kontrollmål: 
1. Har stadsmiljöförvaltningen god 

kunskap om status på 
anläggningar och utemiljöer (fokus 
på tillkommande anläggningar och 
utemiljöer från tidigare 
fastighetskontoret och park- och 
naturförvaltningen)? 

Kontrollmetod: 
1. Uppföljning med enhetschefer för 

förvaltande enheter 
2. Sammanställning av uppgifter som 

beskriver måluppfyllnad 

 

Avdelningen Anläggning och 
infrastruktur har två förvaltande 
enheter; Gata och spår samt 
Byggnadsverk och belysning. Det är 
framför allt enhet Byggnadsverk och 
belysning som tagit emot 
tillkommande anläggningar från 
tidigare fastighetskontoret och 
tidigare park- och naturförvaltningen. 
Antalet tillkommande anläggningar 
inom byggnadsverk uppgår (per 
november 2024) till 301 att jämföra 
med anläggningar från trafikkontoret 
som uppgår till cirka 2 700. 
Tillkommande anläggningar har 
exempelvis varit broar, kajer, 
dammanläggningar och 
bergskärningar.  

Avdelningen Utemiljöer och stadsliv 
har två förvaltande enheter; 
Utveckling och förvaltning norr och 
söder samt verksamhetsområde 
Bemannade stadsparker. 
Avdelningen ansvarar för 
verksamhet från flera olika 
förvaltningar vilket gör att 
dokumentationen för dessa ytor och 
anläggningar ser olika ut. Tidigare 
park- och naturförvaltningen saknade 
resurser och arbetssätt för att 
strukturerat arbeta med 
förebyggande underhåll. Det 
saknades även systematik för att 
identifiera anläggningar och ytor 
(anläggningsregister).  

 

Per november 2024 har enheten inspekterat 65 % av 
de 301 tillkommande anläggningarna. För cirka 55 % 
av anläggningarna är åtgärder planerade i 
förvaltningssystemet BaTMan. Planering av åtgärder 
inarbetas därefter i den tioåriga reinvesteringsplanen. 
Per december 2024 uppgår planerade åtgärder till 
248 miljoner kronor.  

En övergripande slutsats är att många av övertagna 
anläggningarna kräver akut eller planerat underhåll 
eller rivning och ombyggnad. Inspektionerna har i 
flera fall resulterat i behov av avstängningar 
alternativt begränsningar på grund av 
säkerhetsrisker. Sammantaget visar uppföljningen att 
avdelningen Anläggning och infrastruktur har ett 
strukturerat arbetssätt vad gäller förvaltning av 
anläggningar och har på kort tid inspekterat en stor 
del av de tillkommande anläggningarna för att 
identifiera säkerhetsrisker och få underlag för att 
åtgärda bristerna.  

Det är väsentligt att utvecklingsarbetet inom 
avdelningen Utemiljöer och stadsliv genomförs på ett 
genomtänkt sätt då uppdraget är komplext med 
många perspektiv att beakta. Det kan vara värdefullt 
att benchmarka med andra kommunala aktörer för att 
dra lärdomar och sätta upp tydliga målbilder.  

Göteborgs grönplan för en nära, sammanhållen och 
robust stad 2022 – 2030 innehåller strategier, 
däribland strategin ”Utveckla grönstrukturen genom 
skötsel” som ger vägledning men behöver 
konkretiseras.  

 

1. Fortsätta arbetet med att 
inventera och inspektera 
anläggningar samt ta fram 
underhållsplaner och 
långsiktiga strategier  

2. Synliggöra kostnaderna för 
ökade underhållsbehov och 
följa upp utvecklingen som 
en del i förvaltningens arbete 
med långsiktig 
investeringsplan 

3. För den ”gröna” 
infrastrukturen konkretisera 
Grönplanens strategi 
”Utveckla grönstrukturen 
genom skötsel” avseende 
drift och underhåll samt öka 
kunskapen om metoder och 
modeller. 
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Kontrollaktiviteter (intern 
kontrollplan) 

Beskrivning av kontrollmiljön Resultat av uppföljningen Behov av åtgärder 

 Oegentligheter 

Utvärdering av egenkontrollplanen 

Risk för oegentligheter ska alltid vara 
en del av nämndens samlade riskbild. 
Stadsmiljöförvaltningen utgår från en 
bred definition i sitt förebyggande 
arbete: 
”Att utnyttja en offentlig ställning för att 
uppnå otillbörlig vinning för sig själv 
eller andra” vilket är den definition som 
regeringen tagit fram i handlingsplan 
mot korruption. 

Definitionen täcker in brottsliga 
handlingar (ex mutor), olagliga 
handlingar (ex bryta mot LOU) och 
olämpliga handlingar (att bryta mot 
styrande dokument och/eller 
kommunicerade förhållningssätt).  

Riskområdet täcker in risker i samband 
med myndighetsutövning, otillåten 
påverkan samt hot och våld. 

Kontrollmål: 
1. Utvärdera resultat och effekter av 

stadsmiljöförvaltningens arbete 
med egenkontrollplan 

Kontrollmetod: 
1. Sammanställning av genomförda 

åtgärder och införda 
egenkontroller samt uppnådda 
effekter. 

 

Vid uppstarten av 
stadsmiljöförvaltningen identifierades 
riskområden avseende risk för 
oegentligheter och/eller 
förtroendeskada. 
Stadsmiljöförvaltningen har en stor 
inköpsverksamhet, cirka 2,2 miljarder 
externa inköp årligen och en stor del 
inom bygg- och anläggnings-
branschen som lyfts som en 
riskbransch. Vidare har förvaltningen 
en stor egen regi verksamhet som 
innefattar riskområden som 
verksamhetsfordon, och lager/förråd. 
Vidare har förvaltningen 
myndighetsutövning som innebär 
specifika risker.  

Följande riskområden har ingått i 
egenkontrollplanen 2023 – 2024 

• Inköp och upphandling  
• Myndighetsutövning 
• Bisyssla och jäv 
• Representation, 

konferenser och resor 
• Delegationsordning 
• Verksamhetsfordon 
• Lager/förråd 
• Löner och arbetstid 
• Otillåten påverkan 
• Rekrytering – ny 2024 

 

På nästa sida redovisas en detaljerad redovisning av 
resultat och effekter per riskområde i 
egenkontrollplanen. Sammanfattningsvis har 
egenkontrollplanen bidragit till ett aktivt arbete med 
styrning och uppföljning av identifierade riskområden. 
Från och med 2025 kommer vi övergå till att följa upp 
tydligt definierade kontroller och har utsett 
kontrollansvariga. Utvecklingsledare risk håller ihop 
och vidareutvecklar arbetet.  

Statskontoret gjorde under 2023 på uppdrag av 
regeringen en utvärdering av kommuner och 
regioners arbete mot korruption, ”Nya utmaningar och 
gamla problem – om korruption i kommuner och 
regioner”. Statskontorets slutsatser i korthet: 

- Behöver bli bättre på att arbeta mot 
korruption och arbeta mer medvetet och 
strukturerat 

- Många kommuner och regioner analyserar 
inte vilka korruptionsrisker som finns i deras 
verksamhet 

- Det saknas utbildning för anställda om 
korruption 

- Korruption är ett allvarligt samhällsproblem 
- Särskilt utsatta verksamheter är stora 

upphandlingar och inköp och verksamhet i 
bygg- och anläggningsbranschen 

- Delvis nya riskområden dyker upp såsom 
välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan 

 
Stadsmiljöförvaltningen har tagit flera steg för att 
utveckla arbetet mot oegentligheter (korruption) i linje 
med Statskontorets slutsatser och 
rekommendationer. Ett fortsatt arbete kommer 
bedrivas under 2025 med att stärka utbildning och 
dialog kring dessa frågor. Det finns en tydlig koppling 
till arbetet med att stärka organisationskulturen och 
de grundläggande principerna för offentlig 
verksamhet.  

1. Öka kunskapen om 
oegentligheter/korruption 

2. Öka dialogen genom 
dilemmadiskussioner 

3. Stärk chefernas kunskap om 
jäv och bisyssla  

4. Öka kunskap och information 
om styrdokument inom 
området  
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Utvärdering av arbetet med egenkontrollplan  
Risk-
område  

Riskbeskrivning Kontrollmiljö Egenkontrollplan 
2024 

Resultat och effekter Egenkontrollplan 2025 

Inköp och 
upphandling 

• Följsamhet mot LOU 
• Styrande dokument och 

processer avseende inköp 
och upphandling följs inte 

• Brister i uppföljning av 
leverantörer/leveranser 

• Otillåten direktupphandling 
• Felaktiga avrop på ramavtal 
• Vänskapskorruption 

 

Upphandlingsenheten 
genomför alla upphandlingar 
och förnyad 
konkurrensutsättning mot 
ramavtal FKU (med några 
godkända undantag). 
Genomfört 75 upphandlingar 
och 177 FKU under 2024. 

Förvaltningens externa inköp 
uppgår till 2,2 miljarder. Totala 
inköp uppgår till 3,2 miljarder, 
cirka 1 250 leverantörer och 
cirka 75 000 fakturor. 

Kontrollprogram för 
uppföljning på 
enhetsnivå: 
• Avrop ramavtal 
• Direktupphandlingar 
• Uppföljning 

leverantörer/avtal 
• Följsamhet till 

inköpsprocessen 
(från beställning till 
betalning) 

Genomföra kontroll av 6 
enheter 

Under 2023 fokus på att ta fram 
gemensamma regelverk, rutiner och 
processer för inköp och 
upphandling. Kontinuerlig 
information genom Inköpsnytt. 
Uppföljning under 2024 visar 
framför allt på behov av att öka 
andelen beställningar i Proceedo, 
vilket kommer stärka 
dokumentationen och chefernas 
kontrollfunktion när inköp godkänns 
innan beställning.  

• Stickprov, 
kvartalsvis, fakturor 
med ordernummer, 
10 stycken  

• Stickprov, 
kvartalsvis, fakturor 
som saknar 
ordernummer, 10 
stycken 

 

Myndighets-
utövning 

• Otillåten påverkan 
• Myndighetsbeslut följer inte 

lagstiftning/regelverk 
• Ensamhandläggning 
• Olika bedömningar 

 

Stadsmiljöförvaltningen 
ansvarar för 
myndighetsutövning och 
verksamhet som kan likställas 
med myndighetsutövning. 
Exempel på verksamheter: 
• Yttrande till polisen om 

nyttjande av offentlig plats 
• Ta ut avgifter för upplåten 

plats 
• Granska TA-planer och 

besluta om starttillstånd 
• Bidrag till enskilda vägar 
• Flytt av fordon 
• Beslut om boendeparkering 
• Tillstånd för färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

Genomföra riskworkshop 
med aktuella enheter 
utifrån framtagen modell 
som prövades för TA-
planer 2023. Syfte att 
identifiera 
nyckelkontroller.  

 

Sammantaget bedöms enheterna 
arbeta aktivt med att minska och 
hantera riskerna vid 
myndighetsutövning. Särskilt positivt 
är arbetssättet med kontinuerlig 
dialog inom grupperna för att 
säkerställa gemensamma 
bedömningar. Det stärker också 
medarbetarna när de upplever 
otillåten påverkan.  

Uppföljningen visade på behov av 
att återkommande utbilda och ha 
dialog om otillåten påverkan.  

 

• Utbildning och dialog 
om otillåten 
påverkan 

• Uppföljning av IA 
anmälningar 
avseende otillåten 
påverkan och att 
dessa hanterats 
korrekt av chef 
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Risk-
område  

Riskbeskrivning Kontrollmiljö Egenkontrollplan 
2024 

Resultat och effekter Egenkontrollplan 2025 

Bisyssla och 
jäv 

• Rutin för bisyssla följs ej 
• Jäv vid rekrytering 
• Jäv vid inköp och 

upphandling 
• Jäv vid myndighetsutövning 
• Risk för vänskapskorruption 

vid långvariga relationer 
 

Bisysslor följs upp vid 
medarbetarsamtalet samt vid 
rekrytering. 

Godkända bisysslor registreras 
i Personec. 

 

• Fortsatt arbete med 
att ta fram 
uppföljnings-metod 
för bisysslor. 

• Följ upp kontroller 
avseende jäv vid 
rekrytering och inköp 
och upphandling 
 

Det finns rutiner för att fånga upp 
och följa upp bisyssla. Det finns 
dock behov av information och 
dialog för att öka förståelsen kring 
bisyssla och jäv. Vad gäller jäv är 
det individen som behöver ha 
kunskap för att förstå när det finns 
risk för jäv och det kan uppstå i 
många olika situationer.  

• Riktade insatser 
• Information och 

dilemmadiskussioner 
på enhetsnivå 

 

Represent-
ation, 
konferenser 
och resor 

• Riktlinjer och rutiner är inte 
kända 

• Riktlinjer och rutiner följs inte 
 

Förvaltningen har tillsammans 
med övriga stadsutvecklande 
förvaltningar tagit fram 
anvisning för representation 
och gåvor. Vidare har 
förvaltningen tagit fram 
vägledning avseende tillåtna 
och ej tillåtna förmåner kopplat 
till risk för muta och 
förtroendeskada. 

På våren 2023 fick alla chefer 
en genomgång av våra 
riktlinjer, risk för oegentligheter 
och otillåten påverkan.   

• Stickprovskontroll 
konto för 
representation, 
konferenser och 
resor 

Under 2023 fokus på att ta fram 
gemensam anvisning med fokus på 
intern representation och 
konferenser för att stadsutvecklande 
förvaltningar skulle ha 
gemensamma principer.  

Ekonomi genomför 
stickprovskontroller. Kontroller 
under 2024 visar på behovet av att 
tydliggöra vilken dokumentation 
som krävs för olika typer av 
representation.  

Intern information till chefer inför jul 
för att påminna om förvaltningens 
hållning till gåvor och inbjudningar 
från leverantörer.  

• Stickprov, 
kvartalsvis, konton 
för representation, 
konferenser och 
resor, 15 stycken 

• Information på 
digitala navet 
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Risk-
område  

Riskbeskrivning Kontrollmiljö Egenkontrollplan 
2024 

Resultat och effekter Egenkontrollplan 2025 

Delegations-
ordning 

• Beslut fattas inte av rätt 
person / återrapporteras inte 
till nämnden 

Förvaltningen har arbetat aktivt 
med att förbättra 
delegationsordningen och 
genomfört kunskapshöjande 
insatser utifrån behov.  

• För ett urval av 
delegationsbeslut i 
delegationsordninge
n genomförs 
uppföljning under 
året genom 
uppföljning av 
nämndhandlingar 

En omfattande genomgång har 
gjorts av delegationsbeslut 
avseende inköpsbeslut vilket bidrar 
till ökad kunskap och medvetenhet.  

• Stickprov, 2 gånger 
per år, 10 stycken 

Verksamhets-
fordon 

• Rutin för användande av 
verksamhetsfordon följs inte 

• Fordon och drivmedelskort 
nyttjas för privat bruk 

• Otillräcklig styrning av 
fordonsparken (cirka 180 
fordon) 

Verksamhetsfordon leasas av 
Göteborgs Stads Leasing AB. 
Förvaltningen har en 
mobilitetsansvarig som 
samordnar beställning och 
uppföljning av 
verksamhetsfordon. Den stora 
merparten av verksamhets-
fordon finns inom avdelningen 
Drift och underhåll.  

• Uppföljning av 
”taggning” per bil 
(körjournal) – 
månadsvis 

• Drivmedels-
uppföljning – rätt 
bränsle HWO – 
månadsvis 

• Drivmedels-
förbrukning 1 ggr per 
år 

• Bilar som kör under 
50 mil samt 
genomsnittsmil per 
fordon  

• Utveckling av 
fordonsparken (antal 
fordon och 
fossilfrihet) 

 

 

 

För att körjournalsystemet i 
fordonen ska kunna logga vem som 
kört fordonet krävs en ”intaggning” 
vid varje körning. Avdelningen Drift 
och underhåll har haft stort fokus på 
att följa upp statistik och statistiken 
visar på en förbättring från 41 % 
(mars 2023) till 78 % i december 
2024.  
98 % av fordonen är fossilfria vilket 
är en fördubbling sedan 2018.  
 
Drivmedelsuppföljningen (att 
fordonen tankar HWO) samt 
drivmedelsförbrukning är svårt att 
följa upp i dagsläget. Metod ska 
utvärderas under 2025 då det är en 
viktig del i styrning och uppföljning 
av fordonsparken.  
 
Styrning av fordonsparken behöver 
utvecklas för att säkerställa 
kostnadseffektivitet och effektivt 
resursutnyttjande.  

• Uppföljning av 
”taggning” per fordon 
(körjournal), 
kvartalsvis 

• Uppföljning 
drivmedel HWO, 
kvartalsvis 

• Kostnadsutveckling 
korttidshyrda fordon, 
kvartalsvis 

• Ta fram metod och 
systemstöd för att 
följa upp 
drivmedelsför-
brukning per fordon 
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Risk-
område  

Riskbeskrivning Kontrollmiljö Egenkontrollplan 
2024 

Resultat och effekter Egenkontrollplan 2025 

Lager / förråd • Bristande kontroll över lager 
och förråd såsom marksten, 
spårmaterial, verktyg, 
arbetskläder, 
förbrukningsmaterial 

• Risk för stölder  

Göteborgs Spårvägar hanterar 
lager av spårmaterial på 
uppdrag av 
stadsmiljöförvaltningen. Värdet 
på lagret uppgår till cirka 36 
miljoner kronor.   

Stadsmiljöförvaltningen 
hanterar ett stenlager som 
framför allt består av gatsten. 
Gatsten som tas upp i projekt 
återanvänds i andra projekt. 
Under 2024 har beslut fattats 
att tillgängliggöra stenlagret för 
alla kommunala aktörer. Arbetet 
pågår med att hitta en alternativ 
permanent yta för stenlagret.  

På Ringön finns ett förråd för 
egenregiverksamheten samt 
arbetsmarknad, cirka 4 miljoner 
kronor.  

• Lager av 
spårvägsmaterial 
minst två stickprov 
årligen  

• Rutiner ska tas fram 
för stenlagret 

• Se över rutiner för 
förrådet 

•  

Planeringsledare spår genomför 
stickprovsinventeringar 2 gånger 
per år enligt rutin.  

Stenlagret består av gatsten som 
återbrukas från projekt i staden. 
Beslut har fattats under året att 
tillgängliggöra stenlagret för alla 
kommunala aktörer. Arbete pågår 
med att hitta en alternativ 
permanent yta för stenlagret.  

Förrådet på Ringön är bemannat 
och drivs nu i tillfälliga lokaler. 
Förrådet bidrar till effektivitet genom 
samordning av inköp såsom 
arbetskläder, förbrukningsmaterial 
och tillhandahållande av vissa 
maskiner.  

• Stickprovs-
inventering, 2 gånger 
per år (spår) 

• Uppföljning av 
åtgärder för att 
minska risken för 
stölder (stenlagret) 

• Etablera rutin för 
inventering och 
stickprovskontroller 
för förrådet (vid flytt 
till nya lokaler) 

 

Lön och 
arbetstid 

• Risk för felaktiga 
löneutbetalningar  

• Risk för utnyttjande av 
arbetstid 
 

Samtliga förvaltningar inom 
Göteborgs Stad använder 
lönesystemet Personec. 
Förvaltningar underhåller sina 
lokala personal- och 
löneuppgifter såsom grundlön, 
tjänstgöringsgrad, antal 
semesterdagar, schema, med 
flera i Personec. Det är 
förvaltningarna som ansvarar 
för grunddata i Personec, vilket 
bland annat omfattar att nya 
och ändrade personal- och 

• Chefernas 
kostnadskontroll 
(månadsvis) 

• HR-avdelningen tar 
fram en logglista från 
Personec som visar 
de enheter där 
kostnadskontrollen är 
gjord av chef  

• Följ upp kontrollerna 
med HR 

Intraservice ansvarar för 
lönekörningar och att bevaka och 
åtgärda fel- och varningssignaler 
från systemet.  

Respektive förvaltning ansvarar för 
att ha rutiner och kontroller på plats.  

Chefen har en viktig kontrollfunktion 
som dokumenteras genom 
”chefskontrollen” i systemet. Även 
medarbetarna har ett ansvar att 
kontrollera sin lön.   

Utgår ur 
egenkontrollplanen från 
2025 
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Risk-
område  

Riskbeskrivning Kontrollmiljö Egenkontrollplan 
2024 

Resultat och effekter Egenkontrollplan 2025 

löneuppgifter i Personec 
attesteras av behörig person. 

Rekrytering • Risk att rutin för rekrytering 
inte följs 

• Risk för jäv 

Stadsmiljöförvaltningen har 
under 2024 genomfört och 
avslutat cirka 150 
tillsvidarerekryteringar. 
Därutöver genomförs ett stort 
antal rekryteringar av 
säsongsanställda.  
Förvaltningen följer stadens 
rekryteringsprocess.  
 
 

• Kartläggning av 
processen och 
intervju 

Stadsmiljöförvaltningen arbetar 
utifrån stadens rekryteringsrutin och 
HR funktionen har en viktig styrande 
och övervakande roll.  
 
I förvaltningens rutin för rekrytering 
framgår att det är chefens ansvar att 
meddela HR om det föreligger risk 
för jäv. Det är därmed viktigt att 
cheferna har god kunskap om jäv. 
 

Uppdatera cheferna om 
stadens rekryterings-
process där jäv är med 
som en komponent 

Otillåten 
påverkan 

• Risk för felaktig hantering av 
personuppgifter och/eller 
bristande kunskap om 
rutiner för hantering av 
personuppgiftsincidenter 
 

• Anvisningar och rutiner 
• Information och utbildning 

• Uppföljning av 
anmälningar i IA 
avseende otillåten 
påverkan för att 
säkerställa att dessa 
hanterats rätt vad 
gäller analys och 
åtgärder. 

• Kunskapshöjande 
insatser 

Under 2023 och 2024 har ett fåtal 
ärenden rapporterats i IA-systemet 
avseende otillåten påverkan. 
Samtidigt redovisar senaste 
medarbetarundersökningen att 
betydligt fler anser sig ha varit 
utsatta (6 %). Under 2025 kommer 
förvaltningen arbeta vidare med 
frågan, bland annat genom 
information på APT och att integrera 
riskbedömning avseende hot, våld 
och otillåten påverkan i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Inkluderas i riskområde 
myndighetsutövning från 
2025 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte med barnbokslutet 

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 20 till kommunstyrelsen att ta fram en 

stadenövergripande barnrättsplan, samt till samtliga nämnder och styrelser att 

årligen upprätta ett barnbokslut. Barnrättsplanen antogs av kommunfullmäktige 

2022-06-09 § 12. Ett barnbokslut är en sammanställning och ett underlag för 

nämnder och styrelser att få en bild om den egna verksamhetens arbete och resultat 

i sitt barnrättsarbete utifrån barnkonventionens artiklar, i syfte att tillgodose barn 

och ungdomars rättigheter utifrån barnkonventionen. Det upprättade barnbokslutet 

läggs som bilaga i årsrapporten till egen nämnd och styrelse. Stadsledningskontoret 

gör därefter en sammanställning av boksluten inom ordinarie uppföljningsprocess, 

för att följa vilka förflyttningar som görs i Göteborgs Stad för att barn ska få sina 

rättigheter tillgodosedda. Sammanställningen stäms av med ungdomsfullmäktige 

för att inhämta deras synpunkter och återredovisas därefter till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige. 

1.2 Bokslutet utgår från barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta 

kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och ratificerades 

av Sverige 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Barns 

rättigheter gäller alla barn, utan åtskillnad. Att arbeta barnrättsligt innebär därför att 

utifrån barnkonventionen tillgodose det enskilda barnets rättigheter inom det som 

är stadens uppdrag. Staden ska efterfråga barnets delaktighet samt utgå från barnets 

bästa. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en 

helhet, med det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det 

handlar om frågor som rör barn. Artikel 2, 3, 6 och 12. 

De fyra grundläggande artiklarna:  

Artikel 2 – Principen om icke-diskriminering: Alla barn är lika mycket värda och 

har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 – Barnets bästa: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad 

som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens 

grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn 

ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. 

Artikel 6 - Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling: Med utveckling menas 

främjandet av god fysisk, andlig, moralisk, psykisk och social utveckling. 

Artikel 12 – Barns rätt till delaktighet: Barn har rätt att uttrycka sin mening och 

höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets 

ålder och mognad 



 

Barnbokslut 2024 (från SLK) 4 (10) 

       

       

2 Barnbokslut 

2.1 Förändringar i verksamheten samt 

resurssättning som påverkat barnrättsarbetet 

Vid årsskiftet 2023 genomfördes en omorganisation av de stadsplanerande 

nämnderna i staden. Sedan den 1 januari 2023 är stadsmiljönämnden en ny nämnd 

med nytt reglemente. 

I omorganisationen flyttade vissa resurser som tidigare arbetat med 

barnperspektiv/barnrättsperspektiv. Arbetet var till viss del personbundet och 

stannade av vid omorganisationen. 

Under hösten 2024 har stadsmiljöförvaltningen påbörjat en översyn av 

omhändertagandet av planer och program där barnrättsperspektivet pekats ut som 

ett prioriterat område för 2025. Den beslutade förvaltningsövergripande aktiviteten 

för 2025 är att analysera hur stadsmiljöförvaltningens verksamhet påverkar barns 

rättigheter utifrån barns olika livsvillkor samt öka den grundläggande 

kompetensen om barns rättigheter. Som ett led i detta arbete kommer också 

stadsmiljöförvaltningen se över hur förvaltningen kan arbeta mer systematiskt med 

barnrättsperspektiv/barnperspektiv. 

För 2024 fokuserar barnbokslutet huvudsakligen på vilka aktiviteter som har utförts 

under året. Analys och bedömning av förflyttning har inte varit möjlig att göra då 

förvaltningen inte arbetat strukturerat med barnrättsfrågor under året. 

  

2.2 Analys 

2.2.1 Summering av föregående års utvecklingsområden och 

insatser 

Prioriterade 
utvecklings-
områden 

Insatser 
Förväntade 
resultat 

Koppling till 
barnrättsplanens 
insatser 

 Öka kunskapen 
kring 
barnperspektiv och 
barnrättsperspektiv  

  Förvaltningen 
behöver fokusera 
på att få med 
barnperspektiv och 
barnrättsperspektiv 
i förvaltningens 
processer. 
Förvaltningen 
behöver arbeta 
med att öka 
kunskapen kring 
barns olika sätt att 
uttrycka sig. Detta 
berör allt från 2-
åringens till 
tonåringens 
perspektiv.  

 Artikel 12 - barns 
rätt till delaktighet  
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 Utöka 
målgruppsområdet 
– hela stadens 
offentliga rum.  

  Förvaltningen har 
en tendens att 
fokusera på 
lekplatsen som 
barnens plats i 
staden. Hela 
stadens offentliga 
rum behöver ses 
som barnens plats. 
Detta bidrar till 
större möjlighet för 
barn och unga att 
röra sig fritt i 
staden. Barnens 
bästa bör antas i 
flera projekt och på 
fler platser, inte 
enbart på 
lekplatserna. Barns 
delaktighet i 
stadsutveckling är 
viktig för att skapa 
en hållbar 
utveckling av 
Göteborgs stad.  

 Artikel 6 – barnets 
rätt till liv, 
överlevnad och 
utveckling  

 Målgruppsfokus 
måste utökas för 
barn med olika 
funktionsvariationer.  

  Tidigare har fokus 
varit på nedsatt 
rörelseförmåga när 
vi har planerat 
platser. 
Förvaltningen 
behöver arbeta 
mer aktivt för att 
utveckla 
perspektiven för att 
inkludera personer 
som har 
svårigheter att 
bearbeta 
information, eller 
har syn – och 
hörselnedsättning.  

 Artikel 2 – 
principen om icke 
diskriminering 
Artikel 3 – barnets 
bästa Artikel 6 – 
barnets rätt till liv, 
överlevnad och 
utveckling  

    

2.2.2 Förflyttningar i arbetet med de grundläggande artiklarna 

och övriga artiklar 

2.2.2.1 Artikel 2 – principen om icke diskriminering 

Tillgänglighetsinventering av lekplatser  

Under 2024 har Stadsmiljöförvaltningen arbetat med att tillgänglighetsinventera 

stadens lekplatser som ett led i att fånga upp eventuella brister som kan behöva 

åtgärdas för att lekplatser ska bli mer tillgängliga och attraktiva. Att se över 

tillgängligheten på stadens lekplatser gynnar barn med funktionsnedsättning, så att 

de inkluderas i lek- och fritidsliv utan diskriminering och med samma rättigheter 

till lek som alla barn. 

Jämlik tillgång till plaskdammar 

Stadsmiljöförvaltningen har under 2024 genomfört en förstudie, enligt politiskt 

uppdrag, för nybyggnation av plaskdammar. Förstudien utgick från ett 
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barnperspektiv och tog upp aspekter som vattenvana och simkunnighet och 

prioriteringen gjordes efter socioekonomiska förutsättningar i områdena. Det pågår 

också en upprustning av stadens befintliga plaskdamm, Älvsborgsdammen. Här är 

också barnperspektivet genomgående i gestaltning och genomförande. 

 

Upprustning och utveckling av Plikta 

Under 2024 har stadsmiljöförvaltningen genomfört flera dialoger inom projektet 

”upprustning och utveckling av Plikta”. Dialogen fokuserade på äldre barn och de 

som har svårt att ta till sig information. Dessa grupper valdes eftersom 

tillgänglighet på lekplatser ofta tenderar att fokusera på fysisk tillgänglighet snarare 

än aspekter att ta till sig och tolka information. Likaså tenderar äldre barn att vara 

underrepresenterade på lekplatser. 

Ytterligare information om delaktighet och inflytande i upprustning och utveckling 

av Plikta finns under 2.2.2.4 Artikel 12 – barns rätt till delaktighet 

Idéburet offentligt partnerskap Passalen  

Förvaltningen har under året haft ett idéburet partnerskap med Passalen, som är en 

förening som arbetar för inkludering för barn och unga med normbrytande 

funktionsvariation. Samarbetet handlar om att Jubileumsparken ska vara tillgänglig 

och välkomnade särskilt för gruppen personer med funktionsnedsättning. Detta har 

mynnat ut i att flera aktiviteter som kan göras på plats är anpassade efter denna 

målgrupp och att de aktivt söker upp skolor och andra sammanhang där gruppen 

finns, för att de ska kunna ta del av friluftsaktiviteter. 

2024 har detta gett goda resultat i skolseglingen där det har skett en markant 

ökning av deltagande från anpassad grundskola. Totalt har 21 klasser av 43 klasser 

varit från anpassad grundskola i skolseglingen. Det är nästintill 50% av alla 

skolseglingar. Det innebär att fler barn med funktionsnedsättning har kunnat delta i 

vattenaktiviteter på lika villkor som barn som inte går i anpassad grundskola. 

2.2.2.2 Artikel 3 – barnets bästa 

Ny form av skolskjuts med flexbussar 

Under 2024 har förvaltningen beslutat att fortsätta erbjuda en särskild skolskjuts 

med flexlinjen för de skolor som jobbat aktivt tillsammans med förvaltningen för 

att ha fulla flexlinjebussar för sina skolbarn. Det är idag ett uppdrag som utförs av 

9 bussar. 

Arbetet påbörjades redan 2023 när Stadsmiljöförvaltningen genom dialog med 

skolförvaltningarna arbetade med att lägga upp turer för tilläggstrafiken med 

flexlinjen på ett nytt sätt. I stället för att fokusera på varje barns enskilda tillstånd 

för att resa lades i stället fokus på andra vinster för barn som åker skolskjuts. 

Förvaltningen har utgått från att barn uppskattar att få resa tillsammans med sina 

skolkamrater. Förvaltningen har också utgått från att det kan vara en 

kvalitetshöjning för både barn och föräldrar, att alltid ha samma hämtningstid, 

samma resväg, samma reskamrater och samma förare. Genom att justera 

exempelvis passtiderna och startområdena för flexlinjebussarna, för att få ihop bra 

turer med många barn som skulle fungera att resa tillsammans, skapades en ny 

form av skolskjuts. Denna nya skolskjuts har varit väldigt uppskattad av barnen 

som reser, föräldrar som lämnar sina barn och skolans pedagoger som möter upp. 

Säkra cykelvägar och bilfria zoner vid skolor 

Förvaltningen har under 2024 fortsatt arbetet inom 2023 års 

Kommunfullmäktigeuppdrag ”att i samverkan med grundskolenämnden skapa 
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säkra cykelvägar och bilfria zoner vid skolor med otrygg trafikmiljö där detta är 

lämpligt”. Inom projektet har arbetet utgått från två pilotskolor. 

Vid Tångenskolan visade trafikutredningen att situationen vid skolan inte går att 

lösa med fysiska åtgärder. För att lindra trafiksituationen utanför skolan behöver 

fler elever gå och cykla till skolan – på egen hand eller tillsammans med en vuxen 

och de som skjutsas behöver lämnas en bit bort från skolans entré. Därför 

planerades för olika beteendepåverkande insatser och en alternativ hämta/lämna-

plats skapades en bit ifrån skolans entré. Planerade beteendepåverkande insatser 

har pausats på grund av svårighet för skolan att prioritera arbetet. 

Vid Ånässkolan etablerades en bilfri gata utanför skolans entré lagom till skolstart 

2024. Då det är stadens första bilfria zon valdes till stor del temporära åtgärder för 

att ha flexibilitet i lösningen. Under hösten har även beteendepåverkande insatser 

riktade till elever genomförts. Åtgärden är under utvärdering, bland annat genom 

resvaneundersökning bland eleverna. 

En handlingsplan för hur Göteborgs Stad kan jobba långsiktigt med att skapa säkra 

skolvägar är under framtagande. 

Sommartorg och sommargator 

Under 2024 har stadsmiljöförvaltningen arbetat med sommartorg och 

sommargator. Exempelvis har Grönsakstorget, Brahegatan och Stigbergstorget fått 

utformning och innehåll som möjliggör lekaktiviteter för barn. 

En parkering på 600 kvadratmeter i Kallebäck har gjorts om till vistelseyta med lek 

utifrån lekvärden ur barns perspektiv. 

Arbetsmarknad 

Verksamhetsområde Arbetsmarknad tog 2024 emot 210 deltagare i 

arbetsmarknadsinsatser med syftet att rusta deltagarna för ett arbete på ordinarie 

arbetsmarknad eller studier. En av målgrupperna för insatsen är arbetslösa 

vårdnadshavare just med barnperspektivet i fokus. Under insatsen bidrar detta till 

familjens försörjning och samtidigt genom att barnen ser sin förälder gå till arbetet 

varje dag så bidrar det till flera av artiklarna i barnkonventionen och förståelse för 

den mänskliga rättigheten till ett arbete. 

2.2.2.3 Artikel 6 – barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling 

Nytt uteklassrum i Slottsskogen  

Under 2024 har ett uteklassrum i Slottsskogen byggts för att säkerställa 

verksamhetens kvalitet och utveckling. Slottsskogen har en inarbetad 

utomhuspedagogisk verksamhet med tema biologisk mångfald för barn. Barns 

kunskap om vikten av biologisk mångfald och deras engagemang för djur och natur 

har betydelse för arbetet med främjande av biologisk mångfald och är därmed en 

viktig pusselbit för att möjliggöra en hållbar framtid för barnen. 

Upprustning av Barnens zoo  

Under 2024 har förvaltningen arbetat med utveckling och förvaltning av 

Slottsskogens djurpark med ett extra fokus på upprustning av Barnens zoo, med 

anledning av Slottsskogens 150-årsjubileum. Genom ökade möjligheter till kontakt 

med djur utvecklas barns kunskap och engagemang för djur och natur, deras 

kognitiva funktioner och hälsa. 

Projektet SamBio  

Under 2023–2025 deltar Slottsskogen i projektet SamBio som syftar till att 
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tillsammans med Göteborgs Universitet och flertalet publika aktörer i regionen 

sprida kunskap om och väcka engagemang för biologisk mångfald i Västra 

Götaland. Projektet riktar sig bland annat till barn och unga där Slottsskogen deltar 

genom utveckling och genomförande av skollektioner. 

Cykeluppmuntran 

Stadsmiljöförvaltningen har under året fortsatt med Cykeluppmuntran i 

bostadsområden med Cykelklubben i samma geografier som 2023, främst inom 

ramen för socialförvaltningens lovaktivitet ”Sommar i Backa”. Under året har 

förvaltningen samlat in och rustat upp ca 60 cyklar från olika bostadsbolag som 

barnen fick om de själva deltog i reparationsarbetet. Stadsmiljöförvaltningen 

delade även ut lås och hjälmar till de som behövde samt stöttade Hjulverkstan som 

drivs av Rädda Barnen, som arrangerar cykellekar för barn. 

2.2.2.4 Artikel 12 – barns rätt till delaktighet 

Delaktighet och inflytande i upprustning och utveckling av Plikta 

Stadsmiljöförvaltningen genomförde 2024 en målgruppsanpassad dialog om 

upprustning och utveckling av Plikta. Dialogen fokuserade på äldre barn och barn 

som har svårt att ta till sig information. Dessa grupper valdes eftersom 

tillgänglighet på lekplatser ofta tenderar att fokusera på fysisk tillgänglighet snarare 

än aspekter att ta till sig och tolka information. Likaså tenderar äldre barn att vara 

underrepresenterade på lekplatser. 

De äldre barnen var två olika grupper, en klass 6 från Sandeklevsskolan i Bergsjön 

samt ett elevråd åk 7-9 från Sannaskolan i Majorna. För att nå barn som har en 

funktionsnedsättning som innebär svårare att bearbeta information bjöds elever in 

från anpassad grundskola från Kungsladugårdsskolan och Nordhemsskolan. 

Elevernas ålder varierade mellan nio och femton år. 

Förvaltningen genomförde tre träffar med klass 6 och elevrådet för respektive 

skola. Under träffarna fick barnen inventera platsen ur olika perspektiv och 

genomföra en byggworkshop utifrån barnens idéer. Eleverna fick också komma 

med idéer och tankar kring en första skiss av utvecklingen av Plikta. 

Med gruppen från anpassad grundskola hade förvaltningen först tänkt ett liknande 

upplägg men eftersom dessa barn har svårt att föreställa sig hur saker kan bli 

ändrades upplägget. I stället fick barnen prata om platser på lekplatsen som dom 

gillade eller inte, platser som ansågs vara exempelvis roliga, lugna eller otäcka. De 

fick också, om de kunde, tänka på andra befintliga platser som de upplevt och säga 

varför de gillade eller inte gillade dem. 

Unga stadsutvecklare 

Feriearbetare i 17-årsåldern har utifrån uppdrag kopplat till Hjällbo Parklek och 

Hammarkullens parklek, som är två bemannade platser, undersökt designprinciper 

för temporär vattenlek, utekök och köksodling som förvaltningen planerar att 

genomföra fysiskt nästa år. 

Unga stadsutvecklare har också genomfört intervjuer, platsanalys och designförslag 

för komettorget som ”en plats för alla”. Underlaget har bearbetats och delar av det 

genomförs på torget. 

Bergkristallparken 

Stadsmiljöförvaltningen har under året samlat in synpunkter om 

Bergskristallparken genom en enkät. Barn har då kommit med egna idéer utifrån 

målbild för ett platsutvecklingsprojekt som handlar att lägga till lekmöjligheter i 
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Bergkristallparken. Utifrån detta arrangerades workshoppar där barn gjorde mosaik 

till de lekmiljöer som anläggs i Bergskristallparken. De flesta som deltog i 

workshopparna var boende i området, men vissa kom också från andra delar i 

Göteborg. 

Dialog med barn för utflyktslekplats och gångbro 

Under året har barn som går på skolor i Bergsjön fått lämna tankar och information 

om kommande tema och koncept för en ny utflyktslekplats i Bergsjön. 

Barn som går i årskurs två på Rannebergsskolan har fått berätta om sina 

upplevelser och känslor om en gångbro mellan Rannebergens Centrum och Idtjärn 

och tankar om hur den skulle kunna utvecklas för att bli roligare. 

Mosaikprojekt i otrygga tunnlar 

Under 2024 har två gångtunnlar i Tynnered respektive Biskopsgården fått 

mosaikutsmyckning tillverkade under workshops med skolbarn ifrån närliggande 

skolor. Detta har gjorts som en trygghetsfrämjande åtgärd. 

2.2.2.5 Övriga artiklar i barnkonventionen – kopplat till barnrättsplanens fyra 

fokusområden 

Artikel 31 Rätt till lek, vila och fritid 

Feriearbete 2024 

Sommaren 2024 erbjöd stadsmiljöförvaltningen 456 platser för studerande 

ungdomar i Göteborg stad. Av dessa var 204 gymnasieungdomar, 180 för elever i 

årskurs 9 och 72 för elever i årskurs 8. Platserna för årskurs 8 var reserverade för 

ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden. Totalt fylldes 449 platser. 

Deras huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderade skötsel och drift av utemiljöer 

samt att hålla i aktiviteter och utföra enklare måleri. 

Förvaltningen har också haft ett samarbete med föreningen Passalen gällande 

sommarjobb. Genom samarbetet hade förvaltningen 14 ferieteam i 

Jubileumsparken. I varje team arbetade en ungdom som behövde stöd tillsammans 

med en ungdom som fungerade som stöttare. De utförde alla uppgifter tillsammans 

för att fler skulle få möjlighet till ett meningsfullt sommarjobb. 

Feriejobben ger alla ungdomar möjlighet till arbetslivserfarenhet, ekonomisk 

självständighet och personlig utveckling. 

LEK! Utställning 

Under 2024 hölls utställningen LEK! somhandlar om barnens plats i staden och 

som belyser bland annat barnkonventionen och barns rättigheter. 

2.3 Det nya nuläget och vägen framåt 

Prioriterade 
utvecklings-områden 

Insatse
r 

Förväntade resultat 
Koppling till 
barnrättsplanen
s insatser 
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Analysera hur 
stadsmiljöförvaltninge
ns verksamhet 
påverkar barns 
rättigheter utifrån 
barns olika livsvillkor 
samt öka den 
grundläggande 
kompetensen om 
barns rättigheter. 

  Det förväntade resultatet av att 
arbete med utvecklingsområdet 
är att förvaltningens 
verksamheter ska få en större 
kunskap om hur 
stadsmiljöförvaltningen påverkar 
barns rättigheter. I detta behöver 
förvaltningen belysa att barn rör 
sig i alla miljöer som staden har, 
så som lekplatsmiljöer, trafikala 
ytor, skola, natur och 
kollektivtrafik. Det är också viktigt 
att förvaltningen utgår från 
barnperspektiv 0-18 år och att 
barn har olika förutsättningar och 
behov. Ytterligare att förväntat 
resultat av arbetet är att 
förvaltningen börjar arbeta mer 
systematiskt med 
barnperspektiv/barnrättsperspekt
iv.  

Artikel 12 - barns 
rätt till 
delaktighet 
Artikel 6 – 
barnets rätt till 
liv, överlevnad 
och utveckling 
Artikel 2 – 
principen om 
icke 
diskriminering 
Artikel 3 – 
barnets bästa 
Artikel 6 – 
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Skedesindelad 
sammanhållen 
stadsutveckling

Bilagan är en sammanställning över ett antal mått för 
sammanhållen stadsutveckling. Indelningen utgår från 
de fyra olika skedena i stadsutvecklingen. Tonvikten på 
måtten är olika typer av leveranser. Måtten utgår från 
befintliga mått och avser endast utfall 2023 och 2024.

Göteborgs Stad 

Publicerad januari 2025
Innehållsansvarig: Göteborgs Stad



Planera 
utbyggnad

Analysera och planera 
stadsutveckling

Genomföra 
utbyggnad

Underhålla, förvalta och 
utveckla utbyggd stad

Gemensam 
prioritering

Överens om 
utbyggnad

Återkoppling
vilja/behov Överlämning

förvaltning

Stadsutvecklingens fyra skeden 
Skedena kan förstås som fyra faser 
som en specifik idé/ett projekt 
flödar genom. Det är samtidigt fyra 
ständigt pågående skeden som 
sker parallellt med varandra: från 
vilja och behov till förvaltning och 
utveckling av vår byggda stad.
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Analysera och planera 
stadsutveckling
Analysera och planera stadsutveckling 
handlar om att skapa en långsiktig 
inriktning för stadens markanvändning 
baserat på politisk vilja och stadens behov. 

Under året har uppföljningen av stadens översiktsplan lett 
fram till planeringsstrategi för hur staden ska arbeta för att 
säkerställa en aktuell översiktlig planering genom tematiska 
och geografiska ändringar. Kommunfullmäktige antog stra-
tegin i juni och i december fattade stadsbyggnadsnämnden 
beslut om gemensamt samråd för samtliga förslag till änd-
ringar av översiktsplanen. 

Kommunen äger totalt 25 000 hektar mark, av dessa är 250 
hektar mark sådan där den slutliga användningen inte är 
fastställd inom översiktsplanenens utredningsområde. Under 
2024 ökade stadens markägande med 30 hektar inom områ-
det. 

Stadens översiktsplan delas upp i geografisk indelning; in-
ner-, mellan- och ytterstaden. Drygt hälften av antalet av de 
lagakraftvunna detaljplanerna är med bostadsinnehåll där 
majoriteten, knappt tusen bostäder, ligger i området inner-
staden. 

Markinnehav (hektar) 2023  2024

Stadens totala markinnehav 25 000         25 000    

Kommunägd mark där slutlig användning inte  
är fastställd inom översiktsplanen utrednings-
område

220 250

 Lagakraftvunna detaljplaner (antal) 2023  2024

Innerstaden 5     5

Mellanstaden 7 7

Ytterstaden 6 2

Utfallets relation till stadens intentioner i översiktsplanen 
följs upp separat och delges stadsbyggnadsnämnden i april.
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Planera utbyggnad

Planera utbyggnad syftar till att driva 
projektutveckling utifrån stadens långsiktig 
inriktning, styrande dokument och taktiska 
beslut samt att säkerställa ekonomi och 
genomförbarhet. I detta skede prövas 
också markanvändning och bygglov. 

Markanvisningar  
Under 2024 har sex markanvisningar genomförts vilket 
är historiskt sett få. Markanvisningarna har innehållit 
550 bostäder med fördelningen 190 hyresrätter, 260 
bostadsrätter och 100 småhus. I hyresrätterna ingår 
150 studentbostäder.

Detaljplanering 
Totalt startade staden 30 detaljplaner under året.  
Av dessa kommer merparten från startplanen 2024,  
endast ett fåtal andra planer har startat under året.  
Bedömningen är att antalet startade detaljplaner är 
rätt utifrån vad stadens som helhet har resurser att 
hantera. 

Bygglov 
Trenden under de senaste åren är att antalet ansök-
ningar om bygglov minskar, så även mellan 2023 och 
2024. Detta beror på konjunkturläget där färre bygg-
projekt startas. 

Exploateringsekonomi i balans 
Kommunfullmäktiges resultatmål om att exploaterings-
ekonomin ska var i balans under en rullande 10-årspe-
riod är uppfyllt. På sikt kan hög kostnadsutveckling, 
marknadsläget samt framskjutna försäljningar påverkar 
målet.

Mått inom planerad utbyggnad (antal) 2023  2024

Markanvisningar 10 6   

Startade detaljplaner 24 30

Inkomna bygglov 3 424 3 287

Exploateringsekonomi i balans 
rullande 10 års period (procent) 2023  2024

Mål om 100 procent 114 112   
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Exploateringsprojekt i 
genomförandeskedet (antal) 2023  2024

Projekt ca 180 ca 160   

Bostäder 23 100 19 400

Förskoleavdelningar 280 285

Elevplatser i skolan 8 800 9 540

Näringsliv i lagakraftvunna DP 
exkl industri & logistik (kvm BTA) 

877 000 1 071 000

Färdigställda projekt - kommunal service 
Antal nya samt ersättningsplatser i egenproduktion

2023  2024

Förskola 738 288

Grundskola 2 140 791

Gymnasium 0 0

Funktionsstöd inkl. BmSS 12 0

Äldre- samt vård och omsorg 46 0

Färdigställd nyinvestering (antal) 2023  2024

Gång- och cykeltrafik 9 25

Bil- och godstrafik 5 5

Kollektivtrafik 9 6

Utemiljöer 8 13

Namngivna projekt 0 2

Pågående nyinvesteringsprojekt* 
(antal) 2023  2024

Gång- och cykeltrafik 30 28

Bil- och godstrafik 10 8

Kollektivtrafik 11 21

Utemiljöer 7 12

Namngivna projekt 4 3

*Projekt inom område stadsmiljö
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Genomföra utbyggnad
Genomföra utbyggnad syftar till att bygga 
ut staden så att det sker enligt beslutad 
plan vad gäller kvalitet, tid och ekonomi. 
Erfarenheter från genomförandet tas 
tillvara och påverkar planeringsstadiet. 

Exploateringsprojekt i genomförandeskedet 
Närmare 160 stycken exploateringsprojekt har lag-
akraftvunna detaljplaner och är i genomförandeskede. 
Under året har 33 stycken exploateringsprojekt avslu-
tats. Lågkonjunkturen påverkar fortsatt framdriften i 
exploateringsverksamheten. Bland annat fortsätter an-
talet byggstarter att minska. Nettobudgeten för explo-
ateringsportföljen (inklusive projekt i planeringsskedet) 
är 3 280 miljoner kronor för perioden 2021–2025. 

Investering 

Stora komplexa infrastrukturprojekt 
Under året pågick åtta stora och komplexa infrastruk-
turprojekt/-program. Projekten är av varierande stor-
lek, från cirka 700 miljoner kronor till 5,5 miljarder i 
investeringskostnad. Inga projekt har tillkommit under 
året och inga har heller färdigställts. Totalt sett sker en 
förskjutning till större andel projekt i projektering och 
produktion än planering.

Kommunal service 
Nyinvestering i fastighetsbeståndet uppgick till cirka 1 200 mil-
joner kronor vilket ligger knapp 700 miljoner kronor under be-
slutad budget. Anledning till att utfallet är under budget beror 
till exempel framflyttade tidsplaner på grund av förändringar i 
omfattning, bygglov, upphandling, längre beslutsprocess samt 
förvaltningens arbete med att sänka produktionskostnader. 

Totalt pågår 148 projekt inom kommunal service. Utfallet där 
merparten av projekten avser grundskola, förskola och funk-
tionsstöd. Under året har 1 079 nya platser levererats. Detta är 
en minskning mot tidigare år. Beroende på hur projekten ligger 
i tid är det naturligt med större variationer. Lokalförsörjningen 
bedöms motsvara stadens verksamheters behov med undan-
tag för boende med särskild service (BmSS) där det föreligger 
en avvikelse. Under 2024 levererades 40 nya platser för BmSS 
genom inhyrning.

Nyinvesteringar inom stadsmiljö  
Under året färdigställdes ett femtiotal projekt inom nyinveste-
ring stadsmiljö, med flertalet för gång- och cykeltrafik. Utfallet 
på 333 miljoner kronor innebär en minskning (-32,8 procent) 
mot tilldelad budgetram, främst beroende på att förstudier 
tagit längre tid än beräknat samt långa handläggningstider för 
nödvändiga myndighetsbeslut. Årets investeringstakt innebär 
ändå en ökning med 9,6procent jämfört med föregående år. 
Pågående projekt är också fler än tidigare år med ett sjuttiotal 
under produktion 2024. 
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Underhålla, förvalta  
och utveckla staden

Underhålla, förvalta och utveckla den 
utbyggda staden syftar till att säkra och 
utveckla stadens kvaliteter över tid. I 
detta skede ingår att förvalta mark och 
byggnader samt genomföra den dagliga 
driften av staden. Skedet omfattar även 
den reinvestering som sker i befintlig stad. 

Göteborgs Stad är en av de största offentliga fastighets- 
ägarna i Sverige. Enligt Göteborgs stads riktlinjer är ambitio-
nen att äga framför att hyra. Utvecklingen från 2023 till 2024 
visar att andelen egenägd yta ökat med 2 procent i förhål-
lande till det inhyrda beståndet. 

För att säkra lokalförsörjningen för staden förvaltas närmare 
2,5 miljoner kvadratmeter bruksarea (BRA) med tillhörande 
utemiljö. Skötsel av utemiljöer har under flera år samordnats 
inom staden. Ett aktivt arbete med att utveckla den samord-
nade skötseln avseende kostnadseffektivitet och kvalitet har 
genomförts under året för att möjliggöra en högre service 
och nytta för göteborgarna och stadens besökare. 

Av stadens totala markinnehav upplåts cirka 46 procent i 
huvudsak genom arrende eller tomträttsavtal. Intäkterna av 
upplåtelserna har ökat under 2024.

Den höga investeringstakten i staden kommer på sikt kräva 
ökade medel för underhåll och reinvestering.

Lokalförsörjning (kvm BRA) 2023  2024

Förvaltad egenägd yta 1 781 960 1 907 635

Inhyrd yta 578 733 572 621

Total yta 2 360 693 2 480 256

Markupplåtelser 2023  2024

Arrende- och tomträttsavtal (antal) 13 574 13 508

Intäkter av arrende och tomträttsupplåtelser (mnkr) 695 000 729 000



Drift och förvaltning inom  
sammanhållen stadsutveckling

670 
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(enkelspår)

97 000 
belysnings-

punkter

400  
förskolor

1 800
fastighetsobjekt 

940 
lekplatser

400
kommersiella 

fastigheter

60 600 
serviceanmälnigar 

i fastigheter
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250 
grund- och  

gymnasieskolor

reparationer i 
fastigheter och  

tillhörande utemiljöer

40 000 
träd
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Temarapporter Datum 2025

Planering och byggande av bostäder mars/september

Trafik- och resandeutveckling xmars

Uppföljning av översiktsplan mars

18 19

Tematiska rapporter

Fördjupade rapporter inom särskilt valda områden.



Skedesindelad sammanhållen stadsutveckling
Göteborgs Stad 2025 



goteborg.se

Kontakt
Telefon: 
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post: 
goteborg@goteborg.se
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