

Detaljplaner som berör GöteborgsLokalers fastigheter

Pågående planer

Drivande part

Detaljplan Hjällbo Centrum

GbgLok

Detaljplan vid Kärra Centrum

FBU

Detaljplan vid Blåsvädersgatan

FBU

Detaljplan för kommunal kvartersmark Kungsportsavenyn

GbgLok

Detaljplan för Lorensbergsgatan

GbgLok

Detaljplan för Brunnsbo

FBU

Eventuellt nya detaljplaner

Detaljplan för påbyggnad Rannebergen

GbgLok

Detaljplaner där GöteborgsLokaler agerar konsult

Detaljplan vid Friskväderstorget

FBU (Bostadsbolag)

Detaljplan för Hammarkulletorget

FBU (Bostadsbolag)

Kommentarer

Detaljplan beslutad men ännu ej startad. Tidiga utredningar för disponering av ett äldreboende i väntan på att planen startar 2025 pågår. Om äldreboende ej möjligt så tar Poseidon över marken för planering av bostäder.

Detaljplan beslutad men ännu ej startad. GöteborgsLokaler har en markanvisning för att ev förvärva Kärra Centrum och eventuellt bygga för annan kommersiell verksamhet. Resurser hos SBF ska vara tillsatta för 2025

Detaljplan precis startad. Utredningar om gatudragningar pågår

Detaljplan beslutad men ännu ej startad. Syftar till att möjliggöra permanenta glasverandor/ serveringar vid fasaderna på Kungsportsavenyn.

Detaljplan pågår. Samråd kommer att ske i februari 2025 då planen ställs ut för synpunkter. Avvägning mellan behov av nya bostäder/ aktivering av gatan och den kulturhistoriska miljön

Detaljplan pågår. Samråd avslutades i september 2024. Vi inväntar samrådsredogörelse och fortsatt arbete. Planen är beroende av Bohusbanans utveckling med ny station och knypunkt för kollektivtrafiken

Utredning pågår för att ev bygga på och till Rannebergsskolan. Eventuellt krävs ny detaljplan

;et)

;et)