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FUKTSÄKERHETSPLAN PRODUKTION

PROJEKTNAMN
SDF: NN
PROJEKTNUMMER: XXX
DOKUMENTSTATUS

Fuktsäkerhetsplanen upprättad av:

Namn och datum
Fuktsäkerhetsansvarig produktion:

Namn och datum
	Rev.nr
	Datum
	Beskrivning av ändring
	Sign.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Introduktion

Fuktsäkerhetsplanen upprättas av entreprenören/fuktsäkerhetsansvarig produktion och beskriver vilka fuktsäkerhetsåtgärder och mätningar som kommer att utföras under produktionsskedet för att skydda huset och byggmaterialet mot skadlig fukt under produktionen. Fuktsäkerhetsplanen beskriver även hur uppföljningen kommer att ske vid byggnation av kritiska byggnadsdelar och moment vilka har identifierats av projektörerna vid fuktsäkerhetsprojekteringen. Tillägg/avvikelser från fuktsäkerhetsplanen som uppdagas under byggskedet ska infogas och uppdatera fuktsäkerhetsplanen.
Under produktionsfasen har arbetsplatsens fuktsäkerhetsansvarige det övergripande ansvaret för att fuktsäkerhetsplanen följs och att löpande information om fuktsäkerhetsarbetet redovisas vid byggmöten och att underlag för fuktsäkerhetsdokumentation upprättas och överlämnas till Lokalförvaltningens fuktsakkunnige. Mallen för fuktsäkerhetsplanen är grundstommen dvs. kan utökas i omfattning beroende på projektet.
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1. Organisation

	
	Företag, namn, telefon., e-post

	Entreprenadform:
	

	Byggherre:
	Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

Projektledare
031-365 XX XX
fornamn.efternamn@lf.goteborg.se
Teknikområdesansvarig Bygg

031-365 XX XX
fornamn.efternamn@lf.goteborg.se


	Beställare:
	

	Lokalförvaltningens fuktsakkunnige:
	

	Fuktsäkerhetsansvarig produktion (kan vara flera)
	

	
	

	
	


2. Genomgång av fuktaspekter inför upprättande av fuktsäkerhetsplanen 

	Aktivitet/kontrollpunkt
	Delaktivitet
	 Resultat/metod
	Utfört

Datum/signatur

	Genomgång av byggherrens krav på fuktsäkerhet
	Byggherrens fuktsakkunnige går igenom/delger byggherrens fuktkrav till fuktsäkerhetsansvarig produktion
	
	Fuktsakkunnig

Fuktsäkerhetsansvarig produktion



	Genomgång av identifierade fuktrisker vid fuktsäkerhetsprojekteringen
	Respektive projektör delger fuktsäkerhetsansvarig produktion fuktsäkerhetsprojekteringens identifierade fuktrisker samt hur dessa ska följas upp och dokumenteras. Genomgång förteckning fuktkritiska moment och konstruktioner.
	
	Fuktsäkerhetsansvarig projektering

Fuktsäkerhetsansvarig produktion



	Genomgång av identifierade fuktrisker för produktion
	Fuktsäkerhetsansvarig produktion identifierar fuktkänsliga moment, konstruktioner och installationer samt hur dessa ska följas upp och dokumenteras och upprättar denna fuktsäkerhetsplan.
	
	Fuktsäkerhetsansvarig produktion

	Identifierar arbetsberedning fukt
	Fuktsäkerhetsansvarig identifierar behovet av och tidpunkter när information till arbetsplatsens personal och UE ska tas upp vad gäller arbetsberedning inför fuktkritiska arbetsmoment. 

Arbetsberedningar ska dokumenteras.
	
	Fuktsäkerhetsansvarig produktion


3. Upprättande av arbetsberedningar inkluderande fuktsäkerhetsprojekteringens identifierade fuktrisker

Beredningarna ska minst innehålla punkterna 1-12 (vid förekomst) och därefter kompletteras med övriga identifierade riskmoment, se fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering. Beredningar ska dokumenteras.

	Löpnr
	Aktivitet
	Ansvarig
	Arbetsbered-ning utförd
	Redovisning alternativt hänvisning till dokument

	
	
	
	Datum
	Sign
	

	1
	Lufttäthet (Bygga L)
	
	
	
	

	2
	Våtrum (BKR, GVK, Säker vatten)
	
	
	
	

	3
	VVS installationer (Säker vatten)
	
	
	
	

	4
	Takläggning
	
	
	
	

	5
	Dörr och fönstermontage (detaljer)
	
	
	
	

	6
	Prefabmontage (HDF, Sandwich​element) 
	
	
	
	

	7
	Tätning av genomföringar klimatskal (utvändigt)
	
	
	
	

	8
	Materialhantering
	
	
	
	

	9
	Terrasser, balkonger
	
	
	
	

	10
	Betonggjutning, avjämningsmassa
	
	
	
	

	11
	Vattentäta konstruktioner
	
	
	
	

	12
	Storkök (tätskiktssystem etc.)
	
	
	
	

	Nedan redovisas identifierade fuktrisker från projekteringen (se förteckning fuktkritiska moment och konstruktioner, bilaga till fuktsäkerhetsbeskrivningen)

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	



4. Väderskydd och hantering/förvaring av byggnadsmaterial
	Aktivitet
	Beskrivning
	Resultat/metod

	Väderskydd


	Redovisa hur montaget och byggnaden ska väderskyddas samt hur takläggningen kommer att utföras med hänsyn till byggfukt före tätt hus, för att fuktkraven ska uppfyllas. 

Väderkänsligt montage får inte ske vid nederbörd.  

Se www.vaderskydd.se
	 

	Leverans av byggnadsmaterial


	Redovisa vilka krav som kommer att ställas på materialleverantörerna vad gäller fuktkrav och emballage.

Beskriv mottagningskontrollen på arbetsplats
	 

	Lagring av byggnads​material på arbetsplats
	Beskriv hur lagring av byggnads-material kommer att ske på arbetsplatsen vad gäller väderskydd, klimathållning och nedsmutsning.
	 


5. Uttorkningsklimat

	Aktivitet
	Beskrivning
	Resultat/metod

	Provisoriskt byggklimat
	Redovisa metod och maskinell insats (generellt krav: värme och avfuktning) samt förväntat klimat (RF och temperatur) med hänsyn till produktionsskede.

Avstämning mot uttorknings​beräkningar.
	 

	Klimatmätning 
	Beskriv hur klimatet RF och temperatur kommer att övervakas och dokumenteras (generellt krav: loggning varje våningsplan, ute samt vind). 

Beskriv även metod för hur bedömning av fukttillskott och mikroklimat kontrolleras och dokumenteras.

Avstämning mot uttorknings​beräkningar.
	 


6. Betongkonstruktioner, avjämningsmassor
	Aktivitet
	Beskrivning
	Resultat/metod

	Betonggjutningar
	Redovisa förväntad uttorkningspro​cess i betonggjutningar och förstyvningar med hänsyn till betongens vct-tal och uttorkningsklimat för att läggning av ytskikt ska kunna ske enligt tidplan. 
	

	Avjämningsmassor
	Redovisa val av avjämningsmassa samt uttorkningstid med hänsyn till läggning av ytskikt. 
	

	Kritisk RF
	Redovisa kritiskt RF för de ytskikt som kommer att användas.
	

	Fuktmätning
	Beskriv antalet mätpunkter i betong​konstruktioner och avjämnings​massor, placering av mätpunkter samt val av mätmetod och mät​frekvens.

Ange vem som är anlitad för att ut​föra fuktkontroll.

Slutmätning ska utföras och doku​menteras enlig RBK (www.rbk.nu/) och Golvbranschens branschstandard (www.golvbranschen.se).
	

	HDF-bjälklag
	Redovisa hantering av kvarstående fukt i hålrum samt uttorkning av fog​gjutningar, hattbalkar, förstärkningar med mera.
	



7. Inbyggnad av trä, gips mineralull och andra fuktkänsliga material

	Aktivitet
	Beskrivning
	Resultat/metod

	Fuktkvotsmätning i trä
	Redovisa omfattning, utförande, hur och när, vad gäller fuktkvots​mätning i trä samt vid vilken fuktkvot trämaterial byggs in.
	

	Fuktmätning i andra fuktkänsliga material
	Redovisa omfattning på fuktmät​ning i andra fuktkänsliga material.
	

	Mikrobiologisk påväxt
	Redovisa hur kontroll sker så att mikrobiologisk påväxt, före inbyggnad, inte uppstått på organiskt material.
	

	Fotodokumentation
	Foton ska löpande tas och dokumenteras av utförande i dolda utrymmen.
	



8. Lufttäthet

	Aktivitet
	Beskrivning
	Resultat/metod

	Genomgång av kraven avseende lufttäthet
	Redovisa omfattning, utförande.
	

	Granskning av projek​terade handlingar 
	Görs med fördel i samverkan med projektör med tanke på produk​tionskritiska moment/detaljer. Hitta konstruktioner som underlättar lufttätning.
	

	Upprätta egenkontroll​plan
	Upprätta egenkontrollplan i samråd med projektör. Utför kontroller på kritiska punkter.
	



9. Planering för åtgärder och hantering av avvikelser

Nedan anges den beredskap man har att hantera en uppkommen avvikelse.

	Aktivitet
	 Resultat/metod (Redovisa hur dokumentation och åtgärd utförs ifall aktiviteten inträffar.)

	Avvikelser från denna fuktsäkerhetsplan.
	

	Mikrobiologisk påväxt på trä eller andra material.
	

	Förhöjd fuktkvot i trä mot godkänd nivå.
	

	Gips och träbaserat skivmaterial får fukttillstånd som överskrider det värde som angetts av tillverkare.
	

	Kritiskt fukttillstånd för ytskikts​beläggning över/underskrids i luften.
	

	Betong/avjämningsmassor uppfyller inte kravet på kritisk relativ fuktighet.
	

	Vattenskada uppstår genom läckage t. ex. rörläckor, sönderblåst väder​skydd.
	



10. Fuktronder och löpande redovisning till fuktsakkunnig

	Aktivitet
	Beskrivning
	 Resultat
	Ansvarig utförare

Utfört: Datum/signatur

	Fuktronder
	Redovisa vem som är ansvarig för att utföra fuktronder, hur ofta fuktronden kommer att utföras samt var dokumen​tationen finns. 
	
	

	Redovisning av fuktsäker​hetsarbetet på arbetsplats.
	Redovisa hur det löpande fuktsäkerhetsarbetet kommer informeras till beställarens fuktsakkunnige.
	
	


11. Kontroller

	Aktivitet
	Beskrivning
	Resultat
	Ansvarig utförare

Utfört: Datum/signatur

	Fuktmätning i betong
	Redovisa vem som är ansvarig för kontrollen, resultat samt undertecknad när kontrollen är avslutad.
	
	

	Fuktmätning i spackel/avjämningsmassa
	Redovisa vem som är ansvarig för kontrollen, resultat samt undertecknad när kontrollen är avslutad.
	
	

	Klimatmätning
	
	
	

	Fuktkvotsmätning i trä
	
	
	

	Fuktmätning i andra fuktkänsliga material
	
	
	

	Tryck och täthetskontroll rörledningar
	
	
	

	Lufttäthetsprovning
	Utför tidig täthetskontroll (provtryckning och läckage​sökning) gärna i kombination med termografering under uppvärmningssäsongen.
	
	

	Täthetsprovning

Terrassbjälklag/platta tak
	
	
	

	Kontroll av tätskikt, golvbrunnar, uppvik, genomföringar etc. i våtrum
	
	
	



12. Underlag för fuktsäkerhetsdokumentation produktion

Fuktsäkerhetsansvarig produktion ansvarar för att samla in och sammanställa följande dokumentation och överlämna detta till fuktsakkunnig:

· Uppdaterad fuktsäkerhetsplan.

· Fuktrondsprotokoll.

· Relevant märkning, produktgodkännande och intyg som är relevanta för byggnadens fuktsäkerhet.

· Revideringar av konstruktioner, materialval och utföranden som kan påverka den framtida fuktsäkerheten.

· Resultat från beräkningar.

· Resultat från mätning och kontroller enligt fuktsäkerhetsplan.

· Avvikelserapporter och redovisning av utförda åtgärder.

· Kvalitetsdokument enligt BKR:s branschregler för våtrum, MVK måleribranschens regler för våtrum, GVK:s branschregler Säkra våtrum och intyg om säker vatteninstallation.

· Instruktioner för drift och underhåll relevanta för fuktsäkerheten till exempel rensning av dagvattenbrunnar, kontroll av inspektionsbrunnar till dränering, eventuella mjukfogningar som behöver översyn och underhåll med mera.

· Besiktningsprotokoll och utlåtanden som rör fuktsäkerhet.

· Övrig dokumentation (exempelvis foton, protokoll från möten där fuktfrågor behandlats).

Se även Lokalförvaltningens Mall teknisk dokumentation (DU-pärmar m. m.) på https://goteborg.se/tka.
Underlaget ska vara överlämnat till fuktsakkunnig senast tre veckor innan slutbesiktning.
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